

Ref. Nr.	Vragenronde	Onderwerp	Vraag	Antwoord
92	3	Implementatie	Beste, in de aangepaste planning vermeld u als datum voor de definitieve gunning 28 mei 2026. Daarna vermeld u als startdatum opdracht 8 juni 2026. Daar zitten 6 werkdagen tussen (en 2 weekeinden) . Alleen de aanvraag van een beveiligingspas voor een beveiligiger duurt al 4 weken. en Het aanvragen van VOG;s voor alle medewerkers zal dan al lastig worden. Dit ook gerelateerd aan wens 4. U vraagt een uitwerking van de implementatie met activiteiten en mijlpalen weergegeven in een balkenplanning. Als de implementatieperiode slechts 6 werkdagen is lijkt dit allemaal een beetje onnodig om in 4 A4 en een hele balkenplanning te gaan beschrijven wat we in 6 dagen moeten gaan uitvoeren. Hoe moet inschrijver dit zien?	Op 6 mei wordt het gunningsbesluit verstuurd. Vanaf dat moment kan de beoogd winnaar starten met de implementatie. Dit betekent dat de implementatieperiode ruim 4 weken is. Ons inziens is dat voldoende tijd voor de implementatie.