

Demarcatielijst conform DNR t.b.v. realisatie Brandweerkazerne

Renvooi

X = Hoofdverantwoordelijke participant
b = Bijdragende participant
(extra) = taak toegevoegd vanuit gemeente

H = Behoord bij opdracht in aanbesteding
(M-taak) = Multitaak
(N) = Noodzakelijke taak

Datum: 07-03-2023



Fase 01

Initiatief / haalbaarheid (in SO fase)

	Opdrachtgever	Projectmanager	Adv. Landschap	Architect	Hoofd constructeur	Adv. Installaties	Adv. Interieur	Adv. Bouwfys en akoestiek	Adv. Geotechniek	Adv. Brandpreventie	Toezichthouder	Bouwkundige aannemer	Installateur
Opdrachtgeving													
T01.01.010.00(N)													
T01.01.020.00(N)													
Contracten													
T01.02.010.00(N)													
T01.02.015.00													
T01.02.020.00													
T01.02.030.00(N)													
Programma van Eisen													
T01.03.010.00(N)													
T01.03.020.00(N)													
Architectuur/ bouwkunde													
T01.04.010.00													
T01.04.020.00													
T01.04.030.00													
T01.04.040.00													
T01.04.050.00													
Interieur													
T01.05.020.00													
Landschap													
T01.06.010.00													
T01.06.020.00													
T01.06.030.00													
T01.06.040.00													
T01.06.050.00													
T01.06.060.00													
T01.06.070.00													
Bouwfysica en Akoestiek													
T01.07.010.00													
T01.07.020.00													
Constructie													
T01.08.010.00													
T01.08.020.00													
Installaties													
T01.09.010.00													
T01.09.020.00													
Geotechniek													
T01.10.010.00													
Ontwerpintegratie													
T01.11.010.00(N)													
T01.11.030.00(N)													
T01.11.040.00(N)													
Geld													
T01.12.010.00(N)													
T01.12.020.00(N)													
T01.12.030.00(N)													
T01.12.035.00													
T01.12.035.01													
T01.12.035.02													
T01.12.035.03													
T01.12.035.04													
T01.12.035.05													
T01.12.040.00													
T01.12.045.00													
T01.12.045.01													
T01.12.045.02													
T01.12.045.03													
T01.12.045.04													
T01.12.045.05													
T01.12.050.00													
T01.12.055.00													
T01.12.055.01													
T01.12.055.02													
T01.12.055.03													
T01.12.055.04													
T01.12.055.05													
T01.12.060.00													
T01.12.065.00													
T01.12.065.01													
T01.12.065.02													
T01.12.065.03													
T01.12.065.05													
T01.12.070.00													
Organisatie/procesintegratie													
T01.13.010.00(N)													
T01.13.020.00(N)													
Tijd													
T01.14.010.00(N)													
Informatie en Communicatie													
T01.15.010.00(N)													
T01.15.020.00(N)													
T01.15.030.00(N)													
T01.15.035.00(N)													
T01.15.040.00(N)													
T01.15.050.00(N)													
T01.15.060.00(N)													
T01.15.070.00(N)													
T01.15.080.00(N)													
T01.15.090.00(N)													
Kwaliteitszorg en risico's													

Datum: 07-03-2023

[illegible]

Projectdefinitie (vanuit SO)

[illegible]

[illegible][illegible]

Demarcatielijst conform DNR t.b.v. realisatie Brandweerkazerne



Renvooi

X = Hoofdverantwoordelijke participant
b = Bijdragende participant
(extra) = taak toegevoegd vanuit gemeente

H = Behoord bij opdracht in aanbesteding
(M-taak) = Multitaak
(N) = Noodzakelijke taak

Datum: 07-03-2023

	Opdrachtgever	Projectmanager	Adv. Landschap	Architect	Hoofd constructeur	Adv. Installaties	Adv. Interieur	Adv. Bouwfys en akoestiek	Adv. Geotechniek	Adv. Brandpreventie	Toezichthouder	Bouwkundige aannemer	Installateur
T03.12.060.03			X	H									
T03.12.060.04			H	X									
T03.12.060.05					X								
T03.12.070.00						X							
T03.12.075.00	b	X											
T03.12.075.01	b	X											
T03.12.075.02													
T03.12.075.03													
T03.12.075.04													
T03.12.075.05													
T03.12.080.00													
T03.12.085.00													
T03.12.085.01													
T03.12.085.02													
T03.12.085.03													
T03.12.085.04													
T03.12.085.05													
T03.12.090.00													
T03.12.095.00													
T03.12.095.01													
T03.12.095.02													
T03.12.095.03													
T03.12.095.04													
T03.12.095.05													
T03.12.100.00													
Organisatie/procesintegratie													
T03.13.010.00(N)													
T03.13.020.00(N)													
T03.13.020.01(extra)													
Tijd													
T03.14.010.00(N)													
Informatie en Communicatie													
T03.15.001.00(N)													
T03.15.010.00(N)													
T03.15.015.00(N)													
T03.15.020.00(N)													
T03.15.024.00(N)													
T03.15.025.00(N)													
T03.15.030.00(N)													
T03.15.035.00(N)													
T03.15.040.00(N)													
T03.15.050.00													
T03.15.060.00(N)													
T03.15.070.00(N)													
Kwaliteitszorg en risico's													
T03.16.005.00(N)													
T03.16.005.01(N)													
T03.16.005.02(N)													
T03.16.005.03(N)													
T03.16.005.04(N)													
T03.16.005.05(N)													
T03.16.010.00(N)													
T03.16.020.00(N)													
T03.16.030.00(N)													
T03.16.040.00(N)													
Vergunningen													
T03.17.010.00(N)													
T03.17.020.00(N)													
T03.17.030.00(N)													
Ramen exploitatiekosten Landschap													
Ramen exploitatiekosten Constructies													
Ramen exploitatiekosten Installaties													
Ramen exploitatiekosten: integreren ramingen per projectdeel													
Analyseren kosten-baten exploitatie per projectdeel (cluster)													
Analyseren kosten-baten exploitatie Architectuur/bouwkunde													
Analyseren kosten-baten exploitatie Interieur													
Analyseren kosten-baten exploitatie Landschap													
Analyseren kosten-baten exploitatie Constructies													
Analyseren kosten-baten exploitatie Installaties													
Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel													
Inventariseren financieringsmogelijkheden per projectdeel (cluster)													
Inventariseren financieringsmogelijkheden Architectuur/bouwkunde													
Inventariseren financieringsmogelijkheden Interieur													
Inventariseren financieringsmogelijkheden Landschap													
Inventariseren financieringsmogelijkheden Constructies													
Inventariseren financieringsmogelijkheden Installaties													
Inventariseren financieringsmogelijkheden: integreren inventarisaties per projectdeel													
Inventariseren subsidiemogelijkheden per projectdeel (cluster)													
Inventariseren subsidiemogelijkheden Architectuur/bouwkunde													
Inventariseren subsidiemogelijkheden Interieur													
Inventariseren subsidiemogelijkheden Landschap													
Inventariseren subsidiemogelijkheden Constructies													
Inventariseren subsidiemogelijkheden Installaties													
Inventariseren subsidiemogelijkheden: integreren inventarisaties per projectdeel													
Organiseren project													
Sturen en bewaken project													
Opstellen fase overgangsdokument													
Plannen projectdoorlooptijd													
Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp													
Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)													
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpvergaderingen													
Deelnemen aan ontwerpvergaderingen (M-taak)													
Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen													
Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)													
Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)													
Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)													
Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)													
Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)													
Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)													
Beheren projectdocumenten													
Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)													
Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde													
Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur													
Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap													
Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies													
Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties													
Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel													
Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp													
Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)													
Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving													
Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)													
Plannen, sturen en bewaken vergunningen													
Analyseren planologische haalbaarheid													

Fase 04

Voorontwerp (VO)

Opdrachtgeving	Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project												
T04.01.010.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	X	b										
T04.01.020.00(N)		X	b										
Contracten	Voorbereiden contracteren van participanten	b	X										
T04.02.010.00(N)	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.02.020.00	Contracteren van participanten (buiten opdracht)	X	b										
T04.02.030.00(N)	Contracteren aanvullende expertise (buiten opdracht)	X	b										
T04.02.035.00													
Programma van Eisen	Herijken en uitwerken PvE per vakgebied (cluster)	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.03.010.00(N)	Herijken en uitwerken PvE Architectuur/bouwkunde			X									
T04.03.010.01(N)	Herijken en uitwerken PvE Interieurarchitectuur					X							
T04.03.010.02(N)	Herijken en uitwerken PvE Landschapsarchitectuur			X	H								
T04.03.010.03(N)	Herijken en uitwerken PvE Bouwfysica en Akoestiek					H	X		X				
T04.03.010.04(N)	Herijken en uitwerken PvE Constructies					H	X						
T04.03.010.05(N)	Herijken en uitwerken PvE Installaties							X					
T04.03.010.06(N)	Herijken en uitwerken PvE Geotechniek					H				X			
T04.03.010.07(N)	Herijken en uitwerken integraal PvE	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.03.020.00(N)													
Architectuur/ bouwkunde	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw												
T04.04.010.00	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw					X	b						
T04.04.015.00	Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw					X	b						
T04.04.018.00	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving					X	b						
T04.04.020.00(N)	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	b	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.04.030.00(N)	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw	b	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.04.035.00(N)	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	b	b	b	X								
T04.04.040.00(N)	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	b	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.04.050.00(N)	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde	b	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.04.055.00	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	b	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.04.080.00	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	b	b	b	X	b	b	b	b	b	b	b	b
T04.04.090.00	Maken maquette Architectuur/bouwkunde				X								
T04.04.095.00													

H = Behoord bij opdracht in aanbesteding
(M-taak) = Multitask
(N) = Noodzakelijke taak

[illegible]

H = Behoord bij opdracht in aanbesteding
(M-taak) = Multitask
(N) = Noodzakelijke taak

Opdrachtgever
Projectmanager
Adv. Landschap
Architect
Hoofd constructeur
Adv. Installaties
Adv. Interieur
Adv. Bouwfys en akkoestiek
Adv. Geotechniek
Adv. Brandpreventie
Toezichtouder
Bouwkundige aannemer
Installateur

Fase 05 Definitief ontwerp (DO)

Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE . Telefoon (14 0318)
F-mail info@ede.nl Bezoekadres: Bergstraat 4 Ede

[illegible]

Datum: 07-03-2023

Fase 06 **Technisch ontwerp / Bestek**

Adviseren bouwkundige constructies
Maken Technisch Ontwerp Constructies
Doorontwikkelen ontwerpnota constructies
Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw

[illegible]

[illegible]

Datum: 07-03-2023

T06.16.010.05(N)	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties
T06.16.020.00(N)	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel
T06.16.022.00(N)	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)
T06.16.024.00	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)
T06.16.025.00(N)	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)
T06.16.028.00(N)	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)
T06.16.030.00(N)	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
T06.16.030.01(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T06.16.030.02(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T06.16.030.03(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T06.16.030.04(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T06.16.030.05(N)	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T06.16.040.00(N)	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T06.16.050.00	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
T06.16.070.00	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp
Vergunningen	
T06.17.020.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen
T06.17.030.00(N)	Aanvullend inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)
T06.17.050.00(N)	Herijken planologische haalbaarheid
T06.17.060.00(N)	Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (tweede fase)
T06.17.060.01(N)	Opstellen aanvragen overige vergunningen (M-taak)
T06.17.070.00	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw

[illegible]

Prijs- en contractvorming

Evaluëren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
Nemen besluiten over resultaten en voortgang

Contracten	Voorbereiden contracten van participanten
T07.02.01.00(N)	Opstellen van selectiemodel
T07.02.01.01(extra)	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming
T07.02.03.00(N)	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
T07.02.03.02.00(N)	Contracteren aanvullende expertise
T07.02.03.05.00	Opstellen prijs- en contractvormingsplan
T07.02.04.00.00(N)	Uitvoeren van de selectie o.b.v. selectiemodel
T07.02.05.00.00(N)	Adviseren bij aanbesteding per projectdeel (cluster)
T07.02.05.01.01(N)	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde
T07.02.05.02.02(N)	Adviseren bij aanbesteden Interieur
T07.02.05.03.03(N)	Adviseren bij aanbesteden Landschap
T07.02.05.04.04(N)	Adviseren bij aanbesteden Constructies
T07.02.05.05.05(N)	Adviseren bij aanbesteden Installaties
T07.02.06.00.00(N)	Begeleiden en houden aanbestedingen (M-taak)
Programma van Eisen	
T07.03.01.00.00(N)	Actueel houden PvE per vakgebied (cluster)
T07.03.01.01.01(N)	Actueel houden PvE Architectuur/bouwkunde
T07.03.01.02.02(N)	Actueel houden PvE Interieur
T07.03.01.03.03(N)	Actueel houden PvE Landschap
T07.03.01.04.04(N)	Actueel houden PvE Bouwfysica en Akoestiek
T07.03.01.05.05(N)	Actueel houden PvE Constructies
T07.03.01.06.06(N)	Actueel houden PvE Installaties
T07.03.01.07.07(N)	Actueel houden PvE Geotechniek
T07.03.02.00.00(N)	Actueel houden integraal PvE
Architectuur/ bouwkunde	
T07.04.02.00.00(N)	Beoordelen van door aanbidders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde
T07.04.03.00.00	Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding
T07.04.04.00.00	Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Architectuur/bouwkunde
Interieur	
T07.05.01.00.00(N)	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur
T07.05.02.00.00	Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding
T07.05.03.00.00	Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur
Landschap	
T07.06.01.00.00(N)	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap
T07.06.02.00.00	Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding
T07.06.03.00.00	Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap
Bouwfysica en Akoestiek	
T07.07.01.00.00	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten
T07.07.02.00.00	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten
T07.07.03.00.00	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten
T07.07.04.00.00	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten
Constructie	
T07.08.01.00.00(N)	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies
T07.08.02.00.00	Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding
T07.08.03.00.00	Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Constructies
Installaties	
T07.09.01.00.00(N)	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties
T07.09.03.00.00	Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding
T07.09.05.00.00	Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Installaties
Ontwerpintegratie	
T07.11.01.00.00(N)	Coördineren adviezen van participanten
T07.11.03.00.00(N)	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven
T07.11.05.00.00(N)	Uitvoeren V&G-coördinatie
Geld	
T07.12.01.00.00(N)	Bewaken fasebudget
T07.12.02.00.00(N)	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
T07.12.02.01.01(N)	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde
T07.12.02.02.02(N)	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur
T07.12.02.03.03(N)	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap
T07.12.02.04.04(N)	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies
T07.12.02.05.05(N)	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties
T07.12.04.00.00(N)	Bepalen investeringskosten PV
T07.12.04.05.00	Ramen exploitatiekosten per projectdeel (cluster)
T07.12.04.05.01	Ramen exploitatiekosten Architectuur/bouwkunde

[illegible]

Demarcatielijst conform DNR t.b.v. realisatie Brandweerkazerne



Renvooi

X = Hoofdverantwoordelijke participant
b = Bijdragende participant
(extra) = taak toegevoegd vanuit gemeente

H = Behoord bij opdracht in aanbesteding
(M-taak) = Multitaak
(N) = Noodzakelijke taak

Datum: 07-03-2023

	Opdrachtgever	Projectmanager	Adv. Landschap	Architect	Hoofd constructeur	Adv. Installaties	Adv. Interieur	Adv. Bouwfys en akoestiek	Adv. Geotechniek	Adv. Brandpreventie	Toezichthouder	Bouwkundige aannemer	Installateur
T07.12.045.02													
T07.12.045.03													
T07.12.045.04													
T07.12.045.05													
T07.12.050.00(N)													
T07.12.055.01(N)													
T07.12.055.02(N)													
T07.12.055.03(N)													
T07.12.055.04(N)													
T07.12.055.05(N)													
T07.12.060.00(N)													
T07.12.065.00													
T07.12.065.01													
T07.12.065.02													
T07.12.065.03													
T07.12.065.04													
T07.12.065.05													
T07.12.070.00													
T07.12.075.00													
T07.12.075.01													
T07.12.075.02													
T07.12.075.03													
T07.12.075.04													
T07.12.075.05													
T07.12.080.00													
Organisatie/procesintegratie													
T07.13.010.00(N)													
T07.13.020.00(N)													
T07.13.020.01(extra)													
Tijd													
T07.14.010.00(N)													
T07.14.020.00(N)													
Informatie en Communicatie													
T07.15.001.00(N)													
T07.15.010.00(N)													
T07.15.012.00(N)													
T07.15.013.00(N)													
T07.15.015.00(N)													
T07.15.020.00(N)													
T07.15.060.00(N)													
T07.15.065.00													
T07.15.070.00													
T07.15.080.00													
T07.15.090.00													
T07.15.110.00													
Kwaliteitszorg en risico's													
T07.16.010.00(N)													
T07.16.010.01													
T07.16.010.02													
T07.16.010.03													
T07.16.010.04													
T07.16.010.05													
T07.16.020.00(N)													
T07.16.030.00(N)													
T07.16.030.01(N)													
T07.16.030.02(N)													
T07.16.030.03(N)													
T07.16.030.04(N)													
T07.16.030.05(N)													
T07.16.040.00(N)													
T07.16.050.00													
T07.16.060.00													
Vergunningen													
T07.17.010.00(N)													

Fase 08

Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Opdrachtgeving													
T08.01.010.00(N)													
T08.01.020.00(N)													
Contracten													
T08.02.020.00(N)													
T08.02.030.00													
T08.02.040.00(N)													
T08.02.045.00													
Programma van Eisen													
T08.03.010.00(N)													
T08.03.010.01(N)													
T08.03.010.02(N)													
T08.03.010.03(N)													
T08.03.010.04(N)													
T08.03.010.05(N)													
T08.03.010.06(N)													
T08.03.010.07(N)													
T08.03.020.00(N)													
Architectuur/ bouwkunde													
T08.04.010.00(N)													
T08.04.030.00(N)													
T08.04.110.00													
T08.04.130.00													
T08.04.140.00													
Interieur													

[illegible]

Gemeente Ede, Postbus 9022, 6710 HK EDE . Telefoon (14 0318)
F-mail info@ede.nl Bezoekadres: Beroersstraat 4 Ede

Datum: 07-03-2023

T08.13.010.00(N)	Organiseren project
T08.13.020.00(N)	Sturen en bewaken project
T08.13.020.01(extra)	Opstellen fase overgangsdokument
Tijd	
T08.14.010.00(N)	Bewaken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
T08.14.010.01(N)	Bewaken planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde
T08.14.010.02(N)	Bewaken planning doorlooptijd Interieur
T08.14.010.03(N)	Bewaken planning doorlooptijd Landschap
T08.14.010.04(N)	Bewaken planning doorlooptijd Constructies
T08.14.010.05(N)	Bewaken planning doorlooptijd Installaties
T08.14.020.00(N)	Bewaken planning projectdoorlooptijd
Informatie en Communicatie	
T08.15.005.00(N)	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
T08.15.010.00(N)	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)
T08.15.015.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
T08.15.020.00(N)	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)
T08.15.030.00(N)	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen
T08.15.040.00(N)	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)
T08.15.050.00(N)	Uitvoeren configuratiemanagement (beheer van wijzigingen en besluiten)
T08.15.050.010 (extra)	Uitvoeren configuratiemanagement op de bouwplaats
T08.15.060.00(N)	Beheren projectdocumenten
T08.15.060.01(extra)	Beheren projectdocumenten op de bouwplaats
T08.15.065.00	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)
T08.15.070.00	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)
T08.15.080.00	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)
T08.15.090.00	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)
T08.15.100.00	Voeren van overleg met beheerders nuvoorzielingen (M-taak)
T08.15.110.00	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)
T08.15.120.00	Deelnemen aan projectgroepvergaderingen (M-taak)
T08.15.130.00	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van projectgroepvergaderingen
T08.15.140.00	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)
T08.15.150.00	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen
Kwaliteitszorg en risico's	
T08.16.010.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)
T08.16.010.01(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde
T08.16.010.02(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur
T08.16.010.03(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap
T08.16.010.04(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies
T08.16.010.05(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties
T08.16.020.00(N)	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel
T08.16.030.00(N)	Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)
T08.16.040.00(N)	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)
T08.16.050.00(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
T08.16.050.01(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.050.02(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.050.03(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.050.04(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.050.05(N)	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.055.00(N)	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving
T08.16.060.00(N)	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden
T08.16.070.00(N)	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk
T08.16.080.00(N)	Controleren Interieurtekeningen van derden
T08.16.090.00(N)	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden
T08.16.095.00(N)	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang
T08.16.100.00(N)	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol
T08.16.105.00(N)	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden
T08.16.110.00	Controleren van springstekeningen Installaties
Vergunningen	
T08.17.010.00(N)	Uitvoeren vergunningenplan
T08.17.015.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen
T08.17.020.00(N)	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)
T08.17.025.00(N)	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)
T08.17.040.00	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvaardiging (M-taak)

[illegible]

Fase 09

Uitvoering - Directievoering

Opdrachtgeving	
T09.01.010.00(N)	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
T09.01.020.00(N)	Nemen besluiten over resultaten en voortgang
Contracten	
T09.02.020.00(N)	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)
T09.02.030.00	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)
T09.02.035.00(N)	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering
T09.02.040.00(N)	Contracteren van participanten (adviseurs)
T09.02.045.00	Contracteren aanvullende expertise
T09.02.050.00(N)	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie
Programma van Eisen	
T09.03.010.00(N)	Actueel houden PvE per vakgebied (cluster)
T09.03.010.01(N)	Actueel houden PvE Architectuur/bouwkunde
T09.03.010.02(N)	Actueel houden PvE Interieurarchitectuur
T09.03.010.03(N)	Actueel houden PvE Landschapsarchitectuur
T09.03.010.04(N)	Actueel houden PvE Bouwfysica en akoestiek
T09.03.010.05(N)	Actueel houden PvE Constructies
T09.03.010.06(N)	Actueel houden PvE Installaties
T09.03.010.07(N)	Actueel houden PvE Geotechniek
T09.03.020.00(N)	Actueel houden integraal PvE
Architectuur/ bouwkunde	
T09.04.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde
T09.04.020.00	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek
T09.04.030.00	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde
Interieur	
T09.05.010.00	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur
T09.05.020.00	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur

X	b									
X	b									
	X									
b	X									
b	X									
b	X									
X	b									
X	b									
X	b									
b	X	b	b	b	b	b	b	b	b	
b	X	b	b	b	b	b	b	b	b	
			X X X							
					X x					

[illegible]

Datum: 07-03-2023

T09.15.110.00	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)
T09.15.120.00(N)	Verstrekken van gegevens inzake directielieferingen aan aannemer
T09.15.130.00(N)	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever
T09.15.140.00(N)	Toeziën op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)
T09.15.150.00	Opstellen weekrapporten en/of dagboek
T09.15.160.00	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap
Kwaliteitszorg en risico's	
T09.16.010.00(N)	Toeziën op de uitvoering per projectdeel (cluster)
T09.16.010.01(N)	Toeziën op de uitvoering Architectuur/bouwkunde
T09.16.010.02(N)	Toeziën op de uitvoering Interieur
T09.16.010.03(N)	Toeziën op de uitvoering Landschap
T09.16.010.04(N)	Toeziën op de uitvoering Constructies
T09.16.010.05(N)	Toeziën op de uitvoering Installaties
T09.16.070.00(N)	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties
T09.16.075.00(N)	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties
T09.16.090.00(N)	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering
T09.16.120.00(N)	Toeziën op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen
T09.16.130.00(N)	Toeziën op nakoming contracten door uitvoerende partijen (cluster)
T09.16.130.01(N)	Toeziën op nakoming overeenkomsten op gebied van Architectuur/bouwkunde
T09.16.130.02(N)	Toeziën op nakoming overeenkomsten op gebied van Interieur
T09.16.130.03(N)	Toeziën op nakoming overeenkomsten op gebied van Landschap
T09.16.130.04(N)	Toeziën op nakoming overeenkomsten op gebied van Constructies
T09.16.130.05(N)	Toeziën op nakoming overeenkomsten op gebied van Installaties
T09.16.160.00(N)	Opnemen per projectdeel t.b.v. de oplevering (cluster)
T09.16.160.01(N)	Opnemen Architectuur/bouwkunde t.b.v. de oplevering
T09.16.160.02(N)	Opnemen Interieur t.b.v. de oplevering
T09.16.160.03(N)	Opnemen Landschap t.b.v. de oplevering
T09.16.160.04(N)	Opnemen Constructies t.b.v. de oplevering
T09.16.160.05(N)	Opnemen Installaties t.b.v. de oplevering
T09.16.170.00(N)	Houden van de oplevering (cluster)
T09.16.170.01(N)	Houden oplevering Architectuur/bouwkunde
T09.16.170.02(N)	Houden oplevering Interieur
T09.16.170.03(N)	Houden oplevering Landschap
T09.16.170.04(N)	Houden oplevering Constructies
T09.16.170.05(N)	Houden oplevering Installaties
T09.16.180.00(N)	Controleren beproeving Installaties bij oplevering
T09.16.190.00(N)	Controleren revisiebescheiden per projectdeel (cluster)
T09.16.190.01(N)	Controleren revisietekeningen bouwkundig werk
T09.16.190.02(N)	Controleren revisietekeningen Interieur
T09.16.190.03(N)	Controleren revisietekeningen Landschap
T09.16.190.04(N)	Controleren revisietekeningen Constructies
T09.16.190.05(N)	Controleren revisiebescheiden Installaties
T09.16.210.00(N)	Opnemen na uitvoering restpunten (M-taak)
T09.16.215.00(N)	Keuren plantmateriaal
T09.16.220.00	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering
T09.16.230.00	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering
T09.16.240.00	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen
T09.16.250.00	Controleren bijzondere hulpconstructies
T09.16.270.00	Beproeven Installaties bij oplevering
Vergunningen	
T09.17.010.00(N)	Uitvoeren vergunningenplan
T09.17.020.00(N)	Plannen, sturen en bewaken vergunningen
T09.17.020.00(extra)	Plannen, sturen, bewaken en beheer op de bouwplaats vergunningen uitvoeringsstukken

[illegible]

Gebruik/Exploitatie

Nader te bepalen