

Algemene informatie

Aanbesteding: 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gorinchem
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Leidraad 4.5

Vraag:

Beste,

Gezien de urgentie van onze ingediende vraag over de kerncompetenties zouden wij u willen vragen deze op zo kort mogelijke termijn te beantwoorden.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Leidraad 4.5 Gezien het feit dat ((vracht)verkeersbruggen van minimaal 25m lang niet veel worden gebouwd (opgeleverd) willen wij u vragen de referentieperiode te wijzigen van 5 jaar naar 6 jaar (nb in de vooraankondiging stond periode van max 8 jaar). Kunt u dit wijzigen?

Antwoord:

Wij wijzen u op vraag en antwoord 1 en mededeling M1.
De referentieperiode blijft dus 8 jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

25 feb 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Leidraad par 4.5

Vraag:

Gezien het feit dat ((vracht)verkeersbruggen van minimaal 25m lang niet veel worden gebouwd (opgeleverd) willen wij u vragen de referentieperiode te wijzigen van 5 jaar naar 6 jaar (nb in de vooraankondiging stond periode van max 8 jaar). Kunt u dit wijzigen?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 2

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Leidraad par 2.18

Vraag:

Gezien de redelijk omvangrijke uitvraag (EMVI plan, interview en open begroting) en de daarmee gepaard gaande inspanningen en kosten zouden wij u willen vragen om een tendervergoeding van €20.000 te overwegen voor alle geldige inschrijvingen (of bijv beste 5 aanbiedingen). Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Wij gaan niet mee met uw voorstel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

5

Onderwerp:

leidraad par 2.4

Vraag:

In de aanbestedingsplanning staan de interviews niet opgenomen. Op welke dag(en) zullen deze zijn?

Antwoord:

Dit klopt. Wij hebben inmiddels een planning hiervoor opgeteld. 6 en 8 mei 2026 zijn gereserveerd voor de interviews. Bij inschrijving kunt u een voorkeur aangeven voor datum en dagdeel. Wij zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden bij het inplannen van de interviews

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Heeft u concrete duurzaamheidsdoelstellingen voor dit project? Zo ja kunt u die met ons delen?

Antwoord:

In deze projectfase zijn er geen concrete doelstellingen gedefinieerd. U wordt gevraagd hierover mee te denken en haalbare voorstellen te doen. De raad van de gemeente heeft de "building with nature" principes als ambitie meegegeven voor het project.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Leidraad par 5.3.4.

Vraag:

Voor interview wordt totaal 45 min genoemd. Hoeveel tijd heeft u in gedachten voor toelichting en hoeveel voor vragen?

Antwoord:

Per partij wordt 1 uur ingepland. Binnen dit uur is geen vaste verderling tussen toelichting en vragen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad artikel 2.16

Vraag:

Verzoek aan OG om de DNR 2011 van toepassing te verklaren in de Bouwteamfase. De Aannemer wordt in de Bouwteamfase als adviseur ingezet en daar is de DNR geschikt voor. Indien OG dit niet wenst verzoekt gegadigde de Inkoopvoorwaarden van de Aanbestedende dienst te verstrekken.

Antwoord:

Tijdens fase A blijft de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Mochten uw adviezen overgenomen dan valt dit onder de ontwerpverantwoordelijkheid die tussen IV-infra en gemeente overeengekomen is. Om die reden hebben wij voor fase A geen DNR van toepassing verklaard en achten dit ook nu niet nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad artikel 5.3.1

Vraag:

Kan OG de vastgestelde prijs voor de Bouwteamfase omzetten in een regie opdracht? Het is niet duidelijk wat en hoeveel er geadviseerd dient te worden, daarmee vormt de vooraf vastgestelde

prijs een risico en obstakel voor de advisering.

Antwoord:

Nee, u wordt gevraagd aan te bieden, en dus als onderdeel van de gunningscriteria uit te werken, wat u wenst te leveren binnen het maximaal gestelde budget. U wordt hierop beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad artikel 5.3.1

Vraag:

Ten behoeve van deze fase dient Inschrijver een open begroting, inclusief de uurtarieven voor de benodigde capaciteit in de bouwteamfase, aan te leveren. Indien het totaalbedrag van de open begroting hoger is dan de voor Fase A vastgestelde prijs, wordt de inschrijving terzijde gelegd en als niet gedaan beschouwd. Kan OG deze voorwaarden verwijderen en een tarievenstaat verzoeken? Wat er nu gebeurd is een staatje van uren en tarieven, sluitend op € 75.000,- (er is geen voordeel te behalen) waar geen onderbouwing aan te geven is. Ook door gegadigde kan hier geen onderbouwing aan gegeven worden, slechts een inschatting.

Antwoord:

Zie vraag een antwoordt 9. U wordt dus gevraagd aan te bieden wat u binnen fase A wenst te leveren voor het maximaal gestelde budget. Hierbij is naar onze mening een duidelijke koppeling te maken tussen uw inzet en de kosten hiervan. Echter kunnen deze tussen partijen onderling verschillen. Dit is dan ook onderdeel van het beoordelingsproces.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 artikel 2.1

Vraag:

Kan OG de Basisovereenkomst verstrekken? Indien dit niet mogelijk is kan OG dan bevestigen dat er geen afwijkingen zijn ten opzichte van de UAV-GC-2025? Nu kan geen inschatting gemaakt worden van de mogelijke risico's.

Antwoord:

De model basisovereenkomst zal het uitgangspunt zijn bij het opstellen van de basisovereenkomst in Fase A - bouwteamfase richting Fase B - uitvoeringsfase. Deze overeenkomst zal in samenspraak met de Aannemer worden opgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 artikel 3.3 Fase 4

Vraag:

Verzoek aan OG het overzicht van de Annexen aan te leveren (indien van toepassing) en met name welke Vraagspecificaties gemaakt dienen te worden en welke inspanning hier door gegadigde wordt verwacht, omdat ook in de kolom Opdrachtnemer het punt van "E&C UAV-GC 2025 contract" benoemd staat. Nu is de inspanning (en dus de € 75.000,-) niet in te schatten.

Antwoord:

Het uitgangspunt zal zijn dat het opstellen van het UAV-GC E&C 2025 contract belegt zal blijven bij Iv-Infra, gedurende de ontwerpfase. Aanbestedende dienst verwacht een pro-actieve (review)rol gedurende Fase A - bouwteamfase van de Aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 Hoofdstuk 6 (B)

Vraag:

In Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de verplichtingen van OG in het Bouwteam; daarbij wordt overgegaan naar een beschrijving van verplichtingen van de Aannemer. In de Aanbestedingsleidraad wordt gesproken over "slechts" een adviserende rol van de aannemer. Kan OG toelichten hoe dit moet worden uitgelegd en ook of deze organiserende activiteiten in de € 75.000,- dienen te zijn inbegrepen? Nu is dit rekbaar.

Antwoord:

Artikel 6.1 lid B gaat over het leiding geven aan het bouwteam door de Opdrachtgever. De Aannemer dient echter wel de verantwoordelijkheid te dragen voor en leiding te geven aan haar eventuele onderaannemers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 Hoofdstuk 6 K - L en M

Vraag:

Kan OG toelichten of de toewijzing van de onderdelen K - L en M bij gegadigde terecht kan komen en ook of deze werkzaamheden in de €75.000,- horen te zijn opgenomen? Nu is dit niet duidelijk.

Antwoord:

Voor artikel 6.1 lid K zal de Opdrachtgever of diens Deelnemers de leiding nemen, wel zal het bijwonen van een risicosessie getracht worden aan de Aannemer.

Voor artikel 6.1 lid L zal dit worden belegd bij de Partij die hier het meeste invloed op heeft. In de ontwerpfasen zal dit de Deelnemer van de Opdrachtgever zijn en gedurende de bouwperiode (fase B) zal dit de Aannemer zijn.

Voor artikel 6.1 lid M zal dit de Opdrachtgever of diens Deelnemers zijn, wie de vergaderingen tevens voorziet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
15**Onderwerp:**

Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 Hoofdstuk 7 artikel 7.1 (A)

Vraag:

"Samenwerkingsplan;

2. Teamstructuur en Rollen Invulling hiervan dient te worden opgenomen na definitieve gunning, omdat de inzet vanuit de Aannemer nog onbekend is. Verzoek aan OG om toe te lichten hoe gegadigde de inzet en daarmee de kosten dient in te schatten in relatie tot de opmerking in het Samenwerkingsplan dat de inzet vanuit de Aannemer nog onbekend is. Indien OG heeft besloten de opdracht in regie uit te geven is dit verzoek wellicht overbodig."

Antwoord:

zie vraag en antwoord 9 en 10

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
16**Onderwerp:**

Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 Hoofdstuk 7 artikel 7.1 (E)

Vraag:

Verzoek aan OG te kwantificeren welke andere documentatie van andere deelnemers dient te worden beoordeeld en ook aan te geven of dit in de €75.000,- dient te zijn inbegrepen; nu is dit niet duidelijk.

Antwoord:

Dit betreffen de werkzaamheden conform Appendix 2 van de bouwteamovereenkomst en vallen binnen de €75.000,- welke voor Fase A - bouwteamfase zijn bedoelt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 Hoofdstuk 10 artikel 10.2

Vraag:

Hoe wenst OG om te gaan met de mogelijkheid dat er op basis van de regie facturen een overschrijding komt van de € 75.000,-?

Antwoord:

In die gevallen dat de Opdrachtgever binnen fase A meer vraagt dan door opdrachtnemer is aangeboden zal hiervoor in alle redelijkheid een aanvullende prijs worden afgesproken. Mocht hier sprak van zijn dan zullen wij van u een op begroting hiervoor verlangen op basis van dezelfde uitgangspunten die u heeft gehanteerd bij uw inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 Hoofdstuk 10 artikel 10.4

Vraag:

Hoe wordt bepaald welke werkzaamheden oorspronkelijk in de Overeenkomst zitten en welke niet?; gezien de mate van onduidelijkheid vanwege het niet SMART omschreven takenpakket van

de Annemer?

Antwoord:

Dit moet blijken uit uw inschrijving. Hierin dient u klip en klaar te omschrijven wat u wenst, en dus gaat, leveren. U wordt hierop vanzelfsprekend op beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
19

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Hoe is de vergunningverlener vanuit Waterschap aangehaakt?

Antwoord:

Verskillende disciplines zijn continue betrokken als toetsers bij het ontwerpproces. Tussen februari en april 2026 vindt een informele toetsing plaats in het kader van de aanvraag Watervergunning.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
20

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor een tijdige vergunningsaanvraag en vergunningsvoorwaarde?

Antwoord:

Alle vergunning die tijdens de DO-fase gedaan kunnen worden, worden aangevraagd door gemeente of Iv-infra onder verantwoordelijkheid van de gemeente. In fase B verschuift deze verantwoordelijkheid naar de aannemer voor NIEUWE aanvragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 5.3.3.

Vraag:

In de bijlage mogen wij CV's meesturen. Worden deze CV's beoordeeld of moet de informatie uit de CV's herhaald worden in K2.3?

Antwoord:

CV's worden beoordeeld als onderdeel van K2.3 en hoeven niet herhaald te worden in het plan van aanpak. Het gaat er om dat Inschrijvers ervaring en meerwaarde in het bouwteam inzichtelijk maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 5.2

Vraag:

Wat zijn de functies van de leden van het beoordelingsteam?

Antwoord:

Het beoordelingsteam bestaat uit een selectie van minimaal 3 materiedeskundigen, relevant voor de uitgevraagde competenties, vanuit de gemeente en/of een adviserend ingenieursbureau.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 5.3.3.

Vraag:

Is het toegestaan om van de gevraagde 8 A4, 2 A4 bladen als 1 A3 in te dienen voor visuele ondersteuning? Dus bijvoorbeeld 6 A4 en A3.

Antwoord:

Dit is toegestaan

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par. 5.3.2.

Vraag:

K1.1 vraagt u om "aanpak voor de planning en fasering van de werkzaamheden in Fase A en de borging richting Fase B." Kunt u toelichting geven over wat u verwacht met de borging richting fase B?

Antwoord:

Het gaat er om dat ON in fase A meedenkt en adviseert over de planning en fasering van het uitvoeringswerk (fase B). Het gaat niet over de planning en fasering van fase A zelf. De vraag is vervolgens hoe u uw inbreng en de uitkomsten m.b.t. planning en fasering in Fase A borgt richting fase B (uitvoering van het Werk).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 5.3.3

Vraag:

Wat is uw verwachting voor de A0-planning in de bijlage? Kunt u aangeven over welke fase deze planning moet gaan?

Antwoord:

Het gaat ons om uw voorstel voor fase A die aansluit op de globale planning van Opdrachtgever. Dit mag op een A0 formaat, maar uiteraard ook kleiner mits goed leesbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, par 5.3.2.

Vraag:

K1.2: gaat deze vraag alleen over fase B of ook over fase A?

Antwoord:

Dit heeft betrekking op de adviesrol in Fase A en de realisatierol in Fase B.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Welke (IMP)rollen zijn er vanuit OG en IV-infra voorzien in de bouwteamfase?

Antwoord:

De gemeente levert de projectmanager en de omgevingsmanager. Iv-infra levert de technisch manager en de contractmanager.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Ontwerptimalisaties

Vraag:

Optimalisaties op het gebied van maakbaarheid, bereikbaarheid, fasering en kosten zien wij als vanzelfsprekend onderdeel van onze adviesrol. Is er daarnaast ruimte om ook inhoudelijke ontwerptimalisaties en duurzaamheidsverbeteringen voor te stellen, of wenst u dat het huidige ontwerp op die aspecten als vast uitgangspunt wordt gehanteerd?

Antwoord:

Het huidige ontwerp is een belangrijk uitgangspunt, maar er is zeker ruimte voor ontwerptimalisaties en duurzaamheidsverbeteringen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
29

Onderwerp:

A0-planning

Vraag:

U vraagt een A0-planning. Mogen we als alternatief voorstellen om een bijlage van A3 toe te voegen waarin het bouwteamproces gevisualiseerd wordt? Dit hoeft niet per se een planning te zijn, maar bijvoorbeeld een processchema.

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Aanvullende onderzoeken i.r.t. Ontwerpnotitie VO §4

Vraag:

In hoofdstuk 4 worden diverse aanvullende onderzoeken en conditionerende werkzaamheden genoemd, waaronder onderzoek naar thermisch verontreinigde grond en aanpassing van historische elementen. Kunt u aangeven welke van deze onderzoeken reeds zijn afgerond en welke

expliciet onderdeel vormen van de DO-fase binnen het bouwteam?

Antwoord:

De benoemde vervolgstappen voor de vervolgfase zijn op het moment van schrijven in uitvoering. De verwachting is dat alle geotechnische onderzoeken bij start DO uitwerking zijn uitgevoerd, Het onderzoek naar mogelijk verontreinigde grond dient nog bepaald/ingepland te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Inmetingen i.r.t. Ontwerpnootie VO §3.5

Vraag:

In de ontwerpnootie wordt vermeld dat in de vervolgfase aanvullende inmetingen worden uitgevoerd. Kunt u aangeven welke onderdelen nog niet zijn ingemeten en of bij start van het bouwteam volledige en gevalideerde inmeetdata beschikbaar wordt gesteld?

Antwoord:

In de ontwerpnootie staat een onjuistheid; de benodigde inmetingen zijn namelijk reeds uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Kabels & Leidingen i.r.t. Ontwerpnootie VO §3.5

Vraag:

In de ontwerpnotitie wordt aangegeven dat in de vervolgfase een kabels- en leidingenanalyse wordt uitgevoerd. Kunt u aangeven of reeds een actuele en volledige inventarisatie van kabels en leidingen beschikbaar is, en hoe wordt omgegaan met eventuele niet-verlegbare hoofdleidingen die het huidige ontwerp raken?

Antwoord:

Er is reeds een knelpuntinventarisatie K&L uitgevoerd en zijn er ook gesprekken met netbeheerders gehouden en onderzoeksopdrachten uitgezet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Definitie ontwerp i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.1

Vraag:

Conform aanbestedingsleidraad 1.4 wordt er een realistisch DO uitgewerkt, het uitvoeringsontwerp volgt conform aanbestedingsleidraad 1.3 in fase B (relaisatiefase). Kunt u aangeven wat u verwacht (definitie) van het basisontwerp en het gedetailleerd ontwerp verwacht in de het bouwteam?

Antwoord:

"DO (fase A): op niveau waarmee uitvoeringsbesluit, vergunning, budget en bestek opgesteld kunnen worden. Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
UO (fase B): op niveau dat gehanteerd kan worden tijdens de realisatie zelf. Verantwoordelijkheid Opdrachtnemer."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Interview i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.4

Vraag:
Wordt het interview beoordeeld op basis van vooraf vastgestelde vragen en ontvangt elke inschrijver dezelfde vragen?

Antwoord:
nee, eventuele vragen worden gesteld naar aanleiding van de ingediende inschrijvingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Interview i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.4

Vraag:
Kunt u toelichten wat onder "geen nieuwe informatie of meerwaarde" wordt verstaan? Wordt een nadere concretisering of toelichting van reeds beschreven aanpak als nieuwe informatie beschouwd?

Antwoord:
Het is niet de bedoeling om tijdens het interview nieuwe voorstellen te doen die niet aan de orde zijn gekomen in uw EMVI plan. Doel van het interview is om vragen van Opdrachtgever over uw plan te beantwoorden en de wijze van samenwerken te bespreken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
36

Onderwerp:
CV's i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.3

Vraag:
In de leidraad is de omvang per CV gemaximaliseerd op twee pagina's, maar het aantal in te dienen CV's is niet gemaximeerd. Kunt u aangeven of hiervoor een maximum geldt?

Antwoord:
Geen maximum

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
37

Onderwerp:
EMVI i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.3

Vraag:
Bij K2.1 vraagt u om flexibiliteit bij wijzigingen én om een (zeer) SMART-beschrijving. Wij interpreteren flexibiliteit als het vermogen om tijdens het project bij te sturen wanneer omstandigheden of eisen veranderen. Wij begrijpen SMART als het vooraf duidelijk en concreet vastleggen van afspraken. Kunt u toelichten hoe u deze combinatie beoordeelt? Verwacht u vooral een duidelijk proces met vaste rollen, besluitvorming en vastlegging, of verwacht u dat wij flexibiliteit concreet maken met bijvoorbeeld vaste doorlooptijden, reactie termijnen of uitgewerkte voorbeelden van wijzigingen?

Antwoord:
Wij zijn vooral benieuwd naar de wijze waarop Inschrijvers omgaan met wijzigingen in ontwerp, planning of proces. Niet alleen gerelateerd aan de huidige stand van zaken, maar ook als er zich tijdens onze samenwerking onverwachtse wijzigingen gaan voordoen die we nu nog niet weten. Hoe u dat doet zien wij graag zo SMART mogelijk omschreven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

38

Onderwerp:

EMVI i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.2

Vraag:

Bij K1.3 vraagt u om concrete mogelijkheden en maatregelen om de bereikbaarheid tijdens de bouw te optimaliseren. Kunt u aangeven welk detailniveau u hierbij verwacht, gelet op de huidige ontwerp-informatie? Dient dit te worden uitgewerkt op hoofdlijnen of verwacht u reeds fase- en locatie-specifieke maatregelen?

Antwoord:

Wij verwachten zoekrichtingen en (voorbeeld)maatregelen die Inschrijvers met de nu bekende informatie zien als het gaat om bouwlogistiek en bouwmethoden die in de uitvoering positief bij (kunnen) dragen aan bereikbaarheid tijdens bouw, minimaliseren omgevingshinder en efficiency.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

39

Onderwerp:

EMVI i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.2

Vraag:

K1.1: bedoelt Aanbesteder hier dat Gegadigde Aanbesteder meeneemt in hoe Gegadigde het bouwteamproces in fase A inricht met oog op een efficiënt, haalbare, betaalbare en maakbare planning en fasering van de werkzaamheden in Fase B?

Antwoord:

Ja, toegespitst op de adviesrol van Gegadigde in fase A. Zie ook antwoord op vraag 40.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

40

Onderwerp:

EMVI i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.2

Vraag:

Kan Aanbesteder verduidelijken of u binnen criterium K1 primair de procesmatige aanpak in Fase A (bouwteam) wilt beoordelen, of dat u verwacht dat wij reeds in de inschrijving concrete en inhoudelijke voorstellen doen voor de uitvoering in Fase B? En in hoeverre mogen deze voorstellen in Fase A nog worden geoptimaliseerd?

Antwoord:

Zoals u kunt lezen in het beoordelingskader gaat het om de aanpak voor planning en fasering in fase A en de borging van die aanpak richting Fase B. Opdrachtgever hoopt duidelijk inzicht te krijgen hoe u uw adviesrol invult op de planning en fasering van het werk en hoe u dat borgt richting fase B (realisatie).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Prijsvorming i.r.t. Bijlage 7 Appendix 6 Open Begroting Stap 2

Vraag:

Deze stap wekt de indruk dat de opdrachtgever gedurende het bouwteam bij iedere faseovergang haar eigen interne raming actualiseert. Klopt deze aanname? Of wordt de verschillenanalyse uitgevoerd op de oorspronkelijke SSK-raming (bij start bouwteam verstrekt) en de actuele raming van de aannemer?

Antwoord:

Wij actualiseren de raming per faseovergang mede op basis van uw inbreng.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Prijsvorming i.r.t. Bijlage 7 Appendix 6 Open Begroting Stap 2

Vraag:

U stelt: "De kostendeskundige voert een gedetailleerde verschillenanalyse uit tussen de raming van de Aannemer en de (interne) raming van de Opdrachtgever." Betreft dit de kostendeskundige van de Opdrachtgever of van de Opdrachtnemer?

Antwoord:

Opdrachtgever

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Klanteis 58

Vraag:

Geldt klanteis 58 alleen voor de definitieve situatie of ook tijdens de realisatie?

Antwoord:

Binnen de scope van dit Werk gaat het om tijdelijke maatregelen tijdens de bouw.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Klanteis 35

Vraag:

Geldt klanteis 35 alleen voor de definitieve situatie of ook tijdens de realisatie?

Antwoord:

In principe ook tijdens de realisatie. Met Corbion en de nood-en hulpdiensten kunnen afspraken gemaakt worden over tijdelijke situaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 5.3.3

Vraag:

Onder deze paragraaf staan de "Vormvereiste Plan van Aanpak". Kunnen we aannemen dat deze vormvereiste voor het complete plan (K1 + K2) geldt en niet alleen voor K2.

Antwoord:

Dit is voor het complete plan (dus K1 en K2 gezamenlijk)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Gunningscriterium K2.1 i.r.t. Aanbestedingsleidraad 5.3.3

Vraag:

Onder K2.1 wordt er gesproken over wijzigingen. Betreffen dit wijzigingen in Fase A, Fase B of beide. Dit omdat het tweede deel van K2.1 wel expliciet Fase B wordt genoemd.

Antwoord:

Beide

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Op tekening staat PVR van 25 m1 breedte?

Antwoord:

In een eerdere projectfase was het uitgangspunt om geen pijlers in de Linge te plaatsen en dus een PVR van 40 meter aan te houden. Dit uitgangspunt had tot gevolg dat de landhoofden (meer) opgehoogd moesten worden en hierdoor zettingen ontstonden. Om zettingen te beperken is gekozen voor een alternatief waarbij pijlers in de Linge zijn opgenomen. De PVR is dus 25 meter.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Is het VO al getoetst op raakvlakken met kabels en leidingen?

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft de situatie in beeld maar het onderzoek nog niet definitief vastgesteld of afgerond. Om te verifiëren of de huidige informatie overeenkomt met de werkelijkheid worden proefsleuven gegraven.. Het onderzoek zal met name moeten uitwijzen welke kabels en leidingen nog aanwezig en in gebruik zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

M.b.t. rechtszaak stikstof: Betreft dit specifieke rechtszaken voor dit project of verwijst dit naar rechtszaken elders in Nederland?

Antwoord:

Dit betreffen rechtszaken binnen de provincie en niet binnen dit project. De natuurvergunning is overigens nog niet aangevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Over het aanbestedingsproces: Is het mogelijk om eerder dan 23 maart de eerste nota vragen te beantwoorden?

Antwoord:

Aanbestedende dienst zal de binnengekomen vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Aanbestedende dienst heeft dit nu niet opgenomen in de presentatie. U dient hiervoor een vraag in te dienen bij Nota van Inlichtingen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst heeft dit niet opgenomen in de presentatie. U dient hiervoor een vraag in te dienen bij Nota van Inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Wat is de datum dat de brug af moet gezien de ontwikkeling Lingeoever?

Antwoord:

Aanbestedende dienst redeneert op dit moment vanuit haar eigen planning, waarbij medio 2028 als uitgangspunt wordt gehanteerd. Echter, de procedure bij de Raad van State, die betrekking heeft op de gehele gebiedsontwikkeling (bestemmingsplan), is nog gaande. De gebiedsontwikkeling valt buiten de directe invloed van Aanbestedende dienst, aangezien dit een verantwoordelijkheid is van een particuliere partij. Hierdoor is Aanbestedende dienst afhankelijk van de voortgang en uitkomsten van deze procedure en de acties van de betrokken particuliere partij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Wordt de presentatie gedeeld?

Antwoord:

De presentatie is bij deze gepubliceerde notulen van de Inlichtingenbijeenkomst bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Is er ook ruimte om standaard producten in te brengen als innovatie of hergebruikte bruggen?

Antwoord:

Er is onderzoek gedaan naar inzet van gebruikte bruggen. Dit is stopgezet omdat het niet passend bleek voor deze situatie. Standaardproducten en geprefabriceerde producten zijn toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Hoe ziet de gemeente de rol voor opdrachtnemer op het gebied van omgevingsmanagement en de participatie van de omgeving bij de verdere uitwerking van het ontwerp?

Antwoord:

Aanbestedende dienst zal voor de participatie van de omgeving, waar mogelijk, samen optrekken met de gebiedsontwikkeling. De inzet van de opdrachtnemer zal onder andere kunnen bestaan uit het beantwoorden van vragen of het maken van documentatie. Gedurende Fase B - Realisatiefase wordt de verantwoordelijkheid groter en zal van de aannemer worden verwacht dat zij hierin het voortouw neemt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Vraag gesteld tijdens presentatie

Vraag:

Wat valt onder de genoemde beeldkwaliteit waaraan moet worden voldaan? Is dit gespecificeerd?

Antwoord:

Nee, er is geen beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Wel zijn er tussenproducten vastgesteld die sterk richtinggevend zijn zoals het Vormgevingsdocument.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

5 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Leidraad blz 8 - tabel verantwoordelijkheden fase A

Vraag:

Is er al een V&G Plan ontwerp beschikbaar en kunt u deze met ons delen?

Antwoord:

Deze is nog niet opgesteld. De kaders worden opgesteld door opdrachtgever. Voor de uitvoeringsfase is dit de verantwoordelijkheid van de aannemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Leidraad blz 8 - tabel verantwoordelijkheden fase A

Vraag:

Kunt u toelichten wat u verstaat onder de verantwoordelijkheid en de inhoud van de "masterplanning"?

Antwoord:

Met masterplanning wordt de totale planning van het Werk in relatie tot o.a. de gebiedsontwikkeling en overige projecten in de stad bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Financieel - Concept bouwteam overeenkomst Appendix 6 Open begroting

Vraag:

Stap 2 laat zien dat uw kostendeskundige een verschilanalyse uitvoert per fase overgang. Kunt u aangeven hoe uw interne raming op dit moment tot stand is gekomen?

Antwoord:

De initiële raming is gemaakt op basis van SO. Deze wordt nu geactualiseerd op basis van VO. Dat zal in bouwteamverband nogmaals gebeuren op basis van VO+ (bij start DO) en bij oplevering DO

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

60

Onderwerp:

EMVI - Leidraad H5.3.3 blz 22

Vraag:

Uw beoordelingsaspect K2.1. luidt: "Op welke wijze u uw flexibiliteit inzet bij wijzigingen en hoe u de afstemming met de omgeving en (eisen van) stakeholders organiseert in fase B". Kunt u aangeven of de flexibiliteit in uw ogen slaat op fase B en/ of fase A?

Antwoord:

Beide fases

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Algemeen - Leidraad H1.3 blz 7

Vraag:

In uw leidraad beschrijft u: "Het werk in fase B van het bouwteam omvat het opstellen van een uitvoeringsontwerp met...", echter in tabel in H5.3.1. benoemt u de realisatiefase als fase B. Kunnen wij ervan uitgaan dat fase B de realisatie betreft cf. EC2025 en dus niet meer als bouwteam is ingericht? Kunt u in dit licht verklaren wat het uitvoeringsontwerp in uw ogen dient te omvatten?

Antwoord:

Voor Fase B geldt het op te stellen UAV GC2025 contract als basis voor de samenwerking. Dat is een E&C contract, inclusief basisovereenkomst en annexen. Het uitvoeringsontwerp wordt onder dit E&C contract opgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u inzicht geven in de werkzaamheden tijdens Fase A2 en Fase A3, wat kunnen wij verwachten van u als opdrachtgever? Wat verstaat u onder een VO, VO+, DO, Basis Ontwerp en Gedetailleerd Ontwerp?

Antwoord:

De termen basisontwerp en gedetailleerd ontwerp komen uit het sjabloon voor de bouwteamovereenkomsten. Voor dit Werk bedoelen we met basisontwerp het concept DO en met gedetailleerd ontwerp het definitief DO dat als onderlegger voor het E&C contract voor fase B dient.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Algemeen - Leidraad H4.2

Vraag:

In de leidraad beschrijft u in H4.2. dat "Uitsluitingsgronden en het bijbehorende Nederlandse bewijsstuk dat hiertoe, na verzoek van de Aanbestedende dienst, door de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving heeft ingediend, dient te worden overlegd, kort samengevat weergegeven". Hoe dienen wij hiermee om te gaan als de originele bewijsstukken (uittreksel etc.) in een andere taal zijn opgesteld?

Antwoord:

Originele bewijsstukken in een ander taal zijn toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
64**Onderwerp:**

Verantwoordelijkheden OG - Leidraad H1.4 blz 8

Vraag:

In de tabel met allocatie van verantwoordelijkheden beschrijft u: Besluitvorming bij optimalisaties en/of alternatieven. Kunt u aangeven hoe deze besluitvorming verloopt en waar deze besluitvorming in uw ogen over gaat (bijv. constructie, fasering, logistiek, bouwmethode)?

Antwoord:

Daar waar het gaat om zaken binnen de scope / opdracht van het Bouwteam zal Opdrachtgever bij keuzevraagstukken of verschil van inzichten in fase A besluiten nemen, in het bouwteamoverleg. Als het gaat om zaken die buiten de scope vallen zal mogelijk bij Opdrachtgever geëscaleerd moeten worden naar management of bestuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
65**Onderwerp:**

Verantwoordelijkheden ON - Leidraad H1.3 blz 7

Vraag:

In de leidraad beschrijft u: "Daarnaast behoren het opstellen van een BLVC-plan en aanverwante voorbereidende en coördinerende activiteiten tot de scope." Kunt u aangeven wat er verstaan wordt onder voorbereidende en coördinerende activiteiten?

Antwoord:

Alle noodzakelijke of gewenste activiteiten die nodig zijn om het BLVC-plan uit te kunnen voeren in fase B. E.e.a. in Bouwteam fase A in samenspraak te ontwikkelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

66

Onderwerp:

EMVI - Leidraad H53.4 blz 27

Vraag:

Kunt u inzicht geven in de opzet van het interview (denk aan: opstelling, soort vragen, aanwezigen etc.)? Dit zodat de sleutelfunctionarissen zich hier goed op kunnen voorbereiden?

Antwoord:

Wij willen u in de gelegenheid stellen uw plan toe te lichten. Daarnaast stellen wij u vragen n.a.v. van uw inschrijving en over samenwerking tussen partijen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Hoe ziet het gehele team, naast het kernteam zoals beschreven in art 4.1 van de concept bouwteamovereenkomst, van u als opdrachtgever eruit tijdens de bouwteamfase en daarna de realisatiefase? Kunt u wellicht het organogram van het team met ons delen en specifiek de positie van de kostendeskundige?

Antwoord:

Er is een organogram verstrekt van het huidige team.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Ecologie - 2025-059 VO Arkelsedijk+Lingebrug+Spijksedijk-Blad_2-3_luchtfoto.pdf

Vraag:

Zijn er onderzoeken of gegevens vanuit ecologie beschikbaar en kunt u deze met ons delen? Dit in het licht van het kiezen van de inrichting van het werkterrein en de bouwmethode?

Antwoord:

Deze zijn beschikbaar en worden ingebracht tijdens fase A. De QuickScans zijn nu definitief, deze zijn nu toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Ontwerpdossier - 2025-059 VO Arkelsedijk+Lingebrug+Spijksedijk-Blad_2-3_luchtfoto.pdf

Vraag:

Op de ontwerptekeningen lijkt er geen toegangsweg opgenomen voor de woningen parallel aan de Spijksedijk (hsnr. 36ab 38ab)? Wat zijn de gemaakte afspraken met deze partijen voor de definitieve situatie?

Antwoord:

Dit is buiten scope van dit project. Ontsluiting tijdens de bouwfase valt wel in deze opgave.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Beschikbaarheid gronden

Vraag:

Welke gronden zijn beschikbaar voor de bouwplaats en de bouw van de brug en wat is de status hiervan? Dit in het licht van het kiezen van de inrichting van het bouwterrein?

Antwoord:

De huidige parkeerplaats aan de Spijksedijk is beschikbaar. In overleg is er ruimte in de gebiedsontwikkeling beschikbaar (Arkelsedijkzijde), inclusief de loswal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Leidraad - Budget Fase A

Vraag:

Kunt u toelichten hoe uw inschatting van €75.000 voor Fase A tot stand is gekomen en kunt u hierin met name de tijdsinschatting met ons delen?

Antwoord:

Wij hebben in inschatting gemaakt van de urenbesteding voor overleg en 'kantoorwerk' gekoppeld

aan de doorlooptijd van fase A.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Quickscan Ecologie

Vraag:

Er wordt aangegeven dat er voor flora en fauna meerdere QuickScans en vervolgonderzoeken zijn uitgevoerd en dat er in de vervolgfase een ecologisch werkprotocol zal worden opgesteld. De genoemde stukken zitten niet bij het dossier en daarom is het voor ons nu niet te bepalen of er ecologische uitvoeringsvoorwaarden zijn die mogelijk invloed hebben op de bouwmethode en faseringen. Kunt u de genoemde stukken al verstrekken of aangeven of er kritische uitvoeringsvoorwaarden zijn die invloed gaan hebben op de bouwmethodes en faseringen?

Antwoord:

zie vraag en antwoord 68

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
73

Onderwerp:

SROI

Vraag:

Het werk betreft de aanleg van de Lingebrug. De inkoopwaarde van materialen valt vermoedelijk hoog uit. Onze ervaring is dat je bij deze inkoop, niet terecht kunt bij PSO 30+ gecertificeerde partijen. 5% van de aanneemsom is dan heel hoog. Staat u ervoor open dit aan te passen naar

bijvoorbeeld 1%, wat veel gangbaarder is bij dergelijke projecten.

Antwoord:

Wij herkennen uw vraag niet. Het klopt dat er een SROI verplichting is opgenomen voor de bouwfase, maar juist om redenen die u schets is deze gematigd. Zowel de door u opgenomen 5% als de PSO 30+ herkennen wij niet. Zie verder hoofdstuk 3 van het aanbestedingsdocument en bijlage 5

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Gunningscriterium K2.3 Samenstelling kernteam

Vraag:

Gunningcriterium K2.3 vraagt welke functionarissen wij 'vanuit ons kernteam' inzetten. De Bouwteamovereenkomst (artikel 4.1) stelt dat Opdrachtgever, Aannemer en andere Deelnemers onderdeel uitmaken van het kernteam. " Dit leidt tot onduidelijkheid over: (a) onderscheid tussen 'kernteam', 'sleutelfunctionarissen' en 'Deelnemers' en (b) welke functionarissen behoren tot het kernteam. Kunt u verduidelijken wat u verstaat onder 'kernteam', 'sleutelfunctionarissen' en 'Deelnemers' ?

Antwoord:

Onder het kernteam verstaan wij de vaste vertegenwoordigers in het bouwteam. Van de kant van Opdrachtgever zijn dat de projectmanager (gemeente) en technisch manager (lv-Infra). Van Inschrijvers verwachten wij een voorstel voor de vertegenwoordiging van Opdrachtnemer in het kernteam. Daarnaast zullen van de kant van Opdrachtgever en Opdrachtnemer verschillende betrokkenen zijn vanuit ontwerp, engineering, contract en realisatie. De aanspreekpunten /coördinatoren voor de verschillende expertisegebieden noemen wij sleutelfunctionarissen. Tot slot kunnen afhankelijk van de agenda ad hoc deelnemers voor bouwteamoverleggen uitgenodigd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
75

Onderwerp:

Interview K3

Vraag:

Moet de best scorende inschrijving op K1 en K2 ook op interview komen?

Antwoord:

nee, alle partijen die na beoordeling van K1 en K2 nog voor gunning in aanmerking komen worden uitgenodigd. Hierbij zullen wij aannemen dat partijen geen tot de maximale score kunnen ontvangen voor het interview.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
76

Onderwerp:

Beoordeling K3

Vraag:

U geeft aan dat de inschrijver alleen op interview mag komen als deze binnen een marge van 20 punten van de winnende inschrijving zit. Betekent dit dat er bij het interview enkel 20 punten op K3 zijn te behalen en er geen extra punten meer gegeven kunnen worden op K1 en K2 op basis van de extra toelichting in het interview?

Antwoord:

Dit klopt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Risicodossier - Ranking 5

Vraag:
In de risico-omschrijving heeft u het over "aanvullende wensen vanuit de omgeving om zaken mee te nemen". Welke omgeving doelt u op? Is er nog een participatie met de omgeving nodig waar de aannemer deel vanuit dient te maken of is dit reeds gedaan?

Antwoord:
Aanvullende wensen kunnen voortkomen uit de bewonersparticipatie, belangenverenigingen, het waterschap, nood- en hulpdiensten, de wegbeheerder, etc.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Klanteis 83

Vraag:
U spreekt in deze eis over de Lingedijk. Is dit correct of bedoelt u de Lingsesdijk?

Antwoord:
Dit is inderdaad de Lingsesdijk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Klanteis 80

Vraag:

Er wordt een lichtschermbenoemd richting de Spijksedijk.
Dient er geen scherm te komen richting de Arkelsedijk? "

Antwoord:

ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Klanteis 97

Vraag:

U wilt de brug open hebben vóór de oplevering van de woningen aan de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk.
Is enig inzicht in deze datum kenbaar?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 52

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

	Percelen: P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)
Ref.nr. 81	Onderwerp: Klanteis 75 + 77
	Vraag: Vult eis 77 de eis van 75 aan, of vervalt eis 75 met eis 77? Het gaat over de toekomstige fietsaansluiting op de Arkelsedijk.
	Antwoord: eis 75 komt te vervallen
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 18 mrt 2026
	Percelen: P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)
Ref.nr. 82	Onderwerp: Klanteis 58
	Vraag: U noemt "onder Spijksedijk", maar welke straat bedoelt u hier? De parallelweg die onderlangs de Spijksedijk loopt, langs het water?
	Antwoord: Dit is correct
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 18 mrt 2026
	Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Concept Bouwteamovereenkomst DG 2025 - Appendix 6

Vraag:
in stap 2 wordt gesproken over de kostendeskundige. Wordt daarbij de kostendeskundige van opdrachtgever of opdrachtnemer bedoelt?

Antwoord:
Die van de opdrachtgever

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Klanteis 93

Vraag:
Hier wordt verwezen naar een protocol. Wij hebben deze niet bij de stukken aangetroffen. Kunt u deze verstrekken of aangegeven waar deze online te vinden is?

Antwoord:
Het document is bijgevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Wanneer wordt het bestaande pand op de Linge Oever gesloopt? Is deze planning bekend en kunt u dit delen?

Antwoord:
Uitgangspunt is dat de ruimte die nodig is voor het bouwen van de brug beschikbaar is op 1-1-2027. De aanwezige kabels en leidingen kunnen negatieve impact hebben op de uitvoeringsplanning.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
18 mrt 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par 5.3.2

Vraag:
"In de beoordelingstabel bij K1.2 staat dat inschrijver een uitstekend scoort als zeer SMART en uitmuntend is omschreven welke bouwlogistieke en bouwmethodische keuzes worden gemaakt. Deze vraag gaat over 'welke'. Wij kunnen nu nog niet aangeven wélke keuzes gemaakt gaan worden. Kunt u toelichten hoe u dit criterium gaat beoordelen?"

Antwoord:
Wij beoordelen dit aspect op de kennis, kunde, ervaring en visie die Inschrijvers inbrengen op het gebied van bouwlogistiek en bouwmethodes en op welke wijze dat (mogelijk) vertaald kan worden naar dit Werk. Wij verwachten inzicht in mogelijkheden, nog geen concrete keuzes of uitwerkingen voor specifiek dit Werk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
87

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par 5.3.2

Vraag:

"De vraag van K2.1 bestaat uit 2 vragen. ""1) Op welke wijze u uw flexibiliteit inzet bij wijzigingen en 2) hoe u de afstemming met de omgeving en (eisen van) stakeholders organiseert in fase B"" verwacht u dat we deze vragen in onderlinge samenhang beantwoorden? Bijvoorbeeld omgaan met wijzigingen door stakeholders? Of moeten wij dit als 2 losse vragen lezen en beantwoorden. "

Antwoord:

Hierin hebben wij geen voorkeur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
88

Onderwerp:

NVI V&A 9&10

Vraag:

De antwoorden van OG op de vragen 9 en 10 zijn voor gegadigde niet helder. In de Aanbestedingsleidraad wordt gesproken over een vooraf vastgestelde prijs van €75.000,-. Uit de context kan begrepen worden dat er een maximale prijs bedoeld wordt. (plafondbedrag). In artikel 5.3.1 van de aanbestedingsleidraad wordt vermeld dat de tarieven geen gunningscomponent hebben. Niet duidelijk is of het restant van de open begroting dat wel heeft. Hiermee bedoelt gegadigde de hoeveelheid uren met de omschrijving. Als voorbeeld kan een open begroting aangeleverd worden met 100 uur engineer met een tarief van 500 euro per uur. Als op datzelfde moment de plannen goed zijn, kan OG toelichten hoe deze open begroting dan beoordeeld wordt, omdat er geen EMVI criterium is benoemd?

Antwoord:

"De prijs en dus ook de open begroting zijn geen onderdeel van de gunningscriteria. Ze bepalen dus niet mede wie de opdracht gegund krijgt.

Dit betekend echter niet dat de open begroting geen waarde heeft.

Voordat het gunningsbesluit wordt genomen wordt beoordeeld of de open begroting ook alle elementen bevat die als onderdeel van K1, K2 (en minder mate K3) worden aangeboden. Indien hierover onduidelijkheid is kunnen hier verificatievragen over gesteld worden. Na gunning vormt

de open begroting de basis voor verrekening van meer- en minderwerk (voor fase A). "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Leidraad, par 1.4 en klanteisen

Vraag:

Wat wordt er van ons verwacht op gebied van duurzaamheid en/of het building with nature principe? Graag zo concreet mogelijk aangeven ivm inschatting inzet bouwteamfase

Antwoord:

zie vraag en antwoord 6

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Leidraad, par 1.4

Vraag:

Onder gedeelde verantwoordelijkheid wordt planningbeheer genoemd. Wordt hier bedoeld beheer van de bouwteampanning? Zo niet kunt u toelichting geven

Antwoord:

Het gaat hier om de gedeelde verantwoordelijkheid voor de planning van de werkzaamheden in het bouwteam, passend bij de in bouwteamoverleggen af te spreken rol- en taakverdeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
91**Onderwerp:**

Algemeen

Vraag:

Zijn alle (basis)documenten / informatie met ons gedeeld in het tenderdossier? Als er na gunning nog documenten / informatie wordt verstrekt waar van ons inspanning wordt verwacht, dan graag aangeven wat dit betreft en wat er van ons verwacht wordt

Antwoord:

Dat er na gunning nog documenten kunnen komen is inherent aan een bouwteam.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
92**Onderwerp:**

VO Ontwerpnota betonconstructie §3.8

Vraag:

In de VO-ontwerpnota wordt aangegeven dat voorbelasting dient te worden toegepast voor het grondlichaam van de weg.

Kan OG verduidelijken voor welke onderdelen van het project voorbelasting dient te worden toegepast?

Specifiek verzoeken wij OG te bevestigen of de voorbelasting van toepassing is op:

- de nieuwe toekomstige weg ter plaatse van de Arkelsedijk;
- het deel tussen de Spijksedijk en het landhoofd aan de zijde van de Spijksedijk; en

- het toekomstige fietspad aan de oostzijde van de Spijksedijk.

Indien dit niet voor alle genoemde onderdelen geldt, kan OG aangeven voor welke onderdelen voorbelasting wel of niet van toepassing is?

Antwoord:

Dit is op dit moment wel de verwachting. Binnen het bouwteam volgt hiervoor nog een nadere uitwerking van de maatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Ontwerpdossier

Vraag:

Kan OG per locatie aangeven wanneer de werkterreinen beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtnemer?

Antwoord:

Dit wordt nader uitgewerkt in fase A

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
94

Onderwerp:

Ontwerpdossier

Vraag:

In de aanbestedingsstukken is nog geen duidelijke afbakening opgenomen van de beschikbare werkterreinen voor de uitvoering.
Kan OG aangeven welke werkterreinen beschikbaar worden gesteld aan de zijde van de Spijksedijk en de Arkelsedijk en of hiervoor situatietekeningen beschikbaar zijn?

Antwoord:

zie vraag en antwoord 93

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
95

Onderwerp:

Bijlage 12 Toelichtend document 'Planning'

Vraag:

Kunt u ons inzicht geven in de planningsvoorwaarden van de diverse subsidies?

Antwoord:

Voor de brug zelf is één subsidie verstrekt vanuit het Rijk. De SPUK WOKT. De looptijd is tot en met 31 december 2035. Overige subsidies richten zich op de gebiedsontwikkeling/woningbouw.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
96

Onderwerp:

Bijlage 7 - Appendix 1

Vraag:

Voorziet OG naast de hier genoemde overleggen (ontwerp en voortgang) andere overleggen waaraan ON deel zou moeten nemen?

Antwoord:

wij verwachten dat overleg met het waterschap noodzakelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
97

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst - overweging 10

Vraag:

Klopt onze interpretatie dat 'de raming van de Aannemer' alleen ziet op de ingediende open begroting voor de bouwteamfase?

Antwoord:

Het gaat om de raming die de Aannemer maakt voor de realisatie van het Werk op basis van het DO dat uitgewerkt wordt in fase A. Dat zal een iteratief proces zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
98

Onderwerp:

Bijlage 11 Planning

Vraag:

Kunt u aangeven wat uw huidige inschatting is van de realisatieplanning (o.a. doorlooptijden en

samenhang met voorbereiding en vergunningen)?

Antwoord:

"De Watervergunning kan aangevraagd worden op basis van het VO+ (juni 2026) en dat kan ook voordat de RvS procedure is afgerond.

De Omgevingsvergunning moet wachten op de procedure bij RvS (Bestemmingsplan Akrelsedijk).

De aanvraagprocedure (toetsing, CRK) wordt desondanks opgestart op basis van het VO+.

Het proces rond de Natuurvergunning (stikstof) is momenteel nog onduidelijk. Wij streven ernaar hier bij gunning duidelijkheid over te kunnen geven."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bijlage 12 Toelichtend document 'Verdiepte ligging' en 'Coupure'

Vraag:

De oplossing om bedrijven onderaan de Spijksedijk bereikbaar te houden, moet nog uitgewerkt worden en wordt mogelijk onderdeel van de scope. De coupure mogelijk ook. Klopt het dat we nu in de aanbestedingsfase onze inzet voor de bouwteamfase moeten baseren op een opgave zonder deze aanvullende scope?

Antwoord:

Dit is correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.**Onderwerp:**

100	<p>Bijlage 12 Toelichtend document 'Raakvlakken'</p> <p>Vraag: Wat is de planning van het verwijderen van de huidige opstallen t.p.v. het werkgebied?</p> <p>Antwoord: zie vraag en antwoord 85</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 18 mrt 2026</p> <p>Percelen: P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)</p>
Ref.nr. 101	<p>Onderwerp: 2025-059 Bijlage 3 - VO Ontwerpnota betonconstructie v0, hoofdstuk 2 paragraaf 2, blz. 7; 2025-059 VO-001-VO-BOVENAANZICHT, DOORSNEDES EN DETAILS</p> <p>Vraag: In de ontwerpnota staat tekstueel omschreven dat de fundering van de pijlers bestaat uit schoorpalen. Op de VO tekening zijn loodpalen getekend. Wat wordt toegepast?</p> <p>Antwoord: Dit wordt nader uitgewerkt in fase A.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 18 mrt 2026</p> <p>Percelen: P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)</p>
Ref.nr. 102	<p>Onderwerp: 2025-059 Bijlage 3 - VO Ontwerpnota betonconstructie v0, hoofdstuk 3.1, Tabel 2</p>

Vraag:

In '2025-059 Bijlage 3 - VO Ontwerpnota betonconstructie v0' wordt verwezen naar zowel een geotechnisch onderzoek als een geotechnisch onderzoeksplan. Deze documenten zijn niet door OG verstrekt. Kan OG de volgende documenten alsnog verstrekken?

- VN-78936-1 Geotechnisch onderzoek - aanleg nieuwe verbinding tussen oevers Arkesedijk en Spijksedijk te Gorinchem, Wiertsema&Partners
- Geotechnisch onderzoeksplan Lingebrug, Iv-Infra

Antwoord:

De gevraagde documenten zijn beschikbaar gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst – art 6.1

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de aannemer geen resultaatsverplichting heeft t.a.v. het verkrijgen van vergunningen?

Antwoord:

zie vraag en antwoord 20

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst – art 5.6, 10.4

Vraag:

Onder welke omstandigheden kan er sprake zijn van het verhogen van het bouwteambudget? Wat te doen bij onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld? Of wat indien er delen van het ontwerp opnieuw getoetst dienen te worden?

Antwoord:

Verhogen van het budget kan aan de orde zijn als (niet-limitatief) de looptijd of de scope van het project behoorlijk wijzigen. Bijvoorbeeld bij het toevoegen van het optionele scopeonderdeel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
105

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst - Overweging 10

Vraag:

Wanneer beschouwt u het project bij benadering 'niet langer als uitvoerbaar of (financieel) haalbaar?

Antwoord:

Het project is gekoppeld aan de woningbouw LingeOevers. Het project is primair onhaalbaar als de woningbouwontwikkeling stagneert.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

Onderwerp:

106	<p>Appendix 6 Open begroting</p> <p>Vraag: Het is ons niet duidelijk hoe vaak deze stappen doorlopen dienen te worden: alleen bij de overgang van fase A naar fase B of bedoelt u dit na elke subfase A1 t/m A4? Indien u beoogd deze stappen na elke subfase A1 t/m A4 te doorlopen: a) hoe ziet u de doorlooptijd van deze stappen in het licht van de totale duur van de bouwteamfase? b) klopt dan onze gevolgtrekking dat u elke keer bij stap 5 het bouwteam kunt beëindigen en dat dat in tegenspraak is met art 13 van de Overeenkomst)?</p> <p>Antwoord: Wij verwachten bij overgangen van subfases een actualisatie van de open begroting op basis van de wijzigingen, aanvullingen en voortschrijdend inzicht vanuit de betreffende subfase. Wij verwachten dat dit past bij de doorlooptijd van fase A. Als eindresultaat werken wij zo naar een raming op basis van het definitieve DO dat als basis gaat dienen voor fase B en het UAV GC-2025 contract. De financiële bepaling in Artikel 13 is van toepassing op de situatie waarin evident is dat er geen overeenstemming bereikt kan worden over kosten voor realisatie van het Werk op basis van UAV GC 2025.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p> <p>Beantwoord op: 18 mrt 2026</p> <p>Percelen: P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)</p>
Ref.nr. 107	<p>Onderwerp: Aanbestedingsleidraad - K2.1</p> <p>Vraag: U vraagt bij dit criterium zowel wel flexibiliteit als afstemming met de omgeving. Wat is voor u het verband tussen die twee onderwerpen?</p> <p>Antwoord: Wij zien hier meer een indirect verband. Moge duidelijk zijn dat flexibiliteit niet alleen nodig is bij afstemming met de omgeving.</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 1</p>

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

108

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - k2.2

Vraag:

Bedoelt u bij K2.2 met 'faseovergangen' de overgangen tussen de subfasen A1 t/m A4?

Antwoord:

Ja en voor de voorbereiding / overgang naar fase B.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

109

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - par 5.3.2

Vraag:

Bij K1.3 vraagt u 'concrete mogelijkheden en maatregelen' om de bereikbaarheid tijdens de bouw te optimaliseren. Bij K1.4 om 'het proces om te komen tot' het beperken van omgevingshinder. Wat is de achtergrond ervan dat u twee vergelijkbare thema's op een andere manier uitvraagt?

Antwoord:

Omgevingshinder voert verder dan bereikbaarheid/verkeershinder. Bereikbaarheid is op zichzelf een zeer belangrijk thema.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Aanvaarbesteding

Vraag:

Aanvaarbesteding is nog buiten beschouwing gelaten, het lijkt ons aannemelijk dat dit kan gaan lijden tot schoorpalen. Kunnen jullie dit bevestigen?

Antwoord:

Dit is een onderwerp wat tijdens fase A nader uitgewerkt moet worden

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

111

Onderwerp:

waterbodemprofielen

Vraag:

Zijn de waterbodemprofielen beschikbaar ter hoogte van de brug, 100 meter voor en 100 meter na de brug?

Antwoord:

Er is een waterbodem peiling in de Linge uitgevoerde en beschikbaar over vanaf 90 m ten zuiden van de brug tot 185 m ten noorden van de brug.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
112

Onderwerp:

sloop van de oude fabriekshallen

Vraag:

Is de sloop van de oude fabriekshallen ook afhankelijk van de uitslag van de bezwarenprocedure?

Antwoord:

ja. De sloop zal niet aanvangen zonder uitzicht op ontwikkeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
113

Onderwerp:

5.3 De Gunningscriteria

Vraag:

Gezien de paragraafnummering geeft u formeel alleen vormeisen voor 5.3.3 K2. Samenwerking in het bouwteam. Wij nemen aan dat dit voor het gehele PVA inclusief K1. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid in Fase A en B is?

Antwoord:

dit klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

114

Onderwerp:

Vraag en antwoord, referentienummers 9, 10 en 18

Vraag:

U vraagt om klip en klaar te omschrijven wat wij aanbieden en doen in het bouwteam. Hoe weegt u bij de beoordeling kwantiteit tegen kwaliteit af? Met andere woorden, scoort een inschrijver die heel smart veel werkzaamheden en uitgevoerde taken belooft (met een minimaal acceptabel kwaliteits- of detailniveau of uitgevoerd door kwalitatief minder personeel) hoger dan een inschrijver die juist inzet op ervaring, kwaliteit en flexibiliteit in de samenwerking? U ziet het verschil weliswaar in de open begroting terug, maar het beoordelingskader van zowel K1 als K2 biedt u hier geen ruimte toe.

Antwoord:

Zowel de kwaliteit als de kwantiteit dienen terug te komen in uw uitwerking van K1 en K2. De onderlinge wegging tussen kwaliteit en kwantiteit is maatwerk en hiervoor kunnen wij geen concreet beoordelingskader meegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

115

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst, Appendix 2

Vraag:

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kaderstelling van het BLVC-plan en de opdrachtnemer voor het bijdragen aan het BLVC-plan. Wie stelt het BLVC-plan op tijdens fase A?

Antwoord:

De Opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

116

Onderwerp:

Concept Bouwteamovereenkomst, Appendix 1 - Samenwerkingsplan

Vraag:

Hoe ziet de opdrachtgever de rolverdeling tussen de aannemer en uw teamleden, in het bijzonder IV-Infra, in het bouwteam en welke bijbehorende taken vervullen hun teamleden?

Antwoord:

In de bouwteamfase is de aansturing belegd bij de projectmanager van Opdrachtgever (gemeente) en het technisch management bij Iv-Infra. In fase A blijft de ontwerpverantwoordelijkheid bij Opdrachtgever en heeft Iv-Infra de opdracht het DO uit te werken. Van de Aannemer verwachten wij een advies en bijdragen op de onderdelen die zijn beschreven in de leidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Vraag en antwoord, referentienummers 12 en 26

Vraag:

Wat verstaat de opdrachtgever in de praktijk onder een adviserende en reviewende rol? Is de aannemer, naast het geven van advies en reviews, bijvoorbeeld ook betrokken bij het uitwerken van het DO en het nemen van besluiten?

Antwoord:

Wij verwachten een adviserende en reviewende en in die zin meewerkende rol van de aannemer bij het uitwerken van het DO en bij het voorbereiden van door Opdrachtgever te nemen besluiten. In fase A is het inhoudelijke werk aan het DO zelf en de producten die bij deze projectfase passen belegd bij Iv-Infra.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
118

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 5.3.2 K1. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid in Fase A en B

Vraag:

Heeft de vraag bij K1.4 betrekking op alleen fase B of op fasen A en B?

Antwoord:

Het gaat om het berekenen van de omgevingshinder tijdens de uitvoeringsfase (Fase B). Echter maatregelen hiervoor kunnen natuurlijk onderzocht of genomen worden in fase A

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
119

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 5.3.2 K1. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid in Fase A en B

Vraag:

Klopt onze interpretatie dat in K1.3 een beschrijving van een procesaanpak om te komen tot de beste bereikbaarheid hier niet leidt tot een hogere beoordeling? Of verwacht u concrete bereikbaarheidsmaatregelen?

Antwoord:

Wij beoordelen dit aspect op de mogelijkheden en maatregelen die u ziet om de bereikbaarheid tijdens te bouw zo goed mogelijk te laten zijn. Zoals aangegeven in de leidraad beoordelen we dit ook op te verwachten effectiviteit en haalbaarheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

120

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 5.3.2 K1. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid in Fase A en B

Vraag:

In K1.2 vraagt u op welke wijze wij de keuze rondom bouwlogistiek, bouwmethode en terreininrichting maken. In de beoordeling leidt een smart omschrijving van 'welke' keuzes gemaakte worden tot een hogere beoordeling. Verwacht u een procesbeschrijving van de wijze waarop de keuzes en afwegingen rond de bouwlogistiek worden gemaakt? Of leiden concrete voorstellen, maatregelen en kansen voor de bouwlogistiek hier tot een hogere beoordeling?

Antwoord:

Bij voorkeur zien wij graag concrete maatregelen. Uiteraard beseffen wij dat dit niet altijd mogelijk is. Een procesaanpak kan hierbij helpend zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

121

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 5.3.2 K1. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid in Fase A en B

Vraag:

In K1.1 vraagt u om onze planning en fasering voor de bouwteamfase smart te omschrijven. Dit lijkt in tegenspraak met de 'slechts' adviserende en reviewende rol van de aannemer in fase A, waarin de inzet en het takenpakket nog niet duidelijk is en Iv-Infra een meer leidende rol heeft. Welke aanpak, planning en uitgangspunten van het bouwteam mogen wij hier als basis voor nemen?

Antwoord:

De Opdrachtgever heeft een meer leidende rol echter zijn wij op zoek naar een proactieve partner.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
122**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument Vraag en antwoord, referentienummer 10

Vraag:

U stelt dat de gunningscriteria ons de mogelijkheid geven om smart aan te bieden wat wij binnen het gestelde budget willen leveren. Mogen wij ervan uitgaan dat onze aanpak en aanbidding dan ook leidend zijn in fase A? Zo niet, hoe gaat de opdrachtgever tijdens de beoordeling van de gunningscriteria om met mogelijk verschillen tussen de beoogde bouwteamaanpak waarin de opdrachtgever leidend is en de aangeboden aanpak van de inschrijver(s)?

Antwoord:

Nee, wij houden ons het recht voor om zelf keuzes te maken die (deels) afwijken van uw plan van aanpak. Neemt niet weg dat een goed beoordeeld plan ook betekent dat het meerwaarde heeft voor ons. Het ligt dus niet in lijn van de verwachting dat wij sterk afwijken willen gaan werken. (nb. Uiteraard kunnen onvoorziene omstandigheden dit wel vragen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
124**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 2.10 Afstemmings-verificatiegesprek

Vraag:

Het afstemmings-verificatieoverleg vindt plaats voor het bekend maken van de voorlopige gunning. Kan dit gesprek invloed hebben op de beoordeling van de economisch meest voordelige

Inschrijving, bijvoorbeeld bij een gelijke score van de inschrijvers?

Antwoord:

Nee

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
125

Onderwerp:

verantwoordelijkheid vergunningen

Vraag:

Kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor het aanvragen, verkrijgen en in stand houden van de benodigde vergunningen (inclusief eventuele natuur-, water- en verkeersbesluiten) en welke rol u hierin van de opdrachtnemer verwacht?

Antwoord:

De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Van Opdrachtnemer wordt hierin een adviserende rol gevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
126

Onderwerp:

samenhang andere projecten

Vraag:

De opdracht lijkt afhankelijk van andere projecten/ontwikkelingen (bijvoorbeeld

gebiedsontwikkeling, dijkversterking, onderhoud omliggende infrastructuur). Kunt u aangeven welke werkzaamheden door deze andere projecten worden uitgevoerd en welke tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer behoren?

Antwoord:

De opdracht is zoals beschreven. Optioneel kan de Coupure onderdeel worden van de scope. Hier zal na gunning duidelijkheid over gegeven worden. Binnen de opdracht van Iv-infra zit ook de Reconstructie van de Arkelsedijk. De gebiedsontwikkeling betreft een particulier project waarin de gemeente kaderstellend en toetsend is. Er is geen sprake van dijkversterking, binnen het project moet wel aan de huidige eisen voldaan worden van WSRL en dat kan plaatselijk ophogen van de dijk als gevolg hebben. Op de Spijksedijk en Arkelsedijk spelen opgaves voor Wegbeheer. Er vindt afstemming plaats in hoeverre het project daar positief aan kan bijdragen. Rijkswaterstaat werkt aan het Project Concordiabrug (route Newtonweg-treinstation) en WSRL werkt aan de hefbrug (route Merwedekanaal - Linge). De afhankelijkheid zit in de gebiedsontwikkeling en de RvS procedure tegen het Bestemmingsplan. Zonder brug kan er geen woningbouw plaatsvinden. Zonder woningbouw vervalt de SPUK-WOKT subsidie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
127

Onderwerp:

beperkingen vergunningen

Vraag:

Zijn er bekende vensters of restricties vanuit vergunningen (bijv. werkzaamheden in het water, nacht/weekendwerk, geluid, stikstof) die de uitvoerbaarheid of de planning substantieel beïnvloeden?

Antwoord:

Er zijn geen concrete eisen genoemd die SMART en onverkort van toepassing zijn. WSRL zal in de VO-toetsing en de vergunningsaanvraag hier concreet op ingaan. De Linge wordt gebruikt voor zowel transport als voor pleziervaart. De nood- en hulpdiensten moeten hun aanrijtijden kunnen halen. Dat vraagt om afstemming. Ook is er samenhang met andere projecten die de bereikbaarheid van Gorinchem over de weg en over water beïnvloeden. Dit kan leiden tot koppelkansen voor afsluitingen of juist beperkingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
128**Onderwerp:**

Model Bankgarantie

Vraag:

Is OG bereid om een conceptversie van de bankgarantie te delen?

Antwoord:

Nee. Wij zien dit als een onderwerp voor fase B, de realisatie van het werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
129**Onderwerp:**

Realisatieovereenkomst

Vraag:

Is OG bereid om een conceptversie van de realisatieovereenkomst te delen?

Antwoord:

Nee. Die zal als E&C contract worden opgesteld op basis van de basisovereenkomst UAV GC 2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
130

Onderwerp:

Realisatieovereenkomst

Vraag:

Op grond van §28b lid 2 UAV GC 2025 geldt gedurende de eerste twee jaar na oplevering een aansprakelijkheidsregeling waarbij indirecte schade in beginsel onbeperkt vergoed moet worden. In de praktijk is dergelijke indirecte schade (zoals gevolgschade of bedrijfsschade) niet of verzekeraar tegen (te) hoge premies. Wij verzoeken OG daarom te overwegen §28b lid 2 niet van toepassing te verklaren en in plaats daarvan het regime van §28b lid 3 als uitgangspunt te hanteren voor aansprakelijkheid na oplevering. Daarmee wordt de aansprakelijkheid begrensd (10% van de aanneemsom met een minimum van € 1.500.000,-) en beperkt tot de daarin genoemde schadecategorieën. Is OG bereid om hiermee in te stemmen?

Antwoord:

Wij stellen voor dit in de voorbereiding naar fase B mee te nemen, aangezien dit een onderwerp is in relatie tot het E&C contract op basis van UAV GC-2025.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
131

Onderwerp:

Concept BTO

Vraag:

Wij gaan er van uit dat indien het geval dat de bouwteamovereenkomst niet tot een overeenkomst voor realisatie leidt de ontwerpverantwoordelijkheid komt te vervallen. De opdrachtnemer heeft in dit geval geen zicht meer, noch invloed, op de werkzaamheden om te beoordelen of de specificatie van het werk wordt toegepast zoals deze door Opdrachtnemer bedoeld was. Tevens kan de contractant geen mogelijkheid geboden worden op herstel bij een gebrek. Kan OG dit bevestigen?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 8. Uw vraag lijkt uit te gaan van de veronderstelling dat u als opdrachtnemer tijdens fase A een ontwerpverantwoordelijkheid heeft. Dit is niet zo.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
132**Onderwerp:**

Concept BTO

Vraag:

Nu de bouwteamfase uitgaat van werkzaamheden wat betreft het ontwerp, wordt er verzocht dat OG instemt met het van toepassing verklaren van de DNR 2011. Deze regeling biedt een evenwichtige contractbasis die recht doet aan de belangen van zowel opdrachtgever als adviseur, en sluit aan op de gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen in de branche. Door de DNR van toepassing te verklaren, wordt aangesloten bij een breed gedragen en verzekerbare praktijk die bijdraagt aan rechtszekerheid en duidelijkheid in de bouwteamfase.

Antwoord:

132 Concept BTO Nu de bouwteamfase uitgaat van werkzaamheden wat betreft het ontwerp, wordt er verzocht dat OG instemt met het van toepassing verklaren van de DNR 2011. Deze regeling biedt een evenwichtige contractbasis die recht doet aan de belangen van zowel opdrachtgever als adviseur, en sluit aan op de gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen in de branche. Door de DNR van toepassing te verklaren, wordt aangesloten bij een breed gedragen en verzekerbare praktijk die bijdraagt aan rechtszekerheid en duidelijkheid in de bouwteamfase. zie vraag en antwoord 8 akkoord voorpublicatie (Coen)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
133**Onderwerp:**

Concept BTO, Artikel 11

Vraag:

In artikel 11 van de Bouwteamovereenkomst is geen beperking van aansprakelijkheid opgenomen voor de Aannemer gedurende bouwteamfase. Gelet op het feit dat de BT-fase wordt uitgevoerd tegen een (relatief lage) vaste vergoeding van € 75.000,- excl. btw, achten wij een onbeperkte aansprakelijkheid disproportioneel. Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit bepaalt dat een aanbestedende dienst geen onbeperkte aansprakelijkheid dient te verlangen en dat aansprakelijkheid in redelijke verhouding moet staan tot de opdracht en de risico's. Kan OG bevestigen dat voor de bouwteamfase een aansprakelijkheidslimiet wordt opgenomen van max. een bedrag gelijk aan de vergoeding voor de bouwteamfase dan wel een ander gemaximaliseerd bedrag? Indien OG geen aansprakelijkheidsbeperking wenst op te nemen, verzoeken wij u gemotiveerd toe te lichten hoe dit zich verhoudt tot voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit.

Antwoord:

zie vraag en antwoord 8

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
134

Onderwerp:

referentiedocumenten

Vraag:

Kunnen wij alle (de nu ontbrekende) referentiedocumenten, genoemd in paragraaf 3,1 van het VO Ontwerpnota, ontvangen?

Antwoord:

Kan nader gespecificeerd worden welke referentiedocumenten nog niet beschikbaar zijn? Naar onze visie zijn in de bijlagen van de ontwerpnota alle referentiedocumenten gedeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
135

Onderwerp:
LET OP: Correctie Vraag en antwoord 132

Vraag:

Nu de bouwteamfase uitgaat van werkzaamheden wat betreft het ontwerp, wordt er verzocht dat OG instemt met het van toepassing verklaren van de DNR 2011. Deze regeling biedt een evenwichtige contractbasis die recht doet aan de belangen van zowel opdrachtgever als adviseur, en sluit aan op de gebruikelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen in de branche. Door de DNR van toepassing te verklaren, wordt aangesloten bij een breed gedragen en verzekerbare praktijk die bijdraagt aan rechtszekerheid en duidelijkheid in de bouwteamfase.

Antwoord:

zie vraag en antwoord 8

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
136

Onderwerp:
Gunningscriteria

Vraag:

Aanvullend op de vraag (vraag 7) over EMVI-criteria: Zoekt u bij K1 en K2 een procesaanpak of zoekt u concrete maatregelen? En wat is jullie verwachting bij een planning van A0-formaat? Over K0: Is er een lijst van werkzaamheden waaraan we kunnen toetsen of 75k realistisch is?

Antwoord:

"Aanbestedende dienst heeft in paragraaf 5.3.2 en paragraaf 5.3.3 aangegeven bij de beoordelingsaspecten wanneer Aanbestedende dienst op zoek is naar een procesaanpak of naar concrete maatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

137

Onderwerp:

Procedure Raad van State

Vraag:

Mocht de procedure bij de Raad van State niet goed aflopen voor de gebiedsontwikkeling c.q. vertraging oplopen. Gaat de bouw van de brug dan ook on-hold?

Antwoord:

Ja, de bouw van de brug is direct gekoppeld aan het bestemmingsplan. Zonder een vastgesteld bestemmingsplan is het niet mogelijk om de brug te realiseren. Dit betekent dat de voortgang van de brug afhankelijk is van de goedkeuring en afronding van het bestemmingsplan, wat een cruciale voorwaarde vormt voor de uitvoering van het project.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

138

Onderwerp:

VO notitie

Vraag:

In de VO-notities worden aandachtspunten voor de volgende fase genoemd. Bijv.: onderzoek thermisch verontreinigde grond, extra geotechnisch onderzoek. Zijn deze in het VO+ dan opgelost?

Antwoord:

Deze onderzoeken zijn in ieder geval in gang gezet. De werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd of zijn in de fase waarin ze worden uitgezet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

139

Onderwerp:

Stakeholders

Vraag:

Is er een overzicht beschikbaar van gemaakte afspraken met stakeholders i.r.t. bouwmethodiek?

Antwoord:

Alle gemaakte afspraken zijn verwerkt in scopeaanpassing, eisen of in het ontwerp. Het eisenpakket wordt momenteel geactualiseerd aan de hand van de VO-toetsing en gesprekken over met nood- en hulpdiensten, waterschap en nutspartijen.. Ook moet er rekening gehouden worden met de kwetsbare bebouwing op de Arkelsdijk en de trillingsgevoelige industrie van Corbion.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 mrt 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)