

Algemene informatie

Aanbesteding: 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gorinchem
Referentie: -
Toelichting: -

Vraag en antwoord

Ref.nr. 140
Onderwerp: Onderzoek onontplofte oorlogsresten

Vraag:
Heeft er al een onderzoek plaats gevonden naar onontplofte oorlogsresten? Zo ja, kan deze gedeeld worden? Of moet dit onderzoek nog gebeuren?

Antwoord:
De gemeente heeft dit onderzoek afgerond. Er zijn geen verdenkingen van ontplofbare oorlogsresten en er is geen nader onderzoek nodig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
1 apr 2026

Percelen:
P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr. 141
Onderwerp: Geotechnisch onderzoek

Vraag:
Is het geotechnisch advies van het gehele project al beschikbaar? Of wat is de termijn waarin deze beschikbaar komt?

Antwoord:
Het geotechnisch onderzoek wordt op korte termijn uitgevoerd. Er zijn geen resultaten beschikbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

142

Onderwerp:

Nota van inlichtingen 1, Ref.nr. 51

Vraag:

Vraag en antwoord zijn hetzelfde. Wat was de gestelde vraag?

Antwoord:

Hier is inderdaad tweemaal het antwoord opgenomen. De vraag, gesteld tijdens de presentatie was: De presentatie tot nu toe gaat vooral over de scope. Komt er zo ook nog een toelichting op de gunningscriteria?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

143

Onderwerp:

Bijlage 9 - Klanteisen

Vraag:

Leuning niet voertuigkerend. Is dit conform de wet en regelgeving of dient dit niet aangepast te worden?

Antwoord:

De voertuigkering bevindt zich in de constructie. Deze is als stootrand uitgevoerd. Aanpassingen niet nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

144

Onderwerp:

Bijlage 9 - Klanteisen

Vraag:

Zijn alle klanteisen verwerkt in het huidige VO ontwerp?

Antwoord:

Indien klanteisen anders zijn verwerkt is dit besproken met de stakeholder.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

145

Onderwerp:

2025-059 Ontwerpdossier (VO), Figuur 4

Vraag:

Staat omschreven dat aan de westzijde een ecologische zone moet komen mede i.v.m. vleermuizen. Dient hier in de bouwfase ook rekening/voorzorgsmaatregelen voor getroffen te worden?

Antwoord:

Momenteel wordt het Ecologisch Werkprotocol opgesteld. Er dient rekening gehouden te worden met diverse maatregelen tijdens de werkzaamheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
146**Onderwerp:**

260213 Aanbestedingsleidraad, 5.3.4 K3. Interview

Vraag:

Hoeveel leden van het kernteam dienen bij het interview aanwezig te zijn?

Antwoord:

Wij verwachten de sleutelpersonen voor fase A. Inschrijvers is gevraagd daar zelf een voorstel voor te doen. We hebben geen eisen m.b.t. aantallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
147**Onderwerp:**

VO-ontwerp

Vraag:

Kunt u de DWG's van het huidige VO met de markt delen?

Antwoord:

In deze fase zien wij geen meerwaarde in het delen van de DWG-tekeningen. Deze worden na gunning met u gedeeld

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

148

Onderwerp:

Contract - Ontwerpverantwoordelijkheid

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u om wenst te gaan met ontwerpkosten en ontwerpverantwoordelijkheid als gevolg van eventuele tijdelijke hulpconstructies tijdens Fase A?

Antwoord:

Uw vraag is ons niet duidelijk. In fase A vragen wij van u een adviesfunctie maar blijft de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever/ IV-infra. Hulpconstructies zien wij vooral in fase B waarover u kunt adviseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

149

Onderwerp:

Contract - Ontwerpverantwoordelijkheid

Vraag:

Kunt u aangeven bij welke partij de ontwerpverantwoordelijkheid tijdens Fase A ligt? Bij welke partij de ontwerpverantwoordelijkheid tijdens fase B ligt? En, indien toepasselijk, hoe de ontwerpverantwoordelijkheden overgedragen worden tussen partijen als dat noodzakelijk is?

Antwoord:

Zie vragen en antwoorden 8 en 131

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
150

Onderwerp:

Vraag 25 / 120 - Nvl

Vraag:

In het verlengde van uw antwoorden op Nvl vragen 25 en 120 en de diverse vragen over de A0-planning het volgende. In het geval dat ON al wel concrete keuzes kan aangeven in de bouwmethodiek en deze ook in de tijd kan plotten, is het dan mogelijk om de A0-planning ook op Fase B betrekking te laten hebben? Dit visualiseert e.e.a. in onze ogen helderder voor het beoordelingsteam.

Antwoord:

De aan het plan van aanpak gestelde vormvereisten zijn:

- 8 pagina's A4 met normale opmaak lettertype en lettergrote
- CV's van de sleutelfunctionarissen van maximaal 2 A4. (zie vraag en antwoord X voor het aantal sleutelfunctionarissen)
- Bijlagen voor visualisatie en planning zijn toegestaan. Hierbij heeft u de vrijheid om 1 A0 pagina of juist meerder documenten van een kleiner papierformaat in te dienen. Voorwaarde is dat de totale oppervlakte van deze bijlagen niet de oppervlakte van een A) overstijgt. Vanzelfsprekend dient het geheel overzichtelijke en leesbaar te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
151

Onderwerp:

Vraag 29 - Nvl

Vraag:

In het verlengde van het antwoord op vraag 29, kunt u bevestigen wat de specifieke inschrijfvereisten zijn voor de inschrijving? A0 planning en A3 visualisatie of A3 planning i.p.v. A0-planning? Dit is wat diffuus. Kunt u dan ook, bij de laatste Nvl, de definitieve en aangepaste leidraad delen?

Antwoord:

Zie vraag 150

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
152

Onderwerp:

Vervolgvrage 32: kabels en leidingen

Vraag:

Op 5 maart was het antwoord op deze vraag: Aanbestedende dienst heeft de situatie in beeld maar het onderzoek nog niet definitief vastgesteld of afgerond. Om te verifiëren of de huidige informatie overeenkomt met de werkelijkheid worden proefsleuven gegraven.. Het onderzoek zal met name moeten uitwijzen welke kabels en leidingen nog aanwezig en in gebruik zijn..

Zijn er wellicht al uitkomsten van het onderzoek?

Antwoord:

Overleg met Kabelaars en ontwikkelaar verloopt voorspoedig. Een groot aantal K&L is buiten gebruik en kan verwijderd worden. Echter moet er nog steeds verlegd worden. Gemeente en ontwikkelaar werken gezamenlijk toe naar een verlegplan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
153

Onderwerp:

Omgevingsmanagement

Vraag:

Kunt u duidelijkheid verschaffen wat de inschrijvende partij als uitgangspunt moet nemen voor de

woning op het adres Arkelsedijk 36? Onduidelijkheden kunnen namelijk impact hebben op de inrichting van de werkzaamheden.

Antwoord:

De woning zal naar waarschijnlijkheid gedurende 2027 gesloopt worden op initiatief van de ontwikkelaar. Voor de het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van het grondlichaam brengt dit hinder met zich mee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
154

Onderwerp:

Vervolgvraag 77: omgevingsparticipatie

Vraag:

N.a.v. 77: Is er nog een participatie met de omgeving nodig waar de aannemer deel vanuit dient te maken of is dit reeds gedaan?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 55

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
155

Onderwerp:

stakeholdermanagement

Vraag:

U heeft bij de uitwerking van de plannen intensief stakeholders en de omgeving betrokken. Kunt u aangeven wat uw verwachtingen zijn richting de aannemer op het gebied van stakeholdermanagement en omgevingsparticipatie voor fase B (E&C-contract)? En ziet u hierin nog een rol voor uzelf?

Antwoord:

Zie vraag en antwoord 55

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
156

Onderwerp:

Risicodossier

Vraag:

"2025-059 Bijlage 10 – Risicodossier:

Kunt u aangeven wat de status is van de beheersmaatregelen? Welke zijn al uitgevoerd, welke lopen nog en welke nog an bod komen in de bouwteamfase?"

Antwoord:

Alle acties lopen én zijn onderdeel in ieder geval onderdeel van Fase A.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
157

Onderwerp:

Vervolgvraag 36: aantal CV's

Vraag:

Naar aanleiding van vraag 36: in het kader van het creëren van een gelijk speelveld en om te waarborgen dat u vergelijkbare aanbiedingen ontvangt, verzoeken wij u de omvang van de CV's (bv 2 A4) te specificeren en een maximum aantal vast te stellen (bijvoorbeeld voor drie sleutelfunctionarissen).

Antwoord:

Zie vraag 150

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
158

Onderwerp:

aanbestedingsdocument

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad artikel 2.16 punt 5: "Overeenkomst en van toepassing zijnde voorwaarden", dient gegadigde zich te conformeren aan de "inkoopvoorwaarden van de aanbestedende dienst". Kunt u deze voorwaarden verstrekken?

Antwoord:

Tekstueel is deze verwijzing wat ongelukkig blijven staan. In dezelfde paragraaf wordt het begrip inkoopvoorwaarden nader toegelicht en hiervoor verwezen naar de concept bouwteamovereenkomst. Wij nemen aan dat hiermee uw vraag afdoende is beantwoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
159

Onderwerp:

n.a.v. vraag 103

Vraag:

Bij het antwoord op vraag 103 verwijst u naar het antwoord op vraag 20; daar wordt wel beschreven wie de vergunningen aanvraagt maar niet of hier een inspanningsverplichting of resultaatsverplichting bij hoort. Volgens de UAV-GC is het een inspanningsverplichting. Kunt u bevestigen dat hier niet afgeweken gaat worden van de UAV-GC?

Antwoord:

Het gaat om een inspanningsverplichting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
160

Onderwerp:

appendix 1

Vraag:

Appendix 1

Hoe en waar vinden de bouwteamoverleggen en ontwerpoverleggen plaats?

Antwoord:

Een en ander zal in overleg worden bepaald. Vanuit Opdrachtgever en Iv-Infra zijn gewenste locaties Gorinchem, Sliedrecht en/of Nieuwegein.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.

Onderwerp:

161	<p>n.a.v. vraag 5</p> <p>Vraag: Eén van onze kernteamleden is in de week van 6 en 8 mei op vakantie (meivakantie). Zou u één van de twee dagen willen wijzigen naar 11 mei (of later)? NB dit is tov 8 mei slechts 1 werkdag later, dus past hopelijk nog in de aanbestedingsplanning.</p> <p>Antwoord: Naar aanleiding van uw vraag is een extra moment voor interviews gepland. Dit is maandag 11 mei 9:00 – 12:00 uur. Opgemerkt wordt dat wij zo veel mogelijk vast willen blijven houden aan 6 resp. 8 mei.</p> <p>Als gevolg van deze extra mogelijkheid wordt de datum voor het versturen van voorgenomen gunningsbeslissing aangepast naar 20 mei 2026</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 2</p> <p>Beantwoord op: 1 apr 2026</p> <p>Percelen: P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)</p>
Ref.nr. 162	<p>Onderwerp: Bijlage 11 Planning</p> <p>Vraag: Bijlage 11 - planning Kunt u onderscheid maken in de ontwerpwerkzaamheden in fase A2 en fase A3 (wat in welke fase)?</p> <p>Antwoord: Zie vraag en antwoord 62</p> <p>Fase: Inschrijffase</p> <p>Inschrijfronde: Inschrijfronde 1</p> <p>Vragenronde: Vragenronde 2</p> <p>Beantwoord op: 1 apr 2026</p>

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
163

Onderwerp:

Bijlage 11 Planning

Vraag:

Bijlage 11 - planning

Kunt u de bevindingen van toetsing met ons delen?

Antwoord:

De bevindingen worden beoordeeld en besproken en verwerkt in de VO+. Er is momenteel geen VO+ beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)

Ref.nr.
164

Onderwerp:

n.a.v. vraag 75

Vraag:

Onderwerp: Nvl 1 #75

Vraag: Het antwoord op vraag 75 is ons niet duidelijk: enerzijds antwoord u "nee" op de vraag of de inschrijver met de beste score op K1 en K2 ook op interview komt, anderzijds dat alle partijen die in aanmerking komen voor gunning uitgenodigd worden. In het kader van een level playing field verzoeken wij u om ook de best scorende inschrijver uit te nodigen voor het interview

Antwoord:

Alle inschrijvers, inclusief de op dat moment hoogst scorende inschrijver, die na vaststelling van de beoordeling van K1 en K2 binnen een marge van 20 punten van de hoogst scorende inschrijver vallen, worden uitgenodigd voor het interview.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 2025-059 Realisatie Nieuwe Lingebrug (bouwteam)