

Bijlage 5 – Globale planning

Wijzigingen n.a.v. de Nota van Inlichtingen aangegeven in het rood.

De globale planning geldt voor alle vier de contractjaren.

In het eerste contractjaar (2026) starten de werkzaamheden later i.v.m. de planning van de aanbesteding. De voorbereidingen voor 2026 starten eind juni: eerste kennismaking, opstarten werkzaamheden, aanleveren assortiment geschenken, overleg over het assortiment. Daarna volgt de globale planning als omschreven in onderstaande tabel.

Wanneer	Wie	Activiteit
Eind mei	Inschrijver en opdrachtgever	Kick-off en overleg over het assortiment
Half juni	Inschrijver	Aanleveren ontwerp emailuitnodiging/digitale voucher
Half juni	Inschrijver	Aanleveren planning
Juli en augustus Hanze gesloten (zomervakantie)		
Begin september	Inschrijver en opdrachtgever	Definitief assortiment afstemmen Definitief ontwerp digitale voucher/email afstemmen en goedkeuring door Hanze.
Begin oktober	Opdrachtgever/Inschrijver	Beoordelen van de webshop/landingspagina, eventuele aanpassingen nog mogelijk tot ?
Eind oktober	Opdrachtgever	Aanleveren teksten voor webshop/landingspagina
Begin/half november?	Inschrijver	Definitieve versie van webshop of landingspagina beschikbaar. Def. ontwerp digitale voucher/email beschikbaar en goedkeuring door Hanze.
Eerst week ? december	Opdrachtgever	Aanleveren e-mailadressen Hanzemedewerkers
Tweede week december	Inschrijver	Digitale kaarten versturen naar alle door de Hanze aangeleverde e-mailadressen (in ieder geval na 5 december)
April	Inschrijver	Uitbetaling donatiegelden Hanze University Foundation
Begin maart	Inschrijver	Aanleveren rapportages
Maart	Inschrijver en opdrachtgever	Evaluatiegesprek (beoordeling/KPI's)