

## Planning Total engineeringselectie KC Sint Jansklooster

Bijlage bijbehorend bij Nota van Inlichtingen 01.

Aangepaste planning, dd. 15-04-2026

De onderstaande planning vervangt de planning in de selectieleidraad in paragraaf 1.8 op pagina 9.

Fase 1: selectiefase architectenselectie		Planning
Datum publicatie start selectie	Week 12	18 maart 2026
Deadline indienen vragen Nota van Inlichtingen 1	Week 14	1 april 2026 12:00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen 1	Week 16	16 april 2026
<b>Deadline indienen aanmelding selectiefase</b>	<b>Week 21</b>	<b>18 mei 2026 12:00 uur</b>
Beoordeling van aanmeldingen en besluitvorming	Week 21	18 t/m 28 mei 2026
Bekendmaking resultaten selectiefase	Week 22	1 juni 2026
Bezwaartermijn selectiefase	Week 22-23	1 juni t/m 9 juni 2026

Fase 2: gunningsfase architectenselectie (Prognose)		
Verzenden van uitnodiging tot inschrijving	Week 24	9 juni 2026
<b>Dialogronde</b>	<b>Week 27</b>	<b>Nader te bepalen</b>
Deadline indienen vragen Nota van Inlichtingen 2	Week 28	7 juli 2026 12:00 uur
Publicatie Nota van Inlichtingen 2	Week 29	15 juli 2026
<b>Deadline Indienen inschrijving</b>	<b>Week 37</b>	<b>8 september 2026 12:00 uur</b>
Presentatie	Week 37/38	Nader te bepalen
Beoordeling van inschrijvingen en besluitvorming	Week 37/38	8 t/m 18 sept 2026
Bekendmaking voorlopige gunningsbeslissing	Week 39	21 september 2026
Standstill termijn	Week 39-42	21 sept t/m 12 oktober 2026
Bekendmaking definitieve gunning	Week 42	13 oktober 2026

Vervolgplanning (prognose)	
Ontwerpfase (VO/DO/TO)	Oktober 2026 t/m maart 2027
Aannemersselectie	Maart 2027 t/m mei 2027
Uitvoering (incl. voorbereiding)	Juni 2027 t/m juli 2028
Ingebruikname	September 2028

Tabel 1

Mocht door welke onvoorziene omstandigheden dan ook de planning (tabel 1) niet gehaald worden, dan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om de planning aan te passen. Partijen voor wie dat van belang is, worden hiervan op de hoogte gesteld onder vermelding van de nieuwe planning.