

| Ref. Nr. | Vragenronde | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord |
|----------|-------------|--|--|--|--|
| 1 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | 4.4.3 Prijsbeoordeling GC2 | Wat is de reden en de intentie van de de opdrachtgever de in dit lid genoemde € 4.000.000,-? Wat zal er in de praktijk gebeuren indien wij na de voorbereiding over dit bedrag heen komen? Of treedt dan automatisch 2.3.1 Taakstellend bouwbudget inwerking waarin i benoemd is "de Opdracht heeft een begrote waarde van € 5.830.000, "? | Bij aanbesteding dient de inschrijver helder en eenduidig en niet voor twee manieren uitleg te geven wat er in de opgegeven prijs is ge calculeerd. Dan zijn de verschillen bij de definitieve uitvoeringsinschrijving duidelijk waarom dit bedrag lager of hoger is geworden. |
| 2 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJFLEIDRAAD – 2.10 Herzieningsclausule | Wij gaan ervan uit dat de genoemde 30% aanvullende werkzaamheden geen onderdeel uitmaakt van het taakstellend bouwbudget maar weld wel uitmaken van begrote waarde van € 5.830.000, -. Dit. Kan de opdrachtgever dit bevestigen? | De optionele opdracht is de verwachting dat deze binnen het bouwbudget past, maar aanbestedingstechnisch moet het op deze worden verwoord. Daarmee wordt bevestigd dat overige zaken niet binnen het bouwbudget vallen. |
| 3 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJFLEIDRAAD – 2.3.1 Taakstellend bouwbudget | Wat is de hoogte van het taakstellend bouwbudget? Betreft dit het genoemde bedrag van € 4.000.000? Welke kosten zijn hierin inbegrepen en hoe wordt omgegaan met overschrijding na bepaling van de definitieve hoeveelheden en de hieruit volgende aanneemsom? Of heft dit betrekking op De "Opdracht heeft een begrote waarde van € 5.830.000, -. Dit is de totale waarde inclusief opties en verlengingen, exclusief "". | De gemeente heeft een op basis van ervaringen bepaald dat de werkzaamheden binnen deze bedragen uitgevoerd kunnen worden inclusief de voorbereiding. |
| 4 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJFLEIDRAAD – 2.2 Omschrijving van de opdracht | Kan de opdrachtgever specificeren wat wordt verstaan onder een goed functionerend riool met een levensduur van minimaal 60 jaar? Welke beheersmaatregelen en toetsingscriteria worden hierbij gehanteerd en wie draagt de kosten indien deze levensduur niet wordt gehaald? | De opdrachtnemer gaat het werk voorbereiden en tot definitieve materialisatie komen. De 60 jaar is de afschrijvingstermijn van het riool en dient daarom die periode instant gehouden blijven |
| 5 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJFLEIDRAAD – 1.1 Planning | Wij achten de periode tussen publicatie van de nota van inlichtingen en de uiterste inschrijfdatum te kort en verzoeken de inschrijftermijn te verlengen tot 14 mei 2026. | De planning is aangepast, er is een 2e ronde NVI toegevoegd en de inschrijftermijn is ook aangepast.Zie gewijzigde planning in TenderNed en de inschrijfleidraad. |
| 6 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Onderhoudstermijnen – Planten/Bomen | Gebruikelijk is een onderhoudstermijn van 12 maanden in plaats van de voorgeschreven 48 maanden. Wij verzoeken deze termijn in lijn te brengen met de gangbare praktijk. Welke werkzaamheden worden van de aannemer verwacht? | De onderhouds- c.q. beproevingsperiode voor bomen geldt een periode drie of vijf jaar: drie jaar voor bomen met stamomtrek 20-25 cm. Vijf jaar voor bomen met een grotere stamomtrek dan 20-25 cm. |
| 7 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJFLEIDRAAD – 2.6 Looptijd van de opdracht | Onderhoudstermijnen – Groen Gebruikelijk is een onderhoudstermijn van 12 maanden, terwijl 24 maanden is voorgeschreven. Wij verzoeken deze termijn te heroverwegen en terug te brengen naar de gangbare duur. Welke werkzaamheden verwacht de opdrachtgever gedurende deze onderhoudstermijn? | De onderhouds- c.q. beproevingsperiode voor groenaanleg geldt de periode tot en met de inboet in het eersst volgende plantseizoen. Afhankelijk van moment van planten en inboet is dat een periode van zes maanden tot een jaar. |
| 8 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJFLEIDRAAD – 2.6 Looptijd van de opdracht | Onderhoudstermijnen – Riolering De gangbare onderhoudstermijn voor rioleringswerken bedraagt 6 maanden in plaats van de voorgeschreven 12 maanden. Wij verzoeken de opdrachtgever deze onderhoudstermijn te heroverwegen en terug te brengen naar de gangbare termijn. Welke werkzaamheden worden gedurende deze onderhoudstermijn van de aannemer verwacht? | De termijn wordt gewijzigd in 6 maanden volgens de LIOR. De werkzaamheden worden bepaald bij de realisatie opdracht. |
| 9 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJVING / TENDERED | Maakt het bijgevoegde risicodossier onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure? Dient dit document bij besteding te worden ingediend? | Bijlage 11 Invulformat Risicodossier behoort bij subgunningscriterium 3. |
| 10 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJVING / TENDERED | Hoe verifieert de opdrachtgever of inschrijvers voldoen aan de eisen zoals gesteld in paragraaf 3.2.3 (Technische bekwaamheid – kwaliteitsnormen) en 3.2.4 (Technische bekwaamheid – certificeringen)? Bij besteding hoeven deze niet te worden aangetoond, terwijl verificatie in een later stadium mogelijk tot vertraging van de procedure kan leiden. Wat is hierin de zienswijze van de opdrachtgever? | Alleen de beoogd Opdrachtnemer levert op ons verzoek de aanvullende bewijsstukken in. De inschrijver moet dit bij inschrijving hebben en zoude dus bij het opvragen direct geleverd moeten worden. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| 11 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJVING / TENDERED | Onder welk onderdeel van TenderNed kunnen wij Bijlage 6 (Referentieformulier), Bijlage 7 (Model K-verklaring) en overige bijlagen uploaden? | In het dashboard van een aanbesteding kunt u documenten uploaden onder een selectie, eis of gunningscriterium of met de taak Voeg overige documenten toe. U kunt ze direct van uw computer uploaden. |
| 12 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | INSCHRIJVING / TENDERED | Bij de ontvangen aanbestedingsstukken is een UEA toegevoegd. In de TenderNed-omgeving dient echter eveneens een UEA te worden geupload. Dienen beide documenten bij besteding te worden overgelegd, of volstaat de versie zoals geupload op TenderNed? | Als het goed is is deze enkel geupload via TenderNed. Als u de UEA via de TenderNed omgeving invuld en indient bij uw inschrijving is dat goed. |
| 13 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Bijlage 2 Concept overeenkomst - Ondertekening | In de ondertekening is in concept al e.e.a. ingevuld. Dit is onzes inziens een omissie. Graag dit toelichten waarom hier personen zijn ingevuld. | Eens bijlage 2 wordt op dit punt aangepast |
| 14 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Aanbestedingsleidraad par. 2.10 Herzieningsclausule | Hoe worden de bepalingen in Aanbestedingsleidraad par. 2.10 Herzieningsclausule onderdeel van de overeenkomst? Er is namelijk nu nog niet voorzien in dat de Aanbestedingsleidraad integraal onderdeel uitmaakt van de bouwteamfase en de uitvoeringsfase (UAV 2012 contractperiode). Met name de bepalingen in par. 2.10 zijn zeer relevant voor de contracteringsfase. | Bij aanspraak op een herziening genoemd in de leidraad in paragraaf 2.1, vragen wij de winnende partij een prijsopgave te doen. Deze zullen wij eerst (laten) checken. En bij akkoord wordt er een aanvullende overeenkomst met dezelfde eisen gesloten met de partij. (Eisen conform deze aanbesteding/uitvraag). |
| 15 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Aanbestedingsleidraad par. 2.8 Verificatiegesprek | "Gegadigde heeft twijfels of de bepaling 2.8 Verificatiegesprek voldoet aan de aanbestedingswet, inclusief Gids Proportionaliteit. Dit in verband met het niet benoemen welke criteria er gelden bij een eventuele aanpassing van subgunningscriteria die zelfs kunnen leiden tot een aangepaste Gunningsbeslissing. Dit kan namelijk als subjectief gezien worden. Het vriendelijke verzoek dit te toetsen en dit toe te lichten. " | Er vindt een verificatiegesprek plaats met de Inschrijver die de Opdracht gegund krijgt. Tijdens dit gesprek bespreken wij de Inschrijving en de onderlinge verwachtingen. Ook verifiëren wij of de Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten. Als blijkt dat dit niet het geval is, dan leggen wij de Inschrijving alsnog terzijde en sluiten we deze uit van de aanbestedingsprocedure. Ook hebben wij de mogelijkheid om een score van één of meerdere Subgunningscriteria aan te passen als de bevindingen uit het verificatiegesprek daartoe aanleiding geven. Dit kan leiden tot een andere rangorde en een aangepaste Gunningsbeslissing. |
| 16 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Aanbestedingsleidraad par. 2.7.2 Controle op de kwaliteit van het door Opdrachtgever geleverde tekenwerk | De kwaliteit van het door Opdrachtgever geleverde tekenwerk moet gecontroleerd worden door Inschrijvers vóór Inschrijving. Gezien de extreem korte doorlooptijd van de aanbestedingsfase is het controleren van het geleverde tekenwerk niet mogelijk. Daarnaast ontbreekt het DO van de Riolering HWA en VWA en ontbreken er hoogtes die bij een DO wel gebruikelijk zijn (hoofdmaatvoering). Kan aanbestedende dienst toelichten wat zij verstaan onder controle van tekenwerk en welke aansprakelijkheden hierbij gelden? | De pdf/dwg riooltekeningen worden meegestuurd met de nota. De controle vraagt alleen wat is er nodig om dit tot een uitvoeringsontwerp te maken en te kunnen afprijzen. Deze kosten moeten meegenomen in de voorbereidingskosten. |
| 17 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Aanbestedingsleidraad par. 1.1 Planning | De aangegeven doorlooptijden zijn voor het indienen van een inschrijving met een beste prijs/kwaliteit verhouding en de bijbehorende kwaliteitsplannen te gering om een goede aanbieding te kunnen doen. Aanbestedende dienst wordt verzocht een 2e ronde van inlichtingen te houden en de datum van inschrijving hierop af te stemmen, maar in ieder geval te zorgen voor een redelijke voorbereidingstijd. | De planning is aangepast, er is een 2e ronde NVI toegevoegd en de inschrijftermijn is ook aangepast. Zie gewijzigde planning in TenderNed en de inschrijfleidraad. |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|
| 18 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Oorlog Midden-Oosten | Als gevolg van de start van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari 2026 is het scheepvaart- en luchtvaartverkeer wereldwijd ernstig aangetast en is de olie- en gasprijs enorm gestegen met alle gevolgen van dien. Ten tijde van de indiening van onze prijsaanbieding is niet te voorzien welke gevolgen de oorlog in het Midden-Oosten zal hebben. De verwachting is dat enorme prijsstijgingen en risico's in beschikbaarheid van bouwmaterialen op zullen treden. Het uitgangspunt van gegadigde is dat de extra kosten en tijdsconsequenties als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten niet verdisconteerd worden in de prijs en planning voor het werk en als zodanig niet worden aangeboden. Het verzoek is om de huidige situatie a.g.v. de oorlog in het Midden-Oosten als verrekenbare omstandigheid te adresseren (in geld en (lever-)tijd). Het verzoek aan aanbestedende dienst is om dit uitgangspunt te bevestigen en uitgangspunten aan te geven wat in de bouwteamfase geldt en welke voorwaarden gelden bij de uitvoeringswerkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van een risicoregeling. | De aanbestedende dienst heeft als uitgangspunt dat de voorbereidingsfase goed afgeprijsd kan worden zonder de invloed van de wereldproblematiek. In de gevraagde meter prijs wordt gevraagd te motiveren wat wel en niet in de prijs zit. De aanbestedende dienst heeft geen glazen bol wat de gevolgen zijn wat er in de wereld gebeurt, het nu vastzetten van een bepaalde risicoregeling is daarmee te voorbarig. In de bouwteamfase worden de effecten met elkaar gedeeld. Hiervoor geldt dat het altijd redelijk en billik moet zijn. In bijlage 2 wordt de overeenkomst gesloten waarin ook staat hoe om te gaan met de prijsvorming. |
| 19 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 4.4 Prijs | Waar ligt het bestaande riool? Moet deze opgebroken worden? Wat voor materiaal en diameter is het bestaande riool? | De pdf/dwg riooltekeningen worden meegestuurd met de nota. Het uitgangspunt is dat het bestaande riool wordt verwijderd. Niet alle rioolaansluitingen zijn in beeld in het beheersysteem van de gemeente |
| 20 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfvergoeding | De inschrijfvergoeding is lang niet toereikend voor de kosten die gemaakt worden. Kan deze verhoogt worden? | De gemeente is bewust van deze kosten maar verhogen de inschrijfvergoeding niet |
| 21 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 4.4 Prijs | Kan OG recente inspectiebeelden aanleveren bij de winnende aannemer van het bestaande riool? | ja de beelden zijn aanwezig maar zijn niet compleet van het gehele stelsel. |
| 22 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 4.4 Prijs | Hoe diep t.o.v. maaiveld zit het riool op de put waarop moeten aangesloten? | Het maaiveld ligt volgens de AHN op -1,80 mNAP en er wordt aangesloten op -4,60 mNAP. Circa 3 meter. |
| 23 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 4.4 Prijs | Stortkosten van al het vrijkomende (vervuilde) grond zijn voor rekening van OG? | De ontdoener betaald voor het storten van de vrijkomende materialen, voor de grond zal dit op basis van werkelijke m3 en op de stelpost verrekend worden |
| 24 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 4.4 Prijs | Qua rioolwerk uitgaan van een nieuw vwa en hwa stelsel of anders? | Uitgangspunt wordt er een nieuw VWA & HWA aangelegd |
| 25 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 4.4 Prijs | Voor het bepalen van de prijs. Van welke hoogteligging van dienen wij uit te gaan hoe diep het nieuwe riool komt te liggen? | In de aangeleverde tekeningen staan de maatvoeringen vermeld |
| 26 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 5.2.1. ISO gecertificeerd | Welk certificaat wordt hier gevraagd? | Het ISO 9001:2015 of gelijkwaardig certificaat. Is aangevuld in de leidraad. |
| 27 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Voorblad t.b.v. plan | Mag er nog een voorblad bij het plan die niet telt voor het aantal pagina's? | ja er mag een voorblad gemaakt worden en telt dan niet als extra pagina |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|--|
| 28 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Doorlooptijd aanbesteding en proportionaliteit inspanning | <p>De totale doorlooptijd van deze aanbesteding bedraagt circa 5 weken, in een periode waarin ook vakanties en feestdagen vallen. Binnen deze termijn wordt van inschrijvers een inhoudelijk sterke aanbieding gevraagd die de basis moet vormen voor een intensieve bouwteamsamenwerking, inclusief prijsstrategie, risicoanalyse en samenwerkingsaanpak.</p> <p>In onze optiek is de resterende tijd zeer beperkt in verhouding tot de gevraagde inhoudelijke diepgang en de latere verplichtingen in het bouwteam.</p> <p>Vraag: Overweegt u om inschrijvers meer tijd en/of een hogere vergoeding te bieden, zodat een aanbesteding kan worden opgesteld die beter past bij het karakter en de ambities van de beoogde bouwteamsamenwerking? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, kunt u toelichten hoe u de proportionaliteit tussen inspanning, risico en vergoeding ziet?</p> | De planning is aangepast. Zie gewijzigde planning in TenderNed en de inschrijfleidraad. De gemeente is zich bewust van deze kosten maar verhogen de inschrijfvergoeding niet. |
| 29 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Relatie inschrijfprijs en prijs realisatiefase (bouwteam) | <p>Het is voor inschrijvers niet geheel duidelijk hoe de in de aanbesteding aangeboden meterprijs zich verhoudt tot de in het bouwteam te bepalen definitieve prijs voor de realisatiefase, zoals beschreven in de Inschrijfleidraad en de concept bouwteamovereenkomst.</p> <p>Specifiek is onduidelijk welk mechanisme voorkomt dat een inschrijver nu een zeer scherpe (lage) prijs aanbiedt, terwijl in de bouwteamfase alsnog een beduidend hogere prijs voor de realisatie wordt voorgesteld.</p> <p>Vraag: Kunt u toelichten hoe de samenhang is geregeld tussen: de nu aangeboden prijs (meterprijs), en de prijs die in het bouwteam wordt vastgesteld voor de realisatiefase?</p> <p>Is er sprake van een koppeling, referentie of bandbreedte die daarbij richtinggevend of bindend is? Zo ja, hoe is dit geborgd? Zo nee, welk mechanisme beschermt opdrachtgever tegen strategische onderinschrijvingen?</p> | In de beoordelingsmethodiek is er maximaal 25 punten te verdienen. Bij het ingeven van de meterprijs moet helder zijn wat er wel en niet meegerekend is. In de leidraad staan de minimale vereisten gemeld. De aannemer wordt aan deze prijs gehouden bij de verdere uitwerking. |
| 30 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Eenmalige kosten in relatie tot verrekening per meter | <p>In het prijzenformulier wordt gevraagd om een meterprijs waarin alle kosten zijn inbegrepen, waaronder ook eenmalige kosten (zoals opstart-, organisatie- en staartkosten).</p> <p>Het karakter van eenmalige kosten is echter dat deze niet afhankelijk zijn van het aantal meters. Bij meer of minder werk blijven deze kosten in principe gelijk, waardoor opname in een verrekensprijs per meter spanning geeft met een zuivere verrekening.</p> <p>Vraag: Kunt u toelichten hoe eenmalige kosten geacht worden te worden verwerkt in de gevraagde meterprijs? Deelt u de opvatting dat eenmalige kosten zich minder goed lenen voor verrekening op basis van strekkende meters? Bent u bereid dit nader te expliciteren of het prijzenformulier hierop aan te passen?</p> | In de onderbouwing van de meterprijs kan de inschrijver een toelichting geven hoe de eenmalige kosten verrekend zijn. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 31 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Representativiteit en toepassing meterprijs uitvoering | In het prijzenformulier (Bijlage 4) wordt gevraagd om een meterprijs uitvoering (1500 meter), all-in en inclusief staartkosten. Het tracé kent echter meerdere, sterk uiteenlopende doorsnedes en situaties, waaronder onder meer asfaltverharding, elementenverharding en de aanleg van een rotonde. Een prijs per meter is daarmee per definitie een gemiddelde prijs, die niet representatief is voor afzonderlijke onderdelen of specifieke situaties binnen het werk. Dit roept de vraag op hoe deze meterprijs bedoeld is te worden toegepast. Vraag: Kunt u toelichten wat het doel en de beoogde toepassing is van deze meterprijs? Is deze prijs uitsluitend bedoeld als vergelijkingsprijs in de aanbesteding, of wordt deze ook gebruikt als verrekenprijs bij meer- of minderwerk? Indien dit laatste het geval is: hoe wordt omgegaan met wezenlijk verschillende doorsnedes en specifieke onderdelen (zoals asfalt en de rotonde)? | De aanbestedende dienst gaat uit van de kwaliteit en kundigheid van de inschrijver. De inschrijver levert referentie in dat deze werkzaamheden passen binnen de bedrijfsvoering. De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat elke inschrijver een gezonde nacalculatie uitvoert. Daarmee een goed beeld heeft wat een dergelijk werk mag kosten. In de inschrijvingsleidraad wordt duidelijk aangegeven wat er binnen deze prijs minimaal moet zitten en is daarmee een gemiddelde prijs. per strekkende meter. |
| 32 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | DO ontwerp Riolering HWA en VWA | Hoofddonderdeel van de werkzaamheden zoals beschreven in de overeenkomst betreft het vervangen van de riolering en de vervanging door een gescheiden stelsel van HWA en VWA. In de aanbestedingsstukken ontbreken hier DO gegevens van. Deze gegevens zijn onontbeerlijk om een aanbieding te kunnen doen. Het verzoek deze gegevens aan te leveren. | De pdf/dwg riooltekeningen worden meegestuurd met de nota. Het uitgangspunt is dat het bestaande riool wordt verwijderd. Niet alle rioolaansluitingen zijn in beeld in het beheersysteem van de gemeente |
| 33 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | BH3087-103-100IBNT001F01 Stikstofdepositie bouw fase Simon-Koopmanstraat 21-04 | Vanaf 7 oktober 2025 is AERIUS Calculator 2025 de verplichte versie voor nieuwe stikstofberekeningen en vergunningaanvragen. Deze versie bevat geactualiseerde data over emissies, achtergronddepositie en rekenmodellen. Oude berekeningen (uit 2024 of eerder) zijn na deze datum in de regel niet meer geldig. Het verstrekte document als onderdeel van de aanbesteding is van 21 april 2023 en is daarmee niet meer geldig. Het verzoek hier duidelijkheid in te scheppen hoe hiermee om te gaan. | Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden geen negatief effect heeft voor de uitvoering van het werk. |
| 34 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Archeologisch onderzoek/conclusie Er ontbreekt een archeologisch onderzoek/conclusie bij de aanbestedingsstukken. Deze graag verstrekken, aangezien dit een wettelijke verplichting is. | Er ontbreekt een archeologisch onderzoek/conclusie bij de aanbestedingsstukken. Deze graag verstrekken, aangezien dit een wettelijke verplichting is. | Dit wordt meegestuurd met deze nota |
| 35 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Maatregelenplan kabels en leidingen | Op basis van de WIBON, incl. de Beleidsregel zorgvuldig opdrachtgeverschap, is aanbesteder in het kader van zorgvuldig opdrachtgeverschap verplicht een zorgvuldige risicoinventarisatie te doen én een zorgvuldig maatregelenplan beschikbaar te stellen t.a.v. kabels en leidingen en graafwerkzaamheden. CROW publicatie 500 kan hier invulling aan geven. Dit houdt in dat beschermende maatregelen per grondroeringsactiviteit duidelijk beschreven dienen te zijn. Dit ontbreekt in de aanbestedingsstukken. Aangezien dit een wettelijke verplichting betreft wordt de aanbesteder dringend verzocht dit te verstrekken. | Omdat dit een tweefase contract is, wordt dit ingevuld in de bouwteamfase. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|
| 36 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Maatregelenplan kabels en leidingen | <p>Op basis van de WIBON, incl. de Beleidsregel zorgvuldig opdrachtgeverschap, is aanbestede in het kader van zorgvuldig opdrachtgeverschap verplicht een zorgvuldige risicoinventarisatie te doen én een zorgvuldig maatregelenplan beschikbaar te stellen t.a.v. kabels en leidingen en graafwerkzaamheden. CROW publicatie 500 kan hier invulling aan geven. Kan aanbestede bij de volgende onderdelen aangeven hoe er invulling is gegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma van eisen beschikbaar; - Overeenstemming en vastgelegde afspraken netbeheerder/grondeigenaar; - Kabels en leidingen zijn fysiek gelokaliseerd; - Afwijkende ligging kabels en leidingen gemeld bij Kadaster; - Tekening aanwezige en gelokaliseerde in en uit gebruik zijnde kabels en leidingen. <p>Dit is niet hoe de wetgever het zorgvuldig opdrachtgeverschap bedoelt. Het vriendelijke verzoek invulling te geven aan het zorgvuldig opdrachtgeverschap.</p> | Omdat dit een tweefase contract is, wordt dit ingevuld in de bouwteamfase. |
| 37 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | 4.3.2 SGC 1 Samenwerking van voorbereiding tot en met uitvoering punt 4: | Welke planning wilt u hier ontvangen? de bouwteamplanning? | Planning van de bouwteamfase |
| 38 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | 4.3.3 SGC 2: Totstandkoming van de prijsaanbieding, punt 3: | Bedoelt u hier alle mogelijke project-risico's of risico's die in de invloedssfeer liggen van de Opdrachtnemer? | Risicos die in de invloedssfeer liggen bij de Opdrachtnemer. |
| 39 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | 4.4.1 Prijs: | Kunt u de scope wat in de prijs moet zitten duidelijker kaderen om een gelijk speelveld te creëren? Bijvoorbeeld: het is ons niet duidelijk of aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn en in de prijs moeten zijn inbegrepen? | In de meterprijs moet in het werk uitgevoerd kunnen worden, daar horen ook verkeersmaatregelen bij en dat het werk gefaseerd uitgevoerd moet worden in verband met de bereikbaarheid van nood -en hulpdiensten |
| 40 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: 1.1 Planning | De antwoorden NVI verschijnen op 22 april en de inschrijfdatum is 7 mei. Wij vinden de tussentijdse periode krap, zeker omdat ook Koningsdag in deze periode valt. Is het mogelijk de inschrijfdatum minimaal een week op te schuiven? | De planning is aangepast, er is een 2e ronde NVI toegevoegd en de inschrijftermijn is ook aangepast. Zie gewijzigde planning in TenderNed en de inschrijfleidraad. |
| 41 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Bijlage 11 | -Bijlage 11 schrijft voor dat inschrijver het aantal risico's zelf bepaalt en overbodige tekstblokken voor indiening mag verwijderen, mits het vormvoorschrift wordt gevolgd. Kunt u bevestigen dat het daarnaast is toegestaan om, uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid en zonder wijziging van de inhoudelijke structuur of verplichte onderdelen van het format, de marges, kop- en voettekst en kolombreedtes aan te passen? | "Het moet voor de aanbestedende dienst helder en overzichtelijk zijn. Het format is een basis, maar de volgende onderdelen moeten wel uitgewerkt zijn: Waarom is dit een risico? Beheersmaatregel Onderbouwing van de effectiviteit van de maatregel met meetbare prestatie-informatie " |
| 42 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad 4.4 | -Kunt u in het verlengde van vorige vraag verduidelijken wat u binnen SGC2 minimaal verwacht terug te zien bij detailniveau per kostensoort, aannames, uitsluitingen en indexeringen, aangezien er nog een bouwteamfase aan vooraf gaat waarin de scope, en risico's van het UO wordt vastgesteld. | In de bouwteamfase vindt de uitwerking plaats op technisch gebied en daarna vindt de prijsvorming plaats. Om tot een prijs te komen die aanvaardbaar is voor beide partijen wordt gevraagd hoe de inschrijver de aanbestedende dienst daarin meeneemt. |
| 43 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad 4.4 | -Kunt u bevestigen dat de inhoudelijke onderbouwing van wat bij inschrijving wel en niet in de prijs/open begroting is opgenomen behoort bij paragraaf 4.4.3 GC2: Prijs, en dat SGC2 uitsluitend ziet op de werkwijze, afstemming en aanvullende onderzoeken die leiden tot de definitieve prijsaanbieding voor de realisatiefase na afronding van het UO? | In GC2 is de opgave gegeven wat er minimaal in de meterprijs moet zitten en in de toelichting op deze prijs wordt aangegeven welke aannames en zijn gedaan. In SGC2 wordt uitgewerkt de kosten die buiten de aannames vallen en een bevestiging van de kosten in de meterprijs. |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------|--|---|
| 44 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | SGC2 | -Wij verzoeken om voor SGC2 het aantal pagina's verruimen van 2x A4 naar 3x A4. De huidige omvang is te beperkt in verhouding tot de gevraagde inhoud: open begroting op kostensoortniveau, aannames, uitsluitingen, indexeringen, afstemming met opdrachtgever én analyse van ontbrekende stukken met gevolgen voor kwaliteit, planning en risico's. | Het is akkoord om hier maximaal 3x enkelzijdige A4 van de maken. |
| 45 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad 4 | -Begrijpen wij correct dat de beoordeling van de kwalitatieve criteria plaatsvindt per subaspect, waarbij de behaalde kwalificatie (100%, 70% of 30%) wordt vermenigvuldigd met het maximaal te behalen punten. Kunt u bevestigen dat de puntentoekenning per subaspect plaatsvindt en niet op totaalniveau van het criterium? Kunt u een rekenvoorbeeld toevoegen ter verduidelijking? | De punten worden per subaspect toegekend. Een voorbeeld: Op SGC 1, maximaal 35 punten: subaspect 1 wordt een goed gescoord. Dan zijn dat 7 punten. Subaspect 2 wordt een uitstekend gescoord dan zijn dat 8 punten Subaspect 3 wordt een matig gescoord dan zijn dat 2,1 punten Subaspect 4 wordt een matig gescoord, dan zijn dat 3 punten. In totaal wordt er voor SGC 1 dan 20,1 punten gescoord. |
| 46 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad paragraaf 2.2 | - In paragraaf 2.2 van de inschrijfleidraad wordt aangegeven dat de opdracht bestaat uit het opstellen van een uitvoeringsontwerp (UO) op basis van het definitief ontwerp (DO), gevolgd door optimalisatie en verdere uitwerking in bouwteamverband. Op basis van de verstrekte stukken constateren wij dat de huidige set aan tekeningen en documenten naar ons oordeel niet volledig aansluit bij het detailniveau dat normaliter bij een definitief ontwerp (DO) verwacht mag worden. Zo ontbreken onder andere nadere uitwerkingen en onderbouwingen zoals (indicatief): berekeningen, detailleringen, doorsneden en/of aanvullende ontwerpuitgangspunten. Gezien het feit dat inschrijvers op basis van deze stukken een prijs en engineeringinspanning dienen te bepalen, kan dit leiden tot interpretatieverschillen en daarmee een ongelijk speelveld. Kunt u: 1. Bevestigen welke documenten en uitwerkingen onderdeel uitmaken van het definitief ontwerp (DO) waarop de inschrijving gebaseerd moet worden, mede in relatie tot paragraaf 2.2; 2. Aangeven of er aanvullende stukken (zoals berekeningen, detailtekeningen, doorsneden, uitgangspuntennota's e.d.) beschikbaar zijn en deze alsnog verstrekken; 3. Indien deze stukken niet beschikbaar worden gesteld, bevestigen dat ontbrekende informatie conform de opzet van paragraaf 2.2 in de bouwteamfase gezamenlijk wordt uitgewerkt en hoe dit zich verhoudt tot de prijsvorming bij inschrijving. | "Hierbij de bevestiging dat de geleverde stukken de enige stukken zijn. De DO is voor de aanbestedende dienst een DO, dit kan voor de inschrijver geen DO zijn. De verschillen kunnen dus in SGC 2 beschreven worden. De inschrijver moet helder opgeven welke stukken ontbreken en aangeven in SGC 2 hoe dit in de bouwteamfase op te pakken en wat er nodig is om te maken. Onderzoken worden verrekenend op de stelpost." |

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 47 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad paragraaf 2.7.2 | <p>In paragraaf 2.7.2 wordt gesteld dat inschrijvers het door opdrachtgever geleverde tekenwerk vóór inschrijving dienen te controleren en dat zij op basis hiervan de benodigde engineering en bijbehorende kosten dienen te bepalen. Gelet op het feit dat de opdracht wordt uitgevoerd in bouwteamverband, waarin de verdere uitwerking en optimalisatie van het ontwerp expliciet onderdeel is van de voorbereidingsfase, leidt deze eis tot een vergaande verantwoordelijkheid en risicoverdeling in de inschrijffase, terwijl nog geen gezamenlijke verificatie heeft plaatsgevonden. Kunt u bevestigen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> •De controle van het tekenwerk in de inschrijffase kan worden beperkt tot een globale toets op hoofdlijnen, en •De integrale en detailcontrole van het door opdrachtgever aangeleverde ontwerp, inclusief verificatie van uitgangspunten en volledigheid, plaatsvindt in de bouwteamfase (voorbereidingsfase)? <p>Als dit niet het geval is, verzoeken wij u te motiveren hoe deze eis zich verhoudt tot het beoogde bouwteamkarakter van de opdracht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van het UO.</p> | De bovengrond inrichting en de rioleringmaatvoering zijn weergegeven op de tekeningen. De inschrijver acht de aanbestedende dienst kundig genoeg om te kunnen bepalen wat er nodig is om tot een uitvoeringsontwerp te komen. Hierbij in te kunnen schatten hoeveel tijd hiervoor noodzakelijk is. |
| 48 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Uitstel aanbesteding | Is het mogelijk dat de termijn voor het indienen van de inschrijving met 3 weken kan worden uitgesteld? Gezien de gevraagde inspanning wij meer tijd nodig hebben om een goede aanbidding te kunnen maken. | De planning is aangepast. Zie gewijzigde planning in TenderNed en de inschrijfleidraad. |
| 49 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 21.1 bij de opsomming moet punt d. worden toegevoegd en dat is dat de bouwteamovereenkomst eindigt als de realisatieovereenkomst is gesloten. Kunt u deze toevoegen? | De realisatieovereenkomst wordt opgesteld in de bouwteamfase in samenwerking met de aanbestedende dienst. |
| 50 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 18.3 wat wordt met deze zin bedoeld: "één en ander met dien verstande dat dit, ongeacht de gemaakte keuze, het bepaalde in de artikelen 10 en 11 onverlet laat"? | In artikel 10 en 11 gaat het over aansprakelijkheid en artikel 18 gaat over de toepassing van UAV en de inschrijver heeft de plicht de punten uit artikel wel van toepassing blijft. |
| 51 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 14 deze verwijst naar bijlage 5 van de ovk en bijlage 5 verwijst naar art. 14. Maar het is nu niet duidelijk wat er nu verwacht wordt van deze open begroting of waar deze aan dient te voldoen? Kunt u dit nader toelichten? | De openbegroting wordt beschreven in inschrijvingsleidraad en moet aan de genoemde criteria voldoen. |
| 52 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 11.2 hier wordt ineens verwezen naar de DNR, maar deze DNR is nergens als voorwaarden benoemd. Wij gaan er daarom vanuit dat de aansprakelijkheid is zoals opgenomen in art 16 van bijlage 9 Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Kunt u dit bevestigen? | We gaan de inkoopvoorwaarden wijzigen, voor het eerste gedeelte wordt de DNR 2011 versie 2013 met aanvullend addendum van toepassing verklaard. |
| 53 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 10 wij gaan ervanuit dat de aansprakelijkheid beperkt is zoals omschreven in art 16 van bijlage 9 Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten, klopt dit? | Nee, hier is het artikel van bijlage 2 het uitgangspunt |
| 54 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 9.1 kunnen wij ervan uitgaan dat het door u geleverde DO kwalitatief goed, volledig en integraal is afgestemd met de K&L beheerders, grondopbouw, bemaling en dergelijke? Want als dit niet het geval is dan is een verificatie niet voldoende. | Er zijn niet meer stukken dan u heeft ontvangen, in het plan van aanpak onder SGC2 heeft de inschrijver de ruimte om zaken aan te scherpen wat nodig is voor het uitvoeringsontwerp. |
| 55 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 4 kunt u aangeven welke personen/ bedrijven u voor welke disciplines in de bouwteamfase vanuit opdrachtgever laat aansluiten? | Voor de monitoring van de uitvoering is Bouwriks aangesloten. Verder zijn er op moment van inschrijving geen andere personen/ bedrijven aangesloten. |
| 56 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 3.4 in deze opsomming worden niet de DO stukken, onderzoeken e.d. genoemd. Dit zijn wel contractstukken. Het lijkt ons dat deze hieraan toegevoegd moeten worden? | In de eerste twee punten wordt verwezen naar bijlages, dit is o.a. ook de DO stukken die aangeleverd zijn. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|
| 57 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 2.3 hier staat dat het ontwerp eind Q3 2026 , begin Q4 2027 gereed dient te zijn. Dit lijkt ons gezien de planning in de leidraad niet correct. Moet Q4 2027 niet Q 4 2026 zijn? | De leidraad is hier het uitgangspunt en staat derhalve verkeerd in de concept overeenkomst. |
| 58 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 2.3 bij de definitie van Uitvoeringsontwerp (UO) staan een behoorlijk aantal berekeningen, waaronder het volgende '...constructies en installaties, inclusief de onderlinge afstemming daarvan; vormtekeningen van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige en constructieve componenten, de detailengineering van (deel)constructies; gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen voor alle installatieonderdelen...' benoemd welke onzes inziens bij het DO horen. Verzoek dit aan te passen en te verplaatsen naar de definitie DO. Kunt u dit bevestigen? | Voor de aanbestedende dienst geldt dat we al een DO hebben, daarom is het niet nodig om dit te verplaatsen naar de DO. |
| 59 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 2.3 bij de definitie van Definitief Ontwerp (DO) behoort onzes inziens te staan dat deze afkomstig is en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever is gemaakt. Kunt u dit bevestigen en toevoegen? | De aangeleverde stukken is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst |
| 60 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | bouwteamovereenkomst | Art. 2.1 in deze opsomming worden niet de DO stukken, onderzoeken e.d. genoemd. Dit zijn wel contractstukken. Het lijkt ons dat deze na de Nota's van inlichtingen behoren te staan? Bent u dit met ons eens? | Feitelijk komt de opsomming terug ook benoemd onder artikel 3.4 |
| 61 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Tekening BH3087-B-Bodem-00.dwg | Op deze tekening staan vlekken met bodemverontreiniging benoemd. Interpretieren we het juist dat deze werkzaamheden niet in de inschrijfprijs opgenomen hoeven te worden en in bouwteamfase verder wordt uitgezocht | Het verwijderen van de bodemverontreiniging valt buiten de meterprijs, zou dit wel expliciet vernoemen om eenduidig te zijn. |
| 62 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Bijlage BH3087 bronbemaling Wervershoof 2.2. | Hier staan al diverse m1 benoemd. Dit suggereert dat er al rioleringstekeningen zijn gemaakt. Zouden wij deze kunnen ontvangen. Dan is er in ieder geval een basis waarvan een en ander benaderd kan worden voor de prijsvorming. | De pdf/dwg riooltekeningen worden meegestuurd met de nota. |
| 63 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | tekeningen | Kunt u van de DO tekeningen ook de juiste doorsnedetekeningen verstrekken. Nu alleen een doorsnede met dwarsprofiel 9 bij de DWG Dwarsprofiel 1 t/m 8 ontbreekt | De pdf/dwg riooltekeningen worden meegestuurd met de nota. |
| 64 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad 2.7.2 | U geeft aan dat we de geleverde tekeningen dienen te controleren voor inschrijving. en u geeft aan dat de hoogtemaatvoering van de riolering er juist in staat. Kunt u dan de tekeningen verstrekken met de hoogtemaatvoering zodat die gecontroleerd kan worden voor inschrijving | De pdf/dwg riooltekeningen worden meegestuurd met de nota. |
| 65 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad 2.9.2 | Hier staat dat de RAW bepalingen in de realisatiefase van toepassing zijn. Maar er is geen RAW bestek en deze hoeft ook niet gemaakt te worden, dus hoe had u dit in gedachte? | Indien een aannemer wel een bestek wil maken, dan worden deze van toepassing verklaard. Uitgangspunt voor alleen de inschrijfstaat is UAV 2012 |
| 66 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad 2.3.1 | Hier wordt een omgevingsvergunning benoemd als voorwaarde. Kunnen wij ervan uitgaan dat Opdrachtgever deze vergunning aanvraagt? Of heeft aangevraagd? | Indien deze van toepassing worden de stukken opgemaakt door de inschrijver en de vergunning ingediend door de aanbestedende dienst |
| 67 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad 5.5 | Hier geeft u aan dat u de inschrijving gaat toetsen aan de in het programma van eisen gestelde eisen. Echter in 2.7 geeft u aan dat er geen programma van eisen is. Waar dienen wij nu van uit te gaan | Er is geen programma van eisen, wel is er een LIOR daar kan een verificatie plaatsvinden, ondanks dat het aangeleverde ontwerp goed gekeurd is binnen de gemeente Medemblik |
| 68 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | tekeningen | Kunt u ons de tekeningen verstrekken in pdf ? . Uit de DWG tekeningen die zijn bijgevoegd is niets te herleiden van de bestaande situatie van de bestaande riolering, de bestaande situatie maaiveldinrichting, hoe de nieuwe riolering loopt en een overzichtstekening van de aanwezige K&L. | De pdf/dwg riooltekeningen worden meegestuurd met de nota. |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 69 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Prijs 4.4 | Uw uitvraag met betrekking tot de prijsvorming is momenteel niet SMART geformuleerd. Om te komen tot een gelijk speelveld en om voor u duidelijk inzichtelijk te maken wat in de meterprijs is opgenomen, ontvangen wij graag een gespecificeerde lijst met werkzaamheden en bijbehorende hoeveelheden die wij kunnen afprijzen. Zonder deze informatie resteert slechts het opstellen van een uitgebreide lijst met uitsluitingen, wat naar verwachting niet op één A4 past en volgens ons niet uw bedoeling is. | De inschrijver dient met de aangeleverde gegevens de meterprijs te kunnen opstellen. |
| 70 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad 4.4 Prijs | U geeft aan dat we in de meterprijs de bestaande verharding moeten opnemen en afvoeren. Kunt u de tekeningen verstrekken met de bestaande situatie met bijbehorende materialisatie | Er worden aanvullende tekeningen gestuurd, hierop staan niet alle gegevens. In de aangeleverde onderzoeken wordt daar meer over aangegeven ten aanzien van het asfalt. |
| 71 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad 2.5 | Hier staat een ramingsgetal genoemd. Kunt u aangeven uit welk jaar dit ramingsgetal dateert? | dit getal is uit 2026 |
| 72 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad 2.3.1 lid 2 a | U verwijst hier naar een taakstellend bouwbudget als vastgesteld in DO fase? Kunt u aangeven wat dit budget is? in 2.5 geeft u een waarde van 5.830.000,-- aan echter met de mededeling dat dit een raming is en er geen rechten aan ontleend kan worden. Hoe kunnen we dan weten wat als taakstellend bouwbudget beschouwd wordt. | De vraag is niet helder, de inschrijver moet uitgaan van de kosten die benodigd zijn voor het werk wat benodigd is om het werk te kunnen maken. |
| 73 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad 2.3.1 lid 1 c en d | In de leidraad wordt gesuggereerd dat in de bouwteamfase een uitvoeringsplanning en een risico-inventarisatie gemaakt dient te zijn voordat wordt overgegaan tot realisatiefase. Op het prijsformulier wordt niet benoemd dat dit al in de prijs is opgenomen. Wat dienen we nu aan te houden op het prijsformulier | Zie leidraad 4.3.4 waar e.e.a. aan kosten opgenomen kan worden |
| 74 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Prijsformulier | Op het prijsformulier staat dat we kosten dienen op te nemen voor het maken van een V&G plan ontwerp in de bouwteamfase. Terwijl in de leidraad bij 2.3.1 wordt aangegeven dat een V&G plan uitvoeringsfase onderdeel dient te zijn om over te kunnen gaan tot realisatiefase. Kunt u het V&G plan ontwerp aan de stukken toevoegen. | Het V&G-plan ontwerp wordt in de bouwteamfase opgesteld. |
| 75 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Prijsformulier | Voor het opstellen van de offerte/open begroting staat nu genoemd als een europost . Kunnen we er voor de prijsvorming vanuit gaan dat we 1 keer een open begroting maken. | afhankelijk van de aangeleverde kwaliteit en inhoud is er 1 open begroting noodzakelijk. Uiteraard kan niet uitgesloten worden dat deze aangepast moet worden. |
| 76 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | 2e vragen ronde instellen | Is het mogelijk dat u een 2e vragenronde kunt instellen. Zodat we bijvoorbeeld nog vragen kunnen stellen over de aanvullende documenten en de eventuele overige vragen die we nog hebben kunnen stellen | De planning wordt gewijzigd, zie gewijzigde planning in TenderNed. |
| 77 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | realisatieovereenkomst | Kunnen wij alvast de concept realisatieovereenkomst ontvangen voor de realisatiefase zodat we die kunnen beoordelen ? | De realisatieovereenkomst wordt opgesteld in de bouwteamfase in samenwerking met de aanbestedende dienst. |
| 78 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad - 3.2.4 Technische bekwaamheid – certificeringen | In de technische bekwaamheidseisen wordt als aanvullend bewijsstuk op de UEA aangegeven dat opdrachtnemer over het procescertificaat BRL 7003 beschikt (aan te leveren op verzoek). Na analyse van de stukken lijkt de scope van de opdracht echter geen werkzaamheden te bevatten die vallen onder de reikwijdte van dit procescertificaat. Wij kunnen alleen scope herleiden naar het procescertificaat 7005. Kan de aanbesteder toelichten waarom naast procescertificaat 7005 de opdrachtnemer ook over procescertificaat 7003 dient te beschikken? Ter toelichting: het uitvoeren van bagger- of onderhoudswerk met een omvang kleiner dan 1.000 m ³ en/of in een waterlichaam dat niet is geclassificeerd als 'sterk verontreinigd', is conform de vigerende wet- en regelgeving vrijgesteld van de erkenningsplicht voor de BRL 7003. Is de aanbesteder bereid de eis voor het BRL 7003 procescertificaat te laten vervallen? | De BRL 7003 blijft van kracht |

| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------|--|---|
| 79 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijvingsleidraad par. 4.4 | <p>In paragraaf 4.4 wordt het prijsdeel toegelicht, waarbij volgens 4.4.3 de hoogste score wordt toegekend bij een inschrijfprijs van € 4.000.000. Tegelijkertijd moet in fase 1 volgens paragraaf 4.3.3 worden toegewerkt naar een hernieuwde prijsaanbieding. Hierdoor kunnen inschrijvers nu zonder consequenties voor het laagste bedrag inschrijven, wat automatisch leidt tot de hoogste fictieve korting.</p> <p>Kunt u toelichten wat de toegevoegde waarde is van het prijscomponent in paragraaf 4.4 en hoe dit zich verhoudt tot de nieuwe prijsaanbieding in fase 1?</p> | In 4.4.1 en 4.4.2 staat duidelijk omschreven wat er binnen de gestelde meterprijs moet zitten. In het verificatiegesprek worden dergelijke lage inschrijvingen en uitsluitingen in de toelichting besproken. Hierbij kan de aanbestedende dienst kiezen om uiteindelijk niet te gunnen. |
| 80 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijvingsleidraad par. 2.2 | <p>Kunt u toelichten welke definitie van het Definitief Ontwerp (DO) in deze aanbesteding wordt gehanteerd? Wij constateren dat de aangeleverde tekeningen niet overeenkomen met wat in reguliere ontwerpprocessen als een DO wordt beschouwd. Zo ontbreken onder andere een duidelijke materialisatie in de legenda en de opbouw/laagdiktes van de asfaltconstructie van de rotonde.</p> <p>Graag vernemen wij of het aangeleverde ontwerp door de opdrachtgever als DO wordt beschouwd omdat de inrichting na afstemming met bewoners en stakeholders als definitief is vastgesteld, of dat er nog een DO-fase in technische zin wordt verwacht. Wij verzoeken u om een nadere verduidelijking, zodat wij onze inschrijving hierop correct kunnen afstemmen.</p> | Het geen wat in de vraagstelling staat klopt. Daarom wordt de aannemingsovereenkomst afgesloten op een door de opdrachtgever goedgekeurd UO |
| 81 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijvingsleidraad par. 2.2 | <p>In de inschrijvingsleidraad, par. 2.2., wordt gesproken over het "optimaliseren UO". Wij verzoeken u te verduidelijken wat de opdrachtgever precies onder deze optimalisatie verstaat.</p> <p>Kunt u aangeven of van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij actief voorstellen doet voor verbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, materiaalkeuze of andere optimalisaties? Of betreft het uitsluitend het uitwerken van het ontwerp tot uitvoeringsgereed niveau (UO) zonder aanvullende optimalisatie-inspanningen?</p> <p>Graag ontvangen wij een nadere toelichting op de reikwijdte en verwachtingen rondom dit onderdeel, zodat wij onze inschrijving hierop correct kunnen afstemmen.</p> | De optimalisatie ligt in de lijn van uitvoeringszaken of kleine aanpassingen in detail waardoor het werk beter uitvoerbaar is. |
| 82 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijvingsleidraad par. 2.6 | <p>In paragraaf 2.6 van de inschrijvingsleidraad is een planning opgenomen waarin de voorbereidingsfase is voorzien in Q3-2026. Aangezien de zomervakantieperiode eveneens in Q3 valt, willen wij verifiëren of de opdrachtgever nog steeds achter deze planning staat. Is de opdrachtgever van mening dat er in deze periode voldoende tijd is ingeruimd om de voorbereidingsfase volledig en zorgvuldig te doorlopen, zodat uitvoering in Q4-2026 haalbaar blijft?</p> | Aan de inschrijver wordt gevraagd een planning op te stellen. Daarin moet niet iets staan wat niet mogelijk of haalbaar is. |
| 83 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Definitief Ontwerp (DO) | <p>Kunt u bevestigen of het aangeleverde Definitief Ontwerp (DO) volledig voldoet aan de geldende LIOR-richtlijnen en de van toepassing zijnde gemeentelijke eisen?</p> | Het ontwerp is getoetst door de beheerder van de gemeente, in detail zal er mogelijk kleine aanpassingen gedaan worden volgens de uitgangspunten van de LIOR |

| | | | | | |
|----|---|--|------------------------------|---|--|
| 84 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad par. 3.2.4 | In paragraaf 3.2.4 wordt als eis voor technische bekwaamheid een CO ₂ -prestatieladdercertificaat op trede 3 genoemd. Gezien de ambitie van de gemeente Medemblik om in 2050 klimaatneutraal te zijn, achten wij een hogere mate van duurzaamheidsverankering binnen de bedrijfsvoering van inschrijvers essentieel. Is de opdrachtgever bereid de eis te verhogen naar trede 4, zodat inschrijvers sterker worden gestimuleerd om aantoonbaar bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente? | De gemeente houdt op dit moment vast aan trede 3 |
| 85 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad par. 4.3.2 | In paragraaf 4.3.2 van de inschrijvingsleidraad wordt aangegeven dat de in te dienen planning maximaal het formaat A3 mag hebben. Gezien de gevraagde planningsperiode van Q3-2026 t/m Q4-2028 achten wij het niet mogelijk om binnen dit formaat een overzichtelijke, leesbare en gedetailleerde planning aan te leveren. Wij verzoeken u daarom te bevestigen of het toegestaan is om de planning in een groter formaat, bijvoorbeeld A1, aan te leveren, zodat de gevraagde informatie op een duidelijke en inzichtelijke wijze kan worden weergegeven. | De vraag van de planning is met name bedoeld voor de bouwteamfase en de verwachte doorlooptijd van uitvoeringsfase |
| 86 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad par. 2.3.1 | In paragraaf 2.3.1 van de inschrijvingsleidraad wordt als voorwaarde gesteld dat de omgevingsvergunning is verleend, of dat voldoende zekerheid bestaat dat deze wordt verleend. Kunt u bevestigen dat de verantwoordelijkheid voor het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning bij de opdrachtgever ligt? | Indien deze van toepassing worden de stukken opgemaakt door de inschrijver en de vergunning ingediend door de aanbestedende dienst |
| 87 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Bijlage 3 | In bijlage 3 is het document met kenmerk BH3087-103-1001&BNT001F01 opgenomen betreffende de stikstofdepositieberekening. Dit document dateert uit april 2023 en vermeldt dat bij de berekeningen is uitgegaan van een uitvoeringsperiode in 2024 en 2025. Deze periode wijkt af van de in paragraaf 2.6 van de inschrijvingsleidraad genoemde verwachte doorlooptijden. Kunt u toelichten of de stikstofberekening nog actueel en geldig wordt geacht voor de in de leidraad genoemde uitvoeringsperiode, of dat een actualisatie van de berekening wordt voorzien of noodzakelijk wordt geacht? | De stikstofdepositie berekening wordt in de bouwteamfase nader beschouwd. |
| 88 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad par. 2.6 | Kunt u aangeven in hoeverre reeds overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken nutspartijen met betrekking tot dit project? Daarnaast verzoeken wij u te bevestigen of het project en de daarbij behorende uitvoeringsplanning voor de periode Q4 2026 t/m Q4 2028 bij deze partijen bekend is. | PWN, Liander gas, Liander electra ronden de werkzaamheden vooralsnog dit jaar (2026) af. |
| 89 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Bijlage 4 | Kunt u bevestigen of alle kosten voor preventieve maatregelen vanuit de voorbereidingsfase dienen te worden opgenomen in cel H14 van Bijlage 4 – Prijzenformulier? Indien u separaat inzicht wenst in de mogelijke kosten die voortvloeien uit maatregelen uit het risicodossier, verzoeken wij u om hiervoor een aanvullende regel op te nemen in Bijlage 4, zodat deze kosten transparant en gestructureerd kunnen worden opgegeven. | Hiebij de bevestiging dat deze kosten hierin opgenomen moeten worden. Het is mogelijk de kosten in het risicoblad (bijlage 11) bij beheersmaatregelen de preventieve en correctieve kosten transparant te maken. |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--|---|
| 90 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Bijlage 4 | Kunt u bevestigen of de kosten voor correctieve maatregelen voortvloeit uit het risicodossier dienen te worden opgenomen in cel H27 van Bijlage 4 – Prijzenformulier? Indien u deze kosten separaat inzichtelijk wenst te ontvangen, verzoeken wij u om hiervoor een aanvullende regel op te nemen in Bijlage 4, zodat deze kosten op een gestructureerde en transparante wijze kunnen worden opgegeven. | Hiebij de bevestiging dat deze kosten hierin opgenomen moeten worden. Het is mogelijk de kosten in het risicoblad (bijlage 11) bij beheersmaatregelen de preventieve en correctieve kosten transparant te maken. |
| 91 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Duurzaamheidseisen | In de inschrijvingsleidraad paragraaf 2.3.1 geeft u aan dat het voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen een voorwaarde is. Wij verzoeken u inzicht te geven in de duurzaamheidseisen. | Dit zijn de wettelijke eisen, de LIOR en SEB uitgangspunten |
| 92 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | PvE | In de inschrijvingsleidraad paragraaf 2.7 wordt aangegeven dat er geen separaat Programma van Eisen is. Echter wordt in paragraaf 2.3.1 aangegeven dat het PvE voorwaardelijk is voor goedkeuring van het ontwerp en het sluiten van de aannemingsovereenkomst. Is het PvE beschikbaar? Indien beschikbaar verzoeken wij u inzicht te geven in het PvE. | De tekeningen zijn getoetst door de beheerders van de gemeente en daarmee akkoord. De Lior is het toetsingskader, indien hier verschillen in zitten dan wordt dit in overleg bepaald wat leidend is. |
| 93 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Gemeentelijke eisen | In de inschrijvingsleidraad paragraaf 2.7 wordt gerefereerd naar de gemeentelijke eisen. Welke eisen worden hier bedoeld? Wij verzoeken u inzicht te geven in de gemeentelijke eisen. | Regels voor bouwen, zoals vergunningen (omgevingsvergunning), en technische voorschriften. |
| 94 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Bijlage 11 | Voor de invulling van criterium SGC 3 Risicomatrix is een format in Word aangeleverd. Is het de inschrijver toegestaan, met behoud van de indeling, de risicomatrix in een ander programma opstellen en in PDF indienen? | geen probleem als het aantal pagina's niet meer zijn dan opgegeven |
| 95 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 2.5 Omvang van de Opdracht. | De Opdracht heeft een begrote waarde van 5.830.000,- . Dit is de totale waarde inclusief opties en verlengingen. Kunt u nadere toelichting geven wat er bedoeld wordt met opties en verlengingen. Wat merkt OG aan als opties en wat valt er onder verlengingen en met welke duur? | De optie van de kruising Kagerdijk zit in de basis van deze raming. Overige zaken zijn nu niet gedefinieerd. |
| 96 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: 2.6 Looptijd van de Opdracht | De gestelde onderhoudstermijnen zijn vrij lang. Waarom kiest OG voor deze duur bij riool/ groen/bomen? | zie de antwoorden van vraag 6,7,8 van deze nota van inlichtingen |
| 97 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad 2.7.2; Controle op de kwaliteit tekenwerk | De kwaliteit van het door OG geleverde tekenwerk moet gecontroleerd worden voor inschrijving. We achten de termijn tot inschrijving vrij krap voor een goede controle, zeker gezien de meivakantie welke in deze periode valt. | De planning wordt gewijzigd, zie gewijzigde planning in TenderNed. |
| 98 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: | Wat is voor u de voornaamste reden om dit project via deze (bouwteam-achtige) uitvraag in de markt te zetten en niet als traditioneel bestek? Welke ervaringen uit het verleden hebben geleid tot deze keuze? Welk probleem hoopt u met deze contractvorm specifiek te vermijden (kosten, planning, hinder, meerwerk, capaciteit)? | De werkzaamheden zijn voorbereid door Royal Haskoning, binnen de aanbestedingsregels was het niet meer mogelijk om een bestek te laten maken van het werk. Hiervoor was een aanbesteding nodig om een nieuw ingenieursbureau in te schakelen. Door nu rechtstreeks naar de eindmarkt te gaan, scheelt dit een tussenvertaalslag en kan er direct de juiste stappen gezet worden naar de uitvoering. |
| 99 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: SGC 1: | Dient de genoemde planning uit SGC1 alleen te gaan over voorbereiding en bouwteam of ook over de uitvoering? Indien het ook over de uitvoering dient te gaan dan het verzoek om extra bijlagen toe te staan. | Samenwerking van voorbereiding tot en met uitvoering |
| 100 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad - Bouwteam | 6. Wat verstaat u onder een goede samenwerking in dit project? | Vervullen van een bepaalde taak met meerdere mensen is. Dan bespaart dat tijd, is het eindresultaat beter en hangt er een prettige sfeer. |
| 101 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad - Bouwteam | 5. In SGC3 vraagt u om de financiële verwerking van risico's in eenheidsprijzen/staartkosten. Hiervoor is géén ruimte opgenomen in het gedeelde format voor het risicodossier. Kunt u het format hierop aanpassen of staan wij vrij om dit zelf te doen waar nodig? | zie de antwoorden van vraag 89, 90 van deze nota van inlichtingen |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|---|---|
| 102 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad - Bouwteam | 4. Stelt u een maximum aan het aantal Risico's in het risicodossier? | het aantal risicos heeft geen maximum, het aantal pagina's wel |
| 103 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad - Bouwteam | 3. Kunt u bevestigen of de genoemde opties en groen gearceerde delen van de Vok Koomenweg ook tot de scope behoren van de genoemde 1500m? | Uitgangspunt is dat de groenstroken langs de weg geen onderdeel is van de scoop. |
| 104 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Planning | 2. Dient de genoemde planning uit SGC1 alleen te gaan over voorbereiding en bouwteam of ook over de uitvoering? Indien het ook over de uitvoering dient te gaan dan het verzoek om extra bijlagen toe te staan. | Het betreft hier inderdaad alleen de voorbereidingsfase. Wel zou het mooi zijn om een inschatting te ontvangen de verwachte doorlooptijd van de uitvoering is. |
| 105 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad - Bouwteam | 1. Wat is voor u de voornaamste reden om dit project via deze (bouwteam-achtige) uitvraag in de markt te zetten en niet als traditioneel bestek? Welke ervaringen uit het verleden hebben geleid tot deze keuze? Welk probleem hoopt u met deze contractvorm specifiek te vermijden (kosten, planning, hinder, meerwerk, capaciteit)? | De werkzaamheden zijn voorbereid door Royal Haskoning, binnen de aanbestedingsregels was het niet meer mogelijk om een bestek te laten maken van het werk. Hiervoor was een aanbesteding nodig om een nieuw ingenieursbureau in te schakelen. Door nu rechtstreeks naar de eindmarkt te gaan, scheelt dit een tussenvertaalslag en kan er direct de juiste stappen gezet worden naar de uitvoering. |
| 106 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: 2.5 Omvang van de opdracht | Kunt u bevestigen of de genoemde opties en groen gearceerde delen van de Vok Koomenweg ook tot de scope behoren van de genoemde 1500m? | Uitgangspunt is dat de groenstroken langs de weg geen onderdeel zijn van de scope. |
| 107 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad | Stelt u een maximum aan het aantal Risico's in het risicodossier? | het aantal risicos heeft geen maximum, het aantal pagina's wel |
| 108 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: Verificatiegesprek | Op basis van welke objectieve criteria kan de beoordeling worden aangepast na het verificatiegesprek? §2.8 en §5.5 | Er vindt een verificatiegesprek plaats met de Inschrijver die de Opdracht gegund krijgt. Tijdens dit gesprek bespreken wij de Inschrijving en de onderlinge verwachtingen. Ook verifiëren wij of de Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten. Als blijkt dat dit niet het geval is, dan leggen wij de Inschrijving alsnog terzijde en sluiten we deze uit van de aanbestedingsprocedure. Ook hebben wij de mogelijkheid om een score van één of meerdere Subgunningscriteria aan te passen als de bevindingen uit het verificatiegesprek daartoe aanleiding geven. Dit kan leiden tot een andere rangorde en een aangepaste Gunningsbeslissing. |
| 109 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Bijlage 3: | Kan opdrachtgever expliciet bevestigen dat het in Bijlage 3 aangeleverde Definitief Ontwerp (DO) een opdrachtgeversontwerp betreft, waarvoor de inhoudelijke juistheid, volledigheid en onderlinge consistentie bij opdrachtgever berust? | ja dit is het uitgangspunt |
| 110 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: | In de leidraad wordt vermeld dat er geen separaat Programma van Eisen is (§2.7), terwijl hierop wel wordt getoetst (§2.3.1 en §5.5). Kan opdrachtgever verduidelijken welk document formeel wordt gehanteerd als PvE? | De tekeningen zijn getoetst door de beheerders van de gemeente en daarmee akkoord. De Lior is het toetsingskader, indien hier verschillen in zitten dan wordt dit in overleg bepaald wat leidend is. |
| 111 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: | Kan opdrachtgever de objectieve en toetsbare acceptatiecriteria benoemen op basis waarvan het uitvoeringsontwerp wordt goedgekeurd of afgekeurd? | De tekeningen zijn getoetst door de beheerders van de gemeente en daarmee akkoord. De Lior is het toetsingskader, indien hier verschillen in zitten dan wordt dit in overleg bepaald wat leidend is. |
| 112 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: | De DO-tekeningen zijn nog in bewerking. Wilt u ons voorzien van het definitieve wat niet in bewerking is in DWG. | De tekeningen zijn de laatste versie, de pdf tekeningen worden meegestuurd ook van het riool |
| 113 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: | Ten aanzien van de voorbereiding binnen het bouwteam wat zijn volgens u nog de noodzakelijke verwachte onderzoeken/berekeningen? | Dit is door de inschrijver in te schatten om het werk goed uit te kunnen voeren. |

| | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|---|---|
| 114 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Inschrijfleidraad: | Aangezien de voorbereiding onder andere betreft het vervangen van het riool systeem is daar het bovenliggende rioolsysteem inclusief de afstroming en debieten noodzakelijk, graag ontvangen wij de situatie van het bovenliggende riool systeem met de daarbij behorende gegevens, als zijnde de debieten en afstroomgegevens. | Bestaande rioleringstekeningen worden meegeleverd |
| 115 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | UO | Kan opdrachtgever de objectieve en toetsbare acceptatiecriteria benoemen op basis waarvan het uitvoeringsontwerp wordt goedgekeurd of afgekeurd? | De tekeningen zijn getoetst door de beheerders van de gemeente en daarmee akkoord. De Lior is het toetsingskader, indien hier verschillen in zitten dan wordt dit in overleg bepaald wat leidend is. |
| 116 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad | Aangezien de voorbereiding onder andere betreft het vervangen van het riool systeem is daar het bovenliggende rioolsysteem inclusief de afstroming en debieten noodzakelijk, graag ontvangen wij de situatie van het bovenliggende riool systeem met de daarbij behorende gegevens, als zijnde de debieten en afstroomgegevens. | Bestaande rioleringstekeningen worden meegeleverd |
| 117 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad | Kan opdrachtgever de objectieve en toetsbare acceptatiecriteria benoemen op basis waarvan het uitvoeringsontwerp wordt goedgekeurd of afgekeurd? | De tekeningen zijn getoetst door de beheerders van de gemeente en daarmee akkoord. De Lior is het toetsingskader, indien hier verschillen in zitten dan wordt dit in overleg bepaald wat leidend is. |
| 118 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | leidraad / DO | De DO-tekeningen zijn nog in bewerking. Wilt u ons voorzien van het definitieve wat niet in bewerking is in DWG. | De tekeningen zijn de laatste versie, de pdf tekeningen worden meegestuurd ook van het riool |
| 119 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad | Ten aanzien van de voorbereiding binnen het bouwteam wat zijn volgens u nog de noodzakelijke verwachte onderzoeken/berekeningen? | Dit is door de inschrijver in te schatten om het werk goed uit te kunnen voeren. |
| 120 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad | Op basis van welke objectieve criteria kan de beoordeling worden aangepast na het verificatiegesprek? §2.8 en §5.5 | Er vindt een verificatiegesprek plaats met de Inschrijver die de Opdracht gegund krijgt. Tijdens dit gesprek bespreken wij de Inschrijving en de onderlinge verwachtingen. Ook verifiëren wij of de Inschrijving voldoet aan de gestelde eisen in de aanbestedingsdocumenten. Als blijkt dat dit niet het geval is, dan leggen wij de Inschrijving alsnog terzijde en sluiten we deze uit van de aanbestedingsprocedure. Ook hebben wij de mogelijkheid om een score van één of meerdere Subgunningscriteria aan te passen als de bevindingen uit het verificatiegesprek daartoe aanleiding geven. Dit kan leiden tot een andere rangorde en een aangepaste Gunningsbeslissing. |
| 121 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad | In de leidraad wordt vermeld dat er geen separaat Programma van Eisen is (§2.7), terwijl hierop wel wordt getoetst (§2.3.1 en §5.5). Kan opdrachtgever verduidelijken welk document formeel wordt gehanteerd als PvE? | De tekeningen zijn getoetst door de beheerders van de gemeente en daarmee akkoord. De Lior is het toetsingskader, indien hier verschillen in zitten dan wordt dit in overleg bepaald wat leidend is. |
| 122 | 1 | Simon Koopmanstraat, vernieuwing riolering en herinrichting maaiveld | Leidraad / DO | Kan opdrachtgever expliciet bevestigen dat het in Bijlage 3 aangeleverde Definitief Ontwerp (DO) een opdrachtgeversontwerp betreft, waarvoor de inhoudelijke juistheid, volledigheid en onderlinge consistentie bij opdrachtgever berust? | De tekeningen zijn de laatste versie, de pdf tekeningen worden meegestuurd ook van het riool |