

<b>Aanbestedende dienst:</b>	Ons Middelbaar Onderwijs
<b>Datum</b>	7-5-2026

Vraag	Document	Hoofdstuk/	Pagina	Vraag/ Opmerking	Antwoord
OPM-1	Opmerking tijdens de schouw				Aanbestedende dienst geeft in bijlage 1 aan dat in de toekomst de behoefte aan gymzalen toeneemt door de groei van het aantal leerlingen en dat zij daarom naar afgerond minimaal vier zaaldelen wil. Tijdens de schouw wordt vermeld dat hiervan wordt afgezien en Merletcollege gebruikmaakt van de drie bestaande zaaldelen.
OPM-3	Opmerking tijdens de schouw				Opgemerkt wordt dat de gymzalen ook door verenigingen en clubs gebruikt worden en dat daarom de school goed afgesloten dient te zijn. Het Merletcollege wil niet de hele school openstellen, maar juist werken met een beveiligingszone zoals nu ook het geval is.
OPM-4	Opmerking tijdens de schouw				Inschrijver dient rekening te houden met een apart vergunningstraject omdat de school dicht aan de Maas gelegen is.
OPM-5	Opmerking tijdens de schouw				Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat er tussen 1 april en 1 oktober van elk jaar geen grondwerkzaamheden mogen plaatsvinden in verband met de Maas. Dat zorgt voor een extra uitdaging rondom de planning en een duidelijke aansturing van de projectmanager.
1	Schouw	/	/	Aangezien de schouw heel kort na publicatie was en door de vakantieperiode voor ons niet in te plannen, zouden we graag foto's van het bestaande gebouw/ situatie willen ontvangen.	Voor zover relevante informatie over het bestaande gebouw beschikbaar en noodzakelijk is voor het opstellen van een inschrijving, is deze opgenomen in de aanbestedingsstukken. Aanvullende visuele informatie wordt niet beschikbaar gesteld.
2	Algemeen	-	-	Wat is het beschikbare budget (incl. BTW) voor de bouwkosten waar we op dit moment rekening mee kunnen houden?	Uitgangspunt is een marktconform budget passend bij hedendaagse scholenbouw.
3	Algemeen	-	-	Welke personen of rollen vertegenwoordigen de schoolorganisatie formeel in het project, en wie is eindverantwoordelijk voor besluiten namens de gebruikers?	De schoolorganisatie wordt formeel vertegenwoordigd via de projectorganisatie van aanbestedende dienst, waarin de school adequaat is vertegenwoordigd. De eindverantwoordelijkheid voor besluitvorming namens de gebruikers ligt bij de aanbestedende dienst.

4	Algemeen	-	-	Ligt bij de opdrachtgever de nadruk voor de projectmanager primair op proces- en projectbeheersing, of wordt ook een inhoudelijk sturende rol verwacht richting ontwerp en adviseurs?	De aanbestedende dienst verwacht van de projectmanager in de basis een sterke rol op het gebied van proces- en projectbeheersing, waaronder planning, budgetbewaking, risicomanagement, coördinatie en afstemming tussen betrokken partijen. Daarnaast wordt van de projectmanager ook een inhoudelijk betrokken en sturende rol verwacht richting het ontwerpteam en betrokken adviseurs, passend bij de fase van het project. Dit betekent dat de projectmanager in staat moet zijn om ontwerpkeuzes te toetsen aan de projectdoelstellingen, de randvoorwaarden van de aanbestedende dienst te bewaken en het ontwerp- en adviesproces actief te begeleiden. De nadruk ligt daarmee op een integrale rol waarin zowel beheersmatige als inhoudelijke vaardigheden samenkomen.
5	Algemeen	-	-	Synarchis heeft het Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen opgesteld. Mogen zij inschrijven op deze uitvraag?	De aanbestedende dienst bevestigt dat het voor deze partij toegestaan is in te schrijven op de aanbesteding. Het opstellen van het Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen leidt niet automatisch tot uitsluiting. De aanbestedende dienst heeft beoordeeld dat door de betrokkenheid van Synarchis bij de voorbereiding geen sprake is van een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel. Het Programma van Eisen is voor alle inschrijvers gelijk beschikbaar gesteld en bevat geen vertrouwelijke of inschrijversspecifieke informatie. Hiermee is voldaan aan artikel 2.51 van de Aanbestedingswet en is het gelijkheids- en transparantiebeginsel geborgd.
6	Algemeen			De aanbesteding ziet op het leveren van projectmanagementdiensten. Kunt u bevestigen dat u hiermee geen risicodragend projectmanagement uitvraagt, en dat u een eventuele inschrijving waarin dit wel wordt aangeboden, niet positief beoordeelt ten opzichte van inschrijvingen waarbij geen risicodragend projectmanagement wordt aangeboden? Dit om een gelijk speelveld voor alle inschrijvers te garanderen.	De aanbestedende dienst handelt conform de beginselen van het aanbestedingsrecht, waaronder gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie. Verder geeft aanbestedende dienst aan dat de uitvraag helder is.
7	Algemeen			Hoe verhoudt de (huidige) tijdelijke huisvesting zich tot de uitwerking van een van de scenario's en de rol van de projectmanager?	De (huidige) tijdelijke huisvesting maakt in beginsel geen onderdeel uit van de uitwerking van de scenario's en behoort niet tot de rol of scope van de projectmanager.
8	Algemeen			In welke mate maakt de eventuele interne verschuiving/aanpassing van m2 in de bestaande locatie onderdeel uit van de opdracht?	Een eventuele interne verschuiving of aanpassing van m <sup>2</sup> binnen de bestaande locatie maakt een wezenlijk en integraal onderdeel uit van de opgave. Dit aspect valt nadrukkelijk binnen de scope van de opdracht en behoort tot de kerntaken en aandachtspunten van de projectmanager.
9	Algemeen			Welke beperkingen vanuit het waterschap zijn er ten aanzien van het project en welke rol wordt hierbij van de projectmanager verwacht?	Eventuele beperkingen vanuit het waterschap maken onderdeel uit van de lopende procedures, waaronder de wijziging van het omgevingsplan. In dat kader wordt een (belangrijke) inhoudelijke bijdrage verwacht. De projectmanager is hiervoor verantwoordelijk binnen de opdracht en werkt hierbij samen met en voortbouwend op de ondersteuning door Movares.
10	Algemeen			Vraag over wie het bouwrijp maken moet doen? Wordt er een kavel afgegeven door de gemeente of moet dat nog gebeuren?	De gemeente zal een kavel beschikbaar stellen. Het project gaat daarmee uit van een kavel die vrijkomt; het bouwrijp maken maakt geen onderdeel uit van de uitvraag aan de projectmanager, tenzij anders expliciet overeengekomen.

11	Algemeen			Zijn er stedenbouwkundige randvoorwaarden of uitgangspunten of moet dit traject nog gestart worden?	De aanbestedende dienst verwijst naar het antwoord op vraag 9.
12	Algemeen			Vraag over netcongestie; hoe is de huidige capaciteit en wat is er benodigd. Is dit al aangevraagd of moet dit nog gebeuren?	Ten aanzien van netcongestie heeft de school prioriteit toegekend gekregen. De huidige netaansluiting is op dit moment toereikend. Nadere stappen ten aanzien van eventuele uitbreiding of aanpassing worden, indien nodig, in de verdere uitwerking van het project opgepakt.
13	Aanbestedingsleidraad			Kunt u bevestigen dat wij voor onze inschrijving uit dienen te gaan van een bouworganisatievorm waarbij de aannemer wordt aanbesteed op basis van technisch ontwerp/bestek?	De aanbestedende dienst kan dit bevestigen.
14	Aanbestedingsleidraad			Kunt u bevestigen dat wij voor onze inschrijving uit dienen te gaan van één Europese aanbesteding voor de realisatie met één perceel en geen onderverdeling naar bouwkundig, E/W en buitenruimte?	Vooralsnog dient u uit te gaan van drie percelen, te weten: bouwkundig (1), E (2) en W (3). De buitenruimte wordt meegenomen in het bouwkundig perceel of hier volgt een vierde perceel voor.
15	Aanbestedingsleidraad	1,2	7	Er staat 'Volgens onderzoek biedt zowel aan de noordzijde (sportvelden) als de zuidzijde (tijdelijke huisvesting) mogelijkheden voor uitbreiding van de school.' Kan dit onderzoek gedeeld worden en/of nader worden toegelicht?	De uitbreiding van de school zal plaatsvinden aan de noordzijde. Het genoemde onderzoek wordt niet separaat gedeeld; voor de verdere uitwerking dient te worden uitgegaan van uitbreiding aan de noordzijde.
16	Aanbestedingsleidraad	1,2	7	Er staat 'De nieuwbouw dient een Bijna Energie Neutraal Gebouw te zijn (BENG), indien haalbaar en wenselijk en zal ook in andere aspecten gaan beantwoorden aan een project-specifieke duurzaamheidsambitie. OMO hanteert hiervoor de richtlijnen van het Nieuwe Normaal. Focus op afzonderlijke indicatoren nog te bepalen.' Verwacht u advies van ons bij het bepalen van de afzonderlijke duurzaamheidsindicatoren?	Ja, van de projectmanager wordt verwacht dat deze in onderling overleg binnen het ontwerpteam adviseert over de richting en wenselijkheid van de afzonderlijke duurzaamheidsindicatoren.
17	Aanbestedingsleidraad	1,2	7	Wat is uitgangspunt voor de energieprestatie? In de leidraad staat BENG en in Frisse Scholen eisen OMO staat ENG.	Het uitgangspunt voor de energieprestatie is BENG.
18	Aanbestedingsleidraad	1,2	7	Welke activiteiten t.a.v. de BOPA zijn reeds in gang gezet en welke rol wordt hiernaast specifiek van de projectmanager verwacht?	De aanbestedende dienst verwijst naar het antwoord op vraag 9.
19	Aanbestedingsleidraad	1.6 + 2.2	10	In 1.6 wordt omschreven dat de opdracht voor een periode van 2 jaar met verlengingsopties wordt gesloten. De projectplanning laat zien dat het project tot juli 2029 loopt. Kunt u toelichten waarom gekozen is voor een opdracht voor 2 jaar met verlengingsopties. Hoe verhoudt dit zich tot de projectplanning en tot het inschrijfbedrag waar een honorarium voor het totale project moet worden ingediend?	De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. Dat betekent dat de looptijd wordt aangepast van twee naar drie jaar en er twee opties zijn voor een verlenging van ieder zes maanden.
20	Aanbestedingsleidraad	1,3	7	In paragraaf 1.3 staat 'De geraamde waarde van de Opdracht bedraagt circa € 221.000, - exclusief btw. Dit betreft een indicatieve raming, aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Graag ontvangen we een onderbouwing van het geraamde bedrag. Graag ook aangeven of dit voor de contractduur voor de eerste twee jaar geldt of t/m einde project.	De aanbestedende dienst bevestigt dat het ingediende honorarium van de inschrijver geldt voor de volledige duur van het project.

21	Aanbestedingsleidraad	2,1	9	Er wordt gesteld: 'De Projectmanager wordt geacht aantoonbare ervaring te hebben met het begeleiden en coördineren van Europese aanbestedingsprocedures en dient in staat te zijn om, naast dit project, ook overige Europese aanbestedingen te begeleiden.' Welke overige Europese aanbestedingen, naast dit project, worden hier bedoeld?	Met de overige Europese aanbestedingen wordt bedoeld op de aanbestedingen voor de uitvoerende partijen, waaronder de percelen bouwkundig, E, W en terrein/buitenruimte.
22	Aanbestedingsleidraad	2,1	9	Kunt u bevestigen dat de (Europese) aanbesteding van de architect geen onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden van de te contracteren projectmanager?	Aanbestedende dienst bevestigt dat dit geen onderdeel uitmaakt van de opdracht.
23	Aanbestedingsleidraad	2,1	9	Wij maken uit de leidraad op dat de selectie van de overige adviseurs wel onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden van de te contracteren projectmanager, klopt dat? Zo ja, van hoeveel en welke type aanbestedingsprocedure(s) moeten wij uitgaan (Europees, meervoudig onderhands)? Dit met het oog op het hanteren van gelijke uitgangspunten tussen inschrijvers.	Ja, de selectie van overige adviseurs maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de te contracteren projectmanager. Het betreft de selectie van een installatieadviseur, constructeur en bouwfysisch adviseur, welke via een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure worden uitgevraagd.
24	Aanbestedingsleidraad	2,1	9	Er staat 'De projectmanager wordt geacht aantoonbare ervaring te hebben met het begeleiden en coördineren van Europese aanbestedingsprocedures en dient in staat te zijn om, naast dit project, ook overige Europese aanbestedingen te begeleiden. Hieronder valt het aansturen en afstemmen met externe adviseurs, uitvoerende partijen en andere betrokken stakeholders, waarbij de projectmanager verantwoordelijk is voor een adequate procesbewaking, planning, kwaliteit en besluitvorming.' In de planning lezen wij dat de Europese aanbesteding van de architect in juni 2026 wordt opgestart. Kunt u toelichten met welke overige Europese aanbestedingen wij rekening moeten houden in ons voorstel. Indien deze nu nog niet concreet zijn stemt u er dan mee in dat, in voorkomend geval, wij de impact hiervan gedurende de uitvoering van de opdracht inzichtelijk maken.	De aanbestedende dienst verwijst naar het antwoord op vraag 21 en 23.
25	Aanbestedingsleidraad	2,1	9	Er staat 'Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de bouworganisatievorm gedurende het proces te wijzigen.' Verwacht u, als onderdeel van het aanbestedingsplan, advies van ons op dit onderwerp?	Vooralsnog is advisering over een eventuele wijziging van de bouworganisatievorm geen uitgangspunt en geen onderdeel van de opdracht.
26	Aanbestedingsleidraad	2,1	9	Welke rol heeft projectmanager t.a.v. selectie architect en overige adviseurs	De aanbestedende dienst verwijst naar het antwoord op vraag 22 en 23.
27	Aanbestedingsleidraad	2,1	9	Welke rol heeft projectmanager bij de afronding projectdefinitie?	De projectmanager heeft geen rol bij de afronding van de projectdefinitie.
28	Aanbestedingsleidraad	2.1 + 2.2	10	In de planning staat 'verwachte startdatum Europese aanbesteding architect in juni 2026. Op pagina 9 staat 'Als onderdeel van de lopende architectenselectie wordt er door de architect een planvisie opgesteld.' Is de architectenselectie al gestart? Welke planning aan te houden?	De architectenselectie is nog niet formeel gestart. De voorbereiding van de selectiefase is opgestart. Het betreft een niet-openbare Europese aanbesteding. De verwachte startdatum van de aanbestedingsprocedure is juni 2026.
29	Aanbestedingsleidraad	2,2	10	Gunning PM is 16 juli, start ontwerpfase structuurontwerp is in oktober 2026. Wat wordt verwacht in de tussenliggende periode?	De invulling van de periode tussen gunning van de projectmanagementopdracht en de start van de ontwerpfase wordt in nader overleg bepaald. Eventueel kan in deze periode sprake zijn van werkzaamheden in het kader van het tot stand komen van het omgevingsplan.

30	Aanbestedingsleidraad	2,2	10	Welke projectmijlpalen worden door de opdrachtgever als kritisch beschouwd (bijvoorbeeld in relatie tot onderwijscontinuïteit, besluitvorming of externe afhankelijkheden)? Welke gevoeligheden/ historie 'moeten' we weten over dit project?	Als kritisch wordt met name beschouwd de wijziging van het omgevingsplan, die momenteel in voorbereiding is en een belangrijke externe afhankelijkheid vormt. De gemeente staat welwillend tegenover de ontwikkeling. Verder zijn er op dit moment geen bijzondere gevoeligheden of relevante historische aandachtspunten die inschrijvers moeten kennen.
31	Aanbestedingsleidraad	3,1	11	Onze beoogde projectmanager is tijdens het geplande presentatie/ verificatiegesprek op vakantie. Is het mogelijk om het gesprek te verplaatsen naar 19 juni of later?	Aanbestedende dienst kan hiermee niet akkoord gaan. Het is helaas niet mogelijk om het presentatie- en verificatiegesprek te verplaatsen naar een later moment. Bij verplaatsing zouden de vervolgstappen in de procedure onder druk komen te staan en raken deze de zomervakantieperiode. Zo loopt de bezwaartermijn af op donderdag 16 juli en een dag later begint de zomervakantie.
32	Aanbestedingsleidraad	4.3.2	20	Er staat 'De dienstverlening had betrekking op de nieuwbouw of renovatie (met de winkel open) van een schoolgebouw voor primair of voortgezet onderwijs, of voor het beroepsonderwijs.' De zinsnede 'met de winkel open' kan o.i. enkel betrekking hebben op een renovatieproject. Omdat meermaals genoemd wordt dat een nieuwbouw- of renovatieproject toegestaan is als referentieproject, stellen wij voor om de zinsnede 'met de winkel open' te laten vervallen, gaat u hiermee akkoord?	De aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. De aanbestedende dienst deelt de interpretatie niet dat de zinsnede "met de winkel open" uitsluitend betrekking heeft op renovatieprojecten. Deze kan tevens zien op (gefaseerde) nieuwbouw in of aansluitend aan een bestaand en operationeel schoolgebouw. De eis beoogt ervaring met projecten in een in gebruik zijnde omgeving te borgen. Er is daarom geen aanleiding de zinsnede te laten vervallen.
33	Aanbestedingsleidraad	4.3.2	20	4e bullet: 'De dienstverlening had zowel betrekking op bouwkundige, als op elektrotechnische en werkbouwkundige installaties van het gebouw'. Klopt het dat dit alleen gaat om het projectmanagement voor deze disciplines, maar NIET de inhoudelijke uitwerking (ontwerp) hiervan?	Aanbestedende dienst bevestigt dit.
34	Aanbestedingsleidraad	4.3.2	20	7e bullet: Bent u bereid om referentieopdrachten toe te staan die niet ouder dan 5 jaar zijn (i.p.v. 3 jaar)?	De aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. De eis dat referentieopdrachten niet ouder mogen zijn dan drie (3) jaar blijft daarmee van kracht. Met deze termijn wordt geborgd dat inschrijvers beschikken over aantoonbare en recente ervaring die relevant is voor de aard en complexiteit van de opdracht. Er is daarom geen aanleiding deze termijn te verruimen naar vijf (5) jaar.
35	Aanbestedingsleidraad	4.3.2	20	Laatste bullet: Wij zijn gewend dat de aannemer het documentenbeheersysteem voor de realisatiefase inricht. Bent u bereid deze eis als taak voor het projectmanagement te laten vervallen?	Vooralsnog is het geen uitgangspunt om deze eis te laten vervallen. De taak blijft onderdeel van de opdracht zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken.
36	Aanbestedingsleidraad	5.4.1	24	Is er door de opdrachtgever reeds een (concept) risicodossier opgesteld voor dit project, en zo ja, wordt verwacht dat de projectmanager hierop voortbouwt of een nieuw risicodossier opstelt?	Er is nog geen (concept) risicodossier opgesteld. Het opstellen en beheren van het risicodossier valt onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager.

37	Aanbestedingsleidraad	5.4.1	24	De beoordelingscriteria die u hanteert voor het beoordelen van K1 lijken enkel betrekking te hebben op het risicomanagement en beheersmaatregelen. Op welke manier neemt u de overige gevraagde aspecten mee in de beoordeling?	De aanbestedende dienst beoordeelt K1 integraal, waarbij alle gevraagde aspecten worden betrokken. De genoemde onderwerpen (regie op samenwerking in BIM, informatiemanagement, kwaliteitscontrole en risicomanagement) worden beoordeeld op de wijze waarop deze door de gegadigde zijn uitgewerkt en beheerst. De beoordelingscriteria zien daarbij niet uitsluitend op risicomanagement, maar op de mate van concreetheid en effectiviteit van de beschreven beheersmaatregelen over alle genoemde onderwerpen. De wijze waarop deze aspecten bijdragen aan het beheersen van risico's en het borgen van kwaliteit en samenwerking wordt in samenhang beoordeeld.
38	Aanbestedingsleidraad	5,5	27	Bij de ondergrensprijs en bovengrensprijs wordt gesproken over een bedrag per jaar, terwijl in paragraaf 1.3 gesproken wordt over een geraamde projectwaarde. Kunnen wij ervan uitgaan dat de genoemde grensprijzen betrekking hebben op de totale inschrijfprijs en niet op de inschrijfprijs per jaar?	De aanbestedende dienst bevestigt dat het gaat om een totaalbedrag voor het gehele project en niet per jaar.
39	Aanbestedingsleidraad	5,5	27	De beschreven ondergrensprijs en bovengrensprijs zijn laag voor zo een dergelijk vernieuwbouwproject in combinatie met de bijgevoegde Takenlijst. Bent u bereid om de ondergrensprijs en bovengrensprijs te verhogen naar € 200.000 en € 350.000?	De aanbestedende dienst gaat hiermee niet akkoord. De aanbestedende dienst handhaaft de vastgestelde onder- en bovengrensprijs van € 150.000 tot € 300.000. Deze bandbreedte sluit aan bij de beoogde omvang, aard en complexiteit van de opdracht en dient als kader voor een objectieve en vergelijkbare beoordeling van de inschrijvingen. Er is geen aanleiding deze grenzen aan te passen.
40	Bijlage 1 - PvE	/	/	Synarchis heeft het ruimtelijk-functioneel PvE opgesteld. Mogen zij ook op deze uitvraag inschrijven? Zo ja, hoe zorgen jullie voor een level playing field?	De aanbestedende dienst verwijst naar het antwoord op vraag 5.
41	Bijlage 2 - Taakbeschrijving versie 0.2 03 2026	Contracten	div.	In 'Bijlage 2 - Taakbeschrijving versie 0.2 03 2026' staan kruisjes bij 'Contracten' Kunt u voor een goede inschatting/verwachting een woordelijke toelichting geven hoe u de rolverdeling tussen OMO en de projectmanager ziet.	Aanbestende dienst is contractspartij en verantwoordelijk voor formele besluitvorming. De projectmanager ondersteunt door voorbereiding, coördinatie, bewaking en advisering. De aanbestedende dienst verwijst tevens naar het antwoord op vraag 4.

42	Bijlage 5 - Conceptovereenkomst Projectmanagement	artikel 1	2 In artikel 1 conceptovereenkomst geeft u aan dat de Opdracht niet één totaalopdracht is voor alle in Bijlage 2 bedoelde werkzaamheden. Het gaat telkens om gefaseerde deelopdrachten, waarbij de Opdracht voor een deel-opdracht niet automatisch de Opdracht voor een of meer volgende deel-opdrachten inhoudt. Op grond van artikel 15 DNR in bijlage 6a is de door de adviseur te vergoeden schade beperkt tot een maximum van driemaal de opdrachtwaarde over alle fasen van het project. In de praktijk verschillen de diverse fasen vaak wezenlijk van elkaar, zowel qua inhoud, omvang als qua risico's. Het is gebruikelijk en marktconform om de aansprakelijkheid te relateren aan de daadwerkelijke scope van iedere afzonderlijke opdracht. Het optellen van opdrachtsommen, en daarmee van de contractuele aansprakelijkheid, komt niet overeen met de praktijk van raamcontracten in de ingenieursbranche en lijkt ons niet zonder meer proportioneel. De gangbare werkwijze binnen de sector is dat de aansprakelijkheidsbeperking per afzonderlijke deelopdracht geldt, zoals ook in artikel 15 lid 1 DNR 2011 is bepaald; ter vergelijking hanteren ook de Rijksvoorwaarden, provinciale voorwaarden en gemeentelijke VNG-voorwaarden allen een afzonderlijke aansprakelijkheidsbeperking per Nadere Overeenkomst. Wij verzoeken u daarom artikel 15 in bijlage 6a te herzien en/of te schrappen, zodat wordt bevestigd dat de maximale aansprakelijkheid van 3 x de opdrachtwaarde per deelopdracht afzonderlijk geldt en niet wordt opgeteld met eerdere of latere opdrachten die onder dezelfde overeenkomst vallen.	De aanbestedende dienst gaat niet akkoord met wijziging van artikel 15 in bijlage 6a. Dit artikel moet zo worden uitgelegd dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer per fase-opdracht beperkt is tot driemaal de opdrachtwaarde van die fase. Hiermee wordt voldaan aan de proportionaliteitseis.
43	Bijlage 6 - Rechtsverhouding DNR	art. 14.5	14.5 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, is de adviseur bij opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een object, alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt door de CAR-verzekering <b>of een vergelijkbare verzekering</b> voor zover deze is afgesloten door, namens en/of ten behoeve van Opdrachtgever voor het betreffende project. Deze aansprakelijkheid heeft uitsluitend betrekking op directe schade. Kunt u bevestigen dat met "een vergelijkbare verzekering" de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van adviseur wordt bedoeld?	De aanbestedende dienst kan niet bevestigen dat 'met een vergelijkbare verzekering' de beroepsaansprakelijkheid van adviseur wordt bedoeld. De CAR-verzekering is een bouwverzekering die dekking biedt tijdens (ver)bouw. Deze verzekering beschermt betrokken partijen tegen schade aan het bouwwerk. De beroepsaansprakelijkheid van de adviseur biedt dekking voor aansprakelijkheid als gevolg van beroepsfouten van de adviseur.
44	Bijlage 6 - Rechtsverhouding DNR	art. 15	Artikel 15 komt geheel te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: "De door de adviseur te vergoeden schade is beperkt tot een maximum van driemaal de opdrachtwaarde over alle fasen van het project. Een eventuele matiging van de verschuldigde schadevergoeding zal plaatsvinden conform artikel 6:109 BW." o Is bedoeld driemaal de opdrachtwaarde voor adviseur totaal in het gehele project ontvangen, dus alle fasen bij elkaar opgeteld? o Door af te wijken van artikel 15 geldt een verhoogd eigen risico in de verzekeringsdekking <b>voor adviseur</b> ; bent u bereid om aan sluiten bij de tekst van artikel 15, dus als volgt: "driemaal de opdrachtwaarde over alle fasen van het project (bij elkaar opgeteld) met een maximum van 2,5 miljoen"?	De aanbestedende dienst verwijst naar het antwoord op vraag 43.