

NOTA VAN INLICHTINGEN

Europese aanbesteding

IGA Cleijn Duin fase 2

zaaknr.: 4014485 / TenderNed kenmerk: 578978

Ref. Nr.	Vragen onde	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	1	IGA Cleijn Duin fase 2	Bestek - RSX bestand	Zouden wij ook het bestek in RSX mogen ontvangen?	Akkoord. Is gedeeld via TenderNed
2	1	IGA Cleijn Duin fase 2	Referentie: Bestek §2.1 art. 04 bijlage 7	De bijlage 'Asbestinventarisatie rioolaansluitingen' is bijgevoegd als informatieve bijlage. Het bestek bevat besteksposten voor verwijdering van teerhoudend asfalt. Wat is op basis van het asfaltonderzoek de verwachte verhouding teerhoudend/teervrij asfalt? Zijn aanvullende asbestrisico's bij rioolvervangingen te verwachten waarvoor de aannemer maatregelen moet treffen?	De asbestinventarisatie rioolaansluitingen(bijlage 9) gaat over de aanwezigheid van asbesthoudende voegenkit bij huisaansluitingen. De te verwachten verhouding teerhoudend/teervrij asfalt is te vinden in bijlage 7 'Rapportage verkennend bodem- en asfaltonderzoek Cleijn Duin fase 2'. Verder wordt in de deficode van bestekspost 150210 een dikte aangegeven van de te frezen laag. Nota: wijziging posten opbreken huisaansluitingen/kolkaansluitingen + Nieuwe post asbestcontainer.
3	1	IGA Cleijn Duin fase 2	Referentie: Leidraad §1.2 / Bestek §05	De leidraad stelt de uitvoering 'gepland vanaf het moment van ingangsdatum van de overeenkomst'. De definitieve gunning is voorzien in week 28 (ca. 7 juli 2026). De opleverdatum is 14 mei 2027. Wat is de verwachte contractingangsdatum? Is er een minimale uitvoeringsperiode of fasering voorzien die de planning beïnvloedt (bijv. start groenwerken in relatie tot plantseizoen)?	Ingangsdatum van het contract is moment van definitieve gunning. Opleverdatum is ruim genomen i.v.m. mogelijk lange levertijden materialen. Deze datum is dan ook een uiterste datum. Tussen ingangsdatum en opleverdatum is het aan de aannemer om haar werk in te plannen. Groenwerkzaamheden dienen wel in het plantseizoen te worden uitgevoerd. We schrijven geen fasering of minimale uitvoeringsperiode voor.
4	1	IGA Cleijn Duin fase 2	Referentie: Leidraad §5.2 vs. Bestek art. 01.01.01	De aanbestedingsleidraad verwijst in §5.2 naar de 'Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020)'. Het bestek verklaart de Standaard RAW Bepalingen 2025 van toepassing. Welke versie van de RAW Standaard is van toepassing op dit bestek en de inschrijving?	Bestek is leidend. Standaard 2025 is van toepassing

5	1	IGA Cleijn Duin fase 2	Bestek art. 01.01.10 lid 16 vs. Leidraad §5.1	Artikel 01.01.10 lid 16 van het bestek stelt dat de aannemingsovereenkomst tot stand is gekomen middels gunning op EMVI-criteria en dat kortingsbedragen bij niet-nakoming in mindering worden gebracht. De leidraad (§5.1) stelt echter gunning op basis van laagste prijs. Bij laagste-prijs gunning worden geen EMVI-kortingsbedragen ingeschreven. Welk gunningssysteem is van toepassing en kan artikel 01.01.10 lid 16 worden verwijderd c.q. aangepast in de Nota van Inlichtingen?	laagste-prijs.
6	1	IGA Cleijn Duin fase 2		is bestekspost 310620 inclusief storkosten? Dit staat namelijk niet vermeld in deze post, maar wel in post 320620	Toegevoegd in nota.
7	1	IGA Cleijn Duin fase 2		er moet 1828 m ³ zand geleverd worden (post 350210), maar er wordt ook zand afgevoerd. Waarom wordt dit, in het kader van duurzaamheid, niet hergebruikt?	In voorgaande fasen zat onder de bestaande rijbaan rond zand wat slecht te verdichten was (duinzand). Om stevigheid onder de nieuwe rijbaan te creëren is ervoor gekozen om een nieuwe fundatielaag aan te brengen middels het verwijderen van het bestaande (ronde) zand onder de rijbaan en dit te vervangen voor nieuwe zand voor het zandbed.
8	1	IGA Cleijn Duin fase 2		post 450210 graag hierbij rekening houden dat er ook grondwerk verricht moet worden. Dit lijkt nergens opgenomen te zijn	Toegevoegd in nota.
9	1	IGA Cleijn Duin fase 2		post 812 omleidingen. Aangezien er niet is aangegeven hoe de omleidingen uitgevoerd moeten worden, verzoeken wij u deze (volgens de raw 2025) in een stelpost te zetten	Stelpost akkoord. Posten hoofdstuk 812 vervallen en Stelpost, "omleidingen" a €5.000,- wordt toegevoegd.
10	1	IGA Cleijn Duin fase 2		Deel 3: 01 04 volgens raw 2025 moet og een zwaarwegende reden hebben om de risicoregeling uit te sluiten. Zeker gezien de onrust in de wereld zien we graag dat de risicoregeling van toepassing wordt.	De redenen voor het uitsluiten zijn: - de beperkte doorlooptijd van het werk; - het feit dat er geen "nieuw" asfaltwerk in het bestek is opgenomen; - het feit dat er geen rioolwerk in de vorm van hoofdriool in het bestek is opgenomen; - de hoeveelheid administratie die het teweegbrengt niet opweegt tegen het risico.