



Annexen bij de Vraagspecificatie

Ontwerp en uitvoering KRW 7
Zaaknummer: 31197722

Datum: 12-02-2025

Colofon

4.7

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst PPO
Datum	12-02-2025
Status	definitief
Versienummer	2.0

Inhoud

Annex I	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3
Annex II	Planning	7
Annex III	Acceptatieplan	9
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	11
Annex V	Vrijkomende materialen	12
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht	14
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling	15
Annex VIII	Stelposten	18
Annex IX	Bankgarantie	19
Annex X	Verzekeringen	22
Annex XI	De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen	23
Annex XII	De informatie van de Opdrachtgever	24
Annex XIII	Garanties	36
Annex XIV	Samenwerkingsgericht Prestatiemeten	37

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking	Actualisatie
Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat; zie	Boswet; Wet natuurbescherming	Vellen en herplanten van houtopstanden	Ministerie van Economische zaken	Generieke verkregen vergunning	
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden Genderensche uiterwaard	Gemeente Altena		Vergunning onherroepelijk
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden oever Casterens Hoeve en Oever Benedenwaard	Gemeente Maasdriel		
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden Capelsche Uiterwaard	Gemeente Waalwijk		
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden geul Bokhoven	Gemeente 's-Hertogenbosch		Vergunning Onherroepelijk
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden Monding Vorstermolenbeek en Geul Leijgraaf-Arcen	Gemeente Venlo		
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden Monding Kleefse beek	Gemeente Gennep		Vergunning Onherroepelijk
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden	Gemeente Peel en Maas		
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden Geul Laakerweerd, geul Molensteen, geul Brandt, oever Brandt visvijver en oever Laak	Gemeente Maasgouw		
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden Geul de Weerd-reuver	Gemeente Beesel		
Omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit	Omgevingswet	Werk/werkzaamheden Geul Hansummerweerd-oude Maasarm	Gemeente Roermond		

Omgevingsvergunning wateractiviteit	Omgevingswet	Wateractiviteit geul Bokhoven	Waterschap Aa en Maas		Vergunning Definitief
Omgevingsvergunning wateractiviteit	Omgevingswet	Wateractiviteit Capelsche Uiterwaard	Waterschap Brabantse Delta		
Omgevingsvergunning wateractiviteit	Omgevingswet	Wateractiviteit Monding Kleefse beek, monding Vorstermolenbeek, Geul Leijgraaf-Arcen, Wateractiviteit Geul Hansummerweerd-oude Maasarm, Geul Laakerweerd, geul Molensteen, geul Brandt, oever Brandt visvijver, oever Laak en geul De Weerd-Reuver	Waterschap Limburg	10 losse aanvragen	Vergunning Kleefse beek & Vorstermolenbeek Onherroepelijk Vergunning Leijgraaf Arcen Definitief Vergunning de Weerd Reuver - NVT
Omgevingsvergunning Flora- en fauna - activiteit	Omgevingswet	Flora en fauna activiteit Geul molensteen - Vleermuizen, Oever laak – Bever, Lakerweerd – vleermuizen en bever, Geul de weerd reuver – Bever, Genderensche Uiterwaard – Ruige dwergvleermuis, Capelsche uiterwaard – Vleermuizen en bever, Bokhoven – rivierrombout,	RVO	8 Losse aanvragen	Vergraven Genderensche uiterwaard is NVT

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop toestemming moet zijn verkregen	Opmerkingen
Projectbesluit t.b.v. maatregelen uit deelproject 2/3				Zie Annex II planning	Projectbesluit is Definitief
Projectbesluit t.b.v. maatregelen uit deelproject 5				Zie Annex II planning	Projectbesluit is onherroepelijk
Projectbesluit t.b.v. maatregelen uit deelproject 7				Zie Annex II planning	Projectbesluit is Definitief

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1
1	Niet van toepassing
2	
3	

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1	Niet van toepassing			
2				
3				

Annex II

Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Mijlpaal KRW maatregelen functioneel gereed ¹	10 Dec 2027
2	Oplevering incl. opleverdossier en overdracht gereed	12 Dec 2028
3		
4		
5		

In de overeenkomst KRW7 zijn uitgangspunten opgenomen met betrekking tot (data) waar de Opdrachtnemer op mag vertrouwen, waaronder dat de benodigde gronden beschikbaar zijn voor de fysieke realisatie van de betreffende maatregel. Indien deze data niet worden gehaald, treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg om de mogelijke consequenties hiervan in kaart te brengen. Beide partijen zetten zich maximaal in om de gevolgen voor tijd en/of kosten tot een minimum te beperken.

Eventuele aanvullende kosten worden uitsluitend vergoed indien:

- deze direct verband houden met de uitvoering van KRW7 én onder de voorwaarde dat de extra kosten en/of vertraging het gevolg zijn van een omstandigheid die niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend; of
- de extra kosten en/of vertraging voortvloeien uit een omstandigheid waarvoor de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst verantwoordelijk is en waartegen de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet hoefde te waarschuwen.

Kosten die reeds gemaakt zijn ter voorbereiding van uitvoering van betreffende maatregel, worden, indien aantoonbaar vergoed.

Indien noodzakelijk zal een wijzigingsovereenkomst worden opgesteld.

Uitgangspunt datum grond beschikbaar in contract (op basis van grondverwerving en vergunningverlening)

Deelproject	Uiterlijke datum waarop de opdrachtnemer vanuit mag gaan dat:
	- de gronden beschikbaar zijn; - publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen volgens Annex I zijn verkregen.
DP 2	
Oever Casternse Hoeve	feb-26
Oever Benedenwaarde	feb-26
Genderse Uiterwaard	feb-26

¹ functioneel gereed wordt bedoeld alle watervoerende delen van de maatregel is klaar. Graafwerkzaamheden incl. duikers, stuwputten, rivierhout en bestorting dienen voor dec. 2027 gereed te zijn. Zaken zoals rasters, bruggetjes, inrichting uiterwaard, oplevering,... dienen voor dec. 2028 gereed te zijn.

DP 3	
Geul Bokhoven	feb-26
Capelse Uiterwaard	feb-26
DP 5	
Monding vorstermolen	feb-27
Geul Leijgraaf Arcen	feb-27
Monding Kleefse beek	feb-26
DP 7	
Geul Lakerweerd	feb-26
Oever Laak	feb-26
Geul Molensteen	feb-26
Geul Brandt	feb-26
Oever Brandt Visvijver	feb-26
Geul Hansummerweerd- oude Maasarm	feb-26
Geul Weerd Reuver	feb-26

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	UAV-GC 2025, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan (o.a. kwaliteitsplan §19 UAV-GC 2025)	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2025	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Projectbeheersing				
Procesbeschrijving (plan) planningsmanagement	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL020
Planning	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL140
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM290
Procesbeschrijving milieukosten (plan van aanpak MKI)	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, DU010
Omgevingsmanagement				

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Procesbeschrijving omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol)	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF020
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	Voorafgaande aan Uitvoeringswerkzaamheden	1per locatie	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD330
Archeologieplan	Voorafgaande aan Uitvoeringswerkzaamheden	1per locatie	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, AW030
Procesbeschrijving omgaan met ontplofbare oorlogsresten	Voorafgaande aan Uitvoeringswerkzaamheden	1per locatie	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, CE030
Projectplan conform CS-000 (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten)	Voorafgaande aan Uitvoeringswerkzaamheden	1per locatie	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, CE030
Technisch management				
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	Voorafgaande aan Uitvoeringswerkzaamheden	1per locatie	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplannen §20 en §21 UAV-GC 2025)	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Procesbeschrijving levering gegevens	3 weken na opdrachtverlening	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
Afleverdossier	6 weken na afronding van een maatregel	1 per maatregel	30 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	z.s.m. na acceptatie Afleverdossier	1 per maatregel	60 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van Zelfstandige Hulppersonen en de aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van Zelfstandige Hulppersonen	1	15 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Gegenereerde oplossing OW310	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	1

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Uitzonderingen m.b.t. eigendomsoverdracht

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende materialen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en ten behoeve van thermische verwerking afgevoerd (vervoerd en afgevoerd) te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.
2. Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt gestort in een Rijksbaggerdepot.

Artikel 3. Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 4.

Aziatische duizendknopen

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (*Fallopia japonica*, *F. sachalinensis* en *F. x bohemica*) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder "11. Verwerken van besmette grond" of conform de RWS-bijlage bij het "Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen".

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Prestatiecontract Maas (natte objecten en oeveronderhoud) tot 31-12-2025, vanaf 1-1-2026 BOC Maas en medio 2026 ROK's Maas	Continu	Opdrachtnemer
WOUW (Waarde gedreven onderhoud uiterwaarden)	Continu	Opdrachtnemer
HWBP (dijkaanleg en verleggingen)	Continu	Opdrachtnemer

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages:

productgroep 00 Loonkosten	Lb = 52 %
productgroep 01 Gasolie met hoog accijnstarief	Lb = 15 %
productgroep 04 Electriciteit	Lb = 7 %

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroepen en percentages:

productgroep Niet van toepassing	Lb = 0 %
----------------------------------	----------

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Vervallen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode eindigt op de twaalfde maandag na de datum van opdrachtverlening om 00:00 uur.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2025.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2025 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in § 34 UAV-GC 2025 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende prijs als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van € 1.350 miljoen exclusief omzetbelasting.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpostnummer	Omschrijving Werkzaamheden	Bedrag (euro) excl. omzetbelasting
1	Het nemen van aanvullende maatregelen a.g.v. onvoorziene uitkomsten van nader Flora en Fauna onderzoek	250.000,- euro
2	Het benaderen van potentiële OO op locaties waar de Opdrachtnemer aanvullende detectie heeft uit moeten voeren	400.000,- euro
3	Gevolgen van afwijkende areaalgegevens	700.000,- euro

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat,
gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31197722 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het Ontwerp en uitvoering KRW 7,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht tot 4 weken na de datum waarop:

- het Meerjarig Onderhoud is aanvaard conform § 30 lid 4 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen Meerjarig Onderhoud is overeengekomen,
- de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan conform § 27 lid 8 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen,
- het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2025.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de borg
- 10) Handtekening van de borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII De informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

nr	Omschrijving / titel	Versie / Datum	Referentie	Aandachtspunt
	Algemeen			
	Geinventariseerde locaties Duizendknoop	17-10-2024		Betreft niet alle maatregelen en informatie is niet recent
	Documenten 'berekeningen' (Aerius)			Opgenomen in 2 ^e nota van inlichtingen
	Documenten indicatieve bodemrapporten incl. bijlagen			Opgenomen in 2 ^e nota van inlichtingen
	Documenten waardenburg_archief-zip_2025-06_1250			Opgenomen in 2 ^e nota van inlichtingen
	Documenten vergunningen (zip)			Opgenomen in 2 ^e nota van inlichtingen
	DP 2 / DP 3			
	Bodem	10-2-2023	D10057 698:104	
	Indicatief milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Oever Casterens Hoeve.pdf	3-7-2023	D10038 063:77	
	Vooronderzoek Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek-Oever Casterens Hoeve.pdf	12-4-2024	D10060 132:39	
	Verkenning Waterbodem Immissie Toets - Oever Casterens Hoeve.pdf			
	Oever Casterens Hoeve verkenning WIT- Bijlage 3a (overig).pdf	11-11-2022		
	Oever Casterens Hoeve verkenning WIT- Bijlage 3b (PFAS).pdf	10-2-2023	D10057 859:219	
	Indicatief milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Geul Bokhoven.pdf	1-2-2023		
	Vooronderzoek Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Geul Bokhoven.pdf	12-4-2024	D10060 734:29	
	Verkenning Waterbodem Immissie Toets - Geul Bokhoven.pdf			
	Geul Bokhoven Verk WIT - Bijlage 3 deel 1.pdf			
	Geul Bokhoven Verk WIT - Bijlage 3 deel 2.pdf			
	Geul Bokhoven Verk WIT - Bijlage 3 deel 3.pdf	28-9-2022	D10057 698:104	

	Geul Bokhoven Verk WIT - Bijlage 3 deel 4 (PFAS).pdf	10-2-2023	D10038 063:77	
	Indicatief Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Oever Benedenwaarden.pdf	14-2-2023	D10056 609:75	
	Vooronderzoek Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Oever Benedenwaarden.pdf	16-8-2021		
	Verkenning Waterbodem Immissie Toets - Oever Benedenwaard.pdf	12-4-2024	D10060 234:31	
	Oever Benedenwaarden Verk WIT - Bijlage 3a (overig).pdf			
	Oever Benedenwaarden Verk WIT - Bijlage 3b (PFAS).pdf	4-10-2022		
	Indicatief Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Vergraven Capelsche Uiterwaard.pdf	3-4-2023	D10036 160:678	
	Vooronderzoek milieuhygiënisch waterbodemonderzoek - Capelsche uiterwaard.pdf	3-7-2023	D10061 677:24	
	Verkenning Waterbodem Immissie Toets Vergraven Capelsche Uiterwaard.pdf	3-10-2023	D10060 758:25	
	Indic. milieuhyg. (water)bodemonderzoek - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	3-7-2023	D10058 333:453	
	Vooronderzoek Milieuhygiënisch waterbodemonderzoek - vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	11-5-2022	D10054 882:1	
	Verkenning Waterbodem Immissie Toets - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	3-10-2023	D10060 237:29	
	Cultuurhistorie en Archeologie			
	A-21.0822- A-21.0822 Casterens Maasoever-evaluatie.pdf	6-9-2022		
	Proefsleuvenonderzoek archeologie - Oever Casterens Hoeve.pdf	30-11-2022	BAAC-rapport A-21.0822	
	Verkennd booronderzoek - Oever Casterense Hoeve.pdf	30-11-2022	BAAC-rapport V-21.0638	
	Bureauonderzoek Archeologie Oever Casterense Hoeve.pdf	12-8-2021	D10037 848:36	
	Programma van Eisen - Oever Casterense Hoeve.pdf	18-8-2021		
	Programma van Eisen Archeologie - Oever Benedenwaarden.pdf	9-1-2023	D10061 363:22	
	Bureauonderzoek Archeologie en Cultuurhistorie - Oever Benedenwaarden.pdf	4-4-2024		
	Eindrapport Proefsleuvenonderzoek Archeologie - Oever Benedenwaarden en Geul Hedelsche Benedenwaarden.pdf	2-2-2023	D10061 363:15	

	Evaluatierapport archeologie oever Hedelsche Benedenwaarden.pdf	7-12-2022	RAAP-Evaluatie- en selectie rapport 340	
	Bureauonderzoek Archeologie en Cultuurhistorie – Vergraven Capelsche Uiterwaard.pdf	2-9-2021		
	Verkennd Booronderzoek Archeologie - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	28-3-2023	RAAP-RAPPORT 6103	
	Bureauonderzoek Archeologie – Vergraven Genderensche Uiterwaard .pdf	3-12-2020		
	Cultuurhistorische Waardering – Vergraven Genderensche Uiterwaard .pdf	9-9-2022	D10054 173:76	
	Geohydrologie en Hoogwaterveiligheid			
	Adviesmemo Geotechniek - Oever Casterens Hoeve.pdf	2-5-2023	D10057 577:45	
	Bijlage A Veldboorstaten Bokhoven_22ZP0849-Boringen.pdf			
	Adviesrapportage Geotechniek – Geul Bokhoven.pdf	1-6-2023		
	Adviesmemo Geotechniek - Oever Benedenwaarden.pdf	3-2-2023	D10057 577:29	
	Adviesrapport Geotechniek - Vergraven Capelsche Uiterwaard.pdf	1-6-2023		
	Adviesrapport geotechniek - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	2-5-2023	D10057 577:45	
	Natuur			
	Bijlage B - Ontwerptekening SO++ Oever Casterens Hoeve.pdf	12-1-2024	KRW-ARC-GTM-OCH-SIT_01	
	Activiteitenplan soortenbescherming - Oever Casterens Hoeve.pdf	27-6-2023	D10060 993:91	
	Quickscan Ecologie - Oever Casterens Hoeve.pdf	31-5-2021	7WPPVQ 3QUS2F - 198769 7008- 15980:1	
	Bijlage B - Ontwerptekening SO++ Geul Bokhoven 1.pdf	22-2-2024	KRW-ARC-GM-GBH-SIT_01	
	Bijlage B - Ontwerptekening SO++ Geul Bokhoven 2.pdf	22-2-2024	KRW-ARC-GM-GBH-SIT_02	

	Quickscan Ecologie - Geul Bokhoven.pdf	23-2-2022		
	Activiteitenplan soortenbescherming - Geul Bokhoven.pdf	5-7-2023	D10061 386:39	
	Activiteitenplan soortenbescherming - Oever Benedenwaarden.pdf	5-7-2023	D10058 458:47	
	Quikscan Ecologie - Oever Benedenwaarden.pdf	31-5-2021	D10032 710:25	
	KRW-ARC-ZM-OHB-SI-01 (1).pdf	12-1-2024	KRW-ARC-ZM-OHB-SIT-01	
	Bijlage B - Ontwerptekening SO++ - Vergraven Capelsche Uiterwaard 1.pdf	10-1-2024	KRW-ARC-DP3-GM-VCU-SI-02	
	Bijlage B - Ontwerptekening SO++ - Vergraven Capelsche Uiterwaard 2.pdf	10-1-2024	KRW-ARC-DP3-GM-VCU-SI-01	
	Activiteitenplan soortenbescherming - Vergraven Capelsche Uiterwaard	5-7-2023	D10060 749:40	
	Quickscan Ecologie - Vergraven Capelsche Uiterwaard.pdf	3-11-2021		
	Bijlage B Ontwerptekening SO++ - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	12-1-2024	KRW-ARC-GTM-GGU-SIT-01	
	Activiteitenplan soortenbescherming - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	5-7-2023	D10061 170:38	
	Quickscan Ecologie - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	28-10-2020		
	DP-2 & DP-3 Toetsing Natura 2000 (met stikstof).pdf	17-1-2024	D10061 826:53	
	DP-2 & DP-3 Toetsing NNN.pdf	17-1-2024	D10062 739:27	
	Onontplofte Oorlogsresten			
	Bijlagen Detectierapport OO Oever Casterens Hoeve.zip			
	Detectierapportage OO - Oever Casterens Hoeve.pdf	21-8-2023	D10062 543:3	
	Vooronderzoek NGCE - Oever Casterens Hoeve.pdf	5-11-2021	D10041 808:17	
	Bijlagen Detectierapport OO Geul Bokhoven.zip			

	Detectierapportage OO - Geul Bokhoven.pdf	20-10-2023	D10062 543:4	
	Vooronderzoek NGCE - Geul Bokhoven.pdf	5-11-2021	D10041 825:15	
	Bijlagen Detectierapport OO Benedenwaarden.zip			
	Detectierapportage OO - Oever Benedenwaarden.pdf	25-8-2023	D10062 543:2	
	Vooronderzoek NGCE - Oever Benedenwaarden.pdf	11-12-2020		
	Bijlagen Detectierapport OO Vergraven Capelsche Uiterwaard.zip			
	Detectierapportage OO - Vergraven Capelsche Uiterwaard.pdf	28-8-2023	D10062 543:4	
	Vooronderzoek NGCE - Vergraven Capelsche Uiterwaard.pdf	5-11-2021	D10041 828:18	
	Bijlagen Detectierapport OO Vergraven Genderensche Uiterwaard.zip			
	Detectierapportage OO - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	28-8-2023	D10062 543:2	
	Vooronderzoek NGCE - Vergraven Genderensche Uiterwaard.pdf	11-9-2020		
	DP 5			
	Bodem			
	Bijlage A Ontwerp KRW-maatregel(en) Geul Leijgraaf-Arcen.pdf	23-2-2023	KRW-ARC-ZM-GLA-SIT_01	
	Bijlage A tm I - Geul Leijgraaf-Arcen.zip			
	Milieuhygiënisch onderzoek - Geul Leijgraaf-Arcen.pdf	14-3-2023	D10057 437:94	
	Vooronderzoek milieu hygiënisch waterbodemonderzoek Geul Leijgraaf Arcen.pdf	25-11-2021	-	
	Verkenning Waterbodemonderzoek Immissie Toets - Geul Leijgraaf-Arcen.pdf	4-4-2023	D10060 429:15	
	Bijlage A Ontwerp KRW-maatregel(en) Monding Kleefse Beek.pdf	17-3-2023	KRW-ARC-ZM-KBK-DWP-01	
	Bijlage A tm J - Monding Kleefse Beek.zip			
	Milieu hygiënisch onderzoek - monding Kleefse Beek.pdf	12-4-2023	D10058 090:95	
	Vooronderzoek milieu hygiënisch waterbodemonderzoek monding Kleefse Beek.pdf	25-11-2021		
	Verkenning Waterbodemonderzoek Immissie Toets - Monding Kleefse Beek.pdf	7-4-2023	D10060 531:14	

	Bijlage A Ontwerp KRW-maatregel(en) Monding Vorstermolenbeek.pdf	28-11-2022	KRW-ARC-ZM-VMB-SIT-01	
	Bijlage A tm J - Monding Vorstermolenbeek.zip			
	Milieu hygiënisch onderzoek Monding Vorstermolenbeek.pdf	31-1-2023	D10036 160:838	
	Vooronderzoek milieu hygiënisch waterbodemonderzoek monding Vorstermolenbeek.pdf	25-11-2021		
	Verkenning Waterbodemonderzoek Immissie Toets Monding Vorstermolenbeek.pdf	28-3-2023	D10060 301:13	
	Cultuurhistorie en Archeologie			
	Rapportage verkennend booronderzoek Archeologie - Geul Leijgraaf-Arcen (lossing).pdf	30-12-2022	D10061 363:13	
	Rapportage verkennend booronderzoek Archeologie - Geul Leijgraaf-Arcen.pdf	11-7-2022		
	Bureauonderzoek archeologie en cultuurhistorie - Geul Leijgraaf-Arcen .pdf	13-7-2021	D10031 095:49	
	Bureauonderzoek Cultuurhistorie Monding Kleefse Beek .pdf	16-7-2021	D10030 041:73	
	Rapportage verkennend booronderzoek Archeologie Monding Vorstermolenbeek.pdf	13-10-2022	D10061 363:13	
	Bureauonderzoek Archeologie en Cultuurhistorie Monding Vorstermolenbeek.pdf	2-7-2021	D10031 560:17	
	Geohydrologie en Hoogwaterveiligheid			
	Bijlage A Tekeningen Schetsontwerp SO++ Geul Leijgraaf Arcen	17-3-2023	KRW-ARC-ZM-GLA-SIT_01	
	Bijlage B Grondonderzoek Geotechniek Geul Leijgraaf Arcen			
	Bijlage C Aanvullend grondonderzoek bodem Boerenhuizenlossing.pdf			
	Bijlage D Notitie STBI analyse Verplaatsing Boerenhuizenlossing .PDF	28-3-2023		
	Adviesmemo Geotechniek (waterveiligheid) Geul Leijgraaf-Arcen.pdf	11-4-2023	D10060 735:21	
	Bijlage A Dwarsprofielen SO++ Monding Kleefse Beek	17-3-2023	KRW-ARC-ZM-KBK-DWP-01	
	Adviesmemo Geotechniek (dijkstabiliteit) Monding Kleefse Beek.pdf	11-4-2023		

	Bijlage A Dwarsprofielen SO+ Monding Vorstermolenbeek	16-2-2023	KRW-ARC-ZM-VMB-DWP_02	
	Bijlage B Grondonderzoek Monding Vorstermolenbeek			
	Adviesmemo Geotechniek (dijkstabiliteit) Monding Vorstermolenbeek .pdf	6-3-2023	KRW-ARC-ZM-GLA-SIT_01	
	Natuur			
	Bijlage B - Ontwerptekening SO++ Leijgraaf-Arcen.pdf	31-10-2023	KRW-ARC-ZM-GLA-SIT_01	
	Activiteitenplan soortenbescherming - Geul Leijgraaf Arcen .pdf	16-3-2023	D10045468:103	
	Quickscan Ecologie - Geul Leijgraaf-Arcen.pdf	17-2-2022	7WPPVQ3QUS2F-1177985501-6109:1	
	Bijlage B - Ontwerptekening SO++ Kleefse Beek.pdf	7-11-2023	KRW-ARC-ZM-KBK-SIT-01	
	Activiteitenplan soortenbescherming - Monding Kleefse beek.pdf	16-3-2023	D10045468:98	
	Quickscan Ecologie - Monding Kleefse Beek.pdf	15-9-2021	D10032839:55	
	Bijlage B - Ontwerptekening SO++ Vorstermolenbeek.pdf	14-9-2023	KRW-ARC-ZM-VMB-SIT_01	
	Activiteitenplan soortenbescherming - Monding Vorstermolenbeek.pdf	16-3-2023	D10045468:109	
	Quickscan Ecologie - Monding Vorstermolenbeek.pdf	17-2-2022	D10030672:28	
	DP-5 Toetsing Natura 2000.pdf	7-3-2024	D10063873:4	
	DP-5 Toetsing NNN.pdf	20-3-2024	KRW-ARC-ZM-GLA-SIT_01	
	Onontplofte Oorlogsresten			

	Memo Afweging bureauonderzoeken OO DP5.pdf	27-3-2024		
	Detectierapportage OO - Geul Leijgraaf-Arcen.pdf	14-10-2022	140000 024-DR-02	
	Vooronderzoek NGCE - Geul Leijgraaf-Arcen.pdf	19-1-2021		
	Bijlage 1 – Vooronderzoek CE Monding Kleefse Beek	20-1-2021	EU20- 252-VO-04	
	Detectierapportage OO - Monding Kleefse Beek.pdf	28-9-2022	140000 024-DR-01	
	Vooronderzoek NGCE - Monding Kleefse Beek.pdf	20-1-2021		
	Detectierapportage OO Monding Vorstermolenbeek.pdf	16-3-2022	215629 2-DR-01	
	Vooronderzoek NGCE Monding Vorstermolenbeek.pdf	19-1-2021		
	DP 7			
	Bodem			
	Bijlagen IWBO Geul Brandt.zip			
	Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Geul Brandt.pdf	22-3-2024	D10059 311:331	
	Bijlagen IWBO Geul de Weerd-Reuver.zip			
	Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Geul de Weerd-Reuver.pdf	15-5-2023	D10057 857:468	
	Bijlagen IWBO Hansummerweerd-oude Maasarm.zip			
	Milieu hygiënisch onderzoek Hansummerweerd Oude Maasarm.pdf	6-7-2023	D10061 231:158	
	Bijlagen IWBO Geul Laakerweerd.zip			
	Milieuhygiënisch onderzoek - Geul Laakerweerd.pdf	24-8-2023	D10061 316:173	
	Bijlagen IWBO Geul Molensteen.zip			
	Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Geul Molensteen.pdf	8-3-2024	D10057 604:517	
	Bijlagen IWBO Oever Brandt-Visvijver.zip			
	Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Oever Brandt-Visvijver.pdf	8-3-2024	D10057 956:205	
	Bijlagen IWBO Oever Laak.zip			
	Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek - Oever Laak.pdf	8-3-2024	D10059 442:638	
	Verkenning WIT - Geul Brandt.pdf	11-7-2024	D10062 366:17	
	Verkenning WIT - Geul Brandt - Bijlage 3-1 T3.pdf			
	Verkenning WIT - Geul Brandt - Bijlage 3-2 PFAS.pdf			
	Verkenning waterbodemitmissietoets – Geul De Weerd-Reuver incl. bijlagen.pdf	11-7-2024	D10062 617:15	

	Verkenning waterbodeminmissietoets – Geul Hansummerweerd incl. bijlagen.pdf	11-7-2024	D10062 417:17	
	Verkenning waterbodeminmissietoets – Geul Laakerweerd incl. bijlagen.pdf	11-7-2024	D10062 128:20	
	Verkenning WIT - Geul Molensteen.pdf	11-7-2024	D10061 976:36	
	Verkenning WIT - Geul Molensteen - Bijlage 3-1 T3.pdf			
	Verkenning WIT - Geul Molensteen- Bijlage 3-2 PFAS.pdf			
	Verkenning WIT - Oever Brandt visvijver.pdf	11-7-2024	D10062 355:23	
	Verk WIT - Oever Brandt visvijver - Bijlage 3-1 T3.pdf			
	Verk WIT - Oever Brandt visvijver - Bijlage 3-2 PFAS.pdf			
	Verkenning WIT - Oever Laak.pdf	11-7-2024	D10061 975:28	
	Verk WIT – Over Laak - Bijlage 3-1 T3.pdf			
	Verk WIT – Over Laak - Bijlage 3-2 PFAS.pdf			
	Cultuurhistorie en Archeologie			
	Bureauonderzoek Archeologie en Cultuurhistorie - Geul De Weerd Reuver.pdf	3-12-2021	D10039 246:92	
	Verkennd Booronderzoek Archeologie - Geul De Weerd - Reuver.pdf	20-12-2022	D10061 363:15	
	Bureauonderzoek Archeologie Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm.pdf	13-12-2021		
	Memo Cultuurhistorie - Oever Laak .pdf	18-8-2021		
	Natuur			
	Quickscan ecologie - Geul Brandt .pdf	22-2-2022		
	Activiteitenplan Soortenbescherming - Geul Brandt.pdf	1-12-2023	D10060 640:39	
	Quickscan ecologie - Geul-De-Weerd-Reuver.pdf	6-12-2021	7WPPVQ 3QUS2F - 117798 5501- 4401:1	
	Activiteitenplan Soortenbescherming -Geul-Weerd-Reuver.pdf	1-12-2023	D10062 449:28	
	Quickscan ecologie - Geul Hansummerweerd-oude Maasarm.pdf	15-12-2021	D10038 209:30	
	Activiteitenplan Soortenbescherming-Geul Hansummerweerd oude Maasarm.pdf	1-12-2023	D10061 139:30	
	Quickscan ecologie - Geul Laakerweerd.pdf	18-11-2020		
	Activiteitenplan Soortenbescherming -Geul Laakerweerd.pdf	1-12-2023	D10060 290:30	

	Quickscan ecologie Geul Molensteen.pdf	22-2-2022		
	Activiteitenplan Soortenbescherming - Geul Molensteen.pdf	1-12-2023	D10060 289:31	
	Quickscan ecologie Oever Brandt-visvijver.pdf	26-11-2020		
	Activiteitenplan Soortenbescherming-Oever Brandt-Visvijver.pdf	1-12-2023	D10060 460:29	
	Quickscan ecologie Oever Laak.pdf	6-12-2021	D10038 804:53	
	Activiteitenplan Soortenbescherming Oever Laak.pdf	1-12-2023	D10060 329:41	
	DP-7 Toetsing Natura.pdf	3-4-2024		
	DP-7 Toetsing NNN.pdf	26-11-2023	D10060 837:174	
	Onontpofte Oorlogsresten			
	Bijlage 1 - Vooronderzoek CE Geul Brandt	27-11-2020	EU19- 307-01	
	Bijlage 2 - Protocol toevalstreffer NGCE Geul Brandt	12-3-2020		
	Vooronderzoek NGCE - Geul Brandt.pdf	11-9-2020		
	Bijlage Detectiegegevens De Weerd-Reuver.zip			
	Detectierapportage OO - Geul de Weerd - Reuver.pdf	29-2-2024	104- 022- PVvO- 01	
	Bijlage 1 - Vooronderzoek CE Geul De Weerd Reuver	24-3-2021	EU20- 307-VO- 01	
	Vooronderzoek NGCE Geul De Weerd-Reuver.pdf	8-4-2021		
	Bijlage Detectiegegevens Hansummerweerd.zip			
	Detectierapportage OO - Geul Hansummersweerd	28-2-2024	104- 022- PVvO- 01	
	Bijlage 1 - Vooronderzoek CE Geul Hansummerweerd	27-11-2020	EU19- 307-02	
	Vooronderzoek NGCE Geul Hansummerweerd	21-9-2020		
	Aanvullend onderzoek OO - Geul Laakerweerd	28-2-2024		
	Bijlage 1 - Vooronderzoek CE Geul Laakerweerd	27-11-2020	EU19- 307-03	
	Vooronderzoek NGCE Geul Laakerweerd .pdf	11-9-2020		
	Bijlage 1 - Vooronderzoek CE Geul Molensteen	27-11-2020	EU19- 307-04	
	Vooronderzoek NGCE - Geul Molensteen.pdf	11-9-2020		

	Bijlage 1 - Vooronderzoek CE Oever Brandt visvijver	30-9-2019	EU19-183-06	
	Bijlage 2 - Protocol toevalstreffer NGCE Oever Brandt visvijver	17-2-2020		
	Vooronderzoek NGCE Oever Brandt visvijver.pdf	11-9-2020		
	Aanvullend onderzoek OO - Oever Laak.pdf	28-2-2024	D10063789:8	
	Bijlage 1 - Vooronderzoek CE Oever Laak.pdf	24-3-2021	EU20-307-VO-02	
	Vooronderzoek NGCE Oever Laak.pdf	8-4-2021		

Annex XIII Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de Partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide Partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, zodanig dat:

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en

- het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren en
- het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt gehouden.

Annex XIV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Artikel 1 Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Onder samenwerkingsgericht prestatie­meten wordt verstaan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de samenwerking tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Het doel ervan is een goede basis bieden om over de samenwerking met elkaar in gesprek te gaan. Samenwerkingsgericht prestatie­meten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van samenwerkingsgericht prestatie­meten

De context en toelichting van samenwerkingsgericht prestatie­meten is opgenomen in de verkorte Handreiking samenwerkingsgericht prestatie­meten.

Artikel 3 Vragenlijst

Ten minste om de vier kalendermaanden vullen zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever, ieder afzonderlijk, de vragenlijst in. De vragenlijst wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Artikel 4 Gesprek over de samenwerking

De Opdrachtnemer en Opdrachtgever voeren op basis van de wederzijds ingevulde vragenlijsten een gesprek over hun samenwerking.

Artikel 5 Verslaglegging

De afspraken die in het gesprek over de samenwerking gemaakt zijn, worden opgenomen in het projectmanagementplan, onderdeel samenwerkingsafspraken zoals beschreven in de eis PM120 van de Vraagspecificatie Proces.