

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omshr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
01.06.050	Opnemen bestaande toestand Landschap	01	Initiatief/haalbaarheid	06	Landschap	3	Controleren bestaande tekeningen Landschap	1515	Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap	X						
01.06.050	Opnemen bestaande toestand Landschap	01	Initiatief/haalbaarheid	06	Landschap	1	Inventariseren bestaande tekeningen Landschap	1514	Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap	X						
01.06.050	Opnemen bestaande toestand Landschap	01	Initiatief/haalbaarheid	06	Landschap	4	Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Landschap	1272	Schetsmatige opname Landschap	X						
01.06.060	Opzetten watertoets	01	Initiatief/haalbaarheid	06	Landschap	1	Opzetten watertoets	2427	Opzet watertoets	X						
01.06.070	Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein	01	Initiatief/haalbaarheid	06	Landschap	1	Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein	2514	Digitale ondergrond terrein	X						
01.07.010	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	01	Initiatief/haalbaarheid	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	651	Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Bouwfysica	X						
01.07.010	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	01	Initiatief/haalbaarheid	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	650	Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Bouwfysica	X						
01.07.010	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	01	Initiatief/haalbaarheid	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica	649	Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Bouwfysica	X						
01.07.020	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	01	Initiatief/haalbaarheid	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	652	Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Akoestiek	X						
01.07.020	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	01	Initiatief/haalbaarheid	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	653	Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Akoestiek	X						
01.07.020	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	01	Initiatief/haalbaarheid	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek	654	Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Akoestiek	X						
01.08.010	Verrichten vooronderzoek Constructies	01	Initiatief/haalbaarheid	08	Constructie	3	Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Constructies	1462	Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze	X						
01.08.010	Verrichten vooronderzoek Constructies	01	Initiatief/haalbaarheid	08	Constructie	1	Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Constructies	646	Bijdrage Constructies aan locatiegegevens	X						
01.08.010	Verrichten vooronderzoek Constructies	01	Initiatief/haalbaarheid	08	Constructie	2	Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Constructies	1461	Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek	X						
01.08.020	Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie)	01	Initiatief/haalbaarheid	08	Constructie	1	Inventariseren bestaande tekeningen Constructies	1516	Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie	X						
01.09.010	Verrichten Vooronderzoek Installaties	01	Initiatief/haalbaarheid	09	Installaties	1	Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Installaties	105	Bijdrage Installaties aan locatiegegevens	X						
01.09.010	Verrichten Vooronderzoek Installaties	01	Initiatief/haalbaarheid	09	Installaties	2	Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Installaties	1463	Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek	X						
01.09.010	Verrichten Vooronderzoek Installaties	01	Initiatief/haalbaarheid	09	Installaties	3	Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Installaties	1464	Bijdrage Installaties aan advies locatiekeuze	X						
01.09.020	Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie)	01	Initiatief/haalbaarheid	09	Installaties	1	Inventariseren bestaande tekeningen Installaties	1518	Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties	X						
01.10.010	Verrichten vooronderzoek Geotechniek	01	Initiatief/haalbaarheid	10	Geotechniek	3	Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Geotechniek	1466	Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze	X						
01.10.010	Verrichten vooronderzoek Geotechniek	01	Initiatief/haalbaarheid	10	Geotechniek	2	Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Geotechniek	1465	Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek	X						
01.10.010	Verrichten vooronderzoek Geotechniek	01	Initiatief/haalbaarheid	10	Geotechniek	1	Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Geotechniek	1271	Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens	X						
01.11.010	Coördineren adviezen participanten	01	Initiatief/haalbaarheid	11	Ontwerpintegratie	1	Coördineren adviezen participanten	375	(Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.11.030	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)	01	Initiatief/haalbaarheid	11	Ontwerpintegratie	2	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)	190	(Integraal) Haalbaarheidsonderzoek	X						
01.11.030	Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten)	01	Initiatief/haalbaarheid	11	Ontwerpintegratie	1	Opstellen oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag	305	Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag	X						
01.11.040	Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)	01	Initiatief/haalbaarheid	11	Ontwerpintegratie	2	Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)	636	(Integraal) advies locatiekeuze	X						
01.11.040	Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten)	01	Initiatief/haalbaarheid	11	Ontwerpintegratie	1	Integreren locatiegegevens	189	Locatiegegevens fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.12.010	Bewaken fasebudget	01	Initiatief/haalbaarheid	12	Geld	1	Bewaken fasebudget	1770	Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid	X						
01.12.020	Adviseren bouwkosten	01	Initiatief/haalbaarheid	12	Geld	1	Adviseren bouwkosten	377	Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.12.030	Adviseren investeringskosten	01	Initiatief/haalbaarheid	12	Geld	1	Adviseren investeringskosten	1769	Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.12.040	Ramen exploitatiekosten	01	Initiatief/haalbaarheid	12	Geld	1	Ramen exploitatiekosten	1771	Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.12.050	Analyseren kosten-baten exploitatie	01	Initiatief/haalbaarheid	12	Geld	1	Analyseren kosten-baten	2299	Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.12.060	Inventariseren financieringsmogelijkheden	01	Initiatief/haalbaarheid	12	Geld	1	Inventariseren financieringsmogelijkheden	2300	Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.12.070	Inventariseren subsidiemogelijkheden	01	Initiatief/haalbaarheid	12	Geld	1	Inventariseren subsidiemogelijkheden	2535	Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.13.010	Organiseren project	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	2	Beheren projectorganisatie	1574	Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.13.010	Organiseren project	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opzetten projectorganisatie	258	Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.13.020	Sturen en bewaken project	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opstellen Plan van Aanpak project	183	Faseplan Initiatief/haalbaarheid	X						
01.13.020	Sturen en bewaken project	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opstellen Plan van Aanpak project	311	Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid	X						

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvolgorde	tblActiviteiten.omschr	documentnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
01.13.020	Sturen en bewaken project	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid	194	Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid	X						
01.13.020	Sturen en bewaken project	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid	281	Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid	X						
01.13.020	Sturen en bewaken project	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid	280	Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	1	Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Initiatief/haalbaarheid	3194	Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid	X						
01.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid	01	Initiatief/haalbaarheid	13	Organisatie/procesintegratie	2	Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project	3193	Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/Haalbaarheid	X						
01.14.010	Plannen projectdoorlooptijd	01	Initiatief/haalbaarheid	14	Tijd	1	Plannen projectdoorlooptijd	283	Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.15.010	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid	2536	Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met opdrachtgever			X						
01.15.030	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen	1921	Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.15.035	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2428	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.15.040	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X						
01.15.050	Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan teamvergaderingen			X						
01.15.060	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3081	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg over financiering en subsidies	2302	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.15.080	Voeren van overleg met waterbeheerder	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met waterbeheerder	2438	Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.15.090	Beheren projectdocumenten	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren procesdocumenten	313	Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.15.090	Beheren projectdocumenten	01	Initiatief/haalbaarheid	15	Informatie en Communicatie	2	Beheren productdocumenten	314	Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	01	Initiatief/haalbaarheid	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)			X						
01.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	01	Initiatief/haalbaarheid	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	2546	RI&E Architectuur/bouwkunde fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	01	Initiatief/haalbaarheid	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	2547	RI&E Interieur fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	01	Initiatief/haalbaarheid	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	2548	RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	01	Initiatief/haalbaarheid	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	2549	RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	01	Initiatief/haalbaarheid	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	2550	RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	01	Initiatief/haalbaarheid	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Integreren RI&E's per projectdeel	372	Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid	X						
01.17.010	Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)	01	Initiatief/haalbaarheid	17	Vergunningen	1	Inventariseren wettelijke randvoorwaarden	2439	Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden	X						
01.17.020	Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet	01	Initiatief/haalbaarheid	17	Vergunningen	1	Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet	2551	Rapport veldverkenning flora- en faunawet	X						

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
02 Projectdefinitie																
02.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	02	Projectdefinitie	01	Opdrachtgeving	1	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	198	Projectbeleid fase Projectdefinitie	X						
02.01.020	Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang	02	Projectdefinitie	01	Opdrachtgeving	1	Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang	317	Besluiten fase Projectdefinitie	X						
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	02	Projectdefinitie	02	Contracten	2	Opstellen/herijken aanbestedingsplan	1557	Aanbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder)	X						
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	02	Projectdefinitie	02	Contracten	4	Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	1922	Conceptcontracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie (en verder)	X						
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	02	Projectdefinitie	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1868	Verslagen contractbesprekingen fase Projectdefinitie (en verder)	X						
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	02	Projectdefinitie	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1869	Conceptcontracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder)	X						
02.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	02	Projectdefinitie	02	Contracten	1	Organiseren contractvorming	291	Uitbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder)	X						
02.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	02	Projectdefinitie	02	Contracten	1	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	1924	Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Projectdefinitie	X						
02.02.030	Contracteren van participanten	02	Projectdefinitie	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	1691	Contracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder)	X						
02.02.030	Contracteren van participanten	02	Projectdefinitie	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	202	Rapport verleende opdrachten fase Projectdefinitie (en verder)	X						
02.02.035	Contracteren aanvullende expertise	02	Projectdefinitie	02	Contracten	1	Contracteren aanvullende expertise	1923	Contracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie	X						
02.03.010	Analyseren te huisvesten organisatie	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Analyseren te huisvesten organisatie	214	Analyse te huisvesten organisatie fase Projectdefinitie	X						
02.03.010	Analyseren te huisvesten organisatie	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	2	Analyseren huisvestingsbeleid	197	Analyse huisvestingsbeleid fase Projectdefinitie	X						
02.03.010	Analyseren te huisvesten organisatie	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	3	Analyseren ondernemingsbeleid	244	Analyse ondernemingsbeleid fase Projectdefinitie	X						
02.03.020	Analyseren locatiegegevens	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Analyseren locatiegegevens	215	Analyse locatiegegevens fase Projectdefinitie	X						
02.03.030	Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE	629	Inbreng expertise Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie	O	X	X				
02.03.032	Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE	630	Inbreng expertise Interieurarchitectuur fase Projectdefinitie	X						
02.03.034	Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE	633	Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie	X						
02.03.036	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE	631	Inbreng expertise Bouwfysica fase Projectdefinitie						X	
02.03.038	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE	632	Inbreng expertise Akoestiek fase Projectdefinitie						X	
02.03.040	Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE	634	Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie					X		
02.03.042	Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE	635	Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie				X			
02.03.044	Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE	1282	Inbreng expertise Geotechniek in PvE					X		
02.03.050	Ontwikkelen integraal Programma van Eisen	02	Projectdefinitie	03	Programma van Eisen	1	Ontwikkelen integraal PvE / integreren inbreng expertise in integraal PvE	216	Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie	X						
02.04.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	02	Projectdefinitie	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	1468	Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde			X				
02.05.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur	02	Projectdefinitie	05	Interieur	1	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur	1469	Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur			X				
02.06.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur	02	Projectdefinitie	06	Landschap	1	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur	1470	Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur			X				
02.07.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica	02	Projectdefinitie	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica	1471	Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica						X	
02.07.020	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek	02	Projectdefinitie	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek	1472	Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek						X	
02.08.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies	02	Projectdefinitie	08	Constructie	1	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies	1473	Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies					X		
02.09.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties	02	Projectdefinitie	09	Installaties	1	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties	1474	Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties				X			
02.10.010	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek	02	Projectdefinitie	10	Geotechniek	1	Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek	1475	Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek					X		
02.11.010	Coördineren adviezen participanten	02	Projectdefinitie	11	Ontwerpintegratie	1	Coördineren teamproces	373	Aanwijzingen fase Projectdefinitie	X						
02.11.030	Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE	02	Projectdefinitie	11	Ontwerpintegratie	1	Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE	1467	Toetsing realiseerbaarheid PvE	X						
02.12.010	Bewaken fasebudget	02	Projectdefinitie	12	Geld	1	Bewaken fasebudget	1773	Rapport bewaking budget Projectdefinitie	X						

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omshr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
02.12.020	Adviseren bouwkosten	02	Projectdefinitie	12	Geld	1	Adviseren bouwkosten	376	Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie	X						
02.12.030	Adviseren investeringskosten	02	Projectdefinitie	12	Geld	1	Adviseren investeringskosten	1772	Advies investeringskosten PD	X						
02.12.040	Ramen exploitatiekosten	02	Projectdefinitie	12	Geld	1	Ramen exploitatiekosten	1774	Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie	X						
02.12.050	Analyseren kosten-baten exploitatie	02	Projectdefinitie	12	Geld	1	Analyseren kosten-baten exploitatie	2301	Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie	X						
02.12.060	Inventariseren financieringsmogelijkheden	02	Projectdefinitie	12	Geld	1	Inventariseren financieringsmogelijkheden	2303	Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Projectdefinitie	X						
02.12.070	Inventariseren subsidiemogelijkheden	02	Projectdefinitie	12	Geld	1	Inventariseren subsidiemogelijkheden	2597	Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie	X						
02.13.010	Organiseren project	02	Projectdefinitie	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie	292	Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie	X						
02.13.010	Organiseren project	02	Projectdefinitie	13	Organisatie/procesintegratie	2	Beheren projectorganisatie	1575	Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie	X						
02.13.020	Sturen en bewaken project	02	Projectdefinitie	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Projectdefinitie	205	Startrapport fase Projectdefinitie	X						
02.13.020	Sturen en bewaken project	02	Projectdefinitie	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	195	Faseplan Projectdefinitie	X						
02.13.020	Sturen en bewaken project	02	Projectdefinitie	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Projectdefinitie	212	Fase-afsluiting Projectdefinitie	X						
02.13.020	Sturen en bewaken project	02	Projectdefinitie	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Projectdefinitie	289	Sturingsmaatregelen Projectdefinitie	X						
02.13.020	Sturen en bewaken project	02	Projectdefinitie	13	Organisatie/procesintegratie	3	Voorbereiden besluiten over resultaten en voortgang	210	Conceptbesluiten fase Projectdefinitie	X						
02.13.020	Sturen en bewaken project	02	Projectdefinitie	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	319	Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie	X						
02.14.010	Plannen projectdoorlooptijd	02	Projectdefinitie	14	Tijd	1	Plannen projectdoorlooptijd	246	Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie	X						
02.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie	2537	Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie	X						
02.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met de opdrachtgever	3072	Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie	X						
02.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen	1925	Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie	X						
02.15.020	Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak)	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan teamvergaderingen			X						
02.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2429	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie	X						
02.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X						
02.15.030	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3082	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie	X						
02.15.035	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg over financiering en subsidies	2304	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie	X						
02.15.040	Beheren projectdocumenten	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	2	Beheren productdocumenten	323	Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie	X						
02.15.040	Beheren projectdocumenten	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren procesdocumenten	322	Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie	X						
02.15.040	Beheren projectdocumenten	02	Projectdefinitie	15	Informatie en Communicatie	3	Documentvoorziening	324	Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie	X						
02.16.005	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	02	Projectdefinitie	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)			X						
02.16.005.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	02	Projectdefinitie	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	2661	RI&E Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie	X						
02.16.005.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	02	Projectdefinitie	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	2662	RI&E Interieur fase Projectdefinitie	X						
02.16.005.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	02	Projectdefinitie	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	2663	RI&E Landschap fase Projectdefinitie	X						
02.16.005.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	02	Projectdefinitie	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	2664	RI&E Constructies fase Projectdefinitie	X						
02.16.005.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	02	Projectdefinitie	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	2665	RI&E Installaties fase Projectdefinitie	X						
02.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	02	Projectdefinitie	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Integreren RI&Es per projectdeel	371	Project RI&E fase Projectdefinitie	X						
02.17.010	Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)	02	Projectdefinitie	17	Vergunningen	1	Inventariseren benodigde vergunningen	2110	Inventarisatie benodigde vergunningen fase Projectdefinitie	X						

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omshr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
03 Structuurontwerp																
03.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	03	Structuurontwerp	01	Opdrachtgeving	1	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	293	Projectbeleid fase Structuurontwerp	X						
03.01.011	Opstellen BIM Protocol	03	Structuurontwerp	01	Opdrachtgeving							X				
03.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	03	Structuurontwerp	01	Opdrachtgeving	1	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	326	Besluiten fase Structuurontwerp	X						
03.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	03	Structuurontwerp	02	Contracten	2	Opstellen aanbestedingsplan	1559	Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	03	Structuurontwerp	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1872	Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	03	Structuurontwerp	02	Contracten	4	Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	1870	Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	03	Structuurontwerp	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1871	Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	03	Structuurontwerp	02	Contracten	1	Organiseren contractvorming	295	Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	03	Structuurontwerp	02	Contracten	1	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	1926	Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.02.030	Contracteren van participanten	03	Structuurontwerp	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	223	Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.02.030	Contracteren van participanten	03	Structuurontwerp	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	1700	Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.02.035	Contracteren aanvullende expertise	03	Structuurontwerp	02	Contracten	1	Contracteren aanvullende expertise	1701	Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder)	X						
03.03.020	Herijken en uitwerken PvE	03	Structuurontwerp	03	Programma van Eisen	1	Herijken en uitwerken PvE	361	PvE fase Structuurontwerp							
03.04.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	03	Structuurontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	2275	Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde			X				
03.04.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	03	Structuurontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	2	Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde	2276	Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde			X				
03.04.020	Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde	03	Structuurontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde	58	Visie Architectuur/bouwkunde			X				
03.04.040	Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur	03	Structuurontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan	2277	Stedenbouwkundig-architectonisch plan			X				
03.04.040	Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur	03	Structuurontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	2	Ontwerpen hoofdvorm bebouwing	615	Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp			X				
03.04.040	Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur	03	Structuurontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	3	Ontwerpen hoofdindeling bebouwing	2278	Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp			X				
03.04.050	Maken beeldkwaliteitplan Architectuur	03	Structuurontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken beeldkwaliteitplan Architectuur	2279	Beeldkwaliteitplan Architectuur							
03.04.060	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	2671	V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp							
03.05.010	Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	05	Interieur	1	Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp	616	Inbreng Interieur fase Structuurontwerp							
03.05.020	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	05	Interieur	1	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	2672	Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp							
03.06.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap	03	Structuurontwerp	06	Landschap	1	Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap	2111	Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap			X				
03.06.010	Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap	03	Structuurontwerp	06	Landschap	2	Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap	2282	Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap			X				
03.06.015	Ontwikkelen visie Landschap	03	Structuurontwerp	06	Landschap	1	Ontwikkelen visie Landschap	38	Visie Landschap	X						
03.06.020	Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	06	Landschap	1	Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp	1873	Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp			X				
03.06.040	Maken beeldkwaliteitplan Landschap	03	Structuurontwerp	06	Landschap	1	Maken beeldkwaliteitplan Landschap	2112	Beeldkwaliteitplan Landschap			X				
03.06.050	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap	03	Structuurontwerp	06	Landschap	1	Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap	2673	V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp			X				
03.07.010	Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren inzake Bouwfysica	617	Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp						X	
03.07.020	Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren inzake Akoestiek	618	Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp						X	
03.07.030	Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren inzake Brandveiligheid	3268	Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp						X	
03.08.010	Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	08	Constructie	1	Adviseren inzake Constructies	619	Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp					X		
03.08.020	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	08	Constructie	1	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	2674	Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp					X		
03.09.010	Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	09	Installaties	1	Uitbrengen advies installatieconcepten	1289	Advies installatieconcepten				X			
03.09.020	Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten	03	Structuurontwerp	09	Installaties	1	Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten	1291	Advies energievoorzieningsconcepten				X			
03.09.030	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	09	Installaties	1	Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp	2675	Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp				X			
03.10.010	Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	10	Geotechniek	1	Advisering inzake Geotechniek	1283	Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp					X		
03.11.010	Coördineren adviezen van participanten	03	Structuurontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Coördineren adviezen van participanten	374	Adviesverzoeken fase Structuurontwerp		X					
03.11.030	Integreren adviezen Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Integreren adviezen Structuurontwerp	235	Integraal Structuurontwerp		O	X				
03.11.040	Integreren beeldkwaliteitsplannen	03	Structuurontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Integreren beeldkwaliteitsplannen	2285	Integraal beeldkwaliteitsplan			X				
03.11.050	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	03	Structuurontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten	3269	Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp			X				
03.11.050	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	03	Structuurontwerp	11	Ontwerpintegratie	2	Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp	3270	Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp			X				

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	faser ^{nr}	faseomschrijving	theman ^{nr}	themaomschrijving	activiteitvo ^{lgorde}	tblActiviteiten.omschr	docum ^{entnr}	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouw ^f .	Uitvoerende patij(en)
03.12.010	Bewaken fasebudget	03	Structuurontwerp	12	Geld	1	Bewaken fasebudget	1777	Rapport bewaking SO-budget		X					
03.12.030	Ramen bouwkosten	03	Structuurontwerp	12	Geld	1	Ramen bouwkosten	378	Raming bouwkosten fase Structuurontwerp		X					
03.12.040	Ramen investeringskosten	03	Structuurontwerp	12	Geld	1	Ramen investeringskosten	262	Raming investeringskosten SO		X					
03.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	03	Structuurontwerp	12	Geld	1	Adviseren kosten-kwaliteit	1776	Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp		X	X				
03.12.070	Ramen exploitatiekosten	03	Structuurontwerp	12	Geld	1	Ramen exploitatiekosten	1778	Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp							
03.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	03	Structuurontwerp	12	Geld	1	Analyseren kosten-baten exploitatie	2305	Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp							
03.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden	03	Structuurontwerp	12	Geld	1	Inventariseren financieringsmogelijkheden	2306	Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp	X						
03.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	03	Structuurontwerp	12	Geld	1	Inventariseren subsidiemogelijkheden	2608	Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp	X						
03.13.010	Organiseren project	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Beheren projectorganisatie	1577	Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp		X					
03.13.010	Organiseren project	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie	301	Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp		X					
03.13.020	Sturen en bewaken project	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Structuurontwerp	300	Sturingsmaatregelen Structuurontwerp		X					
03.13.020	Sturen en bewaken project	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Structuurontwerp	233	Fase-afsluiting Structuurontwerp		X					
03.13.020	Sturen en bewaken project	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	211	Faseplan Structuurontwerp		X					
03.13.020	Sturen en bewaken project	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	328	Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp		X					
03.13.020	Sturen en bewaken project	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Structuurontwerp	226	Startrapport fase Structuurontwerp		X					
03.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp	3272	Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp		X					
03.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project	3273	Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp		X					
03.14.010	Plannen projectdoorlooptijd	03	Structuurontwerp	14	Tijd	1	Plannen projectdoorlooptijd	247	Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp		X					
03.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp	2538	Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp		X					
03.15.005	Beheren projectwebsite	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren projectwebsite	3271	Projectwebsite fase Structuurontwerp		X					
03.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met de opdrachtgever	3077	Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp		X					
03.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	1927	Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp		X					
03.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen				X	X	X	X	X	
03.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2430	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp	X						
03.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X	X					
03.15.030	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3083	Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp	X	0	0				
03.15.035	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg over financiering en subsidies	2307	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp	X						
03.15.040	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen	3091	Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp	X	0		X			
03.15.050	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met externe specialisten	3096	Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp	X	X					
03.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Verwerken wijzigingsbesluiten	360	Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp		X					
03.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Managen wijzigingen	359	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp		X					
03.15.070	Beheren projectdocumenten	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Beheren werkdocumenten	331	Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp		X					
03.15.070	Beheren projectdocumenten	03	Structuurontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren managementdocumenten	330	Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp		X					
03.16.005	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)				X					
03.16.005.01	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	2666	RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp			X				
03.16.005.02	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	2667	RI&E Interieur fase Structuurontwerp							
03.16.005.03	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	2668	RI&E Landschap fase Structuurontwerp							
03.16.005.04	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	2669	RI&E Constructies fase Structuurontwerp					X		
03.16.005.05	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken/analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	2670	RI&E Installaties fase Structuurontwerp				X			
03.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Integreren RI&E's per projectdeel	238	Project RI&E fase Structuurontwerp		X					
03.16.020	Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Maken oppervlakteanalyse gebouw	2286	Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp			X				
03.16.020	Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	3	Analyseren gebouwvormfactoren	2680	Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwerp			X				
03.16.020	Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Maken oppervlakteanalyse terrein	2287	Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp			X				
03.16.030	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen milieu-effecten	2288	Analyse milieu-effecten Structuurontwerp	X						

Opdrachtgever

: Stichting Yulius Onderwijs

Onderwerp

: taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

X = verantwoordelijk voor

Project

: Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Datum/versie

: 15 september 2025 / versie 0.2

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvolgorde	tblActiviteiten.omschr	documentnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
03.16.040	Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Vrijgeven Structuurontwerp	2308	Vrijgegeven integraal Structuurontwerp			X				
03.16.040	Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	03	Structuurontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1875	Verificatie Structuurontwerp	O	X	X				
03.17.010	Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak)	03	Structuurontwerp	17	Vergunningen	1	Inventariseren benodigde vergunningen	2113	Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp			X				
03.17.020	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	03	Structuurontwerp	17	Vergunningen	1	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	2114	Vergunningenplan fase Structuurontwerp		X					
03.17.030	Analyseren planologische haalbaarheid	03	Structuurontwerp	17	Vergunningen	1	Analyseren planologische haalbaarheid	2289	Analyse planologische haalbaarheid			X				

Opdrachtgever : Stichting Julius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
04 Voorontwerp																
04.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	04	Voorontwerp	01	Opdrachtgeving	1	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	264	Projectbeleid fase Voorontwerp	X	0					
04.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	04	Voorontwerp	01	Opdrachtgeving	1	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	271	Besluiten fase Voorontwerp	X						
04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	04	Voorontwerp	02	Contracten	1	Organiseren contractvorming	269	Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)	X	0					
04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	04	Voorontwerp	02	Contracten	2	Opstellen aanbestedingsplan	1555	Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder)	X	0					
04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	04	Voorontwerp	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1857	Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)	X	0					
04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	04	Voorontwerp	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1856	Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder)	X	0					
04.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	04	Voorontwerp	02	Contracten	4	Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	1928	Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)	X	0					
04.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	04	Voorontwerp	02	Contracten	1	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	1929	Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)	X						
04.02.030	Contracteren van participanten	04	Voorontwerp	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	351	Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder)	X	0					
04.02.030	Contracteren van participanten	04	Voorontwerp	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	1671	Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder)	X	0					
04.02.035	Contracteren aanvullende expertise	04	Voorontwerp	02	Contracten	1	Contracteren aanvullende expertise	1670	Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder)	X	0					
04.03.020	Herijken en uitwerken PvE	04	Voorontwerp	03	Programma van Eisen	1	Herijken en uitwerken PvE	124	PvE fase Voorontwerp	0	0		X	X	X	
04.04.010	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw	3220	Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw			X				
04.04.015	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw	3221	Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw			X				
04.04.015	Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	2	Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw	3222	Tekeningen bestaande toestand gebouw			X				
04.04.018	Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw	1184	Gebrekentekening met toelichting							
04.04.020	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving	1858	Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw			X				
04.04.030	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	1859	Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw			X				
04.04.035	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm	2290	Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw			X				
04.04.040	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	92	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp			X				
04.04.050	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	61	Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
04.04.055	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap)	2309	Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
04.04.080	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	1346	Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
04.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	96	3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp			X				
04.04.095	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	3099	Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp							
04.04.110	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde	2074	Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
04.05.010	Opstellen visie Voorontwerp Interieur	04	Voorontwerp	05	Interieur	1	Opstellen visie Voorontwerp Interieur	612	Visie Voorontwerp Interieur			X				
04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur	04	Voorontwerp	05	Interieur	1	Maken Voorontwerp Interieur	613	Voorontwerp Interieur			X				
04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur	04	Voorontwerp	05	Interieur	2	Presenteren Voorontwerp Interieur	1666	Presentatie Voorontwerp Interieur			X				
04.05.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	04	Voorontwerp	05	Interieur	1	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	667	Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp			X				
04.05.040	Maken 3D-visualisaties Interieur	04	Voorontwerp	05	Interieur	1	Maken 3D-visualisaties Interieur	666	3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp			X				
04.05.050	Maken maquette Interieur	04	Voorontwerp	05	Interieur	1	Maken maquette Interieur	3100	Maquette Interieur fase Voorontwerp							
04.05.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur	04	Voorontwerp	05	Interieur	1	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur	1932	Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur			X				
04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap	04	Voorontwerp	06	Landschap	1	Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap	99	Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden			X				
04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap	04	Voorontwerp	06	Landschap	1	Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap	614	Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap			X				
04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap	04	Voorontwerp	06	Landschap	2	Maken Voorontwerp Landschap	46	Voorontwerp Landschap			X				
04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap	04	Voorontwerp	06	Landschap	3	Presenteren Voorontwerp Landschap	2115	Presentatie Voorontwerp Landschap			X				
04.06.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap	04	Voorontwerp	06	Landschap	1	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap	73	Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp			X				
04.06.040	Maken 3D-visualisaties Landschap	04	Voorontwerp	06	Landschap	1	Maken 3D-visualisaties Landschap	669	3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp							
04.06.050	Maken maquette Landschap	04	Voorontwerp	06	Landschap	1	Maken maquette Landschap	3101	Maquette Landschap fase Voorontwerp							
04.06.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap	04	Voorontwerp	06	Landschap	1	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap	670	Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap			X				
04.06.070	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	04	Voorontwerp	06	Landschap	1	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	2116	Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen			X				

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omshr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica	40	Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica						X	
04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Verkennen bouwfysische opzet	43	Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp						X	
04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	3	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica	461	Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp						X	
04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	4	Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica	48	Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica						X	
04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	4	Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek	464	Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek						X	
04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	3	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	463	Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp						X	
04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek	460	Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek						X	
04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Verkennen opzet Akoestiek	462	Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp						X	
04.07.030	Uitvoeren windhinderonderzoek	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Uitvoeren windhinderonderzoek	140	Rapportage windhinderonderzoek							
04.07.040	Uitbrengen advies stedenbouwfysica	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Uitbrengen advies stedenbouwfysica	137	Kwalitatief advies stedenbouwfysica							
04.07.050	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek	470	Rapportage beschaduwingsonderzoek							
04.07.060	Uitvoeren specifieke daglichtstudie	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Uitvoeren specifieke daglichtstudie	472	Rapportage daglichtstudie						X	
04.07.070	Bepalen externe geluidsbelasting	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Bepalen externe geluidsbelasting	134	Bepaling externe geluidsbelasting						X	
04.07.080	Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving	136	Bepaling geluidsuitstraling omgeving						X	
04.07.090	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek	759	Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek						X	
04.07.095	Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek	471	Rapportage inventariserend trillingsonderzoek					X		
04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten	3186	Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten						X	
04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid	04	Voorontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid	3187	Brandveiligheidsplan						X	
04.08.005	Digitaliseren tekeningen bestaande constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Digitaliseren tekeningen bestaande constructies	3223	Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies					X		
04.08.006	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	2	Tekenen opmeting bestaande toestand constructies	3225	Tekeningen bestaande toestand constructies					X		
04.08.006	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies	3224	Gedetailleerde opmeting bestaande constructies					X		
04.08.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies	3226	Beoordeling kwaliteit bestaande constructies					X		
04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	2	Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies	168	Ruimteclaim Voorontwerp Constructies					X		
04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	2	Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies	78	Alternatieven Voorontwerp Constructies					X		
04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies	39	Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies					X		
04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	3	Maken Voorontwerp Constructies	47	Voorontwerp Constructies					X		
04.08.015	Opstellen ontwerpnota constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Opstellen ontwerpnota constructies	1933	Ontwerpnota constructies fase VO					X		
04.08.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	81	Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp					X		
04.08.030	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies	53	Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies							
04.08.040	Bepalen invloed sloopwerkzaamheden	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Bepalen invloed sloopwerkzaamheden	52	Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp					X		
04.08.050	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	04	Voorontwerp	08	Constructie	1	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	3280	Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp					X		
04.09.005	Digitaliseren tekeningen bestaande installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Digitaliseren tekeningen bestaande installaties	3227	Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties							
04.09.006	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties	3228	Gedetailleerde opname bestaande installaties				X			
04.09.006	Gedetailleerd opnemen bestaande installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	2	Tekenen opname bestaande installaties	3229	Tekeningen bestaande installaties				X			
04.09.007	Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties	3230	Gebreken-tekening installaties met toelichting							

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fase	faseomschrijving	thema	themaomschrijving	activiteit	tblActiviteiten.omschr	documentnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-lect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	4	Maken Voorontwerp Installaties	49	Voorontwerp Installaties				X			
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	3	Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties	45	Principes Voorontwerp Installaties				X			
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	3	Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties	169	Ruimteclaim Voorontwerp Installaties				X			
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	2	Verkennen Installatietechnische opzet	44	Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties				X			
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties	41	Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties				X			
04.09.012	Maken Voorontwerp Installaties landschap	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Maken Voorontwerp Installaties Landschap	2484	Voorontwerp Installaties Landschap				X			
04.09.015	Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties	135	Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties				X			
04.09.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	147	Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp				X			
04.09.050	Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties	1294	Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties				X			
04.09.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties	04	Voorontwerp	09	Installaties	1	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties	1934	Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties				X			
04.10.010	Uitbrengen vooradvies funderingen	04	Voorontwerp	10	Geotechniek	1	Uitbrengen vooradvies funderingen	177	Vooradvies fundering					X		
04.10.010	Uitbrengen vooradvies funderingen	04	Voorontwerp	10	Geotechniek	1	Uitbrengen vooradvies funderingen	71	Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering					X		
04.10.020	Uitbrengen vooradvies bouwput	04	Voorontwerp	10	Geotechniek	1	Uitbrengen vooradvies bouwput	2103	Vooradvies bouwput					X		
04.10.020	Uitbrengen vooradvies bouwput	04	Voorontwerp	10	Geotechniek	1	Uitbrengen vooradvies bouwput	2102	Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput					X		
04.10.030	Uitbrengen vooradvies bemaling	04	Voorontwerp	10	Geotechniek	1	Uitbrengen vooradvies bemaling	2105	Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling					X		
04.10.030	Uitbrengen vooradvies bemaling	04	Voorontwerp	10	Geotechniek	1	Uitbrengen vooradvies bemaling	2106	Vooradvies bemaling					X		
04.10.040	Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek	04	Voorontwerp	10	Geotechniek	1	Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek	1935	Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek					X		
04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	3	Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp	3195	Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp		0	X				
04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	2	Optimaliseren gebouwprestaties	3102	Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp		0	X	0	0	0	
04.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp	107	Afspraken en coördinatietekeningen		0	X	0	0	0	
04.11.020	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp	153	Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp			X	0	0	0	
04.11.060	Maken voorlopige EPC-berekening (BENG)	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Maken voorlopige EPC-berekening	90	Voorlopige EPC-berekening			0	0		X	
04.11.070	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	2	Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten	120	Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en -evaluatie fase Voorontwerp			X				
04.11.070	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	3	Opstellen/aanvullen V&G-dossier	2678	V&G-dossier fase Voorontwerp			X				
04.11.070	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten	3184	Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp			X				
04.11.110	Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	04	Voorontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	2727	Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen			X				
04.12.010	Bewaken fasebudget	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Bewaken fasebudget	1781	Rapport bewaking VO-budget		X					
04.12.020	Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster)	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)				X					
04.12.020.01	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen	65	Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp			X				
04.12.020.02	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen	1118	Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp			X				
04.12.020.03	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen	98	Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp			X				
04.12.020.04	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen	102	Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp					X		
04.12.020.05	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen	149	Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp				X			
04.12.030	Ramen bouwkosten	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen bouwkosten	273	VO-raming		X		X			
04.12.040	Ramen investeringskosten	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen investeringskosten	119	Raming investeringskosten VO		X					
04.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Adviseren kosten-kwaliteit	1780	Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp		X					
04.12.070	Ramen exploitatiekosten	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Ramen exploitatiekosten	343	Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp							
04.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Analyseren kosten-baten exploitatie	2310	Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp		X					
04.12.090	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	2311	Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp	X						
04.12.100	Inventariseren subsidiemogelijkheden	04	Voorontwerp	12	Geld	1	Inventariseren subsidiemogelijkheden	2619	Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp			X	X			
04.13.010	Organiseren project	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie	275	Plan projectorganisatie fase Voorontwerp		X					

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
04.13.010	Organiseren project	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Beheren projectorganisatie	1572	Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp		X					
04.13.020	Sturen en bewaken project	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Voorontwerp	128	Fase-afsluiting Voorontwerp		X					
04.13.020	Sturen en bewaken project	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Voorontwerp	267	Sturingsmaatregelen Voorontwerp		X					
04.13.020	Sturen en bewaken project	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	116	Faseplan Voorontwerp		X					
04.13.020	Sturen en bewaken project	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	335	Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp		X					
04.13.020	Sturen en bewaken project	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Voorontwerp	270	Startrapport fase Voorontwerp		X					
04.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project	3196	Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp		X	0	0	0	0	
04.13.030	Vorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp	04	Voorontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp	129	Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp		X	0	0	0	0	
04.14.010	Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)	04	Voorontwerp	14	Tijd	1	Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster)				X	0	0	0	0	
04.14.010.01	Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	14	Tijd	1	Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde	66	Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp			X				
04.14.010.02	Bijdrage leveren aan planning, Interieur	04	Voorontwerp	14	Tijd	1	Plannen doorlooptijd Interieur	1117	Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp			X				
04.14.010.03	Bijdrage leveren aan planning, Landschap	04	Voorontwerp	14	Tijd	1	Plannen doorlooptijd Landschap	268	Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp			X				
04.14.010.04	Bijdrage leveren aan planning, Constructies	04	Voorontwerp	14	Tijd	1	Plannen doorlooptijd Constructies	142	Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp					X		
04.14.010.05	Bijdrage leveren aan planning, Installaties	04	Voorontwerp	14	Tijd	1	Plannen doorlooptijd Installaties	150	Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp				X			
04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	04	Voorontwerp	14	Tijd	1	Plannen doorlooptijd	118	Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp		X					
04.14.020	Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	04	Voorontwerp	14	Tijd	2	Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	3197	Analyse haalbaarheid opleveringsdatum		X					
04.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp	2539	Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp		X					
04.15.005	Beheren projectwebsite	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren projectwebsite	3198	Projectwebsite fase Voorontwerp		X					
04.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met de opdrachtgever	3073	Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp		X					
04.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg over financiering en subsidies	2312	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp	X	0					
04.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	1948	Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp		X					
04.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coördinatiebesprekingen)			X	X	X	X	X	X	
04.15.024	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2431	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp	X						
04.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X	X					
04.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met externe specialisten	3092	Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp	X	X	X				
04.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3079	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp	X	X	X				
04.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen	3087	Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp	X	0		X			
04.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Managen wijzigingen	126	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp		X					
04.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Verwerken wijzigingsbesluiten	162	Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp		X					
04.15.070	Beheren projectdocumenten	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren procesdocumenten	345	Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp		X					
04.15.070	Beheren projectdocumenten	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Beheren productdocumenten	346	Rapport productdocumenten fase Voorontwerp		X					
04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen	3103	Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp	X	0	X	X			
04.15.080	Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen	3104	Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp	X	0	X				
04.15.090	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	04	Voorontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	3105	Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp	X	0	X	X			
04.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)				X					
04.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	93	RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp			X				
04.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	1119	RI&E Interieur fase Voorontwerp			X				
04.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	74	RI&E Landschap fase Voorontwerp			X				
04.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	80	RI&E Constructies fase Voorontwerp					X		
04.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	148	RI&E Installaties fase Voorontwerp				X			
04.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Integreren RI&E's per projectdeel	121	Project RI&E fase Voorontwerp		X					
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Maken oppervlakteanalyse gebouw	2291	Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp			X				
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Maken oppervlakteanalyse terrein	2292	Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp			X				
04.16.025	Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	3	Analyseren gebouwvormfactoren	2728	Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp			X				
04.16.030	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)				X					

Opdrachtgever

: Stichting Yulius Onderwijs

Project

: Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp

: taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie

: 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvolgorde	tblActiviteiten.omschr	documentnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
04.16.030.01	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1949	Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
04.16.030.02	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1951	Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur			X				
04.16.030.03	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1952	Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap			X				
04.16.030.04	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1953	Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies					X		
04.16.030.05	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1954	Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties				X			
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1865	Verificatie Voorontwerp		X				O	
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Vrijgeven integraal Voorontwerp	2294	Vrijgegeven integraal Voorontwerp		X					
04.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	3199	Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp							
04.16.050	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen milieu-effecten	2293	Analyse milieu-effecten Voorontwerp			X				
04.16.051	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk	3200	Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp		X	X	X	X	X	
04.16.052	Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Uitvoeren eerste assessment	3201	Eerste assessment duurzaamheidskenmerk		X	X	X	X	X	
04.16.060	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	04	Voorontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid	2313	Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp			X				
04.17.020	Uitvoeren vergunningcheck	04	Voorontwerp	17	Vergunningen	1	Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online	132	Rapportage vergunningcheck			X				
04.17.040	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening	04	Voorontwerp	17	Vergunningen	1	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag	3243	Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening			X				
04.17.050	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets	04	Voorontwerp	17	Vergunningen	1	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag	3244	Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets			X				

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
05 Definitief ontwerp																
05.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	05	Definitief ontwerp	01	Opdrachtgeving	1	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	528	Projectbeleid fase Definitief ontwerp	X	O					
05.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	05	Definitief ontwerp	01	Opdrachtgeving	1	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	521	Besluiten fase Definitief ontwerp	X	O					
05.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	1	Organiseren contractvorming	552	Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)		X					
05.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	4	Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	1956	Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)		X					
05.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	3	Voorbereiden contracteren van participanten	1841	Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder)		X					
05.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	2	Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	1561	Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder)		X					
05.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	3	Voorbereiden contracteren van participanten	1842	Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)		X					
05.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	2	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	1957	Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)		X					
05.02.030	Contracteren van participanten	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	562	Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp	X	O					
05.02.030	Contracteren van participanten	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	1719	Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder)	X	O					
05.02.035	Contracteren aanvullende expertise	05	Definitief ontwerp	02	Contracten	1	Contracteren aanvullende expertise	1702	Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder)	X	O					
05.03.020	Herijken en uitwerken PvE	05	Definitief ontwerp	03	Programma van Eisen	1	Herijken en uitwerken PvE	479	PvE fase Definitief ontwerp							
05.04.020	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw	1843	Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw			X				
05.04.030	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw	1844	Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw			X				
05.04.035	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Vastleggen architectonische verschijningsvorm	2295	Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw			X				
05.04.040	Ontwerpen globale materialisatie gebouw	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Ontwerpen globale materialisatie gebouw	1847	Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				O
05.04.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	455	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp			X				
05.04.060	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	448	Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
05.04.070	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde	2729	Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
05.04.080	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	1524	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen			X				
05.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	450	3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp			X				
05.04.091	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	3106	Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp							
05.04.095	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde	2328	Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp							
05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur	05	Definitief ontwerp	05	Interieur	2	Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden	510	Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden			X				
05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur	05	Definitief ontwerp	05	Interieur	1	Maken Definitief Ontwerp Interieur	480	Definitief Ontwerp Interieur			X				O
05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur	05	Definitief ontwerp	05	Interieur	4	Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur	1960	Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur			X				
05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur	05	Definitief ontwerp	05	Interieur	3	Presenteren Definitief Ontwerp Interieur	512	Presentatie Definitief Ontwerp Interieur			X				
05.05.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	05	Definitief ontwerp	05	Interieur	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	519	Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp			X				O
05.05.030	Maken 3D-visualisaties Interieur (kantoordeel)	05	Definitief ontwerp	05	Interieur	1	Maken 3D-visualisaties Interieur	514	3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp			X				
05.05.040	Maken maquette Interieur	05	Definitief ontwerp	05	Interieur	1	Maken maquette Interieur	3107	Maquette Interieur fase Definitief ontwerp							
05.05.050	Maken hoeveelhedenstaten Interieur	05	Definitief ontwerp	05	Interieur	1	Maken hoeveelhedenstaten Interieur	2329	Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp							
05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	3	Presenteren Definitief Ontwerp Landschap	583	Presentatie Definitief Ontwerp Landschap							
05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	2	Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden	582	Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden			X				
05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	4	Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap	589	Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap			X				
05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Maken Definitief Ontwerp Landschap	405	Definitief Ontwerp Landschap			X				O
05.06.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	551	Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp			X				O

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fase	faseomschrijving	thema	themaomschrijving	activiteit lgorde	tblActiviteiten.omshr	docu entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouw.	Uitvoerende patij(en)
05.06.030	Maken 3D-visualisaties Landschap	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Maken 3D-visualisaties Landschap	586	3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp			X				
05.06.032	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen	2117	Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen			X				O
05.06.035	Maken maquette Landschap	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Maken maquette Landschap	3108	Maquette Landschap fase Definitief ontwerp							
05.06.040	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek	2773	Verkennend bodemonderzoek	X						
05.06.050	Maken beplantingsplan	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Maken beplantingsplan	2774	Beplantingsplan							
05.06.060	Selecteren plantmateriaal op kwekerij	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever)	2775	Lijst geselecteerd plantmateriaal							
05.06.070	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie	2776	Advies hemelwaterinfiltratie				X			
05.06.080	Opstellen advies drainage terrein	05	Definitief ontwerp	06	Landschap	1	Opstellen advies drainage terrein	2777	Advies drainage terrein				X			
05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	481	Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp						X	O
05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	482	Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica						X	
05.07.020	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	498	Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen						X	
05.07.030	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen	497	Advies specifieke daglichtvoorzieningen						X	
05.07.034	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica	490	Advies maatregelen stedenbouwfysica							
05.07.038	Adviseren maatregelen windhinder	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren maatregelen windhinder	493	Advies maatregelen windhinder							
05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten	484	Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek						X	
05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten	483	Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp						X	O
05.07.040	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	499	Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen						X	
05.07.050	Adviseren bijzondere maatregelen trillingen	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren bijzondere maatregelen trillingen	496	Advies maatregelen trillingen						X	
05.07.060	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting	486	Advies maatregelen externe geluidsbelasting						X	
05.07.070	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving	491	Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving						X	
05.07.080	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek	760	Advies maatregelen ruimteakoestiek						X	
05.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	3231	Brandveiligheidsplan fase DO						X	
05.07.210	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Maken berekeningen brandveiligheid	3232	Berekeningen brandveiligheid						X	
05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Specificeren eisen voor sterkte bij brand	3234	Eisen voor sterkte bij brand						X	
05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen	3233	Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen						X	
05.07.230	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie	3235	Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie						X	
05.07.240	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten	3236	Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten						X	
05.07.250	Opstellen bewakingsplan	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Opstellen bewakingsplan	3237	Bewakingsplan							
05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken	3238	Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken						X	
05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit	05	Definitief ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid	3239	Aanvraagrapportage brandveiligheid						X	
05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies	05	Definitief ontwerp	08	Constructie	4	Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies	2778	Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies					X		
05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies	05	Definitief ontwerp	08	Constructie	2	Maken Definitief Ontwerp Constructies	404	Definitief Ontwerp Constructies					X		O
05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies	05	Definitief ontwerp	08	Constructie	1	Maken ontwerpberekeningen Constructies	424	Ontwerpberekeningen Constructies					X		
05.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	05	Definitief ontwerp	08	Constructie	1	Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies	1961	Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp					X		
05.08.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	05	Definitief ontwerp	08	Constructie	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	429	Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp					X		
05.08.030	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	05	Definitief ontwerp	08	Constructie	1	Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	1527	Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen					X		

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fase	nr	faseomschrijving	thema	nr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
05.08.040	Adviseren bouwkundige constructies	05		Definitief ontwerp	08		Constructie	1	Adviseren bouwkundige constructies	1522	Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp					X		O
05.08.050	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden	05		Definitief ontwerp	08		Constructie	1	Berekenen invloed sloopwerkzaamheden	439	Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden					X		
05.08.060	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving	05		Definitief ontwerp	08		Constructie	1	Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving	438	Adviezen voorzieningen bestaande omgeving					X		
05.08.070	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	05		Definitief ontwerp	08		Constructie	1	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	2330	Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp							
05.08.080	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	05		Definitief ontwerp	08		Constructie	1	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	3281	Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp					X		
05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Maken Definitief Ontwerp Installaties	410	Definitief Ontwerp Installaties				X			O
05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	2	Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties	1962	Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties				X			
05.09.012	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap	2485	Definitief Ontwerp Installaties Landschap				X			
05.09.015	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties	489	Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties				X			O
05.09.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	415	Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp				X			
05.09.030	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen	2176	Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen				X			
05.09.040	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties	1305	Opname te slopen/te renoveren Installaties				X			O
05.09.040	Opnemen te slopen/te renoveren Installaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	2	Maken slooptekeningen Installaties	1306	Slooptekeningen Installaties				X			O
05.09.050	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	2332	Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp							
05.09.060	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	2	Maken tekeningen leidingschachten	2780	Tekeningen Leidingschachten fase DO				X			O
05.09.060	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Maken tekeningen installatieruimten	2779	Tekeningen Installatieruimten fase DO				X			O
05.09.070	Aangeven consequenties W-installaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Aangeven consequenties W-installaties	2781	Consequenties W-installaties				X			
05.09.080	Maken aanvullende berekeningen E-installaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Maken aanvullende berekeningen E-installaties	2782	Aanvullende berekeningen E-installaties				X			
05.09.090	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties	05		Definitief ontwerp	09		Installaties	1	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties	2783	Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties			X	O			
05.10.010	Uitbrengen funderingsadvies	05		Definitief ontwerp	10		Geotechniek	1	Uitbrengen funderingsadvies	2107	Definitief funderingsadvies					X		
05.10.020	Uitbrengen bouwputadvies	05		Definitief ontwerp	10		Geotechniek	1	Uitbrengen bouwputadvies	436	Definitief bouwputadvies					X		
05.10.030	Uitbrengen bemalingsadvies	05		Definitief ontwerp	10		Geotechniek	1	Uitbrengen bemalingsadvies	434	Definitief bemalingsadvies					X		
05.10.040	Uitbrengen grondwerkadviezen	05		Definitief ontwerp	10		Geotechniek	1	Uitbrengen grondwerkadviezen	435	Grondwerkadviezen					X		
05.10.050	Uitbrengen adviezen grondwatergedrag	05		Definitief ontwerp	10		Geotechniek	1	Uitbrengen adviezen grondwatergedrag	2118	Adviezen grondwatergedrag							
05.10.060	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen	05		Definitief ontwerp	10		Geotechniek	1	Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO	1964	Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO					X		
05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	3	Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen	1853	Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp		O	X				
05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	2	Optimaliseren gebouwprestaties	3109	Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp		O	X	O	O	O	O
05.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	1	Coördineren raakvlakken deelontwerpen	447	Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp			X				
05.11.020	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	1	Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp	1976	Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp		X	X	X	X	X	X
05.11.030	Maken voorlopige EPC-berekening (BENG)	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	1	Maken definitieve EPC-berekening	488	Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp			O	O		X	O
05.11.040	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	2	Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten	530	Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp			X	O	O		
05.11.040	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	3	Opstellen/aanvullen V&G-dossier	2679	V&G-dossier fase Definitief ontwerp			X				O
05.11.040	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	1	Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten	3203	Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp			X				
05.11.080	Integreren hoeveelhedenstaten	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	1	Integreren hoeveelhedenstaten	2333	Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp		X					
05.11.090	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	1	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan	2788	Voorstel sluit- en beveiligingsplan			X				
05.11.100	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	1	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	2789	Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen			X	O			
05.11.100	Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	2	Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning	3204	Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012			X				
05.11.110	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein	05		Definitief ontwerp	11		Ontwerpintegratie	1	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein	2790	Situatietekening bouwterrein			X	O	O		
05.12.010	Bewaken fasebudget	05		Definitief ontwerp	12		Geld	1	Bewaken fasebudget	1785	Rapport bewaking DO-budget		X					

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
05.12.020	Bidragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Bidragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)				X					O
05.12.020.01	Bidragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Bidragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen	453	Bidrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp			X				O
05.12.020.02	Bidragen aan begroting bouwkosten Interieur	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Bidragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen	517	Bidrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp			X				O
05.12.020.03	Bidragen aan begroting bouwkosten Landschap	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Bidragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen	542	Bidrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp			X				O
05.12.020.04	Bidragen aan begroting bouwkosten Constructies	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Bidragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen	427	Bidrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp					X		O
05.12.020.05	Bidragen aan begroting bouwkosten Installaties	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Bidragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen	413	Bidrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp				X			O
05.12.030	Begroten bouwkosten	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Begroten bouwkosten DO	543	DO-begroting		X		X			
05.12.040	Adviseren investeringskosten	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Ramen investeringskosten	544	Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp		X					
05.12.040	Adviseren investeringskosten	05	Definitief ontwerp	12	Geld	2	Adviseren investeringskosten	2296	Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp		X					
05.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Adviseren kosten-kwaliteit	1784	Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp		X	X	X	X	X	
05.12.070	Ramen exploitatiekosten	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Ramen exploitatiekosten	545	Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp							
05.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Analyseren kosten-baten exploitatie	2297	Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp	X						
05.12.090	Uitwerken financieringsmogelijkheden project	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Inventariseren financieringsmogelijkheden project	2315	Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp	X						
05.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	05	Definitief ontwerp	12	Geld	1	Opstellen subsidieaanvragen	2316	Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp	X						
05.13.010	Organiseren project	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie	546	Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp		X					
05.13.010	Organiseren project	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Beheren projectorganisatie	1573	Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp		X					
05.13.020	Sturen en bewaken project	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp	574	Fase-afsluiting Definitief Ontwerp		X					
05.13.020	Sturen en bewaken project	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp	535	Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp		X					
05.13.020	Sturen en bewaken project	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp	533	Startrapport fase Definitief ontwerp		X					
05.13.020	Sturen en bewaken project	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	532	Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp		X					
05.13.020	Sturen en bewaken project	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	390	Faseplan Definitief Ontwerp		X					
05.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project	3205	Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp		X					
05.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp	05	Definitief ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp	522	Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp		X	O	O	O	O	O
05.14.010	Bidrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	05	Definitief ontwerp	14	Tijd	1	Bidrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)				X					O
05.14.010.01	Bidrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	14	Tijd	1	Bidrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde	452	Bidrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			X				O
05.14.010.02	Bidrage leveren aan herijken planning Interieur	05	Definitief ontwerp	14	Tijd	1	Bidrage leveren aan herijken planning Interieur	516	Bidrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			X				O
05.14.010.03	Bidrage leveren aan herijken planning Landschap	05	Definitief ontwerp	14	Tijd	1	Bidrage leveren aan herijken planning Landschap	540	Bidrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp			X				O
05.14.010.04	Bidrage leveren aan herijken planning Constructies	05	Definitief ontwerp	14	Tijd	1	Bidrage leveren aan herijken planning Constructies	426	Bidrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp					X		O
05.14.010.05	Bidrage leveren aan herijken planning Installaties	05	Definitief ontwerp	14	Tijd	1	Bidrage leveren aan herijken planning Installaties	412	Bidrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp				X			O
05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	05	Definitief ontwerp	14	Tijd	2	Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	3206	Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp		X					O
05.14.020	Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum	05	Definitief ontwerp	14	Tijd	1	Herijken projectplanning	541	Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp		X					
05.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp	2540	Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp		X					
05.15.005	Beheren projectwebsite	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren projectwebsite	3207	Projectwebsite fase Definitief ontwerp		X					
05.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met de opdrachtgever	3074	Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp		X					
05.15.012	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg over financiering en subsidies	2317	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp	X	O					
05.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	1975	Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp		X					
05.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen			X	X	X	X	X	X	O
05.15.024	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2432	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp		X					
05.15.025	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X	X					
05.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met externe specialisten	3093	Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp		O	X				
05.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3078	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp		O	X				
05.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen	3088	Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp	O	X		X			O
05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Verwerken wijzigingsbesluiten	568	Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp		X					

Opdrachtgever

: Stichting Yulius Onderwijs

Onderwerp

: taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Project

: Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Datum/versie

: 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvolgorde	tblActiviteiten.omschr	documentnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
05.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Managen wijzigingen	526	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp		X					
05.15.070	Beheren projectdocumenten	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren procesdocumenten	571	Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp		X					
05.15.070	Beheren projectdocumenten	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Beheren productdocumenten	572	Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp		X					
05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen	3111	Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp	X	O	X	X			
05.15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen	3110	Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp	X	O	X				
05.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	05	Definitief ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	3112	Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp			X	X			
05.16.010	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)				X					O
05.16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	454	RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp			X				O
05.16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Interieur	518	RI&E Interieur fase Definitief ontwerp			X				O
05.16.010.03	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Landschap	547	RI&E Landschap fase Definitief ontwerp			X				O
05.16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Constructies	428	RI&E Constructies fase Definitief ontwerp					X		O
05.16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen projectrisico's Installaties	414	RI&E Installaties fase Definitief ontwerp				X			O
05.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Integreren RI&E's per projectdeel	548	Project RI&E fase Definitief ontwerp		X					O
05.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen milieu-effecten	2318	Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp	X						
05.16.024	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk	3208	Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp		X	X	X	X	X	O
05.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en aanvullen assessment	3209	Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp		X	X	X	X	X	O
05.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid	2319	Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp							
05.16.030	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster)	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)				X	X	X	X	X	X
05.16.030.01	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1977	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
05.16.030.02	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1978	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur			X				
05.16.030.03	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1979	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap			X				O
05.16.030.04	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1980	Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies					X		O
05.16.030.05	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1981	Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties				X			O
05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp	2298	Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp	X						
05.16.040	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	1854	Verificatie Definitief Ontwerp	X						
05.16.045	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets	3210	Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp							
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken oppervlakte analyse gebouw	2791	Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp			X				
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Herijken oppervlakteanalyse terrein	2792	Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp			X				
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp	05	Definitief ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	3	Herijken analyse gebouwvormfactoren	2793	Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp			X				
05.17.020	Herijken vergunningcheck	05	Definitief ontwerp	17	Vergunningen	1	Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online	1983	Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp			X				
05.17.030	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	05	Definitief ontwerp	17	Vergunningen	1	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	564	Vergunningenplan fase Definitief ontwerp		X	X				
05.17.040	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen	05	Definitief ontwerp	17	Vergunningen	1	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen	1523	Aanvraag omgevingsvergunning bouwen	O	O	X	O	O	O	
05.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	05	Definitief ontwerp	17	Vergunningen	1	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen	1984	Aanvragen overige vergunningen		X	O	O	O	O	

Opdrachtgever : Stichting Julius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
06 Technisch ontwerp/Bestek																
06.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	06	Technisch ontwerp / Bestek	01	Opdrachtgeving	1	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	784	Projectbeleid fase Technisch ontwerp	X						
06.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	06	Technisch ontwerp / Bestek	01	Opdrachtgeving	1	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	783	Besluiten fase Technisch ontwerp	X						
06.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	2	Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	1563	Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder)		X					
06.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	1	Organiseren contractvorming	834	Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder)		X					
06.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	4	Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	1985	Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)		X					
06.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	3	Voorbereiden contracteren van participanten	1794	Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder)		X					
06.02.010	Voorbereiden contracteren van participanten	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	3	Voorbereiden contracteren van participanten	1793	Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder)		X					
06.02.020	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	1	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	1986	Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)	O	X					
06.02.030	Contracteren van participanten	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	843	Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder)	X						
06.02.030	Contracteren van participanten	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	1720	Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder)	X						
06.02.035	Contracteren aanvullende expertise	06	Technisch ontwerp / Bestek	02	Contracten	1	Contracteren aanvullende expertise	1721	Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder)	X						
06.03.020	Herijken en uitwerken PvE	06	Technisch ontwerp / Bestek	03	Programma van Eisen	1	Herijken en uitwerken PvE	675	PvE fase Technisch ontwerp							
06.04.030	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	3245	Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				O
06.04.030	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	2	Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	3246	Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
06.04.050	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde	1529	Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde			X				O
06.04.070	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde	702	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek			X				O
06.04.080	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde	698	Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
06.04.085	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	1988	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen			X				
06.04.100	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde	1535	(Deel)bestek Architectuur/bouwkunde			X				O
06.04.110	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde	705	3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek							
06.04.115	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken maquette Architectuur/bouwkunde	3113	Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek							
06.04.120	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen	1811	Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen							
06.04.120	Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	2	Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten	2321	Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen							
06.04.130	Maken splitsingstekeningen	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken splitsingstekeningen	1812	Splitsingstekeningen							
06.04.140	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde	1814	Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde			X				
06.04.150	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde	1815	Sloopbestek Architectuur/bouwkunde			X				
06.04.160	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde	2322	Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp							
06.05.010	Maken Technisch Ontwerp Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	2	Presenteren Technisch Ontwerp Interieur	710	Presentatie Technisch Ontwerp Interieur							
06.05.010	Maken Technisch Ontwerp Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	1	Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur	694	Technisch Ontwerp Interieur			X				O
06.05.030	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	1	Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek	1530	Technische specificaties Interieur			X				O
06.05.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur	714	Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek			X				O
06.05.060	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	1	Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	1989	Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen			X				
06.05.070	Maken (deel)bestek Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	1	Maken (deel)bestek Interieur	1536	(Deel)bestek Interieur			X				O
06.05.080	Maken 3D-visualisaties Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	1	Maken 3D-visualisaties Interieur	715	3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek							
06.05.090	Maken maquette Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	1	Maken maquette Interieur	3114	Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek							
06.05.100	Maken hoeveelhedenstaten Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	05	Interieur	1	Maken hoeveelhedenstaten Interieur	2324	Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp							

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
06.06.010	Maken Technisch Ontwerp Landschap	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Maken Technisch Ontwerp Landschap	697	Technisch Ontwerp Landschap			X				O
06.06.040	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)	1531	Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)			X				O
06.06.060	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap	769	Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek			X				O
06.06.070	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)	1990	Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)			X				O
06.06.075	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)	1537	Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)			X				O
06.06.080	Opstellen advies grondverbetering en bemesting	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Opstellen advies grondverbetering en bemesting	2839	Advies grondverbetering en bemesting							
06.06.090	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie	2840	Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie				X			
06.06.100	Maken berekening en uitwerken drainage terrein	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein	2841	Berekening en uitwerking drainage terrein				X			
06.06.110	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein	06	Technisch ontwerp / Bestek	06	Landschap	1	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein	2842	Berekeningen en advies rioleringen in terrein				X			O
06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten	689	Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten						X	O
06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten	743	Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten						X	
06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	3	Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica	744	Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica						X	
06.07.020	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)	751	Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)						X	
06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten	690	Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten						X	O
06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	3	Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek	753	Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek						X	
06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten	752	Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten						X	
06.07.040	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen	746	Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening						X	
06.07.050	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica	750	Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica							
06.07.060	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder	748	Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder							
06.07.070	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen	747	Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen						X	
06.07.080	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving	757	Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving						X	
06.07.090	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid	755	Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid						X	O
06.07.100	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek	758	Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek						X	O
06.07.110	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting	756	Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting						X	O
06.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	3240	Brandveiligheidsplan fase TO						X	
06.07.210	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten	06	Technisch ontwerp / Bestek	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten	3241	Rapportage brandveiligheid fase TO						X	
06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	2	Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies	722	Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies					X		
06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	3	Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies	2844	Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp					X		O
06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Maken Technisch Ontwerp Constructies	695	Technisch Ontwerp Constructies					X		

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omshr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
06.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies	2843	Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies					X		
06.08.020	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	719	Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw					X		
06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	2	Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen	1991	Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen					X		
06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek	1532	Technische specificaties Constructies					X		O
06.08.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies	723	Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek					X		
06.08.055	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur	3282	Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur					X		
06.08.060	Adviseren bouwkundige constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Adviseren bouwkundige constructies	1533	Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp					X		O
06.08.090	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies	725	Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies					X		
06.08.100	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies	1817	Gedetailleerde slooptekeningen Constructies					X		O
06.08.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies	1816	Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies					X		O
06.08.120	Maken sloopbestek Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Maken sloopbestek Constructies	1818	Sloopbestek Constructies					X		O
06.08.130	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Maken hoeveelhedenstaten Constructies	2325	Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp							
06.08.140	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	06	Technisch ontwerp / Bestek	08	Constructie	1	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek	3283	Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek					X		
06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	2	Maken bestektekeningen Installaties	1313	Bestektekeningen Installaties				X			
06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	3	Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties	2845	Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties				X			
06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken gedetailleerde berekeningen Installaties	1314	Gedetailleerde berekeningen Installaties				X			
06.09.020	Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap	2179	Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap				X			
06.09.030	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek	2444	Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties				X			O
06.09.040	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw	762	Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw				X			
06.09.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties	764	Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek				X			
06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	2	Maken tekeningen leidingschachten	2847	Tekeningen Leidingschachten fase TO				X			O
06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken tekeningen installatieruimten	2846	Tekeningen Installatieruimten fase TO				X			O
06.09.058	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties	2848	Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties				X			O
06.09.060	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties	1795	Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties				X			
06.09.070	Maken functioneel bestek Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken functioneel bestek Installaties	766	Functioneel bestek Installaties				X			O
06.09.080	Maken bestek Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken bestek Installaties	1993	Bestek Installaties				X			O
06.09.090	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties	1315	Gedetailleerde slooptekeningen Installaties				X			O
06.09.100	Maken sloopbestek Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken sloopbestek Installaties	1316	Sloopbestek Installaties				X			O
06.09.110	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties	1312	Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties				X			X
06.09.120	Maken hoeveelhedenstaten Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Maken hoeveelhedenstaten Installaties	2326	Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp							
06.09.130	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen	2327	Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp							
06.09.140	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	09	Installaties	1	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties	2849	Concept Opleveringsprotocol Installaties				X			
06.10.010	Updaten funderingsadvies	06	Technisch ontwerp / Bestek	10	Geotechniek	1	Updaten funderingsadvies	1168	Update funderingsadvies					X		
06.10.020	Maken Technisch Ontwerp bouwput	06	Technisch ontwerp / Bestek	10	Geotechniek	1	Maken Technisch Ontwerp bouwput	1167	Technisch Ontwerp bouwput					X		
06.10.030	Maken Technisch Ontwerp bemaling	06	Technisch ontwerp / Bestek	10	Geotechniek	1	Maken Technisch Ontwerp bemaling	2108	Technisch Ontwerp bemaling					X		
06.10.040	Maken Technisch Ontwerp drainage	06	Technisch ontwerp / Bestek	10	Geotechniek	1	Maken Technisch Ontwerp drainage	2182	Technisch Ontwerp drainage					X		

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fase	faseomschrijving	thema	themaomschrijving	activiteit	tblActiviteiten.omschr	docu	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
06.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	3	Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen	3211	Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp		O	X				
06.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	2	Optimaliseren gebouwprestaties	3115	Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp		O	X	O	O	O	O
06.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	1	Coördineren raakvlakken deelontwerpen	731	Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp			X				
06.11.020	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	1	Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp	2007	Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp		X	X	X	X	X	X
06.11.030	Maken voorlopige EPC-berekening (BENG)	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	1	Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening	2038	Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp			O	O		X	O
06.11.080	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	3	Opstellen/aanvullen V&G-dossier	733	V&G-dossier fase Technisch ontwerp			X				
06.11.080	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	2	Opstellen V&G-plan ontwerpfase	732	V&G-plan ontwerpfase			X				O
06.11.080	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	1	Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten	3212	Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek			X				
06.11.081	Integreren technische specificaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	1	Integreren technische specificaties	1538	Technische specificaties			X				O
06.11.100	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	1	Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek	2088	Bestek			X	O	O		
06.11.110	Integreren hoeveelhedenstaten	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	1	Integreren hoeveelhedenstaten	2323	Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp							
06.11.120	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan	06	Technisch ontwerp / Bestek	11	Ontwerpintegratie	1	Maken definitief sluit- en beveiligingsplan	2850	Definitief sluit- en beveiligingsplan		O	X	O			
06.12.010	Bewaken fasebudget	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Bewaken fasebudget	1788	Rapport bewaking TO-budget		X					
06.12.020	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)				X					O
06.12.020.01	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen	817	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			X				O
06.12.020.02	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen	1124	Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			X				O
06.12.020.03	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen	818	Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp			X				O
06.12.020.04	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen	819	Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp					X		O
06.12.020.05	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen	820	Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp				X			O
06.12.020.06	Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen	1270	Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp					X		O
06.12.030	Begroten bouwkosten	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Begroten bouwkosten	821	TO-begroting		X					
06.12.040	Ramen investeringskosten	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Ramen investeringskosten	822	Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp		X					
06.12.040	Ramen investeringskosten	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	2	Adviseren investeringskosten	2334	Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp		X					
06.12.050	Adviseren kosten-kwaliteit	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Adviseren kosten-kwaliteit	1787	Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp		X					
06.12.070	Ramen exploitatiekosten	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Ramen exploitatiekosten	823	Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp							
06.12.080	Analyseren kosten-baten exploitatie	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Analyseren kosten-baten exploitatie	2335	Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp							
06.12.090	Herijken financieringsmogelijkheden	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Herijken financieringsmogelijkheden	2336	Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp							
06.12.100	Opstellen subsidieaanvragen	06	Technisch ontwerp / Bestek	12	Geld	1	Opstellen subsidieaanvragen	2337	Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp							
06.13.010	Organiseren project	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie	825	Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp		X					
06.13.010	Organiseren project	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	2	Beheren projectorganisatie	1578	Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp		X					
06.13.020	Sturen en bewaken project	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	791	Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp		X					
06.13.020	Sturen en bewaken project	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	729	Faseplan Technisch ontwerp		X					
06.13.020	Sturen en bewaken project	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp	802	Fase-afsluiting Technisch ontwerp		X					
06.13.020	Sturen en bewaken project	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp	798	Startrapport fase Technisch ontwerp		X					
06.13.020	Sturen en bewaken project	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp	801	Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp		X					
06.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	1	Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp	3213	Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp		X	O	O	O		O
06.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	13	Organisatie/procesintegratie	2	Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project	3214	Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek		X					
06.14.010	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)	06	Technisch ontwerp / Bestek	14	Tijd	1	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)				X					O
06.14.010.01	Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	14	Tijd	1	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde	812	Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp			X				O
06.14.010.02	Bijdragen aan herijken planning, Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	14	Tijd	1	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur	1123	Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp			X				O
06.14.010.03	Bijdragen aan herijken planning, Landschap	06	Technisch ontwerp / Bestek	14	Tijd	1	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap	813	Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp			X				O

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fase	faseomschrijving	thema	themaomschrijving	activiteit	tblActiviteiten.omschr	docum	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-lect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
06.14.010.04	Bijdragen aan herijken planning, Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	14	Tijd	1	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies	814	Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp					X		O
06.14.010.05	Bijdragen aan herijken planning, Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	14	Tijd	1	Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties	815	Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp				X			O
06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	06	Technisch ontwerp / Bestek	14	Tijd	1	Herijken projectplanning	816	Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp		X					O
06.14.020	Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum	06	Technisch ontwerp / Bestek	14	Tijd	2	Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum	3215	Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp		X					O
06.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek	2541	Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek		X					
06.15.005	Beheren projectwebsite	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren projectwebsite	3216	Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek							X
06.15.010	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met de opdrachtgever	3075	Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek		X					
06.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	2008	Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp		X					
06.15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen			X	X	X	X	X	X	O
06.15.025	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2433	Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek		X					
06.15.027	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X	X					
06.15.030	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met externe specialisten	3094	Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek	O	X					
06.15.040	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3080	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek		O	X				
06.15.050	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen	3089	Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek	X	O		X			O
06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Managen wijzigingen	852	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp		X					
06.15.060	Uitvoeren wijzigingenbeheer	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	2	Verwerken wijzigingsbesluiten	853	Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp		X					
06.15.070	Beheren projectdocumenten	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren procesdocumenten	857	Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp		X					
06.15.070	Beheren projectdocumenten	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	2	Beheren productdocumenten	858	Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp		X					
06.15.075	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg over financiering en subsidies	2338	Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp		X					
06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	2	Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen	3117	Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek		X	X				
06.15.080	Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen	3116	Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp			X				
06.15.090	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	15	Informatie en Communicatie	1	Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen	3118	Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek			X				
06.16.010	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's per projectdeel (cluster)				X					O
06.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Architectuur/bouwkunde	826	RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek			X				O
06.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Interieur	1125	RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek			X				O
06.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Landschap	827	RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek			X				O
06.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Constructies	828	RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek					X		O
06.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's Installaties	829	RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek				X			O
06.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's: integreren RI&E's per projectdeel	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken RI&E's per projectdeel	830	Project RI&E fase Technisch ontwerp		X					O
06.16.022	Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen milieu-effecten	2339	Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp		X					
06.16.024	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk	3217	Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp		X	X	X	X	X	O
06.16.025	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en aanvullen assessment	3218	Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp		X	X	X	X	X	O
06.16.028	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid	2340	Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp							
06.16.030	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)				X	X	X	X	X	X
06.16.030.01	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2009	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
06.16.030.02	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2010	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur			X				
06.16.030.03	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2011	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap			X	X			O
06.16.030.04	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2012	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies					X		O
06.16.030.05	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2013	Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties				X			O
06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp	738	Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp		X					
06.16.040	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	739	Verificatie Technisch Ontwerp		X					
06.16.050	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets	3219	Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp							

Opdrachtgever

: Stichting Yulius Onderwijs

Onderwerp

: taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

X = verantwoordelijk voor

Project

: Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Datum/versie

: 15 september 2025 / versie 0.2

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Herijken oppervlakteanalyse terrein	2856	Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp			X				
06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken oppervlakte analyse gebouw	2855	Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp							
06.16.070	Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp	06	Technisch ontwerp / Bestek	16	Kwaliteitszorg en risico's	3	Herijken analyse gebouwvormfactoren	2857	Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp			X				
06.17.020	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	06	Technisch ontwerp / Bestek	17	Vergunningen	1	Sturen en bewaken vergunningaanvragen	851	Vergunningenplan fase Technisch ontwerp			X				
06.17.030	Herijken vergunningencheck (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	17	Vergunningen	1	Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online	2014	Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp			X				
06.17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)	06	Technisch ontwerp / Bestek	17	Vergunningen	1	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen	1440	Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp			X	O	O	O	
06.17.070	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw	06	Technisch ontwerp / Bestek	17	Vergunningen	1	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw	2859	Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw			X	O	O	O	

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
07 Prijs- en contractvorming																
07.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	07	Prijs- en contractvorming	01	Opdrachtgeving	1	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	901	Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming	X						
07.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	07	Prijs- en contractvorming	01	Opdrachtgeving	1	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	899	Besluiten fase Prijs- en contractvorming	X						
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1877	Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder)		X					
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	4	Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	2015	Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)		X					
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Organiseren contractvorming	950	Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)		X					
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	985	Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder)		X					
07.02.010	Vorbereiden contracteren van participanten	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1878	Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)		X					
07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	882	Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder)	X						
07.02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	1740	Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder)	X						
07.02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	2342	Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)	X	O					
07.02.035	Contracteren aanvullende expertise	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Contracteren aanvullende expertise	1741	Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder)	X						
07.02.040	Opstellen prijs- en contractvormingsplan	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Opstellen prijs- en contractvormingsplan	986	Prijs- en contractvormingsplan		X	O				
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde	951	Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde		X	O				
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde	1317	Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde	X	O					
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde	1318	Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde	X	O					
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde	2183	Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde	X	O					
07.02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	4	Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde	1319	Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde	X	O					
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur	1321	Selectie aanbieders projectdeel Interieur	X	O					
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur	1320	Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur	X	O					
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Verstrekken van bestedingsstukken Interieur	2184	Bestedingsstukken Interieur	X	O					
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	4	Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur	1322	Gunningsadvies projectdeel Interieur	X	O					
07.02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur	955	Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur	X	O					
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap	1325	Selectie aanbieders projectdeel Landschap	X	O					
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap	954	Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap	X	O					
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap	1324	Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap	X	O					
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Verstrekken van bestedingsstukken Landschap	2185	Bestedingsstukken Landschap	X	O					
07.02.070	Adviseren bij aanbesteden Landschap	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	4	Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap	1326	Gunningsadvies projectdeel Landschap	X	O					
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies	1328	Selectie aanbieders projectdeel Constructies	X				O		
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Verstrekken van bestedingsstukken Constructies	2186	Bestedingsstukken Constructies	X				O		
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies	1327	Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies	X				O		
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	4	Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies	1329	Gunningsadvies projectdeel Constructies	X				O		
07.02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies	952	Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies	X				O		
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Verstrekken van bestedingsstukken Installaties	2187	Bestedingsstukken Installaties	X			O			
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties	953	Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties	X			O			
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties	1331	Selectie aanbieders projectdeel Installaties	X			O			
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties	1330	Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties	X			O			
07.02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	4	Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties	1332	Gunningsadvies projectdeel Installaties	X			O			
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)	2018	Uitnodiging(en) tot inschrijving	X						
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen	911	Nota van inlichtingen	O	X	O	O	O	O	
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	4	Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen	2019	Beoordeling inschrijvingen	X	O					
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	2	Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding)	2017	Lijst uit te nodigen aanbieders		X					
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	4	Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen	2020	Proces-verbaal van aanbesteding		X					
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	6	Opstellen gunningsadvies	2022	Gunningsadvies		X					
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	5	Onderhandelen	2021	Onderhandelingsresultaat		X					

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	faser	faseomschrijving	thema	themaomschrijving	activiteit	tblActiviteiten.omschr	docum	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	1	Bekend maken (bij openbare aanbesteding)	2016	Aankondiging aanbesteding		X					
07.02.100	Begeleiden aanbestedingen	07	Prijs- en contractvorming	02	Contracten	3	Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen	912	Proces-verbaal van aanwijzingen		X					
07.03.020	Actueel houden integraal PvE	07	Prijs- en contractvorming	03	Programma van Eisen	1	Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen	1447	Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming							
07.04.020	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde	07	Prijs- en contractvorming	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde	913	Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming			X				
07.04.030	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding	07	Prijs- en contractvorming	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding	914	Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming			X				
07.05.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur	07	Prijs- en contractvorming	05	Interieur	1	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur	917	Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming			X				
07.05.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding	07	Prijs- en contractvorming	05	Interieur	1	Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur	918	Ontwerp Interieur voor contractvorming			X				
07.06.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap	07	Prijs- en contractvorming	06	Landschap	1	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap	933	Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming			X				
07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding	07	Prijs- en contractvorming	06	Landschap	1	Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap	934	Ontwerp Landschap voor contractvorming			X				
07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten	07	Prijs- en contractvorming	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten	919	Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming						X	
07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten	07	Prijs- en contractvorming	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten	920	Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming						X	
07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten	07	Prijs- en contractvorming	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten	921	Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming						X	
07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten	07	Prijs- en contractvorming	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten	922	Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming						X	
07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies	07	Prijs- en contractvorming	08	Constructie	1	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies	925	Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming					X		
07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding	07	Prijs- en contractvorming	08	Constructie	1	Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies	926	Ontwerp Constructies voor contractvorming					X		
07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties	07	Prijs- en contractvorming	09	Installaties	1	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties	929	Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming				X			
07.09.030	In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding	07	Prijs- en contractvorming	09	Installaties	1	Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding	930	Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties				X			
07.11.010	Coördineren adviezen van participanten	07	Prijs- en contractvorming	11	Ontwerpintegratie	1	Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen	904	Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming		X	X				
07.11.010	Coördineren adviezen van participanten	07	Prijs- en contractvorming	11	Ontwerpintegratie	2	Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen	906	Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming		X					
07.11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven	07	Prijs- en contractvorming	11	Ontwerpintegratie	1	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven	905	Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop)			X	X	X	X	
07.12.010	Bewaken fasebudget	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Bewaken fasebudget	1789	Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming		X					
07.12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)				X					
07.12.020.01	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde	942	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde		X	O				
07.12.020.02	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur	945	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur		X	X				
07.12.020.03	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap	946	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap		X	X				
07.12.020.04	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies	943	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies		X			O		
07.12.020.05	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties	944	Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties		X		X			
07.12.040	Bepalen investeringskosten PV	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Bepalen investeringskosten PV	948	Raming investeringskosten PV		X					
07.12.050	Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Herijken raming exploitatiekosten	949	Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming							
07.12.060	Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Herijken analyse kosten-baten exploitatie	2343	Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming							
07.12.070	Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Herijken financieringsmogelijkheden	2344	Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming							
07.12.080	Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen	07	Prijs- en contractvorming	12	Geld	1	Uitwerken subsidieaanvragen	2345	Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming							
07.13.010	Organiseren project	07	Prijs- en contractvorming	13	Organisatie/procesintegratie	2	Beheren projectorganisatie	1576	Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming		X					
07.13.010	Organiseren project	07	Prijs- en contractvorming	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie	866	Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming		X					
07.13.020	Sturen en bewaken project	07	Prijs- en contractvorming	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming	865	Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming		X					
07.13.020	Sturen en bewaken project	07	Prijs- en contractvorming	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming	861	Startrapport fase Prijs- en contractvorming		X					
07.13.020	Sturen en bewaken project	07	Prijs- en contractvorming	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming	864	Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming		X					
07.13.020	Sturen en bewaken project	07	Prijs- en contractvorming	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	860	Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming		X					

Opdrachtgever

: Stichting Yulius Onderwijs

Onderwerp

: taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

X = verantwoordelijk voor

Project

: Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Datum/versie

: 15 september 2025 / versie 0.2

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
07.13.020	Sturen en bewaken project	07	Prijs- en contractvorming	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	862	Faseplan Prijs- en contractvorming		X					
07.14.020	Beoordelen uitvoeringstijd	07	Prijs- en contractvorming	14	Tijd	1	Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd	941	Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming		X					
07.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming	2542	Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming		X					
07.15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	1	Bijwonen van de aanbesteding									
07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	2	Verwerken wijzigingsbesluiten	891	Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming		X					
07.15.050	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X	X					
07.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	1	Managen wijzigingen	890	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming		X					
07.15.060	Beheren projectdocumenten	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	2	Beheren productdocumenten	894	Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming		X					
07.15.060	Beheren projectdocumenten	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren procesdocumenten	893	Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming		X					
07.15.060	Beheren projectdocumenten	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	3	Documentvoorziening	895	Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming		X					
07.15.070	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	07	Prijs- en contractvorming	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2434	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming	X						
07.16.020	Herijken en behandelen projectrisico's	07	Prijs- en contractvorming	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico's	872	Project RI&E fase Prijs- en contractvorming		X					
07.16.030	In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	07	Prijs- en contractvorming	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2081	Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming			X				
07.16.032	In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	07	Prijs- en contractvorming	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2082	Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming			X				
07.16.034	In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	07	Prijs- en contractvorming	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2083	Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming			X				
07.16.036	In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	07	Prijs- en contractvorming	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2084	Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming					X		
07.16.038	In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	07	Prijs- en contractvorming	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2085	Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming				X			
07.16.040	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	07	Prijs- en contractvorming	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming	2347	Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming			X				
07.16.040	In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	07	Prijs- en contractvorming	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2087	Verificatie Ontwerp na prijsvorming			X				

Opdrachtgever : Stichting Julius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
08 Uitvoering- Uitvoeringsgereed Ontwerp																
08.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	01	Opdrachtgeving	1	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	990	Projectbeleid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	X						
08.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	01	Opdrachtgeving	1	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	988	Besluiten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	X						
08.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1881	Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)		X					
08.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van participanten	1882	Conceptcontracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)		X					
08.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	2	Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	1880	Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)		X					
08.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	1	Organiseren contractvorming	1756	Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)		X					
08.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	4	Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	1883	Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)		X					
08.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	1	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	1887	Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)	X	O					
08.02.040	Contracteren van participanten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	1884	Contracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)	X						
08.02.040	Contracteren van participanten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	1	Contracteren van participanten	1886	Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)	X						
08.02.045	Contracteren aanvullende expertise	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	02	Contracten	1	Contracteren aanvullende expertise	1885	Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder)	X						
08.03.020	Actueel houden PvE	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	03	Programma van Eisen	1	Actueel houden PvE	1888	PvE fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	X	O	O				
08.04.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	2	Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw	1069	Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw			O				X
08.04.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw	1068	Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw			O				X
08.04.030	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde	1072	Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde			O				X
08.04.030	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	2	Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten	1667	Vormtekeningen overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten			O				X
08.04.110	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten	1070	Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen			O				X
08.04.130	Maken revisietekeningen bouwkundig werk	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Maken revisietekeningen bouwkundig werk	1078	Revisietekeningen bouwkundig werk			O				X
08.04.140	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties	1905	Op bouwkundige en architectonische consequenties getoeste uitwerkingen van derden			O				X
08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	05	Interieur	2	Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten	1081	Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten			O				X
08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	05	Interieur	1	Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur	1080	Bouwuitvoeringstekeningen Interieur			O				X
08.05.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	05	Interieur	1	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten	1082	Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten			O				X
08.05.070	Maken revisietekeningen Interieur	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	05	Interieur	1	Maken revisietekeningen Interieur	1090	Revisietekeningen Interieur			O				X
08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	06	Landschap	1	Maken uitvoeringstekeningen Landschap	1139	Uitvoeringstekeningen Landschap			O				X
08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	06	Landschap	2	Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap	1140	Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap			O				X
08.06.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	06	Landschap	1	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap	1141	Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap			O				X
08.06.070	Maken revisietekeningen Landschap	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	06	Landschap	1	Maken revisietekeningen Landschap	1150	Revisietekeningen Landschap			O				X
08.07.010	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	1127	Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						X	X
08.07.010	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten	1129	Rapportage controle werktekeningen op bouwfysische aspecten						X	X
08.07.020	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	2	Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten	1130	Rapportage controle werktekeningen op akoestische aspecten						X	X
08.07.020	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten	1128	Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp						X	X

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omshr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
08.07.100	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan	3247	Brandveiligheidsplan fase Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.07.110	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten	3248	Rapportage brandveiligheidsadvies fase Uitvoeringssgereed Ontwerp						X	X
08.08.010	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies	996	Uitgangspunten detailontwerp Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp					X		
08.08.020	Opstellen overzicht belastingen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Opstellen overzicht belastingen	1898	Overzicht belastingen					X		
08.08.030	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal	2946	Palenplan dan wel funderingsoverzicht					X		
08.08.035	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang	2947	Rapportage bewaking samenhang constructies					X		
08.08.040	Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)							X		
08.08.040.01	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	1012	Leveringsschema detailtekeningen en berekeningen in het werk gestorte betonconstructies							X
08.08.040.02	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	1899	Hoofdberekeningen in het werk gestorte betonconstructies					X		
08.08.040.03	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	1015	Detailberekeningen in het werk gestorte betonconstructies							X
08.08.040.04	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)	1013	Overzichtstekeningen in het werk gestorte betonconstructies					X		
08.08.040.05	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies	1014	Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies							X
08.08.040.06	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies)	1016	Detailtekeningen wapening in het werk gestorte betonconstructies							X
08.08.040.08	Beoordelen van sparingstekeningen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Beoordelen van sparingstekeningen	1001	Beoordeelde sparingstekeningen					X		X
08.08.040.09	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)	1017	Detailtekeningen met voorzieningen voor sparingen e.d.					X		X
08.08.040.10	Controleren van buigstaten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Controleren van buigstaten	1021	Gecontroleerde buigstaten							X
08.08.040.11	Controleren nettenplannen en nettenlijsten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Controleren nettenplannen en nettenlijsten	1022	Gecontroleerde nettenplannen en nettenlijsten van derden							X
08.08.040.12	Maken buigstaten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken buigstaten	1019	Buigstaten							X
08.08.040.13	Maken nettenplannen en nettenlijsten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken nettenplannen en nettenlijsten	1020	Nettenplannen en nettenlijsten							X
08.08.060	Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)									X
08.08.060.01	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton)	1900	Leveringsschema tekeningen en berekeningen geprefabriceerd beton							X
08.08.060.02	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton)	1023	Hoofdberekeningen geprefabriceerd beton							
08.08.060.03	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)	1031	Berekeningen individuele elementen geprefabriceerd beton							X
08.08.060.04	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel	3249	Gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel							X
08.08.060.05	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)	1024	Berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)							X
08.08.060.06	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)	1025	Berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)							X
08.08.060.07	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)	3250	Berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)							X
08.08.060.08	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	3257	Berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen							X
08.08.060.09	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen	3251	Berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen							X
08.08.060.10	Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen	3252	Berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen							X

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
08.08.060.11	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	3253	Berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen							X
08.08.060.12	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen	3254	Overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen							X
08.08.060.13	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen	3255	Overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen							X
08.08.060.14	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen	3256	Overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen							X
08.08.060.15	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	1032	Overzichtstekeningen elementen geprefabriceerd beton							X
08.08.060.16	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	1033	Vormtekeningen elementen geprefabriceerd beton							X
08.08.060.17	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)	1034	Wapeningstekeningen elementen geprefabriceerd beton							X
08.08.060.18	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	1027	Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen samengestelde constructies							X
08.08.060.19	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)	1029	Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk geprefabriceerd beton							X
08.08.060.20	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies)	1028	Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen samengestelde constructies							X
08.08.080	Detaillering voor staalconstructies (cluster)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster)									X
08.08.080.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)	1049	Leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies)							X
08.08.080.02	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies)	1040	Hoofdberekeningen casco (staalconstructies)					X		
08.08.080.03	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies)	1043	Berekeningen individuele elementen (staalconstructies)							X
08.08.080.04	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)	1045	Detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)							X
08.08.080.05	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)	3258	Detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)							X
08.08.080.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)	1046	Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies)							X
08.08.080.07	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)	1047	Overzichtstekeningen elementen (staalconstructies)					X		
08.08.080.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)	1048	Detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)							X
08.08.100	Detaillering voor houtconstructies (cluster)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster)									X
08.08.100.01	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)	1061	Leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies)							X
08.08.100.02	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies)	1052	Hoofdberekeningen casco (houtconstructies)							X
08.08.100.03	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies)	1055	Berekeningen individuele elementen (houtconstructies)							X
08.08.100.04	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)	1057	Detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)							X
08.08.100.05	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)	3259	Detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)							X
08.08.100.06	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)	1058	Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies)							X
08.08.100.07	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)	1059	Overzichtstekeningen elementen (houtconstructies)							X

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fase	faseomschrijving	thema	themaomschrijving	activiteit	tblActiviteiten.omschr	documentnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-lect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende partij(en)
08.08.100.08	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)	1060	Detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies)							X
08.08.120	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)	1064	Berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort)							X
08.08.130	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk	1066	Overzichtstekeningen constructief metselwerk							X
08.08.140	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk	1067	Detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk							X
08.08.150	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies	1904	Adviezen aan bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies							X
08.08.160	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies	2099	Detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies							X
08.08.170	Maken revisietekeningen Constructies (in regie)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Constructie	1	Maken revisietekeningen Constructies	1010	Revisietekeningen Constructies							X
08.09.010	Maken detailberekeningen Installaties	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	09	Installaties	1	Maken detailberekeningen Installaties	1336	Detailberekeningen Installaties							X
08.09.020	Maken van werktekeningen Installaties	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	09	Installaties	1	Maken van werktekeningen Installaties	1110	Werktekeningen Installaties							X
08.09.030	Maken sparingstekeningen Installaties	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	09	Installaties	1	Maken sparingstekeningen Installaties	3260	Sparingstekeningen Installaties							X
08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	11	Ontwerpintegratie	3	Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen	3274	Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen			X	X			X
08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	11	Ontwerpintegratie	2	Optimaliseren gebouwprestaties	3123	Optimalisatie gebouwprestaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							X
08.11.010	Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Coördineren raakvlakken deelontwerpen	1155	Afspraken en coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp							X
08.11.015	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	11	Ontwerpintegratie	1	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp	2350	Onderlinge beoordelingen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp			X	X			X
08.12.010	Bewaken fasebudget	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	12	Geld	1	Bewaken fasebudget	1790	Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.12.040	Bewaken bouwkosten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	12	Geld	1	Bewaken bouwkosten	1377	Bouwkostenrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.13.010	Organiseren project	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie	1417	Plan projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.13.010	Organiseren project	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Beheren projectorganisatie	1579	Realisatie projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.13.020	Sturen en bewaken project	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	995	Fase-afsluiting fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.13.020	Sturen en bewaken project	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	1580	Plan van Aanpak Project fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.13.020	Sturen en bewaken project	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project	992	Faseplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.13.020	Sturen en bewaken project	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	991	Startrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.13.020	Sturen en bewaken project	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	994	Sturingsmaatregelen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	2	Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project	3262	Advies besluitvorming voortgang project fase Uitvoeringsgereed ontwerp		X					
08.13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	13	Organisatie/procesintegratie	1	Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp	3261	Advies besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp		X					
08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	14	Tijd	1	Bewaken planning projectdoorlooptijd	2362	Planning projectdoorlooptijd fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.14.020	Bewaken planning projectdoorlooptijd	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	14	Tijd	2	Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum	3263	Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp							X
08.15.005	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	2543	Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							X
08.15.007	Beheren projectwebsite	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren projectwebsite	3264	Projectwebsite fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X	X					
08.15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2435	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met opdrachtgever	3124	Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.15.030	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen	1906	Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.15.040	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen			O	X	X	X	X	O	X
08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Verwerken wijzigingsbesluiten	1384	Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
08.15.050	Uitvoeren van wijzigingenbeheer	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Managen wijzigingen	1383	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.15.060	Beheren projectdocumenten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	2	Beheren productdocumenten	2364	Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.15.060	Beheren projectdocumenten	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Beheren procesdocumenten	2363	Rapport procesdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.15.065	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg	3125	Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp		X	O	O			X
08.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg over financiering en subsidies	3126	Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp	X						
08.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met externe specialisten	3127	Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp	X						
08.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met externe specialisten	3097	Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	X						
08.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3085	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp			O				X
08.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3128	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp			O				X
08.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen	3129	Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp	X	O		O			X
08.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met leveranciers	3121	Afspraken overleg leveranciers fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp							X
08.15.140	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan werkgroepvergaderingen			O	O	O	O	O		X
08.15.150	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	3132	Verslagen werkgroepvergaderingen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.16.010	Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico’s per projectdeel (cluster)									X
08.16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico’s Architectuur/bouwkunde	2366	RI&E Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico’s Interieur	2367	RI&E Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.16.010.03	Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico’s Landschap	2368	RI&E Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico’s Constructies	2369	RI&E Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen projectrisico’s Installaties	2370	RI&E Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.16.020	Analyseren en behandelen projectrisico’s: integreren RI&E’s per projectdeel	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Integreren RI&E’s per projectdeel	1590	Project RI&E fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.16.030	Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen milieu-effecten	2371	Analyse milieu-effecten Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.16.040	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid	2372	Analyse effecten sociale veiligheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	X						X
08.16.044	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk	3265	Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp							X
08.16.045	Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Herijken en aanvullen assessment	3266	Assessment duurzaamheidskenmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp							X
08.16.050	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)									X
08.16.050.01	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2373	Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde			X				
08.16.050.02	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2374	Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur			X				
08.16.050.03	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2375	Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap			X				
08.16.050.04	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2376	Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies					X		
08.16.050.05	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2377	Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties				X			
08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	2949	Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel		X					
08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Integreren conclusies toetsingen per projectdeel	2950	Integraal toetsingsrapport Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.16.060	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren werk- en productietekeningen van derden	1071	Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden							X
08.16.070	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk	1897	Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde tekeningen prefab constructies			X		X		X
08.16.080	Controleren Interieurtekeningen van derden	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren Interieurtekeningen van derden	1083	Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden			X				
08.16.090	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden	1333	Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden			X				
08.16.095	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang	2948	Toetsingsprotocol constructieve samenhang					X		
08.16.100	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef	999	Rapport risicogestuurde constructietekeningen en –berekeningen van derden					X		X

Opdrachtgever

: Stichting Yulius Onderwijs

Onderwerp

: taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

X = verantwoordelijk voor

Project

: Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Datum/versie

: 15 september 2025 / versie 0.2

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvolgorde	tblActiviteiten.omschr	documentnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende partij(en)
08.16.101	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle	3267	Rapport 100% controle constructietekeningen en –berekeningen							X
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden	1092	Gecontroleerde berekeningen Installaties van derden				X			
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	3	Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden	1094	Gecontroleerde detail- en werktekeningen Installaties van derden				X			
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties	1093	Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten Installaties				X			
08.16.110	Controleren van sparingstekeningen Installaties	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren van sparingstekeningen Installaties	1109	Gecontroleerde sparingstekeningen Installaties				X			
08.17.010	Uitvoeren vergunningenplan	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	17	Vergunningen	1	Uitvoeren vergunningenplan	1654	Vergunningenplan in uitvoering fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp							X
08.17.015	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	17	Vergunningen	1	Plannen, sturen en bewaken vergunningen	2445	Vergunningenplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp		X					
08.17.020	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	17	Vergunningen	1	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen	1161	Overzicht ingediende tekeningen en berekeningen			X				O
08.17.025	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	17	Vergunningen	1	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen	2451	Overzicht ingediende gegevens en bescheiden derden							X
08.17.040	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)	08	Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp	17	Vergunningen	1	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning	1337	Gegevens voor de gebruiksvergunning			X				

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi- tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
09 Uitvoering- Directievoering																
09.01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	09	Uitvoering - Directievoering	01	Opdrachtgeving	1	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	2380	Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering	X						
09.01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	09	Uitvoering - Directievoering	01	Opdrachtgeving	1	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	2381	Besluiten fase Uitvoering - Directievoering	X						
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	4	Vorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise	2386	Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	1	Organiseren contractvorming	2382	Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	2	Herijken en uitwerken aanbestedingsplan	2383	Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van adviseurs	2385	Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.02.020	Vorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	3	Vorbereiden contracteren van adviseurs	2384	Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.02.030	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	1	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise	2387	Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering	X						
09.02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	1	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering	1583	Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering		X					
09.02.040	Contracteren van adviseurs	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	1	Contracteren van adviseurs	2389	Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering	X						
09.02.040	Contracteren van adviseurs	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	1	Contracteren van adviseurs	2388	Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering	X						
09.02.045	Contracteren aanvullende expertise	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	1	Contracteren aanvullende expertise	2390	Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering	X						
09.02.050	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	09	Uitvoering - Directievoering	02	Contracten	1	Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	2994	Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie	X						
09.03.020	Actueel houden integraal PvE	09	Uitvoering - Directievoering	03	Programma van Eisen	1	Actueel houden integraal PvE	2398	Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering							
09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	09	Uitvoering - Directievoering	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde	2190	Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde			X				
09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	09	Uitvoering - Directievoering	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde	2191	Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde			X				
09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek	09	Uitvoering - Directievoering	04	Architectuur/ bouwkunde	2	Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde	1661	Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde			X				
09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	09	Uitvoering - Directievoering	04	Architectuur/ bouwkunde	1	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde	2189	Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde			X				
09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	05	Interieur	1	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur	2193	Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur			X				
09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	05	Interieur	2	Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur	1662	Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur			X				
09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	05	Interieur	1	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur	2194	Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur			X				
09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	05	Interieur	1	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur	2192	Adviezen esthetische begeleiding Interieur			X				
09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	06	Landschap	1	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap	2196	Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap			X				
09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	06	Landschap	1	Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap	2197	Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap			X				
09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	06	Landschap	2	Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap	1663	Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap			X				
09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	06	Landschap	1	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap	2195	Adviezen esthetische begeleiding Landschap			X				
09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica	09	Uitvoering - Directievoering	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica	2995	Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica						X	
09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	09	Uitvoering - Directievoering	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek	2996	Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek						X	
09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	09	Uitvoering - Directievoering	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica	2399	Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering						X	
09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten	09	Uitvoering - Directievoering	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica	1131	Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering						X	
09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	09	Uitvoering - Directievoering	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	1132	Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering						X	
09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	09	Uitvoering - Directievoering	07	Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid	1	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek	2400	Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering						X	

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs

Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fase	faseomschrijving	thema	themaomschrijving	activiteit	tblActiviteiten.omschr	documentnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende partij(en)
09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	09	Uitvoering - Directievoering	08	Constructie	1	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie	2198	Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie					X		
09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	09	Uitvoering - Directievoering	08	Constructie	1	Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie	2199	Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie					X		
09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie	09	Uitvoering - Directievoering	08	Constructie	2	Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie	1664	Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie					X		
09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies	09	Uitvoering - Directievoering	08	Constructie	1	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies	1003	Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies					X		
09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond	09	Uitvoering - Directievoering	08	Constructie	1	Verwerken consequenties obstakels in de grond	1004	Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond					X		
09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond	09	Uitvoering - Directievoering	08	Constructie	1	Verwerken consequenties obstakels in de grond	1005	Aangepast funderingstekeningen en palenplannen					X		
09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	09	Installaties	1	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties	2200	Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties				X			
09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	09	Installaties	1	Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties	2201	Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties				X			
09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	09	Installaties	2	Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties	1665	Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties				X			
09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	09	Installaties	1	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties	2997	Adviezen esthetische begeleiding Installaties				X			
09.09.040	Maken van meet- en inregelboek Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	09	Installaties	1	Maken van meet- en inregelboek Installaties	1338	Meet- en inregelboek Installaties				X			O
09.09.050	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	09	Installaties	1	Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties	2486	Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties				X			
09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	09	Uitvoering - Directievoering	11	Ontwerpintegratie	2	Coördineren ondersteunen van het toezicht	2402	Gecoördineerde adviezen voor het toezicht		X					
09.11.010	Coördineren ondersteunen directie	09	Uitvoering - Directievoering	11	Ontwerpintegratie	1	Coördineren ondersteunen directie	2401	Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen		X					
09.12.010	Bewaken fasebudgetten adviseurs	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Bewaken fasebudgetten adviseurs	2403	Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde	2487	Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde			X				
09.12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	2	Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	2998	Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde			X				
09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	2	Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur	2999	Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur			X				
09.12.025	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur	2488	Advies besteding stelposten Interieur			X				
09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	2	Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap	3000	Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap			X				
09.12.035	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap	2489	Advies besteding stelposten Landschap			X				
09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	2	Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies	3001	Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies					X		
09.12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies	2490	Advies besteding stelposten Constructies					X		
09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties	2491	Advies besteding stelposten Installaties				X			
09.12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	2	Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties	3002	Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties				X			
09.12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	2493	Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde			X				
09.12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	2494	Advies meer en minder werk Interieur			X				
09.12.084	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	2495	Advies meer en minder werk Landschap			X				
09.12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	2496	Advies meer en minder werk Constructies		X			X		
09.12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	2497	Advies meer en minder werk Installaties				X			
09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	2	Voeren van prijsonderhandelingen	1620	Detailgegevens prijsonderhandelingen		X					
09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	3	Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk	1619	Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk		X					
09.12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Administreren meer en minder werk	3003	Overzicht meer en minderwerk		X					
09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	2	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	1626	Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten		X					
09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	3	Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden	3010	Betalingsbescheiden		X					
09.12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Opnemen uitgevoerd werk	3009	Opnemingen uitgevoerd werk		X					
09.12.120	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	3011	Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering		X					

Opdrachtgever : Stichting Yulius Onderwijs
Project : Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp : taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014
Datum/versie : 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor
O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
09.12.130	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	3012	Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap		X					
09.12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	09	Uitvoering - Directievoering	12	Geld	1	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	2037	Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties		X					
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	3	Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer	1907	Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer		X					
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	1631	Plan organisatie directievoering		X					
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	4	Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers	1633	Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers		X					
09.13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	2	Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering	1632	Communicatieplan directievoering		X					
09.13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opstellen en coördineren directievoeringplan	1656	Directievoeringplan		X					
09.13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	1	Opstellen en coördineren toezichtplan	1636	Toezichtsplan		X					
09.13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	1	Inrichten en beheren werkenadministratie	2211	Werkenadministratie		X					
09.13.060	Voeren van Directie	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	1	Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering	3013	Diverse documenten		X					
09.13.065	Voeren van Directie inzake Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	1	Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap	3014	Diverse documenten inzake Landschap		X					
09.13.070	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	09	Uitvoering - Directievoering	13	Organisatie/procesintegratie	1	Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers	1908	Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers		X					
09.14.050	Beoordelen planning aannemer(s)	09	Uitvoering - Directievoering	14	Tijd	1	Beoordelen planning aannemer(s)	1596	Beoordeling planning aannemer(s)		X					
09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	09	Uitvoering - Directievoering	14	Tijd	3	Vorderen van nakoming planning door aannemer	1602	Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties		X					
09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	09	Uitvoering - Directievoering	14	Tijd	1	Bewaken voortgang werk	1598	Rapportage voortgang en prognose planning		X					
09.14.060	Bewaken projectdoorlooptijd	09	Uitvoering - Directievoering	14	Tijd	2	Vaststellen van afwijkingen	1600	Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en)		X					
09.15.001	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering	2544	Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.15.010	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen			X	X					
09.15.015	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen	2436	Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.15.020	Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met opdrachtgever	3134	Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering		X					
09.15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Deelnemen aan bouwvergaderingen			X	X	X	X	X		X
09.15.035	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen	1581	Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase		X					
09.15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen				X		X			X
09.15.045	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	3142	Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering							X
09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	2	Verwerken wijzigingsbesluiten	2420	Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Managen wijzigingen	2419	Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering		X					
09.15.060	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Vorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	3017	Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap							
09.15.065	Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg	3135	Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering		X	X	O			X
09.15.070	Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg over financiering en subsidies	3136	Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering		X					
09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met externe specialisten	3137	Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering		O					X
09.15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met externe specialisten	3098	Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering		O					X
09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3086	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering		O	O				X
09.15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met bevoegde instanties	3138	Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering		O	O				X
09.15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen	3139	Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering	X	O		O			X
09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met leveranciers	3140	Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering		O					X
09.15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Voeren van overleg met leveranciers	3122	Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering		O					X
09.15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	1650	Gegevens directieleveringen aan aannemer	X	O					
09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	1593	Rapportages directievoering		O					X
09.15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	1594	Keuringsresultaten		O					X
09.15.140	Toezen op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften	1660	Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften			X	X	X	X	
09.15.150	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen weekrapporten en/of dagboek	3015	Weekrapporten / dagboek							X

Opdrachtgever

: Stichting Yulius Onderwijs

Project

: Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Onderwerp

: taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

Datum/versie

: 15 september 2025 / versie 0.2

X = verantwoordelijk voor

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
09.15.160	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	15	Informatie en Communicatie	1	Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap	3016	Weekrapporten / dagboek Landschap		X					
09.16.010	Toezen op de uitvoering	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Toezen op de uitvoering	3276	Toeichtsrapport		X					
09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering	2424	Orders en aanwijzingen		X					
09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde	1909	Toeichtsrapport Architectuur/bouwkunde			X				
09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur	1912	Toeichtsrapport Interieur			X				
09.16.040	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap	1910	Toeichtsrapport Landschap			X				
09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	1911	Toeichtsrapport Constructies					X		
09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	1913	Toeichtsrapport Installaties				X			
09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen	1613	Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen		X					
09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	1604	Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen		X					
09.16.065	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Toezen op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	1605	Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen		X					
09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	1334	Beoordeling materialen en essentiële details Installaties				X			
09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	2513	Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties				X			
09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren weekrapporten / dagboek	3019	Gecontroleerde weekrapporten / dagboek		X					
09.16.130	Toezen op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	2	Toezen op nakoming overeenkomsten	2204	Verslaglegging directievoering		X					
09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Opnemen t.b.v. de oplevering	3277	Opnamerapport		X		X			X
09.16.170	Houden van de oplevering	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Houden van de oplevering	3278	Proces verbaal van oplevering		X		X			
09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde	3024	Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde			X				
09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdragen aan oplevering, Interieur	3025	Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur			X				
09.16.173	Bijdragen aan oplevering, Landschap	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdragen aan oplevering, Landschap	3026	Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap			X				
09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdragen aan oplevering, Constructies	3027	Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies					X		
09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Bijdragen aan oplevering, Installaties	3028	Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties				X			
09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren beproeving Installaties bij oplevering	1335	Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering				X			
09.16.190	Controleren revisiebescheiden	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren revisiebescheiden	3279	Gecontroleerde revisiebescheiden		X	X	X	X	X	
09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Opnemen na uitvoering restpunten	1766	Opnamerapport uitvoering restpunten		X					
09.16.215	Keuren plantmateriaal	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking	3018	Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal							
09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering	1135	Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering						X	
09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering	1136	Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering						X	
09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen	1902	Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen					X		
09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Controleren bijzondere hulpconstructies	1903	Rapportage controle bijzondere hulpconstructies					X		
09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering	09	Uitvoering - Directievoering	16	Kwaliteitszorg en risico's	1	Beproeven Installaties bij oplevering	1504	Rapport beproeving Installaties				X			
09.17.010	Handhaven vergunningen	09	Uitvoering - Directievoering	17	Vergunningen	1	Handhaven vergunningen	2422	Rapportage handhaving vergunningen		X					

Opdrachtgever

: Stichting Yulius Onderwijs

Onderwerp

: taakomschrijving adviseurs op basis van DNR / STB 2014

X = verantwoordelijk voor

Project

: Nieuwbouw Heer Bokel College te Rotterdam

Datum/versie

: 15 september 2025 / versie 0.2

O = draagt bij aan



code	taakomschrijving	fasenr	faseomschrijving	themanr	themaomschrijving	activiteitvo lgorde	tblActiviteiten.omschr	docum entnr	documentomschrijving	Opdr. gever	Proj. Man.	Archi-tect	Adv. Inst.	Adv. Cons.	Adv. Bouwf.	Uitvoerende patij(en)
10 Gebruik/Exploitatie																