

Het Plan- en Besluitvormingsproces Openbare Ruimte en Infrastructuur (PBI)

1 - Initiatief

Analyse van het probleem, aanpak van de opgave en opzet voor planvorming en participatie. Vastleggen bestuurlijk opdrachtgever: college of DB Stadsdeel.

Vaststellen en publiceren participatieplan. Hierbij is het belangrijk om de ruimte voor participatie goed af te bakenen.

Aanmelding beheerloket
Beheeracceptatieproces (BAP)

Startnotitie, Participatieplan

V&OR*/AOG (ambtelijk opdrachtgever) stemt in met agendering bestuurlijke stukken.

Bestuurder (portefeuillehouder stadsdeel of wethouder) neemt principebesluit. Bijgaand participatieplan wordt door DB Stadsdeel of wethouder vastgesteld.

2 - Uitgangspunten

Uitwerken van opgave in uitgangspunten voor de oplossing. Een afweging van belangen, criteria, (duurzaamheids-)doelen, dilemma's en varianten leidt tot een voorkeursvariant.

Uitvoeren van de participatie conform plan. Meestal is fase 2 de belangrijkste fase voor participatie. Vastleggen van doorlopen proces en resultaten in participatieverslag.

Advies van Expertiseteams, toets door Toetsteam OR&M, Planvormings-overleg netwerkbeheerders (K&L), start met beheerteam BAP.

Nota van Uitgangspunten (NvU), Schetsontwerp (SO), Participatieverslag

V&OR/AOG* stemt in met agendering bestuurlijke stukken. Daarbij worden dilemma's behandeld, zo nodig geëscaleerd en wordt beoordeeld of het voorstel nog past bij actuele doelstellingen voor de openbare ruimte.

Bestuur (DB of college) neemt voorkeursbesluit o.b.v. NvU, Schetsontwerp en participatieverslag. Bij DB-besluit: advies van stadsdeel- of bestuurscommissie. Bij college-besluit: advies van DB Stadsdeel. Bij kostbare projecten besluit gemeenteraad.

3+4 - Definitie en Ontwerp

Van uitgangspunten naar (programma van) eisen voor de oplossing. Vervolgens detaillering: ontwerp, kosten en dekking en beslechten dilemma's. Beheerplan en risicoanalyse.

De omgeving wordt geïnformeerd over het ontwerp. Vaak vindt in deze fase nog een lichte vorm van participatie plaats, door informeren over (voorlopig) ontwerp.

Toets door Toetsteam OR&M, beoordeling BLVC-plan in WWU, toets Safetyboard (bij spoorwerk), advies Tenderboard Fysiek, Behandeling beheerteam BAP

Programma van Eisen (PvE), Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO), overzicht kosten en dekking

V&OR/AOG* bespreekt dilemma's, escaleert deze als nodig en beoordeelt of ontwerp nog voldoet aan oorspronkelijke doelen en actuele eisen. Na goedkeuring wordt het voorstel bestuurlijk geagendeerd.

Bestuur (DB of college) neemt uitvoerings- en budget-besluit o.b.v. Definitief Ontwerp, kostenraming en dekkingsvoorstel. Bij grote investering: gemeenteraad neemt uitvoerings- en kredietbesluit.

5 - Contract en uitvoering

Aanbesteding, gunning, contractering en begeleiding van de uitvoering. Oplevering, overdracht naar beheer en administratieve afronding van het project.

In deze fase wordt omgeving goed geïnformeerd over uitvoering: hoe blijft de buurt bereikbaar en waar kunnen mensen hun vragen kwijt?

Gunningsadvies Lead Buyer

Bestek/contract, vergunningen, verkeersbesluit, proces-verbaal van oplevering en overdracht

Directeur (of gemachtigde) neemt gunningsbesluit. Na oplevering en afronding beheeracceptatieproces volgt proces-verbaal van overdracht.

Principebesluit

Voorkeursbesluit

Uitvoerings- en budgetbesluit

Overdracht