

Nota van Inlichtingen

Project: Nieuwbouw zwembad Nieuwkoop

Projectnummer: 660

Datum: 21 juli 2026

Onderdeel: Bouwkundig aannemer

nr.	Document	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Selectieleidraad	Planning engineering & uitvoering	Kan de aanbestedende dienst meer details bieden over hoe zij de planning vanaf de gunning tot aan de opleverdatum voor zich ziet? Wij vernemen graag hoeveel tijd er is gereserveerd voor de engineering van het technisch ontwerp naar uitvoeringsgereed ontwerp en welke periode er vervolgens resteert voor de uitvoering tot aan de geplande oplevering.	Volgens de huidige indicatieve projectplanning is de definitieve gunning voorzien eind januari 2027. De verdere uitwerking van het Technisch Ontwerp (TO) naar het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) is voorzien tot begin april 2027 (voor start bouw) met een uitloop naar Q3 2027 voor de onderdelen die ook na start bouw nog kunnen worden uitgewerkt. De overdracht van het bouwterrein staat gepland op eind februari 2027, waarna de voorbereiding en inrichting van de bouwplaats plaatsvinden. De contractuele start van de bouw is voorzien in april 2027, de oplevering van het werk staat gepland in juni 2028.