

Fase	(Deel)opdracht	Strategic Board	Stuurgroep	NSP Product Manager	Leverancier PCS (TBD)	Leverancier HMS (Tauris)	NSP Port Operations	NSP CZ	NSP Security/Privacy	NSP Architectuur	NSP Data team	NSP other	key-users WS Data Community	Eindgebruikers	#A	#R	Check A (moet 1)
1 Strategie & governance	Visie & doelstellingen NSPortal	C	A	R	I	I	R	R	I	R	I	I	I	I	1		4 OK
1 Strategie & governance	Product ownership & roadmap	I	A	R	I	I	R	R	I	R	I	I	C	I	1		4 OK
1 Strategie & governance	Scopebepaling MVP & fases	I	A	R	C	I	R	R	I	R	I	I	C	I	1		4 OK
1 Strategie & governance	Besluitvorming scopewijzigingen	I	A	R	I	I	R	R	I	R	I	I	C	I	1		4 OK
1 Strategie & governance	Prioritering backlog (features & technisch)	I	A	R	C	I	R	R	C	R	C	I	C	I	1		4 OK
1 Strategie & governance	Leverancierskeuze & contractmanagement	I	A	R	I	I	R	C	C	R	C	-	I	I	1		3 OK
2 Analyse & design	Functionele analyse MVP	I	A	R	R	I	C	C	C	C	C	-	C	I	1		2 OK
2 Analyse & design	UX/UI design NSPortal	I	A	R	R	I	C	C	I	C	I	-	C	I	1		2 OK
2 Analyse & design	Prototyping services	I	A	R	R	I	C	C	I	C	I	-	C	I	1		2 OK
2 Analyse & design	Workshops servicekeuze & -prioritering	I	A	R	R	I	R	R	I	R	I	-	C	I	1		5 OK
2 Analyse & design	Technische architectuurkeuzes	I	A	R	I	C	C	C	C	R	C	-	I	I	1		2 OK
3 Ontwikkeling & testen	Ontwikkeling NSPortal (MVP)	I	A	R	R	C	C	C	I	C	I	-	I	I	1		2 OK
3 Ontwikkeling & testen	Ontwikkeling integraties	I	A	R	R	C	C	C	I	R	R	-	I	I	1		4 OK
3 Ontwikkeling & testen	Datamodelering & datakwaliteit	I	A	R	C	C	R	R	C	C	R	-	I	I	1		4 OK
3 Ontwikkeling & testen	Unit & integratietesten	I	A	R	R	R	C	C	I	C	C	-	I	I	1		3 OK
3 Ontwikkeling & testen	Organisatie gebruikerstesten	I	A	R	R	I	R	R	I	C	I	-	C	I	1		4 OK
3 Ontwikkeling & testen	Valideren testresultaten & beslissen voortgang	I	A	R	C	I	R	R	C	R	C	-	C	I	1		4 OK
4 Security, privacy & compliance	Security by design	I	A	R	C	I	I	I	R	R	I	-	I	I	1		3 OK
4 Security, privacy & compliance	Penetratietesten	I	A	R	C	C	I	I	R	C	I	-	I	I	1		2 OK
4 Security, privacy & compliance	GDPR / DPIA	I	A	R	C	I	C	C	R	C	C	-	I	I	1		2 OK
4 Security, privacy & compliance	Autorisaties & rollenbeheer	I	A	R	R	C	C	C	R	R	C	-	I	I	1		4 OK
4 Security, privacy & compliance	Architectuur- & compliancechecks	I	A	R	C	C	I	I	R	R	I	-	I	I	1		3 OK
5 Go-live & nazorg	Go-live planning & beslissing	I	A	R	C	C	R	R	I	R	I	-	I	I	1		4 OK
5 Go-live & nazorg	Technische go-live uitvoering	I	A	R	R	R	I	I	I	C	I	-	I	I	1		3 OK
5 Go-live & nazorg	Hypercare na go-live	I	A	R	R	R	I	I	I	I	I	-	I	I	1		3 OK
5 Go-live & nazorg	Bug fixing na go-live	I	A	R	R	R	I	I	I	I	I	-	I	I	1		3 OK
5 Go-live & nazorg	Beslissen: bug vs. nieuwe feature	I	A	R	C	C	C	C	C	C	C	-	I	I	1		1 OK
6 Beheer & ondersteuning	First-line support gebruikers	I	A	R	R	C	C	C	I	I	I	-	C	I	1		2 OK
6 Beheer & ondersteuning	Second-line / technisch support	I	A	R	R	C	I	I	I	I	I	-	I	I	1		2 OK
6 Beheer & ondersteuning	Incident- & probleemmanagement	I	A	R	R	C	I	I	C	R	C	-	I	I	1		3 OK
6 Beheer & ondersteuning	Release management	I	A	R	R	C	I	I	I	R	I	-	I	I	1		3 OK
6 Beheer & ondersteuning	Platformonderhoud & updates	I	A	R	R	C	I	I	I	R	I	-	I	I	1		3 OK
6 Beheer & ondersteuning	SLA-opvolging	I	A	R	C	I	R	I	C	R	C	-	I	I	1		3 OK
7 Adoptie, monitoring & doorontwikke	Communicatie NSPortal	I	A	R	C	I	R	R	I	I	I	-	C	C	1		3 OK
7 Adoptie, monitoring & doorontwikke	Opleiding gebruikers	I	A	R	R	C	R	R	I	I	I	-	C	C	1		4 OK
7 Adoptie, monitoring & doorontwikke	Adoptie stimuleren	I	A	R	R	C	R	R	I	I	I	-	C	C	1		4 OK
7 Adoptie, monitoring & doorontwikke	Meten gebruik & KPI's	I	A	R	R	C	C	C	I	I	R	-	C	C	1		3 OK
7 Adoptie, monitoring & doorontwikke	Verwerken gebruikersfeedback	I	A	R	R	C	C	C	I	I	I	-	C	C	1		2 OK
7 Adoptie, monitoring & doorontwikke	UX/functional improvements	I	A	R	R	C	C	C	I	I	I	-	C	C	1		2 OK