

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Flankerende maatregelen Netwerkanalyse  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Tilburg  
**Referentie:** 2026\_008\_RUV\_RO  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**  
1

**Onderwerp:**  
Verzoek tot uitsel

### Vraag:

We verzoeken u de aanbesteding voor deze omvangrijke uitvraag uit te stellen tot ruim na de bouwvak. We dragen hiervoor de volgende redenen aan:

1. Ondanks dat het een raamovereenkomst is, is duidelijk welke locatie er zijn, dit vergt extra calculatie tijd. Daarnaast vraagt u ook bijzondere EURO posten uit voor onder meer UO ontwerp en voorbereiding per locatie. Dit vraagt van ons, en onze ketenpartners meer tijd.
2. Voor de beide EMVI criteria zijn meerdere specialisten nodig om tot de gevraagde invulling te komen. Zo kort voor de bouwvak zijn deze niet beschikbaar.
3. Punt 1 en 2 hebben beide samenhang met de SEB uitvraag, en de nog te verkrijgen Stikstof berekening. De integrale verwerking daarvan vereist meer tijd.
4. Het dermate vroeg plannen van de nota veroorzaakt dat inschrijvers later in het traject alsnog met vragen komen die ze verplicht zijn te melden. Dat verstoort de planning enorm.
5. Er hoeft slechts 1 vak in 2026 gerealiseerd te worden, waarvan de aangegeven Q3 overigens al niet gerealiseerd kan worden bij de huidige gunning op 15-09.

Om inschrijvers de kans te geven u een aanbieding te doen die aansluit bij zowel het bestek, de bijbehorende randvoorwaarden, als de gewenste EMVI criteria verzoeken we u de aanbesteding uit te stellen naar week 38 (3e week september). En dan de periode tot de bouwvak te gebruiken voor een eerste inlichtingen ronde en nota, en eventueel kort na de bouwvak een 2e nota. We verzoeken u deze vraag vooruitlopend op de nota te beantwoorden.

### Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft uw verzoek tot uitstel zorgvuldig beoordeeld, maar ziet geen aanleiding om de planning aan te passen. Wij blijven bij de oorspronkelijke planning zoals opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Bij de planning is rekening gehouden met de aard en omvang van de opdracht, inclusief de benodigde inspanningen voor calculatie, de invulling van de EMVI-criteria en de inzet van specialistische kennis. Gelet op het voorgaande handhaaft de aanbestedende dienst de huidige planning.

### Fase:

Inschrijffase

### Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

### Vragenronde:

Vragenronde 1

### Beantwoord op:

15 jun 2026

**Percelen:**

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse