



Annexen bij de Vraagspecificatie

Vernieuwen Van Brienenoordbrug – Bouw nieuwe westboog
Zaaknummer: 31213788

Datum	1-9-2026
Versie	1.0



Colofon

5.0

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en waterstaat
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Datum

1-9-2026

Versie

1.0

Status

Definitief

Inhoud

Annex I	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	4
Annex II	Planning	5
Annex III	Acceptatieplan	6
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	9
Annex V	Vrijkomende materialen	10
Annex VI	Coördinatieregelingen Nevenopdrachtnemers contracten 1 en 4, en Duivelseiland	11
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, uren en vrachten; Risicoregeling	21
Annex VIII	Stelposten	22
Annex IX	Bankgarantie	23
Annex X	Verzekeringen	25
Annex XI	De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen	28
Annex XII	De informatie van de Opdrachtgever	31
Annex XIII	De garanties	32
Annex XIV	Samenwerkingsgericht Prestatiemeten	34

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Omgevingsvergunning VBB	Omgevingswet, artikel 5.1 eerste lid onder a en tweede lid, onder a	Omgevingsplan activiteit bouwwerken en technische bouwactiviteit	College van B&W van Rotterdam	Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden.
Omgevingsvergunning Duivelseiland (Van Leeuwenhoekweg 20) te Dordrecht	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	Het oprichten van een inrichting (art.2.1, lid 1 onder e Wabo)	Omgevings -dienst Zuid-Holland Zuid	Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden.

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 en lid 6 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen.

1. Mijlpaaldata

Nr.	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Deeloplevering - Westboog gereed	7 maart 2030
2	Deeloplevering - Gereed voor transport en installatie	4 april 2030
3	Oplevering Werk	27 juni 2030

Nr.	Toelichting mijlpaal
1	Westboog gereed als in definitieve situatie conform [Tekeningenset WBBn] en [Tekeningenset bouwfaserings WBBn], exclusief Tijdelijke versterkingen voor Transport en Installatie, Hulpconstructies Transport en Installatie en Werkzaamheden Duivelseiland.
2	Westboog gereed voor transport en installatie conform [Tekeningenset Tijdelijke versterkingen WBBn].
3	De eindoplevering inclusief Werkzaamheden Duivelseiland.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

2. Planningskader

Planningskader voor start Uitvoeringswerkzaamheden

Opdrachtnemer dient er in zijn overall projectplanning van uit te gaan dat het werkterrein op de Circulaire Werf Duivelseiland (CWD) op 15 mei 2028 beschikbaar wordt gesteld. Vanaf deze datum kan Opdrachtnemer de Uitvoeringswerkzaamheden op het betreffende werkterrein, zoals aangegeven in [Handboek Circulaire Werf Duivelseiland], aanvangen. Vanaf 1 november 2028 is het werkterrein CWD opgeleverd door ON-CWD.

Bij het opstellen van zijn overall projectplanning dient Opdrachtnemer ervan uit te gaan dat uiterlijk op 1 september 2028 ten minste één van de twee kades (kade Oude Maas of kade Mallegat) beschikbaar en geschikt is voor gebruik ten behoeve van de aanvoer van brugsegmenten via de vaarweg.

Annex III Acceptatieplan

Van alle opgenomen documenten wenst Opdrachtgever 1 digitaal exemplaar te ontvangen.

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:			
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement			
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	14 dagen na opdrachtverlening	14 dagen	UAV-GC 2025, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan (inclusief alle onderliggende plannen en procesbeschrijvingen)	12 weken na opdrachtverlening	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Procesbeschrijving integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	28 dagen voor start uitvoering of productie	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	12 weken na opdrachtverlening	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Verzekeringsbewijs en polisvoorwaarden	56 dagen voor start uitvoering of productie	42 dagen	Annex X
Projectbeheersing			
Planning	8 weken na opdrachtverlening	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100, PL140
Detailbegroting	8 weken na opdrachtverlening	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM120
Termijnstaat	8 weken na opdrachtverlening	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200, FM290
Omgevingsmanagement			
Verkeersmanagementplan (nat)	4 weken na Acceptatie van het PMP	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
(Scheepvaart)verkeersmaatregelenplan	16 weken voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VN020
Technisch management			

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:			
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub e	art.12 sub d
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	4 weken na Acceptatie van het PMP	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300
Beschrijving V&V-strategie	4 weken na Acceptatie van het PMP	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplannen §20 en §21 UAV-GC 2025)	6 weken voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV117
Plan borging constructieve veiligheid	4 weken na Acceptatie van het PMP	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW050
Procesbeschrijving levering areaalgegevens	4 weken na Acceptatie van het PMP	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, LG020
BIM uitvoeringsplan	4 weken na Acceptatie van het PMP	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, BM040
Afleverdossier	bij aflevering werkpakket	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	voor oplevering	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Ontwerpdocumenten/werkplannen			
DO hangers	8 weken voor aanvang UO Staal WBBn	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW010, OW310
DO Inspectievoorzieningen	8 weken voor aanvang UO Staal WBBn	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW010, OW310
DO Inspectiewagen	12 weken voor oplevering	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW010, OW310
UO Staal WBBn	12 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW010, OW310
UO Bouwfasering en hulpconstructies	12 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW010, OW310
UO hangers	8 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW010, OW310

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:			
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub e	art.12 sub d
UO Inspectievoorzieningen	8 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW010, OW310
UO tijdelijke versterkingen transport en installatie	12 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW010, OW310
Werkplan Bouwfasering, installatie hangers, fabricage rijdek, conservering en brandwerende coating	6 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM120, UV030
Fabricageplannen inclusief lasplannen	6 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV030
Werkplannen	6 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV030
Assemblage-/logistiekplan Duivelseiland	6 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV030
Hijsplannen	6 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV030
Montageplannen	6 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV030
Tolerantieplan WBBn	6 weken voor aanvang Uitvoerings werkzaamheden	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310, UV090
Inkoop management			
Derden verklaring uitsluitingsgronden van Zelfstandige Hulppersonen en de Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen	Voorafgaande aan inzet van Zelfstandige Hulppersoon	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien enz.). Ook grond en/of baggerspecie die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast.

Aziatische duizendknopen

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (*Fallopia japonica*, *F. sachalinensis* en *F. x bohemica*) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het bouw- en/of werkterrein ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker, dan wel te worden verwerkt conform infoblad D: Voorkomen verspreiding duizendknoop bij grondwerk, onder "11. Verwerken van besmette grond" of conform de RWS-bijlage bij het "Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen".

Annex VI Coördinatieregelingen Nevenopdrachtnemers contracten 1 en 4, en Duivelseiland

Deze annex VI bestaat uit twee onderdelen: Annex VI A en Annex VI B, waarin de coördinatie van de raakvlakken tussen de werkzaamheden van de Opdrachtnemer aan de ene kant en de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemers aan de andere kant zijn beschreven binnen het project Vernieuwen Van Brienenoordbrug. De Opdrachtgever vervult de rol van 'integrator' waarbij de Opdrachtgever het Coördinatieoverleg zal organiseren en de Coördinatieplanning zal bewaken.

De coördinatieregeling opgenomen in Annex VI A (*Coördinatieregeling Nevenopdrachtnemers*), tussen de opdrachtnemers van de contracten 1, 2 en 4 heeft als doel het op elkaar af te stemmen van de ontwerpen, afspraken te maken over de planning van de werkzaamheden, en eventueel te komen tot optimalisaties in het ontwerp- en/of uitvoeringsproces. De opdrachtnemer van contract 1 treedt in deze gevallen op als coördinerend opdrachtnemer.

De coördinatieregeling opgenomen in Annex VI B (*Coördinatieregeling Duivelseiland*), tussen de opdrachtnemers van de contracten 2, 3, 4 en Duivelseiland, vormt het uitgangspunt voor de coördinatie van uitvoeringswerkzaamheden op Duivelseiland, zoals het maken van bouwlogistieke afspraken en afspraken rondom veiligheid. De Opdrachtnemer van contract 2 (de onderhavige Overeenkomst) treedt in deze gevallen op als coördinerend Opdrachtnemer.

Begrippen

Termen in deze annex die met een hoofdletter beginnen hebben de onderstaande betekenis:

Coördinatieplanning	De planning voor ieder van de raakvlakken zoals bedoeld in artikel 3 van annex VI A en annex VI B
Coördinatieoverleg	De vergadering voor de raakvlakken zoals bedoeld in artikel 2 van annex VI A en annex VI B
Coördinatieraakvlak	Een raakvlak tussen: de Werkzaamheden en de werkzaamheden van ON-C1; de Werkzaamheden en de werkzaamheden van ON-C3; de Werkzaamheden en de werkzaamheden van ON-C4; of de Werkzaamheden en de werkzaamheden van ON-CWD.
Nevenopdrachtnemer	De Nevenopdrachtnemers van Contracten 1, 3, 4 en Duivelseiland
Opdrachtnemer Contract 1 (ON-C1)	De (Neven)opdrachtnemer voor het contract Beweegbaar, civiel en ontvangst bogen
Opdrachtnemer Contract 2 (ON-C2)	De Opdrachtnemer van de onderhavige Overeenkomst

**Opdrachtnemer Contract 3
(ON-C3)**

De (Neven)opdrachtnemer voor het contract Renovatie oude westboog tot nieuwe oostboog

**Opdrachtnemer Contract 4
(ON-C4)**

De (Neven)opdrachtnemer voor het contract Transport en installatie van de boogbruggen

**Opdrachtnemer Contract
Duivelseiland (ON-CWD)**

De (Neven)opdrachtnemer voor het contract Inrichting Circulaire Werf Duivelseiland

Raakvlakontwerp

Ontwerpen van Opdrachtnemer of van Nevenopdrachtnemers die betrekking hebben op Coördinatieraakvlakken

Annex VI A Coördinatieregeling Nevenopdrachtnemers contracten 1 en 4

Artikel 1 Doel

1. Het doel van de Opdrachtgever is de tijdige en doelmatige realisatie van de Werkzaamheden op de voor de Opdrachtgever economisch meest verantwoorde wijze. Het is van cruciaal belang dat de projectplanningen, de ontwerpwerkzaamheden en uitvoeringswerkzaamheden ter uitwerking van de overeenkomsten die de Opdrachtgever, in het kader van het werk met de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers, is aangegaan dan wel nog aan zal gaan, tijdig en zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.
2. De coördinatie van de raakvlakken tussen de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer aan de ene kant en de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemers van contract 1 en contract 4 aan de andere kant, vindt plaats op de in deze annex beschreven wijze, waarbij de Opdrachtgever de rol van 'integrator' vervult.
3. Waar in deze annex VI A wordt gesproken over een 'Nevenopdrachtnemer' worden enkel de Nevenopdrachtnemers voor contract 1 en contract 4 bedoeld.
4. Waar in deze annex VI A wordt gesproken over de 'Coördinerend Opdrachtnemer' wordt ON-C1 bedoeld die verantwoordelijk is voor onder meer het actualiseren van de Coördinatieplanning en voor de coördinatie van de Raakvlakontwerpen.

Artikel 2 Coördinatieoverleg

1. Vanaf de datum van opdrachtverlening moet de Opdrachtgever elke maand, of zoveel vaker als de Opdrachtnemer of een Nevenopdrachtnemer dat vraagt, een Coördinatieoverleg organiseren ten behoeve van de voortgang van de door de Opdrachtnemer en de desbetreffende Nevenopdrachtnemers uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de raakvlakken.
2. De locatie, het tijdstip en de agenda van een Coördinatieoverleg moet de Opdrachtgever ten minste 5 Werkdagen van te voren aan alle deelnemende partijen mededelen.
3. De Opdrachtnemer moet aanwezig zijn bij alle Coördinatieoverleggen. De Opdrachtgever verplicht iedere Nevenopdrachtnemer dat hij aanwezig is bij het Coördinatieoverleg van de raakvlakken waarbij hij betrokken is.
4. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever moeten ieder een raakvlakcoördinator aanwijzen die hen in het Coördinatieoverleg zal vertegenwoordigen. De raakvlakcoördinator van de Opdrachtnemer moet bevoegd zijn namens de Opdrachtnemer overeenstemming te bereiken als bedoeld in artikel 3 lid 9 en artikel 4 lid 3. De Opdrachtgever verplicht iedere Nevenopdrachtnemer dat hij een raakvlakcoördinator aanwijst die hem in het Coördinatieoverleg zal vertegenwoordigen en bevoegd is namens hem overeenstemming te bereiken als bedoeld in artikel 3 lid 9 en artikel 4 lid 3.

5. In het Coördinatieoverleg kunnen alle aspecten met betrekking tot de planning, ontwerpwerkzaamheden, uitvoeringswerkzaamheden en het keuren van de raakvlakken worden besproken.

Artikel 3 Coördinatieplanning

1. De Opdrachtnemer moet bij het uitvoeren van de Werkzaamheden die betrekking hebben op de raakvlakken de Coördinatieplanning naleven.
2. Uit de Coördinatieplanning moet blijken:
 - a. de volgorde en tijdsduur van de door de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot de raakvlakken;
 - b. de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opeenvolgende activiteiten met betrekking tot de raakvlakken;
 - c. de relevante tijdstippen van inzet van materieel, personen en leveranties, verificaties en validaties van de activiteiten met betrekking tot de raakvlakken; en
 - d. welke voor de uitvoerings-, test- en ingebruiknamecoördinatie van de raakvlakken noodzakelijke gegevens op welk moment beschikbaar moeten zijn.
3. De eerste versie van de Coördinatieplanning is opgesteld door de Opdrachtgever en gebaseerd op een eerste versie van het raakvlakkenregister die door de Opdrachtgever is opgesteld.
4. De Opdrachtgever verplicht ON-C1 om ten minste één keer per maand de Coördinatieplanning zo nodig aan te vullen en nader te detailleren, actualiseren en aan de Opdrachtgever toe te zenden. De geactualiseerde Coördinatieplanning moet zijn voorzien van een toelichting op eventuele wijzigingen ten opzichte van de voorgaande Coördinatieplanning.
5. Dit concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning moet zijn gebaseerd op:
 - a. de stand van de Werkzaamheden van de ON-C1 met betrekking tot de raakvlakken van die Coördinatieplanning; en
 - b. de stand van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers met betrekking tot de raakvlakken van die Coördinatieplanning zoals zij deze in de daaraan voorafgaande Coördinatieoverleg aan de ON-C1 hebben medegedeeld.
6. De geactualiseerde Coördinatieplanning moet in overeenstemming zijn met de laatste vastgestelde Coördinatieplanning, tenzij over afwijking daarvan als gevolg van de stand van de werkzaamheden overeenstemming tussen de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers is bereikt als bedoeld in lid 9 of de Opdrachtgever daarover een beslissing heeft genomen als bedoeld in lid 10.
7. De Opdrachtgever stuurt een kopie van het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning met toelichting binnen 5 Werkdagen na ontvangst daarvan naar ON-C2 en ON-C4. De Opdrachtnemer moet binnen 10 Werkdagen na ontvangst van het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning aan de

Opdrachtgever gemotiveerd mededelen indien hij daartegen bezwaar maakt. Als de Opdrachtnemer noch de betrokken Nevenopdrachtnemers binnen deze termijn bezwaar maakt, moet de Opdrachtgever de nieuwe Coördinatieplanning overeenkomstig het concept vaststellen.

8. Als de Opdrachtgever binnen de termijn bedoeld in artikel 3 lid 7 een gemotiveerd bezwaar van de Opdrachtnemer of de betrokken Nevenopdrachtnemer tegen het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning ontvangt, moet de Opdrachtgever een kopie daarvan aan de ON-C1 doorzenden en op zo kort mogelijke termijn een Coördinatieoverleg organiseren waarin het bezwaar wordt besproken.

9. De Coördinerend Opdrachtnemer moet met de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers in het Coördinatieoverleg trachten overeenstemming te bereiken over:

- a. afwijkingen van de voorafgaande Coördinatieplanning die door de Opdrachtnemer of een Nevenopdrachtnemer gewenst zijn; en
- b. de inhoud van de geactualiseerde Coördinatieplanning, wanneer een Nevenopdrachtnemer tegen het concept daarvan bezwaar maakt,

zonder dat dit een wijziging van deze Overeenkomst zou inhouden. Als de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemer overeenstemming bereiken, moet de Opdrachtgever de Coördinatieplanning met inachtneming daarvan vaststellen.

10. Als de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers over het genoemde in lid 9 onder a of b geen overeenstemming kunnen bereiken, beslist de Opdrachtgever. Als de beslissing van de Opdrachtgever het gevolg is van een door een Nevenopdrachtnemer gewenste afwijking van een eerder vastgestelde Coördinatieplanning, geldt dit als een Wijziging Opdrachtgever.

Artikel 4 Raakvlakontwerp

1. De Opdrachtnemer moet binnen 10 Werkdagen na ontvangst van het ontwerp van een Nevenopdrachtnemer aan de Opdrachtgever gemotiveerd mededelen als:
 - a. het ontwerp in strijd is met de Overeenkomst en moet leiden tot wijziging van de laatst aan de Opdrachtgever overhandigde versie van het Raakvlakontwerp; of
 - b. het ontwerp niet in strijd is met de Overeenkomst maar wel moet leiden tot wijziging van de laatst aan de Opdrachtgever overhandigde versie van het Raakvlakontwerp.
2. Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een mededeling doet als bedoeld in lid 1 onder a en de Opdrachtgever naar aanleiding daarvan de Overeenkomst wenst te wijzigen, geldt deze wijziging als een Wijziging Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever de Overeenkomst niet wenst te wijzigen, moet de Opdrachtgever ervoor zorgen dat de Nevenopdrachtnemer zijn ontwerp aanpast zodat dit niet langer strijdig met de Overeenkomst is.

3. Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever een mededeling doet als bedoeld in lid 1 onder b, moet de Opdrachtgever op zo kort mogelijke termijn na ontvangst daarvan een Coördinatieoverleg organiseren waarin de inconsistentie tussen het Raakvlakontwerp van de Opdrachtnemer en het ontwerp met betrekking tot het raakvlak van de Nevenopdrachtnemer wordt besproken. De Opdrachtnemer moet met de Nevenopdrachtnemer in het Coördinatieoverleg trachten overeenstemming te bereiken over het wegnemen van inconsistenties tussen het Raakvlakontwerp en het ontwerp met betrekking tot het raakvlak van de Nevenopdrachtnemer zonder dat dit financiële of tijdsconsequenties voor de Opdrachtgever heeft.
4. Als de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers geen overeenstemming over het wegnemen van de inconsistenties tussen de ontwerpen als genoemd in lid 3 kunnen bereiken, beslist de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever beslist dat de Opdrachtnemer zijn Raakvlakontwerp moet aanpassen als gevolg van een inconsistentie met een ontwerp van een Nevenopdrachtnemer, geldt dit als een Wijziging Opdrachtgever.

Artikel 5 Gevolgen van vaststelling door de opdrachtgever

Op vaststellingen van de Opdrachtgever op grond van deze coördinatieregeling is het bepaalde in artikel 12 sub (f) Basisovereenkomst van toepassing.

Annex VI B Coördinatieregeling Duivelseiland

Artikel 1 Doel

1. Het doel van de Opdrachtgever is de tijdige en doelmatige realisatie van de Werkzaamheden op en rondom Circulaire Werf Duivelseiland op de voor de Opdrachtgever economisch meest verantwoorde wijze. Het is van cruciaal belang dat de projectplanningen en uitvoeringswerkzaamheden ter uitwerking van de overeenkomsten die de Opdrachtgever, in het kader van het werk met de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers, is aangegaan dan wel nog aan zal gaan, tijdig en zorgvuldig op elkaar worden afgestemd.
2. De coördinatie van de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland vindt plaats op de in deze annex VI B beschreven wijze, waarbij de Opdrachtgever de rol van 'integrator' vervult.
3. Waar in deze annex VI B wordt gesproken over een 'Nevenopdrachtnemer' worden enkel ON-C3, ON-C4 en ON-CWD bedoeld. Waar in deze annex wordt gesproken over 'de Opdrachtnemer' wordt ON-C2 bedoeld.
4. Waar in deze annex VI B wordt gesproken over de 'Coördinerend Opdrachtnemer' wordt de Opdrachtnemer bedoeld die verantwoordelijk is voor onder meer het actualiseren van de Coördinatieplanning Duivelseiland en voor de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden Duivelseiland. De Opdrachtnemer is Coördinerend Opdrachtnemer vanaf 15 mei 2028, de datum waarop CWD aan Opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld, tot de opleverdatum van het Werk van Contract 2.

Artikel 2 Coördinatieoverleg Duivelseiland

1. Vanaf de datum van opdrachtverlening moet de Opdrachtgever elke maand of zoveel vaker als de Opdrachtnemer of een Nevenopdrachtnemer dat vraagt, ter uitvoering van de coördinatie een Coördinatieoverleg Duivelseiland organiseren met betrekking tot de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland.
2. De locatie, het tijdstip en de agenda van een Coördinatieoverleg Duivelseiland moet de Opdrachtgever ten minste 5 Werkdagen van tevoren aan alle deelnemende partijen mededelen.
3. De Opdrachtnemer moet aanwezig zijn bij alle Coördinatieoverleggen Duivelseiland.
4. De Opdrachtnemer, alle Nevenopdrachtnemers en Opdrachtgever moeten ieder een raakvlakcoördinator Duivelseiland aanwijzen die hen in het Coördinatieoverleg Duivelseiland zal vertegenwoordigen. De raakvlakcoördinator Duivelseiland van de Opdrachtnemer moet bevoegd zijn namens de Opdrachtnemer overeenstemming te bereiken als bedoeld in artikel 3 lid 9.

5. In het Coördinatieoverleg Duivelseiland kunnen alle aspecten met betrekking tot de planning, uitvoeringswerkzaamheden, veiligheid en het keuren van de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland worden besproken.

Artikel 3 Coördinatieplanning Duivelseiland

1. De Opdrachtnemer leeft bij het uitvoeren van de uitvoeringswerkzaamheden die betrekking hebben op de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland de Coördinatieplanning Duivelseiland na.
2. Uit de Coördinatieplanning Duivelseiland blijkt:
 - a. de volgorde en tijdsduur van de door de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers uit te voeren Uitvoeringswerkzaamheden met betrekking tot de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland;
 - b. de tijdstippen van aanvang en voltooiing van de opeenvolgende activiteiten met betrekking tot de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland;
 - c. de relevante tijdstippen van inzet van materieel, personen en leveranties, verificaties en validaties van de activiteiten met betrekking tot de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland; en
 - d. welke voor de uitvoerings-, test- en ingebruiknamecoördinatie van de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland noodzakelijke gegevens op welk moment beschikbaar moeten zijn.
3. De Opdrachtgever moet de eerste versie van de Coördinatieplanning Duivelseiland opstellen en binnen vier weken na de datum van opdrachtverlening overhandigen aan de Opdrachtnemer.
4. De Opdrachtgever verplicht de Coördinerend Opdrachtnemer om ten minste één keer per maand de Coördinatieplanning Duivelseiland zo nodig aan te vullen en nader te detailleren, actualiseren en aan de Opdrachtgever toe te zenden. Het concept geactualiseerde Coördinatieplanning Duivelseiland moet zijn voorzien van een toelichting op eventuele wijzigingen ten opzichte van de voorgaande Coördinatieplanning Duivelseiland.
5. Deze concept geactualiseerde Coördinatieplanning Duivelseiland moet zijn gebaseerd op:
 - a. de stand van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland van die Coördinatieplanning Duivelseiland; en
 - b. de stand van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Nevenopdrachtnemers met betrekking tot de Coördinatieraakvlakken van die Coördinatieplanning Duivelseiland zoals zij deze in het daaraan voorafgaande Coördinatieoverleg Duivelseiland aan de Opdrachtnemer hebben medegedeeld.
6. Het concept geactualiseerde Coördinatieplanning Duivelseiland moet in overeenstemming zijn met de laatste vastgestelde Coördinatieplanning Duivelseiland, tenzij over afwijking daarvan als gevolg van de stand van de Uitvoeringswerkzaamheden overeenstemming tussen de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers is bereikt als bedoeld in lid 9 of de Opdrachtgever daarover een beslissing heeft genomen als bedoeld in lid 10.

7. De Opdrachtgever moet een kopie van het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning Duivelseiland met toelichting binnen 5 Werkdagen na ontvangst daarvan naar de betrokken Nevenopdrachtnemers sturen. Als geen van deze Nevenopdrachtnemers binnen 10 Werkdagen na ontvangst van het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning Duivelseiland daartegen bezwaar maakt, moet de Opdrachtgever de nieuwe Coördinatieplanning Duivelseiland overeenkomstig het concept vaststellen.
8. Als de Opdrachtgever binnen de termijn als bedoeld in lid 7 een gemotiveerd bezwaar van een Nevenopdrachtnemer tegen het concept voor de geactualiseerde Coördinatieplanning Duivelseiland ontvangt, moet de Opdrachtgever een kopie daarvan aan de Opdrachtnemer doorzenden en op zo kort mogelijke termijn een Coördinatieoverleg organiseren waarin het bezwaar wordt besproken.
9. De Opdrachtnemer moet met de betrokken Nevenopdrachtnemers in het Coördinatieoverleg Duivelseiland trachten overeenstemming te bereiken over:
 - a. afwijkingen van de voorafgaande vastgestelde Coördinatieplanning Duivelseiland die door de Opdrachtnemer of een Nevenopdrachtnemer gewenst zijn; en
 - b. de inhoud van de geactualiseerde Coördinatieplanning Duivelseiland, wanneer een Nevenopdrachtnemer tegen het concept daarvan bezwaar maakt,zonder dat dit een wijziging van deze Overeenkomst zou inhouden. Als de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers overeenstemming bereiken, moet de Opdrachtgever de Coördinatieplanning Duivelseiland met inachtneming daarvan vaststellen.
10. Als de Opdrachtnemer en de Nevenopdrachtnemers over het genoemde in lid 9 onder a. of b. geen overeenstemming kunnen bereiken, beslist de Opdrachtgever. Als de beslissing van de Opdrachtgever het gevolg is van een door een Nevenopdrachtnemer gewenste afwijking van een eerder vastgestelde Coördinatieplanning Duivelseiland, geldt dit als een Wijziging Opdrachtgever.

Artikel 4 Uitvoeringscoördinatie Duivelseiland

1. De Opdrachtnemer moet zorgdragen voor de juiste coördinatie van zijn Uitvoeringswerkzaamheden en de uitvoeringswerkzaamheden van Nevenopdrachtnemers met betrekking tot de Coördinatieraakvlakken Duivelseiland op locaties waar hij gelijktijdig met Nevenopdrachtnemers werkt, waaronder minimaal, maar niet limitatief, ter zake van:
 - a. gezamenlijke toegang tot en gebruik van de locatie;
 - b. gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen; en
 - c. afsluiting en bewaking van de locatie.
2. De Opdrachtnemer moet zorgen voor een gezamenlijk systeem om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid dat geldt voor alle op de locatie werkzame partijen.

3. De Opdrachtnemer mag eisen stellen aan de Nevenopdrachtnemers ten behoeve van de in lid 1 bedoelde coördinatie voor zover dat voor het verrichten van die coördinatie gebruikelijk is.
4. De Opdrachtgever moet van de Nevenopdrachtnemers verlangen dat zij voldoen aan door de Opdrachtnemer gestelde eisen als bedoeld in lid 3.

Artikel 5 Gevolgen van vaststelling door de Opdrachtgever

1. Op vaststellingen van de Opdrachtgever op grond van deze coördinatieregeling is het bepaalde in artikel 12 sub f Basisovereenkomst van toepassing.

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, uren en vrachten; Risicoregeling

In afwachting van nieuw vast te stellen Risicoregeling.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

gevestigd te 's-Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31213788 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten Bouw nieuwe westboog,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... 5)

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken
en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft in afwijking van het bepaalde in § 38 UAV-GC 2025 van kracht tot 4 weken na de datum waarop:

- de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan conform § 27 lid 8 UAV-GC 2025, dan wel, indien geen onderhoudstermijn is overeengekomen,
- het Werk is aanvaard conform § 24 lid 4 UAV-GC 2025.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	6)
Datum	...	7)
Borg	...	8)
Handtekening	...	9)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk (zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 6) Plaats van ondertekening
- 7) Datum van ondertekening
- 8) Naam van de borg
- 9) Handtekening van de borg

Annex X Verzekeringen

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in de Overeenkomst en in deze annex, alsmede het feit dat de Opdrachtgever de in deze annex genoemde verzekeringen heeft afgesloten.

Verzekeringen door de Opdrachtgever

CAR-verzekering en transportverzekering

1) Opdrachtgever zal, via de bemiddeling van Willis, een Constructie-All-Risks-verzekering afsluiten voor de Contracten 1, 2, 3 en 4 tot het bedrag van de totale aanneemsommen resp. nader overeen te komen premier risk bedrag, verhoogd met leveranties van directie en/of Opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten.

Verzekerden zullen zijn:

Opdrachtgever, Opdrachtnemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs, transporteurs, en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.

Voor het vervoeren van de nieuwe en bestaande boogbruggen zal Opdrachtgever, via de bemiddeling van Willis, een All-Risks transportverzekering afsluiten voor de te transporteren zaken. Het in- en uithijzen van de nieuwe en bestaande boogbruggen inclusief de bogen zelf zal op de Constructie-All-Risks-verzekering worden meeverzekerd.

2) De Constructie-All-Risks-verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de bouwtermijn (en van de algemene onderhoudsverplichting) de navolgende dekking bieden:

- a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van de werkterreinen, waaronder het werkterrein op CWD;
- b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
- c. schade aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
- b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- c. Letselschade met betrekking tot Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

3) De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen tot een bedrag van EUR < vul bedrag in > per gebeurtenis, alsmede niet onder de CAR-verzekering gedekte schaden en/of vorderingen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer indien de Opdrachtnemer volgens deze Overeenkomst aansprakelijk is.

- 4) De definitieve polisdocumenten van deze verzekeringen zal de Opdrachtnemer ontvangen na de datum van opdrachtverlening. De Opdrachtnemer en de onderaannemers worden geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De Opdrachtnemer en onderaannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
- 5) In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient de Opdrachtnemer dit onmiddellijk te melden bij de Opdrachtgever en Willis.
- 6) In samenspraak met Willis beslist de Opdrachtgever welke partij namens de verzekerden de schade-expertise zal uitvoeren.
- 7) De uit hoofde van deze verzekeringen door de Opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de Opdrachtnemer worden betaald, al naar gelang de Opdrachtnemer met het herstel van de schade is gevorderd.

Verzekeringen door de Opdrachtnemer

Aansprakelijkheidsverzekering

- 1) Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer dient deze, mede ten behoeve van de Opdrachtgever, gedurende de looptijd van het Werk primair verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in deze Overeenkomst omschreven Werk en in verband met personen- en/of zaakschade alsmede wrakopruiming en lichtingskosten, die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het Werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en aannemersmaterieel (anders dan WAM plichtig), wel tot een bedrag van ten minste EUR < vul bedrag in > per gebeurtenis.
Opdrachtgever dient te worden aangemerkt als medeverzekerde voor de werkzaamheden verband houdende met dit Werk.
- 2) Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet, almede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn.
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten en/of beperkt in verzekerde som.
Materieel, waarvoor geen verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde (WAM) verzekering, mag niet worden gebruikt.
- 3) Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. Het eigen risico mag ten hoogste EUR < vul bedrag in > per gebeurtenis bedragen.

- 4) De Opdrachtnemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de aanvang van het Werk ter Acceptatie aan de Opdrachtgever te overleggen.

Annex XI De geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Artikel 1 Geschillen

1. Als een geschil tussen Partijen ontstaat in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst, moeten Partijen daarover overleg voeren overeenkomstig artikel 18 Basisovereenkomst.

Artikel 2 Deskundigenadvies

1. De Commissie van Deskundigen bestaat uit drie leden, tenzij Partijen overeenkomen dat de Commissie van Deskundigen zal bestaan uit één lid.
2. Als de Commissie van Deskundigen uit drie leden bestaat, moet elke Partij binnen 15 Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel 18 lid 2 Basisovereenkomst één lid van de Commissie van Deskundigen benoemen. De zo benoemde leden van de Commissie van Deskundigen moeten binnen 10 Werkdagen nadat zij beiden zijn benoemd gezamenlijk een derde lid van de Commissie van Deskundigen, die als voorzitter van de Commissie van Deskundigen zal fungeren, benoemen.
3. Als de Commissie van Deskundigen uit één lid bestaat, moeten Partijen binnen 15 Werkdagen na afloop van de termijn genoemd in artikel 18 lid 2 Basisovereenkomst gezamenlijk de deskundige benoemen.
4. Als een deskundige niet binnen de in lid 2 of lid 3 genoemde termijn is benoemd, wordt de deskundige op verzoek van één van Partijen aangewezen door de president van de rechtbank in Den Haag. Op het advies, de benoeming en het functioneren van de Commissie van Deskundigen zijn de artikelen 1025 tot en met 1035 Wet van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.
5. De voorwaarden voor de benoeming van de leden van de Commissie van Deskundigen worden in overleg met de beoogde leden van de Commissie van Deskundigen door Partijen vastgesteld.
6. De kosten van de Commissie van Deskundigen en de kosten voor juridische bijstand worden gedragen door de in het ongelijk gestelde Partij, tenzij de Commissie van Deskundigen anders bepaalt.
7. Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de procedure als volgt:
 - (a) de meest gerede Partij zendt binnen 20 Werkdagen na de benoeming van de Commissie van Deskundigen een verzoek tot het geven van een bindend advies aan de leden van de Commissie van Deskundigen, met afschrift aan de andere Partij. Het verzoek bevat ten minste een omschrijving van het geschil, de standpunten van de desbetreffende Partij ter zake en de relevante bijlagen;

- (b) de andere Partij moet binnen 20 Werkdagen schriftelijk op het verzoek reageren;
 - (c) op gemotiveerd verzoek van een der Partijen mag de Commissie van Deskundigen een verlenging van de termijnen toestaan met één maal 20 Werkdagen;
 - (d) afhankelijk van de behoefte van de Commissie van Deskundigen worden Partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten aan de Commissie van Deskundigen schriftelijk of vervolgens mondeling nader toe te lichten en al dan niet met stukken te onderbouwen. De Commissie van Deskundigen ziet echter toe op een voortvarend verloop van het deskundigenadvies; en
 - (e) de Commissie van Deskundigen moet binnen 20 Werkdagen na de laatste toegestane proceshandeling van Partijen het advies uitbrengen.
8. De Opdrachtnemer mag een Onderopdrachtnemer in vrijwaring oproepen.
 9. Het advies van de Commissie van Deskundigen geldt als bindend advies (een door een derde gegeven vaststelling als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek), tenzij een Partij binnen 20 Werkdagen na de datum van het advies aan de andere Partij heeft laten weten zich niet met het advies te kunnen verenigen en binnen deze termijn ter zake een geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig heeft gemaakt.
 10. Als een Partij het geschil bij de burgerlijke rechter aanhangig maakt, moeten Partijen het advies van de Commissie van Deskundigen naleven totdat de burgerlijke rechter een daarvan afwijkende uitspraak heeft gedaan.

Artikel 3 Forumkeuze

1. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.
2. De eisende Partij is niet-ontvankelijk als het geschil niet is voorgelegd aan een Commissie van Deskundigen volgens het bepaalde in artikel 18 lid 2 Basisovereenkomst en overeenkomstig deze annex.

Artikel 4 Bevoegdheid bij vrijwaringsprocedure

1. Als de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij de burgerlijke rechter in vrijwaring oproept in een procedure die door een derde tegen de Opdrachtgever is aangespannen, kan de Opdrachtnemer geen beroep doen op een tussen Partijen overeengekomen bindend adviesregeling.
2. Als de Opdrachtnemer de Opdrachtgever bij de burgerlijke rechter in vrijwaring oproept in een procedure die door een derde tegen de

Opdrachtnemer is aangespannen, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op een tussen Partijen overeengekomen bindend adviesregeling.

Annex XII De informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Nr.	Omschrijving / Titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
	Voor informatie over de ondergrond wordt gewezen op de BRO, Basisregistratie ondergrond en het archief met grondgegevens van het TNO – DINOloket, bereikbaar via www.dinoloket.nl		
	Integraal veiligheidsdossier Van Brienenoordbrug (inclusief bijlagen)	22-07-2022	
	Tekeningenset VBB bestaande en nieuwe situatie	01-10-2025	
Ontwerpinformatie			
	BIM model		
Circulaire Werf Duivelseiland			
	Integraal veiligheidsdossier Circulaire Werf Duivelseiland	2.0/28-05-2026	
	Tekening Verleggen K&L CWD	2.0/21-11-2025	
	Funderingsinformatie CWD		
Algemeen			
	Coördinatieplanning		
	Omgevingsvergunning VBB		
	Omgevingsvergunning CWD		
	Verzekeringspolis	Zodra beschikbaar	

Annex XIII De garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28a, § 28b, § 29 en § 32 UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de Partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide Partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen.

2. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. een geconserveerd onderdeel mag slechts corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri 1, volgens NEN-EN-ISO 4628-3;
- b. een hechtsterkte aan de ondergrond en tussen de conserveringslagen heeft $\geq 5,0$ MPa, volgens NEN-EN-ISO 16276-1;

- c. slechts onthechting / afbladderings mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-5;
- d. slechts blaarvorming mag vertonen overeenkomstig dichtheidsklasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-2;
- e. slechts scheurvorming mag vertonen overeenkomstig klasse 0, volgens NEN-EN-ISO 4628-4, in het totale conserveringssysteem dan wel in één van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken.

Het al dan niet optreden van gebreken wordt getoetst op de individuele "onderdelen" waaruit het object is samengesteld en dus niet op het object als totaal. Onder "onderdelen" wordt verstaan alle individuele delen van het object welke door middel van bout-, las-, klink- of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen.

3. Boeteregeling garanties

- a. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst – tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd en wel als volgt:
 - tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € 50.000;
 - tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € 30.000;
 - tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € 10.000.

Annex XIV Samenwerkingsgericht Prestatiemeten

Niet van toepassing.