

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceel
57	Opleverdatum	De gemeente heeft kennisgenomen van de huidige levertijden van bepaalde materialen en onderdelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden. Gelet op het feit dat de werkzaamheden aanvangen met de aanleg van riolering en de beschikbaarheid van deze onderdelen van invloed kan zijn op de voortgang van het werk, vraagt de gemeente zich af of de contractuele opleverdatum voldoende realistisch is.	De gemeente heeft besloten de contractuele opleverdatum te wijzigen van 26 november 2027 naar 31 maart 2028. Hiermee wordt rekening gehouden met de actuele levertijden van essentiële onderdelen voor de rioleringswerkzaamheden en wordt inschrijvers voldoende ruimte geboden voor een realistische en uitvoerbare planning. Voor het overige blijven de aanbestedingsstukken ongewijzigd van kracht. Waar in de aanbestedingsstukken wordt verwezen naar de opleverdatum van 26 november 2027, dient hiervoor 31 maart 2028 te worden gelezen.	Herinrichting Foarstrjitte De Westereen