

Algemene informatie

Aanbesteding: HV-Skids for HV-substation Lageland

Aanbestedende Dienst: Lageland B.V.

Referentie: TN 610357

Toelichting:

In de offerteaanvraag is bepaald dat inschrijvingen en de daarbij behorende documenten in het Nederlands of Engels dienen te worden opgesteld. Gelet op het feit dat met deze aanbesteding ook de internationale markt wordt aangesproken, heeft Opdrachtgever ervoor gekozen de Nota van Inlichtingen in het Engels te publiceren.

De door Opdrachtgever ontvangen vragen zijn, ongeacht de taal waarin deze zijn ingediend, ten behoeve van de Nota van Inlichtingen in het Engels beantwoord.

The invitation to tender stipulates that tenders and the accompanying documents must be drawn up in Dutch or English. Given that this tender is also aimed at the international market, the Client has chosen to publish the Information Memorandum in English.

The questions received by the Client have been answered in English for the purposes of the Information Memorandum, regardless of the language in which they were submitted.

Vraag en antwoord

Ref.nr.

1

Onderwerp:

Aansprakelijkheidslimiet

Vraag:

Met verwijzing naar artikelen 14.3 en 14.4 verzoeken wij Opdrachtgever te bevestigen dat de totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van of verband houdende met de Overeenkomst, inclusief vertragingsboetes, herstelkosten en vrijwaringen, beperkt is tot maximaal 100% van de Contractprijs.

Wij verzoeken Opdrachtgever tevens te bevestigen dat uitsluitend een uitzondering geldt bij opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer en voor zover een beperking op grond van dwingend recht niet is toegestaan.

Indien Opdrachtgever niet kan instemmen met één integrale aansprakelijkheidslimiet, verzoeken wij Opdrachtgever afzonderlijke maximale aansprakelijkheidslimieten vast te stellen voor vertragingsboetes, herstel van gebreken, aanspraken van derden, intellectuele-eigendomsclaims en wettelijke en contractuele vrijwaringen.

Antwoord:

Under article 14.3, liability is limited to 100% of the contract price, subject to the provisions of Article 14.4 and the mutual indemnity against claims by third parties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Vertragingsschade

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat de vertragingsboetes zoals opgenomen in artikel 15 de enige en exclusieve financiële remedie van Opdrachtgever vormen in geval van vertraging?

Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat naast deze vertragingsboetes geen aanvullende vertragingsschade kan worden gevorderd en dat geen dubbele vergoeding kan plaatsvinden voor dezelfde tekortkoming of gebeurtenis?

Antwoord:

See article 15.2 in this regard: The application of such Liquidated Damages for Delay shall be the sole financial remedy but not be exclusive of other remedies to the Client under the Contract or the Law.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Boete

Vraag:

Is Opdrachtgever bereid artikel 15.1 zodanig aan te passen dat vertragingsboetes uitsluitend worden berekend over de contractwaarde van het daadwerkelijk vertraagde gedeelte van de Werkzaamheden, voor zover deze vertraging het kritieke pad beïnvloedt en aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend?

Is Opdrachtgever daarnaast bereid de vertragingsboete vast te stellen op 0,5% per week, met een maximum van 10% van de waarde van het vertraagde gedeelte van de Werkzaamheden?

Antwoord:

The Client shall not amend article 15.1. The Client shall calculate the penalty for delay on the basis of the contract price, not solely on the basis of the contract value of the delayed part of the Works. The Client is prepared to adjust the penalty for delay to 1% per week, subject to a maximum of 10% of the value of the delayed part of the works.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Termijnsverlenging en Kostenvergoeding

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer recht heeft op een passende termijnverlenging en vergoeding van aantoonbare meerkosten indien de uitvoering wordt vertraagd of verstoord door handelen of nalaten van Opdrachtgever, te laat verstrekte, onvolledige of onjuiste informatie, vertraagde beoordelingen of goedkeuringen, beperkte of vertraagde toegang tot de Locatie, wijzigingen in afroepen of leverdata, werkzaamheden van andere door Opdrachtgever ingeschakelde partijen, raakvlakken met derden, niet voorziene locatieomstandigheden, schorsingen, Wijzigingen of overige omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen?

Antwoord:

In the case of circumstances attributable to the Client which inevitably lead to delays and/or additional costs, the Parties shall consult with a view to agreeing on a Variation.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Informatie OG

Vraag:

Met verwijzing naar artikelen 5.3 en 5.4 verzoeken wij Opdrachtgever te bevestigen dat Opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid, volledigheid en onderlinge consistentie van alle door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie, eisen, ontwerpen, tekeningen, raakvlakgegevens en instructies.

Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat fouten, omissies, tegenstrijdigheden of te late verstrekking daarvan worden aangemerkt als een Wijziging, waarbij Opdrachtnemer recht heeft op

aanpassing van zowel de Contractprijs als de planning?

Antwoord:

The Client is responsible for the accuracy of the information provided by it. The Contractor may be expected to examine and verify that information carefully. Any inaccuracies in the information provided are at the Client's own expense and risk, unless the Contractor was aware of those inaccuracies or ought reasonably to have been aware of them.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Scope of Work

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat de scope van Opdrachtnemer beperkt is tot de Werkzaamheden, hoeveelheden, raakvlakken en documenten die uitdrukkelijk zijn beschreven in de Contractdocumenten en de geaccepteerde Aanbieding van Opdrachtnemer?
Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat aanvullende zaken of diensten die noodzakelijk blijken als gevolg van omissies, wijzigingen of raakvlakeisen die op de Peildatum niet uitdrukkelijk kenbaar waren, worden behandeld als een Wijziging inclusief aanpassing van prijs en planning?

Antwoord:

The contractor's scope of work is limited to what is set out in the contract.
In case of changes to that scope, the change management process set out in Article 21 shall apply.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Rangorde contractdocumenten

Vraag:

Kan Opdrachtgever de rangorde aangeven tussen de Overeenkomst, de aanbestedingsleidraad, de Nota's van Inlichtingen, de bijlagen, de technische specificaties, de tekeningen en de Aanbieding van Opdrachtnemer?

Kan Opdrachtgever bevestigen dat de meest recente Nota van Inlichtingen prevaleert boven eerdere aanbestedingsdocumenten en dat uitdrukkelijk in de geaccepteerde Aanbieding opgenomen uitgangspunten, aannames en uitsluitingen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst?

Antwoord:

The priority of documents will be added to article 30 of the contract, which version 1.1 is provided with this notice.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Prijsindexatie

Vraag:

Gezien de periode tussen de Peildatum en de voorziene levering in 2028, verzoeken wij Opdrachtgever de prijsaanpassingsregeling niet uitsluitend op staal toe te passen, maar tevens op relevante prijsontwikkelingen van koper en aluminium, elektrische en hoogspanningscomponenten, besturings- en beveiligingscomponenten, arbeid, energie, transport en overige relevante materiaal- en productiekosten.

Indien Opdrachtgever hiermee niet kan instemmen, is Opdrachtgever dan bereid een prijsherzieningsregeling op te nemen voor situaties waarin de marktprijs van een belangrijk onderdeel na de Peildatum met meer dan 5% stijgt als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke invloedssfeer van Opdrachtnemer?

Antwoord:

The Client is prepared to extend the existing price adjustment scheme to include copper and aluminium. For copper and aluminium, the same system will be applied as for steel, using the same reference date and an appropriate, objectively determinable index.

The price adjustment scheme will not be extended to the other components and costs mentioned by the Contractor, including electrical and high-voltage components, control and safety components, labour, energy, transport and other relevant material and production costs. Nor will the proposed price revision mechanism be adopted for these components. These components are

not incorporated into the design of the HV skids to the same extent as steel, copper and aluminium, and are expected to be procured shortly after the contract is awarded. The price risk for these components therefore remains with the Contractor.

The price adjustment formula in the Contract shall be amended in accordance with the above. The price list has been updated accordingly; see version 2.0.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
9

Onderwerp:

Vrijgave betalingen

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat geringe documentatiegebreken en Punch List-punten die het veilige en betrouwbare gebruik van de HV-skids niet belemmeren, geen grond vormen om Voorlopige Acceptatie of betaling van de bijbehorende termijn te weigeren?
Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat een ontwerp, FAT, SAT of acceptatiemijlpaal geacht wordt te zijn goedgekeurd wanneer Opdrachtgever niet binnen de contractueel overeengekomen beoordelingstermijn reageert, deelneemt of gemotiveerd afwijst?

Antwoord:

With regard to Provisional Acceptance, please refer to the provisions of Article 11.

Assuming you are referring to the payment milestones: these will be made payable once the conditions set out therein have been met.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Definitie van een Gebrek

Vraag:

In de Overeenkomst wordt het begrip 'Defect' veelvuldig gebruikt, maar niet afzonderlijk gedefinieerd. Kan Opdrachtgever een objectieve definitie van 'Gebrek' opnemen? Kan Opdrachtgever bevestigen dat uitsluitend sprake is van een Gebrek wanneer de Werkzaamheden door een aan Opdrachtnemer toerekenbare oorzaak niet voldoen aan een uitdrukkelijke eis uit de Overeenkomst? Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat de garantieverplichtingen niet gelden voor gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuist gebruik of onderhoud, wijzigingen zonder toestemming van Opdrachtnemer, door Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, eisen of informatie, werkzaamheden of handelingen van derden en door Opdrachtgever voorgeschreven of geleverde componenten?

Antwoord:

The definition of 'Defect' is added to the Contract, of which version 1.1 is hereby provided with this notice.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Herstelrecht

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer eerst een redelijke mogelijkheid krijgt om een vermeend Gebrek te onderzoeken en te herstellen voordat Opdrachtgever derden inschakelt, behalve wanneer sprake is van een aantoonbare en onmiddellijke veiligheids- of noodsituatie? Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat vervanging van gelijksoortige onderdelen op grond van artikel 12.7 uitsluitend kan worden verlangd wanneer uit een onafhankelijke oorzaakanalyse blijkt dat sprake is van een aantoonbaar systematisch Gebrek dat ook daadwerkelijk bij deze onderdelen aanwezig is of redelijkerwijs zal optreden?

Antwoord:

In this regard see Article 12.6 of the contract concerning the reasonable period for rectification as notified by the Client to the Contractor.

See article 12.7 of the Contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
12**Onderwerp:**

Maximale garantieduur

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat een nieuwe garantieperiode na reparatie of vervanging uitsluitend geldt voor het daadwerkelijk gerepareerde of vervangen onderdeel?

Kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat alle garantie- en aansprakelijkheidsverplichtingen voor Gebreken, inclusief verborgen Gebreken, uiterlijk 48 maanden na Voorlopige Acceptatie eindigen?

Antwoord:

See Article 12.2 of the Contract.

See:

- Article 12.4 of the Contract; and
- Article 12.8 of the Contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
13**Onderwerp:**

Overmacht verstoringen in leveringsketen

Vraag:

Is Opdrachtgever bereid artikel 18.2 zodanig aan te passen dat uitzonderlijke en redelijkerwijs niet voorzienbare verstoringen in de leveringsketen als overmacht of als grond voor termijnverlenging kunnen worden aangemerkt?

Hieronder vallen in ieder geval sectorbrede materiaal- of componententekorten, export- of importbeperkingen, sancties, transportblokkades, overheidsmaatregelen, vertraging bij door Opdrachtgever voorgeschreven leveranciers of fabrikanten en uitzonderlijke productieverstoringen bij essentiële OEM-leveranciers.

Antwoord:

The Client is not prepared to do this. It is up to the Contractor to manage its supply chain and put in place adequate backup arrangements.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Vergoeding beëindiging wegens overmacht

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer bij beëindiging op grond van artikel 18.7 recht heeft op vergoeding van alle tot het moment van beëindiging uitgevoerde Werkzaamheden, ingekochte en bestelde materialen en componenten, niet-annuleerbare verplichtingen, redelijke annuleringskosten van leveranciers, opslag- en conserveringskosten, demobilisatiekosten en overige onvermijdelijke kosten die voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn aangegaan? Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze vergoeding niet afhankelijk is van de vraag of de betreffende materialen of Werkzaamheden op dat moment reeds zelfstandig bruikbaar zijn voor Opdrachtgever?

Antwoord:

See the amended article 18.7 of the contract, which version 1.1 is provided with this notice.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Eenzijdig opgedragen wijzigingen

Vraag:

Met verwijzing naar artikel 21.2 verzoeken wij Opdrachtgever te bevestigen dat een opgedragen Wijziging recht geeft op een evenredige aanpassing van zowel de Contractprijs als de planning. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de vergoeding voor een Wijziging alle directe en indirecte kosten omvat, waaronder engineering, werkvoorbereiding, inkoop- en leveranciersopslagen, projectmanagement, algemene kosten, financieringskosten, risico en een redelijke winstopslag? Is Opdrachtgever bereid de opslag voor opgedragen Wijzigingen te verhogen van 10% naar 16%, gelet op de aanvullende coördinatie-, integratie-, garantie- en uitvoeringsrisico's van Opdrachtnemer?

Antwoord:

Yes, the Contractor confirms that the fee for a Change covers all direct and indirect costs, including engineering, work preparation, procurement and supplier mark-ups, project management, overheads, financing costs, risk and a reasonable profit margin, insofar as this is reasonable and substantiated.

The Client is prepared to increase the mark-up for requested Changes from 10% to 15%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Verzekering

Vraag:

Kan Opdrachtgever verduidelijken hoe eigendom, risico en verzekeringsdekking zijn verdeeld gedurende de periode tussen overdracht van eigendom op grond van artikel 9.5, opslag bij Opdrachtnemer of leveranciers, transport, aankomst op de Locatie, installatie en Voorlopige Acceptatie?

Kan Opdrachtgever bevestigen dat de CAR-verzekering van Opdrachtgever dekking biedt vanaf het moment van eigendomsoverdracht en dat Opdrachtnemer en zijn onderaannemers als medeverzekerden worden opgenomen, inclusief afstand van regres?

Antwoord:

The Construction All Risks (CAR) insurance shall provide cover for the reinstatement cost of the Works, starting from the arrival of the HV-Skids at the Site until the date of the issuance of the Provisional Acceptance Certificate.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
17**Onderwerp:**

Goedkeuring en vervanging ZHP

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer gedurende de uitvoering onderaannemers en leveranciers mag toevoegen of vervangen, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever?

Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze goedkeuring niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd of vertraagd en geacht wordt te zijn verleend wanneer Opdrachtgever niet binnen vijf Werkdagen na ontvangst van het verzoek gemotiveerd reageert?

Antwoord:

The Client agrees. Article 27.3 of the contract is hereby amended and version 1.1 is provided with this notice.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
18**Onderwerp:**

Planning en coördinatie NON

Vraag:

Kan Opdrachtgever tevens bindende data verstrekken voor levering van informatie en uitgangspunten door Opdrachtgever, beoordeling en goedkeuring van ontwerpdocumenten, gereedheid van civiele constructies en fundaties, beschikbaarheid en toegang tot de Locatie, raakvlakken met andere aannemers, beschikbaarheid voor FAT en SAT, beschikbaarheid van

voeding, beveiliging en besturing en energisatie en inbedrijfstelling?

Kan Opdrachtgever bevestigen dat overschrijding van deze data, voor zover niet veroorzaakt door Opdrachtnemer, recht geeft op termijnverlenging en vergoeding van de aantoonbare gevolgen?

Antwoord:

The time required for the review of design documents is set out in clause 6.2 of the agreement.

The detailed schedule for the site-specific work has not yet been finalised. For this reason, the Client has provided for a timeframe in clause 4 of the Agreement within which the Contractor must deliver the work.

See the answer under no. 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Bank garantie

Vraag:

Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze garanties niet zonder inhoudelijke onderbouwing op eerste verzoek kunnen worden getrokken en dat voorafgaand aan een beroep op de garantie een schriftelijke ingebrekestelling en redelijke hersteltermijn worden geboden?

Is Opdrachtgever bereid de vooruitbetalingsgarantie proportioneel af te bouwen naarmate werkzaamheden zijn uitgevoerd, materialen zijn ingekocht of eigendom aan Opdrachtgever is overgedragen, de uitvoeringsgarantie na succesvolle FAT te verlagen van 10% naar 5% en de uitvoeringsgarantie volledig vrij te geven bij Voorlopige Acceptatie?

Antwoord:

Bank guarantees are 'on first demand'. They may be invoked without the need to provide substantive justification.

If a grace period applies to the relevant breach, default shall only occur after that period has expired.

The phasing out and term of the securities are as set out in the agreement. The Performance Bank Guarantee shall be reduced upon completion of the works. The Advance Payment Bank Guarantee shall terminate upon full transfer of the client's own funds.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
21

Onderwerp:

correctie verwijzing voor prijsaanpassing

Vraag:

In artikel 8.5 wordt voor de FAT van het staalwerk verwezen naar artikel 9.1(c), terwijl de betreffende betalingsmijlpaal voor het staalwerk in artikel 9.1(b) lijkt te zijn opgenomen. Kan Opdrachtgever bevestigen dat de verwijzing in artikel 8.5 wordt gewijzigd van artikel 9.1(c) naar artikel 9.1(b)?

Antwoord:

The Client can confirm that the reference in clause 8.5 is to be amended from Article 9.1(c) to 9.1(b).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Appendix 7

Vraag:

In Appendix 7, Director's declaration concerning lawful tendering, wordt verwezen naar een aanbesteding voor de levering van een "110 MVA 110/33 kV power transformer to Lageland B.V." Deze aanbesteding heeft echter betrekking op de levering van de HV-skids.

Kan Opdrachtgever bevestigen dat dit een kennelijke verschrijving betreft en een gecorrigeerde versie van Appendix 7 beschikbaar stellen?

Indien geen gecorrigeerde versie wordt gepubliceerd, kan Opdrachtgever dan bevestigen dat Inschrijver de betreffende tekst zelf mag aanpassen naar de juiste scope van deze aanbesteding, zonder dat dit leidt tot ongeldigheid of terzijdelegging van de inschrijving?

Antwoord:

The Client can confirm that this was a clerical error. The document has been amended and will be re-uploaded as version 1.1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
23

Onderwerp:

DO

Vraag:

In Appendix 4 "Technical specifications" wordt in Appendix B verwezen naar een separate folder met DO design, deze folder lijkt geen onderdeel te zijn van de uitvraag. Wordt het DO als design alsnog beschikbaar gesteld, en wordt, indien beschikbaar, het 3D model van het DO beschikbaar?

Antwoord:

When sending the document, we included an appendix containing drawings; these are the drawings referred to in the appendix.

3D models may be shared where necessary and where available upon award of the contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Delay

Vraag:

Kan OG bevestigen dat vertraging die buiten de invloedssfeer van de Contractor ligt en de

uitvoering van deze opdracht aantoonbaar hindert, in civiele gereedheid van de Site, of vertraging bij een van de overige EBG-werkpakketten (L1, L3–L9), leidt tot een gelijke verschuiving van de betreffende Contractor-mijlpalen (inclusief de FAT-datum van 31 mei 2028) zonder gevolgen voor de Liquidated Damages-regeling?

Antwoord:

See the answer under no. 4.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Kerncompetentie 1

Vraag:

Kan Inschrijver voor het aantonen van Kerncompetentie 1 tevens gebruikmaken van relevante ervaring van bestuurders en/of sleutelpersoneel van Inschrijver, indien deze ervaring in de afgelopen drie jaar is opgedaan in een eerdere functie of opdracht bij een andere onderneming?

Indien dit is toegestaan, verzoekt Inschrijver de Aanbestedende Dienst te bevestigen:

welke partij in dat geval Bijlage 6 – Referentieverklaring dient te ondertekenen; en
welke partij als referent dient te worden opgegeven: de onderneming waarbij de betreffende ervaring is opgedaan, de toenmalige opdrachtgever, of een andere partij.

Antwoord:

No. To demonstrate Core Competence 1, the reference must relate to a project that the tenderer has carried out and delivered itself. Experience gained by directors and/or key personnel over the past three years in a previous role or assignment at another company cannot be used to satisfy this core competence on its own.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland

Mededelingen**Ref.nr.**

M1

Onderwerp:

Beantwoording in het engels

Inhoud mededeling:

In de offerteaanvraag is bepaald dat inschrijvingen en de daarbij behorende documenten in het Nederlands of Engels dienen te worden opgesteld. Gelet op het feit dat met deze aanbesteding ook de internationale markt wordt aangesproken, heeft Opdrachtgever ervoor gekozen de Nota van Inlichtingen in het Engels te publiceren.

De door Opdrachtgever ontvangen vragen zijn, ongeacht de taal waarin deze zijn ingediend, ten behoeve van de Nota van Inlichtingen in het Engels beantwoord.

The invitation to tender stipulates that tenders and the accompanying documents must be drawn up in Dutch or English. Given that this tender is also aimed at the international market, the Client has chosen to publish the Information Memorandum in English.

The questions received by the Client have been answered in English for the purposes of the Information Memorandum, regardless of the language in which they were submitted.

Aangemaakt op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 HV-Skids for HV-substation Lageland