



RWS INFORMATIE

VSP Bijlage 1 – Risicolijst

Project	MPV-50
Zaaknummer	31199153
Datum	21 september 2026
Versie	1.0
Status	Definitief



RWS INFORMATIE

Risicolijst

RIS-ID	Risico	Oorzaak	Gevolg
RIS-0011	Samenwerking tussen werf (markt/aannemer) en projectteam is onvoldoende.	1. Cultuurverschillen	1. Vertraging
		2. Tegenstrijdige belangen	2. Samenwerking verschuift naar (meer) juridische opstelling van beide partijen.
RIS-0014	Het projectteam kan onvoldoende de rechtmatigheid borgen (i.c.m. rechtmatige betalingen).	1. OG vraagt eisen uit die lastig objectief te verifiëren zijn.	1. Vertraging
		2. Opdrachtnemer is onvoldoende in staat om aan te tonen aan de gestelde eisen te voldoen.	2. Vaartuig voldoet niet (aantoonbaar) aan gevraagde eisen.
RIS-0019	Ontwerp kan niet (tijdig) worden vastgesteld.	1. Door ON aangeleverde ontwerp voldoet niet (aantoonbaar) aan eisen.	1. Vertraging.
		2. Werf schrijft in met een ontwerp dat voldoet aan de specificaties, maar (sterk) afwijkt van de verwachting en/of het meegeleverde (niet bindende) preliminary design.	2. Aanvullende kosten vanwege doorvoeren van (vereiste) wijzigingen.
		3. Interne besluitvorming projectteam duurt te lang.	3. Imagoschade door de ontstane teleurstelling.
RIS-0023	Tijdens realisatie van MPV-50 vaartuigen vindt een	1. Integrale veiligheid krijgt geen (voldoende) aandacht tijdens realisatiewerkzaamheden door het RWS team.	4. Kwaliteit: ontwerp updaten maar niet helder of dat nog kan. 1. Letsel.

RIS-ID	Risico	Oorzaak	Gevolg
	veiligheidsincident (zwaargewond of dodelijk) plaats.		2. Schade.
		2. Integrale veiligheid krijgt geen (voldoende) aandacht tijdens contractvoorbereiding binnen projectteam.	3. Imagoschade RWS i.v.m. veiligheid.
		3. Integrale veiligheid krijgt geen (voldoende) aandacht tijdens realisatiewerkzaamheden door de werf.	4. Vertraging, vanwege stilleggen werkzaamheden.
RIS-0036	De MPV-50 schepen liggen na gebruik name teveel voor onderhoud cq aanpassingen bij de werf.	1. Meer dan kinderziektes bij nieuwe technieken (tot relatie methanol motoren/single fuel).	1. extra onderhoud bovenop het standaard onderhoud.
		2. kwaliteit: lastig hier concrete eisen aan te stellen (meerdere technische onderdelen). ON maakt keuzes voor onderdelen die wel voldoen aan VSE, maar ondermaats zijn op het vlak kwaliteit/onderhoud.	2. De RR kan niet voldoen aan haar contractuele verplichtingen en taken kunnen niet uitgevoerd worden. Inhuur kost geld, onderhoud kost geld, evt. sprake van boetes.
RIS-0039	ON maakt afspraken met medewerkers van OG die geen mandaat hebben	1. Medewerkers van OG komen op de werf	1. Vaartuigen worden (herhaaldelijk) aangepast, met meerkosten en tijdsimpact tot gevolg
		2. ON heeft niet helder wie beslissingsbevoegd is bij OG	