



gemeente
Haarlemmermeer

Aanbesteding Refurbished & Circulair Kantoormeubilair

2^e Nota van inlichtingen

Document:	2.Nota van Inlichtingen
Aanbesteding:	Refurbished & Circulair Kantoormeubilair
Aanbesteder:	Gemeente Haarlemmermeer
Procedure:	Europees openbaar
Kenmerk:	2026-542
Status:	Definitief
Aantal pagina's:	4
Datum:	26-10-2026

Hierbij ontvangt u de mededelingen van de opdrachtgever, de vragen en bijbehorende antwoorden naar aanleiding van bovengenoemde aanbesteding ten behoeve van de gemeente Haarlemmermeer.

Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

De Nota bestaat uit 1 deel:

- Mededeling aanbestedende dienst (Opdrachtgever)
- Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden

Mededelingen opdrachtgever:

Deel 1: Vragen inschrijvers en antwoorden:

Ref. Nr.	Vraag	Antwoord
1	U geeft aan dat de SLA na gunning gezamenlijk wordt vastgesteld. Kunt u bevestigen dat een malus uitsluitend wordt berekend over de factuurwaarde van de dienstverlening waarop de betreffende tekortkoming betrekking heeft en dat eenmalige projectleveringen hiervan zijn uitgesloten wanneer de tekortkoming reguliere dienstverlening betreft? Welk maximum geldt voor de gezamenlijke malussen per jaar?	Wij kunnen bevestigen dat de nader te bepalen malus uitsluitend zal worden berekend over de factuurwaarde van de dienstverlening waarop de betreffende tekortkoming betrekking heeft. Zoals eerder aangegeven in Nvl-1 bij vraag 51, zal de SLA na gunning gezamenlijk worden vastgesteld. De hoogte van de malussen en het maximum per jaar worden daarbij in alle redelijkheid in onderling overleg bepaald.
2	In antwoord 9 bevestigt u de eerste indexering per 1 januari 2028, berekend met index oktober 2027 gedeeld door index oktober 2026. In antwoord 40 staat dat de prijzen vaststaan tot en met 31 januari 2028. Welke datum is leidend? Wij verzoeken u 1 januari 2028 te bevestigen en de afwijkende vermelding te corrigeren.	De gemeente bevestigt dat de eerste indexering per 1 januari 2028 kan plaatsvinden. Hiermee wordt het antwoord op vraag 40 in Nvl-1 gecorrigeerd: in plaats van '31 januari 2028' moet worden gelezen '1 januari 2028'.
3	In Bijlage B – Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Haarlemmermeer 2025, artikel 13.1, is bepaald dat overeengekomen termijnen fataal zijn, waardoor opdrachtnemer bij overschrijding direct in verzuim raakt. Bij een eventuele termijnoverschrijding is het juist van belang dat partijen zich gezamenlijk richten op het vinden en	De gemeente past artikel 13.1 niet aan, maar licht het wel toe. Het artikel maakt alleen de termijnen fataal die in de Overeenkomst uitdrukkelijk als fataal zijn aangemerkt. Dat zijn de mijlpalen voor het nieuwe gemeentehuis van 15 maart en 15 november 2027. Deze data zijn afgestemd op de oplevering van het gebouw en de verhuizing van de organisatie. Een hersteltermijn na overschrijding past daar niet bij.

	realiseren van een passende oplossing. Een fatale termijn draagt hier niet aan bij. Wij verzoeken opdrachtgever daarom opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, de opdrachtnemer een tijdelijke oplossing te laten treffen en een redelijke hersteltermijn van 14 kalenderdagen te geven om alsnog na te komen, voordat sprake is van verzuim. Kan opdrachtgever hiermee instemmen en de voorwaarden hierop aanpassen?	Voor alle overige termijnen geldt artikel 14.1. De gemeente stelt de opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke en geeft hem een redelijke termijn om alsnog na te komen. Een vaste termijn van 14 kalenderdagen neemt de gemeente niet op, omdat wat redelijk is afhangt van de aard en urgentie van de prestatie. Vertraging door omstandigheden die voor rekening van de gemeente komen, leidt niet tot verzuim van de opdrachtnemer. Ruimte voor een gezamenlijke oplossing is er al. Artikel 13.2 verplicht de opdrachtnemer dreigende vertraging tijdig te melden, met de maatregelen die hij neemt, zo nodig een tijdelijke oplossing. Volgens artikel 18.3 lossen partijen geschillen zoveel mogelijk in overleg op.
4	In Bijlage B – Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Haarlemmermeer 2025, artikel 23.2 is de acceptatie van geleverde goederen geregeld, zonder maximale acceptatietermijn. Aangezien opdrachtnemer de goederen moet voorfinancieren, achten wij het niet redelijk dat opdrachtgever een onbeperkte acceptatietermijn heeft, terwijl de betalingsverplichtingen van opdrachtnemer wel aan concrete termijnen zijn gebonden. Wij verzoeken opdrachtgever te bevestigen dat acceptatie uiterlijk binnen 72 uur na levering en installatie plaatsvindt. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke, gemotiveerde afkeuring is ontvangen, worden de goederen geacht te zijn geaccepteerd. Kan opdrachtgever hiermee instemmen en de overeenkomst hierop aanpassen?	De gemeente stemt niet in met een acceptatietermijn van 72 uur. Die termijn is te kort om de inrichting van het nieuwe gemeentehuis zorgvuldig te inspecteren. De gemeente deelt wel het uitgangspunt dat acceptatie binnen een vaste termijn moet plaatsvinden. Daarom vult zij artikel 23.2 als volgt aan: "De gemeente accepteert de goederen of keurt ze gemotiveerd af binnen 7 werkdagen na de schriftelijke gereed melding van aflevering en installatie door de contractant. Voor het nieuwe gemeentehuis kan de oplevering per verdieping of zone plaatsvinden. Geringe gebreken die het gebruik niet belemmeren, worden vastgelegd op een restpuntenlijst. Zij staan acceptatie niet in de weg. De contractant herstelt ze binnen 7 werkdagen. Heeft de gemeente de goederen niet binnen de genoemde termijn gemotiveerd afgekeurd, dan gelden zij als geaccepteerd." De garantie (artikel 21.5) en de herstelplicht voor gebreken (artikel 21.8) blijven onverminderd van toepassing. Het risico gaat over op de gemeente bij acceptatie (artikel 23.1).
5	In Bijlage M – Concept-raamovereenkomst, artikel 6 lid 4 is bepaald dat facturering na levering of oplevering plaatsvindt. Gezien de aanzienlijke voorfinanciering voor de inrichting van	De gemeente stemt niet in met het voorgestelde betalingsschema. Een betaling van 90% vóór levering, zonder tegenprestatie of zekerheid, is met publieke middelen niet verantwoord.

	het nieuwe gemeentehuis verzoeken wij opdrachtgever om bij opdrachten vanaf € 100.000 een betalingsschema toe te staan van 30% bij opdrachtverstrekking, 60% twee weken vóór levering en 10% na oplevering. Kan opdrachtgever hiermee instemmen en de overeenkomst hierop aanpassen?	De gemeente erkent wel dat de inrichting van het nieuwe gemeentehuis een aanzienlijke voorfinanciering vraagt. Daarom vult zij artikel 6 lid 4 als volgt aan: Bij nadere opdrachten met een waarde van € 100.000 of meer (exclusief btw) factureert de contractant de waarde van de nadere opdracht in de volgende drie termijnen: Termijn a: 40% na verstrekking van de nadere opdracht; Termijn b: 30% vanaf twee weken vóór de leverdatum die in de nadere opdracht is vastgelegd; Termijn c: 30% na volledige oplevering, nadat alle punten op de restpuntenlijst zijn afgehandeld en de gemeente de oplevering schriftelijk heeft geaccepteerd. Levert de contractant in delen, dan factureert hij termijn b per deellevering, vanaf twee weken vóór de leverdatum van die deellevering. De leverdata en de verdeling van termijn b over de deelleveringen worden vooraf in de nadere opdracht vastgelegd.
--	---	---

Bijlagen: