



Behoort bij bestek nr. 1-007-12

Realisatie werkplein SoZaWe

Locatie Heiman Dullaertplein

Rotterdam, 2 maart 2012

4^e NOTA VAN INLICHTINGEN

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-007-12 en de 1^e, 2^e en 3^e nota van inlichtingen, betreffende:

Het realiseren van een werkplein voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
aan het Heiman Dullaertplein in de in de gemeente Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

In afwijking van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (UAV 1989) paragraaf 7 lid 1 is de 1e werkdag 20 werkdagen na opdrachtverstrekking.

Van het bestek (en de 2^e nota van inlichtingen) wordt artikel 01.02.08-05 gewijzigd in:

05. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK

De onderstaande delen van het werk moeten gerekend vanaf de datum van
aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd.

- fase 1, termijn 20 werkbare werkdagen;
- fase 2, termijn 20 werkbare werkdagen;
- fase 3, termijn 20 werkbare werkdagen;
- fase 4, termijn 20 werkbare werkdagen.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat iedere volgende fase pas
kan starten na het eerstvolgende weekend na oplevering van de
vooraangaande fase. Dit in verband met interne verhuizingen van de
gebruikers welke in het weekend plaats zullen vinden.

Fase 1 en 2 dienen aaneensluitend plaats te vinden.

Fase 3 en 4 dienen aaneensluitend plaats te vinden.

Fase 3 dient uiterlijk 20 augustus 2012 te starten.

Elk genoemd deel van het installatiewerk wordt voor de toepassing van de
"beproeving" als een afzonderlijk werk aangemerkt.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

(voor deze)

Ing. B. Oosterom

Plv. hoofd afdeling Aanbestedingszaken