

Planning DB(F)M projecten

Projectnaam	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Ramingen (euro): Projectomvang	Contractsoort (vorm)
A1/A27 Utrecht Noord - knp Eemnes – aansluiting Buns./Spakenburg	Zeker	Q2 2015	>100 mio	DBFM
Uitbreiding Sluis Eefde	Waarschijnlijk	Q3 2015	35mio-100mio	DBFM
Rijnlandroute	Redelijk zeker	Q4 2015	100mio-500mio	DBM
Blankenburgverbinding (NWO)	Waarschijnlijk	Q1 2016	>500 mio	DBFM
A13/A16 aanleg en onderhoud	Waarschijnlijk	Q2 2016	>500mio	DBFM
Afsluitdijk Veiligheid en waterafvoer	Waarschijnlijk	Q2 2016	>500 mio	DBFM
VIA15: doortrekking A15 Noord naar A12	Waarschijnlijk	Q3 2016	>500mio	DBFM
Ring Utrecht A27/ A12	Waarschijnlijk	Q4 2016	>500 mio	DBFM/D&C
Verbreiding A9 Amstelveen (SAA)	Waarschijnlijk	Q1 2017	>500 mio	DBFM

Planning Natte D&C projecten

Projectnaam	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Ramingen (euro): Projectomvang	Inkoopsegment: omschrijving
GOVa 5b deel 1, Renovatie Flakkeese spuisluis	Waarschijnlijk	Q2 2015	5mio-15mio	Waterbouw
Nieuwe sluis Terneuzen	Zeker	Q4 2015	>500mio	Waterbouw
HWBP2 Dijkversterking Houtribdijk	Redelijk zeker	Q1 2016	35mio-100mio	Waterbouw
Verruiming Twentekanaal 2e fase	Redelijk zeker	Q1 2016	35mio-100mio	Bodem- en oeverbescherming
Herinrichting Heesseltsche Uiterwaarden	Redelijk zeker	Q2 2016	5mio-15mio	Waterbouw
Bundeling nat (2016-2018)	Waarschijnlijk	Q2 2016	15mio-35mio	Waterbouw
GOVa 5a Verdiepen en verbreden vaargeul traject Venlo	Waarschijnlijk	Q2 2016	5mio-15mio	Baggerwerken
NN Hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl variabel onderhoud 2016-2018	Redelijk zeker	Q3 2016	5mio-15mio	Waterbouw
Marken omringkade	Waarschijnlijk	Q3 2017	15mio-35mio	Waterbouw

zeker	redelijk zeker (afwijking van max. 2 maanden)	waarschijnlijk (afwijking van max. 6 maanden)	datum niet bevestigd/ onzeker