

Omschrijving	2016												2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Opstartoverleg			■														
Voorlopige gunning				■													
Definitieve gunning				■													
Installatie					■												
Conversie inventarisatiegegevens							■	■	■	■	■						
Bomen							■	■	■	■	■						
Civiele kunstwerken							■	■	■	■	■						
Groen							■	■	■	■	■						
Kabels en leidingen							■	■	■	■	■						
Riool							■	■	■	■	■						
Spelen							■	■	■	■	■						
Straatmeubilair							■	■	■	■	■						
Wegen							■	■	■	■	■						
Werkzaamheden m.b.t.. BGT									■	■	■						
Conversie inspectiegegevens									■	■	■	■					
Bomen									■	■	■	■					
Civiele kunstwerken									■	■	■	■					
Groen									■	■	■	■					
Kabels en leidingen									■	■	■	■					
Riool									■	■	■	■					
Spelen									■	■	■	■					
Straatmeubilair									■	■	■	■					
Wegen									■	■	■	■					
Beheergegevens									■	■	■	■	■				
Bomen									■	■	■	■	■				
Civiele kunstwerken									■	■	■	■	■				
Groen									■	■	■	■	■				
Kabels en leidingen									■	■	■	■	■				
Riool									■	■	■	■	■				
Spelen									■	■	■	■	■				
Straatmeubilair									■	■	■	■	■				
Wegen									■	■	■	■	■				
Optimalisatiestappen									■	■	■	■	■				
Bomen									■	■	■	■	■				
Civiele kunstwerken									■	■	■	■	■				
Groen									■	■	■	■	■				
Kabels en leidingen									■	■	■	■	■				
Riool									■	■	■	■	■				
Spelen									■	■	■	■	■				
Straatmeubilair									■	■	■	■	■				
Wegen									■	■	■	■	■				
Opleiding					■	■	■	■	■	■	■	■				■	
Projectleiding/ondersteuning					■	■	■	■	■	■	■	■					
Beheerfase									■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Gepland
 ■ Mogelijke uitloop