

Activiteit ID	Activity Name	Start	Finish
	Amstelkwartier 2e fase Oostrook tender en selectie 4H	18-Mar-16	14-Nov-19
	Tender	18-Mar-16	18-Aug-17
	Start selectieprocedure blok 4H	18-Mar-16*	
	Uiterste moment tot het stellen van vragen		08-Apr-16*
	Uiterste moment vraag/antwoorddocument gereed en online		22-Apr-16*
	Uiterste datum inschrijving		13-May-16*
	Berichtgeving aan inschrijvers uitslag en publicatie op www.tendernet.nl		27-May-16*
	Ondertekening optiecontract blok 4H		17-Jun-16
	Uiterste moment verzilveren optie blok 4H (<14 mnden na afsluiten optieovereenkomst)		18-Aug-17
	Bouwrijpmaken	16-Nov-17	16-Nov-17
	Uiterste moment opleveren+overdracht bouwrijp terrein, juridische en feitelijke levering grond		16-Nov-17*
	Ontwerptraject	26-May-17	28-Jul-17
	Uiterste datum aanleveren DO ter toets aan gemeente(<12 mnden na ondertekening)		26-May-17
	Uitslag DO toets door gemeente		30-Jun-17
	Uiterste datum aanpassen DO o.b.v. DO toets door gemeente		28-Jul-17
	Vergunningen en procedures bouwende partij	28-Jul-17	03-Nov-17
	Indienen omgevingsvergunning blok 4H (uiterlijk 14 mnden na optieovereenkomst)		28-Jul-17
	Reguliere omgevingsvergunningsprocedure	31-Jul-17	03-Nov-17
	Erfpachtcontract	18-Aug-17	16-Nov-17
	Uiterste moment acceptatie erfpachtaanbod = ingangsdatum erfpachtrecht		18-Aug-17
	Uiterste moment levering grond (uiterlijke jur+econ.levering < 3 maanden)		16-Nov-17*
	NIEUWBOUW	20-Nov-17	14-Nov-19
	Uiterste moment start bouw blok 4H	20-Nov-17	
	Uiterste moment oplevering gebouw 4H (<24 mnden na ingangsdatum erfpachtrecht)		14-Nov-19