

NvI II VRU tankautospuiten

Toelichting

Datum 4 mei 2016

TenderNed kenmerk 86952



Levering

In de nota van inlichtingen 1 en 2 zijn vragen gesteld en verzoeken gedaan omtrent levertijden van de verschillende voertuigtypen.

De drie prototypes zoals omschreven in het Beschrijvend Document dienen gelijktijdig te worden afgeleverd. De reden hiervan is dat de Opdrachtgever in een periode van 3 maanden na aflevering een testprotocol doorloopt waaruit moet blijken of de voertuigen aan de functionele wensen. Daarnaast wordt deze periode benut voor het toetsen en waar nodig aanpassen van de diverse interne inzetprocedures. De inzetprocedures zijn niet alleen gericht op de individuele voertuigen maar worden ook in onderlinge samenhang. De uitkomsten van deze testperiode worden benut bij de implementatie en opleidingsfase.

Opdrachtgever heeft begrip voor de verzoeken, maar hecht er waarden aan de testperiode voor de zomer van 2017 af te kunnen ronden. De uiterste leverdatum voor de 3 prototypes is daarom gesteld op 1 mei 2017. Hierdoor blijft het mogelijk om de opgegeven planning, zoals weergegeven in het Beschrijvend Document, te kunnen handhaven. De Opdrachtgever heeft de ambitie de natuurbrandweervoertuigen voor het natuurbrandseizoen van 2018 operationeel te hebben. De afleverplanning dient hierop afgestemd te zijn waarbij rekening wordt gehouden met een interne opleidingsperiode van 3 maanden.

De aflevering van de compacte tankautospuiten loopt bij voorkeur parallel aan de natuurbrandweervoertuigen. Omdat deze als combinatie op posten worden geplaatst. Wanneer dat niet haalbaar blijkt dient de compacte tankautospuiter na de natuurbrandvoertuigen geleverd te worden.

De Opdrachtgever maakt op dit moment op een aantal posten gebruik van huur tankautospuiten. Om de kosten daarvan te beheersen wil de Opdrachtgever deze voertuigen zo spoedig mogelijk vervangen voor de nieuwe basistankautospuiten. Een snelle levering is daarom gewenst.

Schouwweek

Het verplaatsen van de schouwweek is om organisatorische redenen niet haalbaar. De schouwweek bestaat uit verschillende onderdelen die verdeeld over meerdere dagen worden doorlopen. De verschillende voertuigen hoeven niet op alle dagen aanwezig te zijn. De Opdrachtgever houdt waar mogelijk rekening met wensen van leveranciers.

Bepakking

Op basis van voortschrijdende inzichten zijn er aanpassingen doorgevoerd in de bepakkingslijst doorgevoerd. Het betreft onder andere; dak bepakking, aantallen en soorten slangen met bijbehorende cassettes. Daarnaast zijn tevens toegevoegd een slangleegloopapparaat en een slang oprolapparaat t.b.v. bundels.

Onderstaand een voorbeeld van het slang oprolapparaat:



Foto1 Slang oprolapparaat afneembaar

Foto 2 Voorbeeld bevestiging



Foto 3 Compleet systeem

Dit antwoord/toelichting maakt integraal onderdeel uit van de Europese Aanbesteding VRU Tankautospijten, die Opdrachtgever op 10 maart 2016 is gestart.