Provincie Noord-Brabant


1e Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase

Europese openbare procedure

Nieuwe Verbinding N69

Behorend bij:
contractnr. 69.05.01.RE

Provincie Noord-Brabant

Versie	Datum	Opgesteld	Getoetst (EC)	paraaf	Goedgekeurd	paraaf	Vastgesteld (OG)	paraaf
1	04-10-2017	F. Creemer	JK/TvO/JE	Akkoord	F. Geurtz		H. van Zandvoort	

INHOUDSOPGAVE

1 Algemene opmerkingen 3
1.1 Inleiding 3
1.2 Algemene opmerkingen 3
1.2.1 Algemene toelichtingsbijeenkomst 3
1.2.2 Wijzigingencodering 3
1.2.3 Wijziging contactpersoon TenderNed 3
1.2.4 Uiterste datum verzoek nadere inlichtingen met gerechtv. economisch belang ..4

2 Beantwoording van vragen 5

3 Mededelingen van de Aanbesteder 27

4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen 28

5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad 30

6 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0 33

7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 1 39

8 Wijzigingen vraagspecificatie deel 2 41

9 Wijzigingen annexen 44

1 Algemene opmerkingen

1.1 Inleiding

Deze **1e Nota van Inlichtingen** maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van de Nieuwe Verbinding N69 met contractnummer 69.05.01.RE

Deze Nota bestaat uit de beantwoording van door ondernemers gestelde vragen en enkele algemene mededelingen van de Aanbesteder inclusief Addendum met de wijzigingen op het Aanbestedingsdossier en een aantal bijlagen.

1.2 Algemene opmerkingen

1.2.1 Algemene toelichtingsbijeenkomst

Door de Aanbesteder is op 5 september 2017, 10.00 uur te Vught een Algemene toelichtingsbijeenkomst georganiseerd. Het project en het aanbestedingsproces van het geïntegreerd contract is hierbij toegelicht (zie bijlage 'N69 Algemene toelichtingsbijeenkomst 5 september 2017'). Daarnaast is speciale aandacht besteed aan de Aanbestedings- en projectmanagementvorm die gehanteerd wordt, te weten Best Value (BV-aanpak), middels een algemene toelichting en toelichting op BV-aanpak.

Tijdens de bijeenkomst is door de Aanbesteder ook gelegenheid gegeven om mondelinge vragen te stellen. Schriftelijke vragen n.a.v. 1e inlichtingenronde konden (via TenderNed) tot uiterlijk 15 september 2017 worden gesteld.

1.2.2 Wijzigingencodering

Tevens zijn door de Aanbesteder enkele wijzigingen c.q. aanpassingen op het Aanbestedingsdossier doorgevoerd. Hierbij wordt de volgende verwijzingscodering gehanteerd:

Code	Betekent
WBO001	Wijziging 001 op de Basisovereenkomst
WVSA001	Wijziging 001 op de Vraagspecificatie deel 0
WVSE001	Wijziging 001 op de Vraagspecificatie deel 1
WVSP001	Wijziging 001 op de Vraagspecificatie deel 2
WAN001	Wijziging 001 op de Annexen
WRO001	Wijziging 001 op het Referentie-ontwerp
WIB001	Wijziging 001 op de Inschrijvingsleidraad

Van de gestelde vragen, gemaakte opmerkingen en bovengenoemde wijzigingen is deze 1e Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase d.d. 4 oktober 2017 opgemaakt.

1.2.3 Wijziging contactpersoon TenderNed

De contactpersoon namens de provincie op TenderNed voor deze aanbesteding is gewijzigd in de heer G. Jaspers.

1.2.4 **Uiterste datum verzoek nadere inlichtingen met gerechtvaardigd economisch belang**
De Aanbesteder stelt de uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang met 2 dagen uit tot donderdag 5 oktober, 14:00 uur. Zie hiertoe mededeling nummer 5 bij de Mededelingen van de Aanbesteder.



2 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel zijn de mondeling en schriftelijk gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van gegadigden zijn opgenomen en apart beantwoord.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
1	tijdstip inlichtingenbijeenkomst	Op 5 September vindt er een inlichtingenbijeenkomst plaats conform par 3.3 van de leidraad. Deze verwijst voor datum en tijdstip naar par 3.2. In deze paragraaf is slechts de datum geven. Kan OG het tijdstip van de bijeenkomst aangeven?	De Algemene toelichtingenbijeenkomst zal plaats vinden op dinsdag 5 september 2017 tussen 10.00 en 13.00 uur in het Van der Valk Hotel-Restaurant 's-Hertogenbosch-Vught aan de Bosscheweg 2 te Vught.
2	Par. 3.2 en 3.3 van Inschrijvingsleidraad	Op 5 september a.s. is er in het kader van de aanbestedingsprocedure N69 een algemene toelichtingbijeenkomst. Wanneer wilt u uiterlijk onze aanmelding, met vermelding van personen, voor deze toelichtingbijeenkomst ontvangen ?	Hiervoor kunt u zicht tot uiterlijk op vrijdag 1 september 2017 vóór 17.00 uur binnen TenderNed aanmelden, met vermelding van de personen en bijbehorende functies.
3	Aanleveren vraagspecificaties in bewerkbaar format	Kunnen wij de vraagspecificaties (deel 0, deel 1 en deel 2) in Excel-format ontvangen zodat wij dit in ons Relatics-systeem kunnen verwerken?	De excel van de Vraagspecificatie deel 1 en deel 2 is ter beschikking gesteld in bijlage B05. Vraagspecificatie deel 0 is niet beschikbaar in excel-formaat. Zie hiervoor wijziging WVSA007 in het wijzigingenoverzicht.
4	Bewerkbare bestanden (B05)	We hebben geen hoogte informatie kunnen vinden in de Bewerkbare bestanden (B05). Is het mogelijk dat wij een genio van het horizontaal en bijbehorend verticaal alignement ontvangen?	Ja, deze hoogte-informatie is ter beschikking gesteld in bijlage B05.
5	bewerkbare eisenbestand	In tegenstelling tot hetgeen gemeld bij de informatiebijeenkomst is er geen bewerkbaar bestand van de eisendatabase toegevoegd aan het contract. Kan OG deze alsnog (vooruitlopend op de NvI) ter beschikking stellen?	Ja, zie het antwoord op vraag 3.
6	Welke klasse werkingsbreedte van voertuigkering	In eis VS1_1088 eist u een werkende breedte van 1,20m. Binnen de NEN-EN 1317 wordt voor het essentiële prestatiekenmerk "werkende breedte" gewerkt met klassen (W1 t/m W8). Is de door u gewenste klasse een W3 of een W4 ?	De vereiste klasse is W4. Zie hiervoor wijziging WVSE004 in het wijzigingenoverzicht.
7	Vraagspecificatie deel 0 Algemeen hoofdstuk 5 pag. 27	"De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in de overeenkomst genoemde wetten, regelementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties. Hierbij wordt uitgegaan van de versie die vigerend is op de dag twee maanden voorafgaand aan de datum van gunning van de overeenkomst, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken". VRAAG, Tussen het moment van indienen aanbieding (2 febr. 2018) en het moment van gunning (6 juli 2018) zit ruim 5 maanden. Er is dus een periode waarin wijzigingen plaats kunnen vinden in hierboven beschreven zaken die wij niet in onze aanbieding hebben kunnen meenemen!	Ja, wij gaan accoord met uw voorstel. Zie hiervoor wijziging WVSA006 in het wijzigingenoverzicht.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		Wilt u aangaande dit probleem deze tekst wijzigingen in "één maand voor indienen van de aanbieding"	
8	Inschrijvingsleidraad, hfst 2, par. 2.2	Is er een prioritering in de projectdoelstellingen of zijn alle projectdoelstellingen even belangrijk?	Alle projectdoelstellingen zijn even belangrijk.
9	VS1, 4.4.1	In hoofdstuk 4.4.1. wordt verwezen naar het document Werkatelier verkenning. Wij zijn van mening dat tekst in het genoemde document conflicteert met eis vs-1_1292. Welke knelpunten/oplossingsrichtingen behoren tot de scope van het contract?	In eis VS1_1292 wordt aangegeven dat er geen RO-procedures doorlopen mogen worden. Deze eis gaat boven mogelijke oplossingsrichtingen die in het N69Zuid_WerkateliersVerkenning.pdf benoemd zijn.
10	VS1, hfst 5.1.2	In VS1 hst 5.1.2 (toekomstige situatie) staat dat K&L zijn aangepast, verwijderd en/of beschermd. In hst. 5.3 scopeafbakening staan enkel ontlastconstructies opgenomen. Behoren het ontwerp en de realisatie van de definitieve bescherming- en overkluizingsconstructies van de PPS-leiding (cat. 1) tot de scope van opdrachtnemer?	Ja, deze behoren tot de scope. Zie ook de tabel in paragraaf 5.3 van Vraagspecificatie Deel 1 en eis VS1_1267.
11	VS1, hfst 5.2 en 5.3	De grondwal staat in VS1 hst. 5.2 Objectenboom onder landschappelijke inpassing. Zichtschermen zijn aparte objecten. In VS 1 hst. 5.3 Scope afbakening staat de grondwal onder zichtbeperkende voorzieningen. Wat is de correcte positie van de grondwal?	De grondwal valt onder de zichtbeperkende voorziening. In de objectenboom in paragraaf 5.2 van Vraagspecificatie deel 1 is dit aangepast. Zie hiervoor wijziging WVSE003 in het wijzigingenoverzicht.
12	VS1, hfst 6	In de tabel van te onderhouden objecten in VS1 hst 6 staan onder nr. 01 t/m 03 geen objecten benoemd. Kan OG opgeven op welke objecten deze nummers betrekking hebben?	Dit is Nieuwe Verbinding N69. De onderdelen genoemd bij de nummers 0.1, 0.2 en 0.3 vallen voor het gehele Werk buiten de scope.
13	VS1, eis 0029	In VS1_0029 N69 Zuid is sprake van een Omleiding Noord en een Omleiding Oost. Kan OG aangeven waar deze omleidingen voor ingezet worden en hoe deze lopen?	De omleidingen Noord en Oost zijn niet van toepassing. Zie hiervoor wijziging WVSE010 in het wijzigingenoverzicht.
14	Inschrijvingsleidraad hfst 2.3 en VS 1, hfst 4.1.1	N69 Zuid is volgens IL hst 2.3 begrensd op 45,2 - 52,27 km). In VS1 hst. 4.1.1. is deze echter begrensd op 44,5 - 52,26 km). Wat is de juiste begrenzing m.b.t. scope?	De juiste begrenzing van de N69 Zuid is tussen de aansluiting op de nieuwe GOW N69 en de Belgische grens. Zie hiervoor wijziging WVSE007 in het wijzigingenoverzicht. Dit komt grofweg overeen met de begrenzing zoals aangegeven in de inschrijvingsleidraad.
15	VS2, hfst 1.6.01, pag. 4	Kunt u bevestigen dat het referentieontwerp voldoet aan eis 1.6.01 VS2 ten aanzien van Dubocalc?	Nee, aangezien de opgegeven streefwaarde een afgeleide is van de MKI-waarde van het door de Aanbesteder doorgerekende referentie-ontwerp.
16	VS2, hfst 1.6.01, pag. 4	Kunt u ons de MKI berekening van het referentieontwerp doen toekomen?	Nee, deze wordt niet verstrekt. Het is aan de gegadigde om zelf zijn hoeveelheden, etc te bepalen op basis van zijn oplossing.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
17	VS1 + Annex 1	In de vraagspecificatie komen wij geen kapwerkzaamheden tegen. Mogen wij ervan uitgaan dat OG dit door derden laat uitvoeren en zelf zorgt voor kapvergunning en eventuele Boswetvergunning/ontheffing?	Nee, deze werkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor de aanvraag van vergunningen, etc benodigd voor de realisatie van het Werk, behoudens de vergunningen aangevraagd door de Opdrachtgever conform Annex I.
18	VS2, hfst 1.6.02 f	OG geeft in VS2 1.6.02 f aan wat in DuboCalc niet is meegenomen qua onderhoud. Het is niet duidelijk wat wel in DuboCalc meegerekend dient te worden voor onderhoud.	Dit is alsnog aangegeven. Zie hiervoor wijziging WVSP001 in het wijzigingenoverzicht.
19	Annex 1, nr 4	Volgens Annex I nr. 4 Vaststellen gebiedsspecifiek bodembeleid voor toepassen van grond binnen het plangebied moet nog gebeuren op een nader te bepalen tijdstip. Waar dient ON in de tender voor zijn grondbalans van uit te gaan?	De gemeente Bergeijk en Veldhoven hebben beide de bodemkwaliteitskaarten van de ander en die van de gemeente Valkenswaard erkend (geaccepteerd). Alleen de erkenning van de gemeente Valkenswaard is nog niet binnen. De gegadigde mag ervan uitgaan dat deze erkenning van de gemeente Valkenswaard er ligt bij opdrachtverlening van onderhavige opdracht. Zie hiervoor wijziging WAN001 in het wijzigingenoverzicht.
20	VS1, 5.1.1 aanvangssituatie	In de betreffende paragraaf wordt aangegeven dat de locatie van deze leidingen en drainage onbekend is. Aangezien het vaststellen van deze aspecten en bijbehorende activiteiten in deze fase van het project niet mogelijk is, zouden we u willen verzoeken om vergoeding van de beschreven werkzaamheden af te handelen middels een stelpost.	Er wordt geen stelpost opgenomen voor het afhandelen van werkzaamheden aan de bedoelde drainage en leidingen. De Opdrachtnemer dient zelf een risico-inschatting te maken.
21	VS1, VS1_0956	Kunt u van de tekeningen welke beschikbaar zijn gesteld in 2-D CAD, de 3-D CAD-bestanden en/of het MX-model beschikbaar stellen? Graag zouden wij naast de assen ook de overige 3-D bestanden ontvangen. Toelichting: Wij begrijpen dat het een informatief document is waaraan wij geen rechten kunnen ontlenen, maar het bespaard de aanbieders enorm in kosten, tijd en risico om een verantwoorde aanbieding te maken.	Ja, er zijn hoogtematen beschikbaar in het bestand C3D-ALM-N69-GENIO-010.dwg. Dit bestand is toegevoegd aan bijlage B05. Zie wijziging WVAS008 in het wijzigingenoverzicht.
22	VS1, blz 62	GOW N69-Zuid heeft geen hoofdstuknummering. Het lijkt daardoor dat 8.1.4 etc. hier onder vallen. Is dit ook de bedoeling?	Nee, dit is niet de bedoeling. Alle eisen waarvan de eistitel begint met GOW N69-Zuid horen in een eigen paragraaf van het derde niveau te staan.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
23	VS1, eis 0029 en eis 1074	Eis 0029 stelt het volgende: ontwerplevensduur als benoemd in eis VS1_1074 Eis 1074 stelt het volgende: de bovenbouw van de GOW dient bij oplevering een levensduur te hebben van tenminste 30 jaar. Wordt hier de ontwerplevensduur bedoeld?	Ja, in de berekening moet gerekend worden met 30 jaar.
24	VS1, eis 1305	Deze eis staat onder fietspaden. Kunnen we er vanuit gaan dat hier niet fietspaden worden bedoeld?	Ja, dat is correct. De eis is aangepast. Zie hiervoor wijziging WVSE005 in het wijzigingenoverzicht.
25	VS1, eis 0342	In de toelichting van de eis staat het volgende: De verkeerscategorie nog te bevestigen door de Provincie o.b.v. aantal in rekening te brengen zware voertuigen; Nobs per jaar en per rijstrook voor zwaar verkeer. Van welke verkeerscategorie kunnen wij in de aanbestedingsfase uitgaan?	Uitgegaan kan worden van de in de eis genoemde categorieën. De toelichting vervalt en de normverwijzing is aangepast. Zie hiervoor wijziging WVSE009 in het wijzigingenoverzicht.
26	VS2, eis 4.3.01.02	VS 2 Eis 4.3.01.02 Poster "Boombescherming op bouwlocaties" is van toepassing bij realisatie en onderhoud. Dit kan zeer ingrijpend zijn gezien de grote hoeveelheid (grote) bomen. Dit op de Nieuwe N69, maar vooral langs de N69 Zuid zeer ingrijpend. Op de N69 Zuid is dit op een aantal locaties zelfs niet mogelijk doordat de bomen praktisch tegen de te reconstrueren weg en fietspad aan staan. Hoe dient ON deze eis te interpreteren?	De Opdrachtgever handhaaft deze eis. De Opdrachtnemer dient te voldoen aan deze eis.
27	Inschrijvingsleidraad, hfst 7.2	De gestanddoeningstermijn bedraagt volgens paragraaf 7.2 Inschrijvingsleidraad 200 dagen. Dit betekent dat de definitieve gunning later kan plaatsvinden, dan thans is voorzien volgens de aanbestedingsplanning van paragraaf 3.2 Inschrijvingsleidraad. Inschrijvers zullen hun inschrijving echter baseren op het uitgangspunt dat de overeenkomst op 6 juli 2018 in gaat en zij vanaf dat moment met de werkzaamheden kunnen aanvangen, teneinde de contractuele mijlpalen tijdig te behalen. Kan Opdrachtgever bevestigen dat in het geval de overeenkomst later in gaat dan de thans beoogde ingangsdatum van 6 juli 2018, de opleverdata als bedoeld in artikel 2 lid 5 en 6 Basisovereenkomst evenredig worden opgeschoven met de duur waarmee de ingangsdatum is vertraagd?	Ja, dat kan de Aanbesteder bevestigen.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
28	UAV-GC 2005, 4 lid 10 en 11	Uit voorschrift 3.9 D lid 1 Gids Proportionaliteit volgt dat de aansprakelijkheid op enigerlei wijze dient te worden gelimiteerd. Hoewel de UAV-GC 2005 uit gaat van onbeperkte aansprakelijkheid tijdens de uitvoering en de Gids Proportionaliteit in voorschrift 3.9 C bepaalt dat paritair overeengekomen voorwaarden zoals de UAV-GC 2005 integraal toegepast moeten worden, achten wij onbeperkte aansprakelijkheid in de huidige tijd niet meer acceptabel. Wij verzoeken u dan ook om de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als bedoeld in par. 4 lid 10 en 11 UAV-GC 2005 in hoogte te beperken door middel van een algemene limitering (zgn. “overall cap”) en daarbij een bepaling op te nemen, welke regelt dat Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt gevrijwaard voor het meerdere. Gegeven de omvang van de huidige opdracht en de aard van de werkzaamheden stellen wij voor bedoelde aansprakelijkheid te beperken tot maximaal 30% van de opdrachtwaarde. Wij verzoeken u eveneens om bepaalde soorten gevolgschade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend omvangrijke maatschappelijke gevolgschade) uit te sluiten.	Nee, uw voorstel wordt niet gehonoreerd. Voorschrift 3.9D ziet met name op individuele contractsbepalingen en niet op paritair opgestelde algemene voorwaarden. Volgens genoemde bepalingen en het Burgerlijk Wetboek is de Opdrachtnemer aansprakelijk bij een toerekenbare tekortkoming. Uitgangspunt is dat indien de Opdrachtnemer wordt aangesproken voor een te hoog schadebedrag, de beperking van de aansprakelijkheid volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (op grond waarvan de rechter de bevoegdheid heeft om de hoogte van het gevorderde schadebedrag te matigen) en de UAV-GC 2005 voldoende zijn. Nee, wij honoreren uw verzoek niet om bepaalde soorten gevolgschade uit te sluiten. Uitgangspunt is wederom dat indien de Opdrachtnemer wordt aangesproken voor een te hoog schadebedrag, de beperking van de aansprakelijkheid volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (op grond waarvan de rechter de bevoegdheid heeft om de hoogte van het gevorderde schadebedrag te matigen) en de UAV-GC 2005 voldoende zijn.
29	VS2, hfst 1.5.09	In artikel 1.5.09 Vraagspecificatie deel 2 (VS2) is ten aanzien van Social Return bepaald dat indien de Opdrachtnemer niet aan de invulling van het overeengekomen percentage voldoet, de Opdrachtgever bevoegd is om bij de eindafrekening van de opdracht het niet gerealiseerde bedrag in te houden. Met deze bepaling hebben de verplichtingen ten aanzien van Social Return het karakter van een resultaatsverplichting gekregen, hetgeen naar onze mening onredelijk bezwarend is. Opdrachtnemer heeft immers geen, althans zeer beperkt, invloed op de beschikbaarheid en geschiktheid van mensen die behoren tot de voor Social Return in aanmerking komende doelgroep. Dat volgens artikel 1.5.08.02 VS2 de Social Return verplichting kan worden uitgesteld, laat dit onverlet. Wij verzoeken u derhalve artikel 1.5.09 VS2 te laten vervallen of deze aan te passen naar een inspanningsverplichting. Voor de goede orde merken wij nog op dat in artikel 1.5 VS2 wordt gesproken van een maximaal bedrag in plaats van een percentage.	De Aanbesteder gaat Social Return op stelpost verrekenen, zie hiervoor de wijzigingen WAN003 t/m WAN005, WIB013 en WIB014. Verder is de betreffende eis aangepast naar 'bedrag' in plaats van 'percentage. Zie hiervoor wijziging WVSP002 in het wijzigingenoverzicht.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
30	Inschrijvingsleidraad, hfst 7.7	In paragraaf 7.7 Inschrijvingsleidraad is de (precontractuele) waarschuwingsplicht tijdens de aanbestedingsfase beschreven. Deze houdt kort gezegd in dat inschrijvers fouten in de aanbestedingsdocumenten - waarvan de contractdocumenten onderdeel uitmaken - tijdig aan de aanbesteder moeten melden, op straffe van verval van recht om daar na inschrijving nog over te kunnen klagen. Gegadigde gaat er evenwel van uit dat deze bepaling geen beperking betekent van de informatieverantwoordelijkheid van Opdrachtgever als bedoeld in paragraaf 3-2 en 3-3 UAV-GC 2005 of een verzwaring van de op de Opdrachtnemer rustende waarschuwingsplicht volgens paragraaf 4-7 UAV-GC 2005. Is dit uitgangspunt juist?	Ja, uw uitgangspunt is juist.
31	VS0, hfst 5 bijlagen bij de overeenkomst	Document N69_inhoudsopgave_ZIPbestanden.xlsx lijkt te ontbreken. Zou OG dit willen nagaan?	Een bijgewerkte versie is alsnog toegevoegd aan bijlage B0101. Zie wijziging WVSA009 in het wijzigingenoverzicht.
32	VS2, 3.7 niet gesprongen explosieven	Eis 3.7.01 stelt dat de opdrachtnemer werkzaamheden dient te verrichten conform de WSCS-OCE. In eis 3.7.01.03 staat de opdrachtnemer medewerking moet verlenenen aan opsporing door EODD of door daartoe gespecialiseerde bedrijven. In de WSCS-OCE is Opsporing een gedefinieerde term: Het geheel van organisatie en uitvoering binnen het opsporingsgebied van: 1. werkvoorbereiding, 2. detecteren, lokaliseren 3. en laagsgewijs ontgraven, 4. identificeren van de vermoede CE, 5. tijdelijk veiligstellen van de situatie, 6. de overdracht aan de EODD 7. en Proces-verbaal van oplevering. Welke werkzaamheden moeten door de opdrachtnemer worden uitgevoerd en maken onderdeel uit van de aanbieding? Welke werkzaamheden worden door EODD of derden uitgevoerd? Mogen we er van uitgaan dat het werkterrein vrij van explosieven wordt overgedragen aan de opdrachtnemer? De werkzaamheden onder 1 en 2 (werkvoorbereiding en detectieonderzoek) kunnen worden aangeboden. Werkzaamheden onder 3 t/m 6 zijn deels niet te calculeren omdat nog niet op het gehele werkgebied detectieonderzoek is uitgevoerd. De kosten zijn daarmee afhankelijk van gegevens zoals deze beschikbaar komen uit	Paragraaf 3.7.1 is aangepast, zodat helder wordt wat de Werkzaamheden zijn die door de Opdrachtnemer moeten worden uitgevoerd. Zie hiervoor wijziging WVSP003 in het wijzingenoverzicht. Er heeft NGE-onderzoek plaatsgevonden. De Opdrachtnemer dient vervolgonderzoek uit te voeren. De kosten van dit vervolgonderzoek dienen in de inschrijvingssom inbegrepen te zijn. Verder is eis 3.7.01.04 van toepassing in het geval van onvoorziene omstandigheden. Ten aanzien van de werkterreinen kan Opdrachtgever niet in staan dat deze vrij zijn van explosieven. Immers nog niet duidelijk is welke werkterreinen Opdrachtnemer gaat gebruiken. De Opdrachtnemer is derhalve verantwoordelijk voor nader onderzoek van de werkterreinen.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		detectieonderzoek dat opdrachtnemer mogelijk nog moet uitvoeren. Staat en hoedanigheid van de ondergrond zijn in de UAV-GC 2005 risico van de opdrachtgever. Wij gaan er van uit dat de werkzaamheden onder 3 t/m 6 (voor zover er geen detectieonderzoek heeft plaats gevonden) buiten de scope van de opdrachtnemer vallen. Indien benodigd zullen deze aanvullende werkzaamheden als meerwerk worden vergoed. Is dit juist?	
33	Vooronderzoek Conventionele Explosieven, bijl. 1 CE inventarisatiekaart	Kunnen wij de digitale bestanden (op coördinaten) ontvangen in GIS en/of autocad?	Ja, bewerkbare documenten zijn toegevoegd. Zie hiervoor WVSA007.
34	Vooronderzoek Conventionele Explosieven, bijl. 2, CE bodembelastingkaart	Kunnen wij de digitale bestanden (op coördinaten) ontvangen in GIS en/of autocad?	Ja, bewerkbare documenten zijn toegevoegd. Zie hiervoor WVSA007.
35	Proces-Verbaal van Oplevering OCE N69 Valkenswaard, bijl. 1, tekening resultaten detectie	Kunnen wij de digitale bestanden (op coördinaten) ontvangen in GIS en/of autocad?	Ja, bewerkbare documenten zijn toegevoegd. Zie hiervoor WVSA007.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
36	Proces-Verbaal van Oplevering OCE N69 Valkenswaard, hfst 3 onderzoeksresultaten	Kunnen wij de ruwe onbewerkte meetdata (op coördinaten) ontvangen?	Ja, bewerkbare documenten zijn toegevoegd. Zie hiervoor WVSA007.
37	N69_Milieukundig (water)bodemonderzoek	Kunt u van de aangeleverde bodemonderzoeken (bijlagen B0103) de digitale bronbestanden (shp/acad en SIKB0101-exportbestanden vanuit TerraIndex) ter beschikking stellen waarin de coördinaten van de boorpunten, boorprofielen en analyseresultaten zijn opgenomen? Dit maakt het voor ons mogelijk om de bodemkwaliteit duidelijker in beeld te krijgen en de aanwezige verontreinigingen exact met X- en Y-coördinaten op een digitale kaart te kunnen weergeven.	Ja. In bijlage B05 zijn bewerkbare bestanden met milieukundige bodemgegevens toegevoegd. Zie hiervoor wijziging WVSA007 in het wijzigingenoverzicht.
38	VS2, hfst 4.3.4	Kunt u bevestigen dat met het basisniveau (eis 4.3.04.02) wordt bedoeld de CROW kwaliteitsniveaus zoals beschreven in OPC en EPC?	Nee, in de eisen van hoofdstuk 6 van het OPC 0.2 staat per object aangegeven waaraan het ondershoudsniveau dient te voldoen. De Aanbesteder heeft de eisen met betrekking tot het OPC herzien. De werkzaamheden OPC en EPC dienen 28 dagen na opdrachtverlening aan te vangen en eindigen bij oplevering van het Werk. Het 'Incidentenmanagement en calamiteitenafhandeling' behoort niet tot de scope van de Opdrachtnemer. Zie hiertoe wijziging WAN002 en WVSP004 in het wijzigingenoverzicht.
39	VS2, hfst 4.3.4	Opdrachtnemer dient rekening te houden met een lager kwaliteitsniveau dan het basisniveau bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden (eis 4.3.04.03), terwijl Opdrachtnemer de objecten dient te onderhouden op het basisniveau. Wij stellen voor een stelpost op te nemen voor de werkzaamheden om het areaal op te waarderen.	Nee, wij nemen uw voorstel niet over. Deze eis is komen te vervallen, zie het antwoord op vraag 38. NB: een groot deel van het Werk bestaat uit een nieuw te realiseren systeem dan wel groot onderhoud.
40	VS2, hfst 4.4	Opdrachtgever eist het instellen van een piketdienst MJO (4.4.05), terwijl incidentmanagement en het herstel van aanrijdingsschade niet behoren tot de scope (hoofdstuk 6). Kunt u toelichten waarom er een piketdienst ingesteld moet worden?	Deze eisen komen te vervallen. Zie hiervoor wijziging WVSP005 en WVSP006 in het wijzigingenoverzicht.
41	VS1, hoofdstuk 6	Incidentmanagement en het herstel van aanrijdingsschade vallen buiten de scope. Hoe ziet u deze werkzaamheden van Derden tot de onderhouds- en garantieverplichtingen van Opdrachtnemer?	Het herstel van aanrijdingsschade valt wel binnen de scope van het Werk (incidentmanagement en calamiteitenafhandeling niet). Definitieve reparaties aan het wegdek en de kunstwerken dienen, mede met het oog op de garantieverplichtingen, door de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd. De kosten van deze reparaties komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
42	VS1, hfst 4.3, 1.3 fietspaden	Fietspad Broekhovenseweg volgens scope afbakening onderdeel van de scope, volgens situatietekening blad 3 dient alleen rekening te worden gehouden met een ruimtereservering voor het fietspad. Wat is juist?	Zie ook eis VS1_0811. Het viaduct dient het mogelijk te maken dat, zonder uitbreidingen of aanpassingen aan het viaduct, het toekomstig fietspad Broekhovenseweg door derden kan worden aangelegd. Op het brugdek dient een asfaltlaag voor een toekomstig fietspad te worden aangelegd.
43	VS1 hfst 7 eis 1121, inschrijvingsleidraad bijl 4-A	In welk werkpakket van de staat van ontleding inschrijfsom dienen de kosten voor het aanbrengen van de inritten te worden ondergebracht?	Dit kan Gegadigde onder post 510 Gebiedsontsluitingsweg binnen het werkpakket 'Uitvoeren wegen' onderbrengen.
44	Tekeningen, referentieontwerp	Opstallen worden geamoveerd door derden. Geldt dit ook voor de funderingen, ondergrondse voorzieningen en verhardingen rondom de opstallen?	Ja, ook funderingen, ondergrondse voorzieningen en verhardingen rondom de opstallen worden verwijderd. De grond van de locatie(s) is na de sloop obstakelvrij gemaakt tot een diepte van 2,0 m –mv. Kelders en putten zijn geheel verwijderd. Het maaiveld is geëgaliseerd en afgewerkt. Ook alle bomen en overige begroeiing zijn van de percelen verwijderd.
45	Inschrijvingsleidraad, bijlage 4B	In welk werkpakket van de staat van ontleding inschrijfsom dienen de kosten voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen te worden ondergebracht?	Dit kan Gegadigde onder post 510 Gebiedsontsluitingsweg binnen het werkpakket 'Uitvoeren wegen' onderbrengen.
46	VS2, hfst 2.2.2, par. 0.2	Dienen de werkzaamheden voor het meerjarig onderhoud te worden ondergebracht in de termijnstaat voor Nieuwe Verbinding N69 (excl. N69-Zuid) en zo ja vindt daarop dan betaling op planning plaats zoals omschreven in VS2 EIS 2.2.3.?	Ja, dat is correct; deze kosten dienen te worden opgenomen in rubriek II onder 800 Onderhoudsfase. Ja, betaling van MJO-werkzaamheden vindt plaats op basis van planning.
47	Annex II	Tijdens startbijeenkomst aangegeven dat percelen beschikbaar zijn voor start uitvoering. In Annex II (bijlagen) is het uitgangspunt dat 31 december 2019 de percelen beschikbaar zullen zijn. Mogen wij ervan uitgaan dat de percelen bij aanvang werkzaamheden beschikbaar zijn?	Nee, daar mag u niet van uit gaan. Voor de beschikbaarheid van percelen wordt verwezen naar de documenten "N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Noord" en "N69_Stand_van_zaken_grondaankopen_posities_Zuid". De verwachting is dat de laatste percelen uiterlijk 31 december 2019 beschikbaar zijn.
48	Dubbel eisnummer gebruikt	Eis nummer 2.5.03.05 wordt 2 keer gebruikt in N69_Vraagspecificatie_deel_2 (078418000-J)	Deze fout is hersteld. Zie hiervoor wijziging WVSP007 in het wijzigingenoverzicht.
49	Dubbel eisnummer gebruikt	Eisnummer 4.2.05.01.01 wordt 2 keer gebruikt in N69_Vraagspecificatie_deel_2 (078418000-J)	Deze fout is hersteld. Zie hiervoor wijziging WVSP008 in het wijzigingenoverzicht.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
50	Foutieve datum inschrijvingsleidraad	Op pagina 15 van de Inschijvingsleidraad staat bij activiteit: Op verzoek Inschrijver(s): nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) vermoedelijk een foutieve datum van 09 t/m 11-09-2017. De inschrijver gaat er van uit dat dit 09 t/m 11-10-2017 moet zijn?	Ja, dat is correct. Zie hiervoor wijziging WIB001 in het wijzigingenoverzicht.
51	bestand 'N69_Inhoudsopgave_ZIPBestanden.xlsx'?	Volgens Bijlage 5 in Vraagspec 0 zou er in bijlage B0101 het bestand 'N69_Inhoudsopgave_ZIPBestanden.xlsx' zijn opgenomen. Dit bestand ontbreekt, graag ontvangen wij dit bestand.	Zie het antwoord op vraag 31.
52	Peildatum versie documenten, normen etc	Volgens Bijlage 5 van Vraagspec 0 is de peildatum voor de van toepassing zijnde versie van documenten, normen etc. 2 maanden voor gunning. Volgens de inschrijfleidraad is gunning in juni na de concretiseringsfase. Kan de peildatum gekoppeld worden aan inschrijfdatum (2/2/2018)?	Ja, zie hiertoe wijziging WVSA006 in het wijzigingenoverzicht.
53	3D model(len) beschikbaar?	Kan OG 3D model of modellen beschikbaar stellen, dit verhoogd het inzicht in de opgave en bespaart tenderkosten.	Ja, zie het antwoord op vraag 21.
54	Uitvoeringsovereenkomsten met Stakeholders?	Zijn de afspraken met stakeholders vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten? Deze zijn niet opgenomen in B04	Nee, de afspraken met stakeholders zijn niet vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten. Indien klanteisen zijn gehonoreerd van de stakeholders, zijn deze opgenomen in het contract.
55	Maximum € 400k aan Social Return?	Volgens VS2 1.5 maximaal € 400k aan social return, moet dit niet zijn minimaal?	Nee, zie verder het antwoord op vraag 29.
56	Niet beschikbaar in DuboCalc = buiten scope?	VS2 1.6.02 f. Niet meegenomen omdat niet beschikbaar in dubocalc. Betekent het dat dit buiten de scope valt van dubocalc?	Ja, aangezien deze maatregelen niet te simuleren zijn in DuboCalc, vallen deze buiten de scope van de op te stellen DuboCalc-berekening.
57	Definitie ongewenste grondwatereffecten?	In doc 'N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf' wordt gesproken over ongewenste grondwatereffecten binnen en buiten PIP grenzen. Kan OG SMART definieren wanneer sprake is van ongewenste effecten?	Belangrijke eis is het voldoen aan de keur van het waterschap. Het ontwerp van het watersysteem dient door de Opdrachtnemer hieraan getoetst te worden, uitgaande van een bepaald landgebruik van een specifiek perceel (op hoofdlijnen landbouw, natuur of bebouwd gebied). Als in vergelijking met de huidige situatie het te nat of te droog wordt voor een (toekomstig) specifiek landgebruik spreken we ongewenste effecten. Daarnaast mag de autonome ontwikkeling van de wateropgaven (o.a. herstel natte natuurparels en N2000/KRW-beekherstel) niet geschaad worden door het door de Opdrachtnemer te ontwerpen watersysteem. Ongewenste effecten hebben niet alleen betrekking op kwantiteit maar

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
			ook kwaliteit van het water. Daarnaast heeft dit niet alleen betrekking op grondwatereffecten maar ook op effecten op het oppervlaktewater (o.a. voldoende afvoercapaciteit en voldoen aan normen wateroverlast-NBW)
58	VS2 4.2.08.03 en 4.2.08.07, alle resultaten van de VVA's dienen geimplementeerd te worden?	Alle resultaten van de VVA's dienen geimplementeerd te worden. Aangenomen wordt dat met resultaten de bevindingen bedoeld worden. Wat als bevindingen strijdig met PIP (bijv. EA ongelijkvloerse kruising) of andere eisen?	Ja, daar worden de bevindingen van de audit mee bedoeld. Als bevindingen strijdig zijn, dan dient de Opdrachtnemer hier in overleg met de Opdrachtgever een oplossing voor te vinden.
59	Wat is systeemgrens, werkgrens of bestemmingsplangrens?	In VS1 2.2 wordt gesproken over werkgrens (waarbinnen het werk dient te liggen), de bestemmingsplangrens waarbinnen alle infra ligt en de systeemgrens. Wordt met systeemgrens de bestemmingsplangrens bedoeld? Zo niet, kunt u dan de systeemgrens definiëren.	Nee, met systeemgrens wordt niet de bestemmingsplangrens bedoeld. De systeemgrens is voor ieder deelsysteem verschillend. Bijvoorbeeld de bewegwijzering heeft een andere systeemgrens dan de waterhuishouding. Het is daarom niet mogelijk om de (totale) systeemgrens te definiëren.
60	VS1 4.1.2 onbelemmerd beschikbaar of tijdelijk af te sluiten?	Alle wegen, met uitzondering van die wegen die komen te vervallen, blijven onbelemmerd beschikbaar. Dit lijkt tegenstrijdig met de volgende zin, waar staat: In het geval van tijdelijke afsluiting van een weg, wordt het verkeer omgeleid. Wij interpreteren dit als "bij tijdelijke afsluiting van een weg dienen omleidingsroutes voor alle verkeersdeelnemers beschikbaar te zijn", is dit correct?	Ja, dat is correct. Een en ander is in eisen uitgewerkt. Zie bijvoorbeeld VS1_0741 en paragraaf 3.3 Verkeersmanagement van VS Deel 2.
61	Waarom verdiepte ligging N69 thv Broekhovensenweg?	Volgens doc N69_Geologische Breuk Broekhovensenweg levert een verdiepte ligging verschillende problemen op mbt grondwater, terwijl de alternatieven (wegen op palen) nauwelijks geologisch en grondwaterrisico's opleveren. Waarom is toch gekozen voor een verdiepte ligging?	In het voortraject om te komen tot een voorkeursalternatief voor de Nieuwe Verbinding N69 is besloten de weg op 2 locaties verdiept te leggen om de weg uit het zicht te halen.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
62	VS1 4.1.3 Waarom kruist Monseigneur Smetsstraat N69 onderlangs?	Monseigneur Smetsstraat kruist N69 onderlangs. De wijze van kruisen was in PIP/MER nog open, waarom deze keuze?	Bij het opstellen van het PIP stond deze keuze nog open. In de periode na vaststellen van het PIP is, in overleg met de betrokken stakeholders besloten een tunnel aan te leggen.
63	Planning verlegging Sabic 3x	Tijdens de startbijeenkomst is verteld dat de PPS leiding op 3 locaties verlegd zal worden tbv de aanleg van de nieuwe N69. Volgens Annex I art 2 is planning ntb. Mogen we er van uitgaan dat alle 3 de verleggingen gereed zijn voor de start van de uitvoeringsfase (juli 2018) gereed zijn?	Nee, daar mag u niet vanuit gaan. De Opdrachtgever spant zich in om deze leidingen zo snel mogelijk te laten verleggen. Dit proces kan echter pas starten na een onherroepelijk PIP. De verlegging is vervolgens afhankelijk van vergunningen, jaargetij en planning van de eigenaar van de PPS-leiding.
64	Aanpassing Leidraad	Tijdens de startbijeenkomst gaf u aan dat u nog een wijziging van de leidraad doorvoert, namelijk dat wij tekeningen mogen toevoegen aan de Best Value dossiers. Dit is hoogst ongebruikelijk bij Best Value en werkt ons inziens in de hand dat de beoordelaars hun eigen expertise gaan gebruiken in plaats van te beoordelen op basis van dominante informatie. Een tekening gaat immers over het “hoe”, wat eigenlijk pas in de concretiseringsfase aan de orde komt. Bij Best Value trainingen krijgen wij te horen dat dan de alarmbellen bij de markt af moeten gaan omdat het de vraag is in hoeverre dit daadwerkelijk een Best Value aanbesteding is. Als de Best Value aanpak niet zuiver gehanteerd wordt, is het voor de markt onduidelijk wanneer een goede inschrijving is gedaan (terwijl dat wel duidelijk is als de beoordeling enkel plaatsvindt op basis van aantoonbare prestaties). Inschrijven op een dergelijke aanbesteding wordt dan een gok. Op andere aanbestedingen wijkt de Provincie Noord-Brabant niet af van de nieuwste inzichten uit het boek ‘Best Value stroomt'. Om goed te kunnen besluiten om al dan niet in te schrijven, verzoeken wij u consistent te blijven als opdrachtgever en geen onnodige verwarring in de markt te veroorzaken.	Uit ervaring is gebleken dat het toevoegen en het op de juiste manier omgaan met deze informatie juist de “gok” voor u kleiner maakt. Gezien de grootte van het project met diverse fases en elementen, wil de Aanbesteder de beoordelaars hiermee juist “overzicht” geven over de aanbiedingen. De Aanbesteder wil verrassingen over uitvoering in de concretiseringsfase voorkomen en snel van start kunnen gaan. Daarom vraagt zij in een nieuwe paragraaf 3.9.3 om een toelichting op de prestatie-onderbouwing. Zie hiervoor wijziging WIB002 in het wijzigingenoverzicht. Dit mede omdat de Aanbesteder wil voorkomen dat toch wordt ingegaan op de technisch inhoudelijke werkwijze in de prestatie-onderbouwing zelf, door bijvoorbeeld in de kantlijn “mini-schetsjes” etc toe te voegen om toch op inventieve wijze extra duidelijk en onderscheidend te zijn. Daarnaast blijft het levelplayingfield naar het oordeel van de Aanbesteder gehandhaafd, aangezien alle inschrijvers met deze informatie moeten komen. Deze informatie zal - net als de in te dienen planning- niet worden beoordeeld, maar dient louter om de rode lijn(en) in de ingediende Bestvalue-inschrijving te herkennen. De ingeschakelde Best Value expert aan de zijde van de Aanbesteder zal bewaken dat de toelichting op de prestatie-onderbouwing (het 'hoe') niet wordt beoordeeld.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
65	Best Value training	Andere opdrachtgevers beginnen de aanbesteding met een Best Value training voor marktpartijen. Zo krijgt de markt tevens inzicht in de manier waarop de opdrachtgever naar Best Value kijkt. Dit gebruikt de markt dan tevens om een inschatting te maken van de kansrijkheid om in te schrijven. Gezien de overige vragen in zake best value willen we u verzoeken een Best Value training per marktpartij aan te bieden, zodat wij onze aanbieding zo goed mogelijk kunnen afstemmen op uw best value aanpak.	De Aanbesteder heeft de keuze gemaakt om deze Bestvalue-training voor marktpartijen niet te geven, omdat Bestvalue inmiddels gemeengoed is geworden. De meeste gegadigden hebben zelf al uitgebreide Best Value-trainingen gevolgd en ook de markt biedt voldoende mogelijkheden voor (eigen) trainingen. Hierdoor heeft de Aanbesteder tevens de keuze gemaakt om in de algemene toelichtingsbijeenkomst enkel de bijzonderheden op Best Value voor dit project eruit te lichten.
66	projectdoelstellingen in de inschrijvingsleidraad	In paragraaf 2.2 van de inschrijvingsleidraad zijn de projectdoelstellingen omschreven. Zijn deze projectdoelstellingen geprioriteerd? Of anders gezegd, als wij een keuze moeten maken tussen doelstelling 1 en doelstelling 4, bijvoorbeeld bij het bepalen welk risico belangrijker is, wegen die doelstellingen dan even zwaar of is doelstelling 1 belangrijker dan doelstelling 4? Prioritering bij best value is gebruikelijk.	Zie het antwoord op vraag 8.
67	Kosten van de beheersmaatregelen	In paragraaf 5.4.2. van de inschrijvingsleidraad staat bij het 3e punt “de kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de score”. Waarom heeft u dit erbij gezet? Ons inziens worden de kosten van maatregelen sowieso niet in het risicodossier vermeld. Kunt u bevestigen dat de kosten van de beheersmaatregelen niet opgenomen hoeven te worden in het risicodossier?	Ja, dat kunnen wij bevestigen. Zie hiervoor wijziging WIB007 in het wijzigingenoverzicht.
68	Inschrijvingsleidraad strijdige eisen	In paragraaf 3.7.3 van de inschrijvingsleidraad staat bij punt 5 dat de inschrijver kansen mag indienen die strijdig zijn met de eisen in de vraagspecificatie. Tijdens de startbijeenkomst begrepen we van u dat dit niet aan te raden is, omdat de eisen veelal gebaseerd zijn op gemaakte afspraken, bijvoorbeeld met stakeholders. In paragraaf 3.7.3. staat dat dit verder in de concretiseringsfase onderbouwd moet worden (hetgeen logisch is). Hoe gaat u in de beoordeling om met kansen waarvan de beoordelaars weten dat ze strijdig zijn met eisen? Gezien uw opmerking bij de startbijeenkomst zou dit van invloed kunnen zijn op het oordeel over de kans. Als u liever geen kansen heeft die afwijken van eisen, dan verzoeken we u deze passage te verwijderen.	Deze kansen zullen niet anders beoordeeld worden dan de kansen die niet strijdig met eisen zijn. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de maatregelen om kansen (die eventueel tegenstrijdig zijn met eisen) te benutten op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise.
69	Inschrijvingsleidraad Kansendossier	Paragraaf 5.4.3 van de inschrijvingsleidraad (Kansendossier), begint met de zin “de beoordeling van het risicodossier….” Wij veronderstellen dat dit een vergissing is.	Ja, deze vergissing is hersteld. Zie hiertoe wijziging WIB004 in het wijzigingenoverzicht.
70	Definitie ongewenste grondwatereffecten?	In doc 'N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf' wordt gesproken over ongewenste grondwatereffecten binnen en buiten PIP grenzen. Kan OG aangeven tot waar (tot hoe ver strekt zich	Dit kan de Aanbesteder niet op voorhand specifiek inkaderen en is afhankelijk van het door de Opdrachtnemer te ontwerpen watersysteem.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
		dit uit) deze ongewenste effecten door ON gemitigeerd moeten worden in het ontwerp?	
71	Aanpassing Leidraad	In de inschrijvingsleidraad staan passages die zorgen voor twijfels van de best value aanpak. Namelijk “De leden van de beoordelingscommissie beoordelen de documenten c.q. interviews onafhankelijk van elkaar en op basis van eigen deskundigheid” (paragraaf 5.1) terwijl bij best value gebruikelijk is dat de beoordelaars niet beoordelen op basis van eigen deskundigheid maar op basis van de aangeleverde dominante informatie. Zo staat het overigens ook omschreven in paragraaf 5.4.1., punt 3b, dus dat is tegenstrijdig. Op andere aanbestedingen wijkt de Provincie Noord-Brabant niet af van de nieuwste inzichten uit het boek ‘Best Value stroomt'. Om goed te kunnen besluiten om al dan niet in te schrijven, verzoeken wij u consistent te blijven als opdrachtgever en geen onnodige verwarring in de markt te veroorzaken.	De bedoelde passage is aangepast. Zie hiervoor WIB005 in het wijzigingenoverzicht. De Aanbesteder heeft niet de intentie om af te wijken van de Best Value Stroomt-principes en zeker niet rondom het beoordelingskader.
72	Doelstellingen Waterschap	In Eis 3.1.04.02 wordt verwezen naar de doelstellingen van het Waterschap. Kunt u aangeven wat de projectspecifieke doelstellingen van het waterschap zijn.	Ja, deze zijn uitgewerkt in de bijlagen in B0101, te weten 'N69_Nevenproject_Keersop_raakvlakken.pdf' en 'N69_Nevenproject_HerinrichtingRun.pdf'.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
73	Beste Value stroomt	Bij de startbijeenkomst gaf u aan de nieuwste inzichten te volgen uit het boek 'Best Value stroomt". Dit is positief want op die manier werken alle grote opdrachtgevers van NL inmiddels ook, dus dan weet de markt waar zij aan toe is. Er is echter één belangrijk verschil: in het format voor de prestatie onderbouwing (bijlage 9 bij de inschrijvingsleidraad) word gevraagd om "wat zijn de aangeboden maatregelen waarmee u invulling geeft aan de bewering". Dit is tegenwoordig erg ongebruikelijk, omdat de opdrachtgever expertise moet gebruiken om dit te kunnen beoordelen. Bovendien staat in paragraaf 3.7.1. tegenstrijdige informatie hierover. Daarin staat enerzijds "de inschrijver dient aan te geven dat (en niet hoe) hij de deliverable kan realiseren.". Het "hoe" hoort inderdaad niet bij de Best Value aanpak, maar door naar maatregelen te vragen, vraagt u juist wel naar het "hoe". Anderzijds staat in de eerste zin in paragraaf 3.7.1. "op welke wijze de Inschrijver de werkzaamheden die voortvloeien uit de eisen daadwerkelijk gaat uitvoeren". Dit suggereert dat u naar het "hoe" vraagt. In paragraaf 5.4.1 staat weer duidelijk dat (1b) de maatregelen worden meegenomen in de beoordeling. Wij willen u dan ook vragen om paragraaf 3.7.1 en 5.4.1 te verduidelijken en het format in bijlage 9 aan te passen, zodat niet meer naar het "hoe" de maatregelen gevraagd wordt. Tijdens de startbijeenkomst gaf u aan dat de Provincie Noord-Brabant goede ervaringen heeft met deze aanpak en het daarom zo heeft gedaan. Op andere aanbestedingen (bijvoorbeeld OPC 0.2) wijkt de Provincie Noord-Brabant niet af van de nieuwste inzichten uit het boek 'Best Value stroomt'. Om goed te kunnen besluiten om al dan niet in te schrijven, verzoeken wij u consistent te blijven als opdrachtgever en geen onnodige verwarring in de markt te veroorzaken.	De formats in Bijlage 9 van de inschrijvingsleidraad zijn aangepast zodat zij nog beter aansluiten bij de principes van Best Value Stroomt. Zie hiervoor wijziging WIB003 in het wijzigingenoverzicht. Omdat dit project erg gevoelig ligt en eventuele afwijkende verwachtingen in de concretiseringfase niet gewenst is (mede richting de stakeholders), is gekozen voor deze opzet. Zie verder het antwoord op vraag 64.
74	Presentatie startbijeenkomst	Graag ontvangen wij de presenatie van de startbijeenkomst	De presentatie van de Algemene toelichtingsbijeenkomst is toegevoegd aan de map 'Inschrijvingsleidraad incl bijlagen' op TenderNed.
75	Inschrijvingsleidraad, pagina 9	Kunt u aangeven of projectdoelstellingen zijn geprioriteerd en zo ja in welke volgorde?	Zie het antwoord op vraag 8.
76	Inschrijvingsleidraad, pagina 15	De 3e nota van inlichtingen wordt op 19 januari gepubliceerd. De uiterste datum indienen van inschrijvingen is op 2 februari, 10 werkdagen later. Onze ervaring is dat het verwerken van de laatste nota veel tijd kost. Daarom willen wij vragen of u de publicatie én en uiterste datum indienen schriftelijke vragen 3e ronde beiden met één week wilt vervroegen?	Nee, dat gaat helaas niet lukken.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
77	VS0 pag 27 (overzicht bijlagen)	Document B0101 Algemeen/N69_Inhoud_ZIPBeslanden.xls is niet verkregen. Kunnen wij deze alsnog ontvangen? {Hiervoor in de plaats wel bestand B0101 Algemeen/N69_ProjectbestandenProvincie.zip . Het bevat twee bestanden die, zo lijkt het, voor ons niet relevant zijn (intern proces Provincie)}	Ja, dat wordt verstrekt. Zie ook het antwoord op vraag 31. De twee documenten in 'N69_ProjectbestandenProvincie.zip' behoren bij eis 2.6.01.02 uit VS Deel 2 en zijn derhalve wel relevant.
78	VS1 pag 19	In de eistekst staat dat 'Het deel van het werkterrein (§ 17 UAV-GC 2005) dat is gereserveerd voor keten, opslag en dergelijke voor de Opdrachtnemer, is op tekeningen aangegeven'. Op de werkterrein tekeningen zijn geen gereserveerde gebieden voor keten, opslag en dergelijke terug te vinden. Kunt u, als er voorgeschreven locaties zijn, deze alsnog aanduiden?	Op de tekeningen N69_Werkterrein_Blad1.pdf en N69_Werkterrein_Blad2.pdf zijn de locaties voor keten en dergelijke aangegeven. Hiervan is een nieuwe versie verstrekt. Zie wijziging WVSA009 in het wijzigingenoverzicht. Het is niet verplicht om van de aangegeven terreinen gebruik te maken.
79	VS1_0821	"Taluds onder kunstwerken dienen te zijn voorzien van een taludbekleding van gezet basalt in speciebed onder een hoek van maximaal 2:3. De taludbekleding dient te zijn gevoegd en rondom te zijn opgesloten. Een en ander conform de standaarddetails van Rijkswaterstaat, RTD 1010." In deze eis wordt zowel toepassing van basalt gevraagd als verwezen naar toepassing van basalton (RTD1010). Wat is juist?	Toepassen van zowel basalt als betonzuilen met een basaltlook is toegestaan. Zie wijziging WVSE006.
80	PIP art 7 + 14 / kaart	Het PIP geeft aan dat of BR-7 "Bosweg" of BR-4 "Braambos" gerealiseerd zal worden, terwijl dit volgens het contract "Bosweg" of "De Takkers" zal zijn. Wat is juist, en volgt er een eventuele PIP aanpassing?	Er is een voetgangersbrug voorzien op Braambos en Einderheide/Bosweg. Op de locatie Takkers komt geen voetgangersbrug. Het PIP wordt hier nog op herzien, de procedure daarvoor is reeds gestart.
81	PIP kaart	Het PIP bevat nog niet de kunstwerken fietsonderdoorgang N397 en nieuwe brug N397 over de Keersop. Wanneer volgt PIP aanpassing?	Voor de uiterste datum van de PIP-aanpassing zie Annex I. In de regels behorende bij het PIP, bestemming verkeer 1, is onder sub b. reconstructie van de brug in de N397 over de Keersop toegestaan en conform artikel j. aanleg van de fietstunnel onder de N397 door. Aanleg is dus geborgd in het PIP. De beide kunstwerken zijn duidelijk zichtbaar op blad 4 van het inrichtingsplan behorend bij het PIP. Zie hiervoor http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va01/b_NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va01_tb4.pdf

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
82	VS1_1324	De eis stelt dat constructiedelen van kunstwerken die permanent grondwater-kerend uitgevoerd dienen te worden als in het werk gestorte betonconstructies. Wij kennen de achtergrond van deze eis niet, maar gezien de contractvorm en het gestelde onder VS1 §2.3 Ontwerp vrijheden…., past het beter de constructiewijze en bouwmethode aan de inschrijver te laten en expliciet te omschrijven welke oplossingen niet zijn toegestaan, toegelicht waarom. Kunt u dit aanpassen?	Deze eis komt te vervallen. Zie wijziging WVSE011 in het wijzigingenoverzicht.
83	VS1_0388	Kan deze eis, waarin gesteld wordt dat primaire constructies van kunstwerken muv funderingspalen en ankers van beton dienen te zijn, met het oog op vrijheid van bouwmethode (VS1 §2.4) aangepast naar: Primaire constructies van Kunstwerken, met uitzondering van funderingspalen en ankers, dienen ongevoelig voor beschadiging met verlies van functionaliteit te zijn?	Nee, deze eis blijft gehandhaafd.
84	Algemene inlichtingenbijeenkomst 5-9-2017	In de bijeenkomst is aangegeven dat de PPS leiding (Sabic) op 3 punten voor aanvang werk wordt verlegd. In de aanbestedeningsstukken zijn ontwerptekeningen opgenomen, waarop geen oude ligging is te zien. Zijn de verleggingen op deze tekeningen verwerkt / zijn er ten opzichte van deze tekeningen nog verleggingen?	Op de aangeleverde Kabels- en Leidingtekeningen (zie B0108 Kabels en Leidingen Derden) is de bestaande ligging aangegeven. Op het referentie ontwerp staat de nieuwe ligging.
85	Eis VS1_0248 - eisen gemeente Valkenswaard	Heeft elke gemeente een eigen eisenpakket? Verschillen die van elkaar?	Nee, alleen Valkenswaard heeft een eigen eisenpakket.
86	Eis VS1_0741 - waterhuishouding tijdens uitvoering	Kan de OG aangeven wat dit "gelijkwaardig kwaliteitsniveau" is?	De aanbesteder gaat ervan uit dat eis VS1_748 is bedoeld. Met gelijkwaardig kwaliteitsniveau wordt bedoeld dat alle functies van de waterhuishouding in stand blijven met een gelijke kwaliteit. Dit betreft dus berging van water, beheersing van waterstanden, afvoercapaciteit et cetera.
87	Eis VS1_0035 - toepassen secundaire bouwstoffen	Kunt u deze eis nader toelichten? Hergebruik van reststoffen draagt toch bij aan duurzaamheid?	Het is de ervaring van de aanbesteder dat dit soort stoffen leiden tot een verlaging van de kwaliteit van het product, hetgeen onwenselijk is.
88	Eis VS_1095	Wat is deze eis VS_1095? Eis wordt genoemd als onderliggende eis van eis VS1_0072, maar verder niet meer.	Deze onderliggende eis is niet aanwezig. De verwijzing moet komen te vervallen. Zie hiervoor wijziging WVSE002 in het wijzigingenoverzicht.
89	Eis VS1_0220 - hemelwaterafvoer ETW	Kunt u aangeven wat u bedoeld met "voldoende capaciteit"?	Het betreft hier de afvoer van Erftoegangswegen. De Opdrachtnemer kan hier naar eigen inzicht een maatgevende bui kiezen.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
90	Eis VS1_0871 - capaciteit wegafwatering GOW, Eis VS1_0362 KW-maatgevende bui, Eis VS1_1243 - whh infiltreren	Afvoereis van 160 l/s/ha (stationair) is niet toepasbaar voor het ontwerp van infiltratie- en bergingsvoorzieningen. Hiervoor zijn normaliter normbuien met een variërende intensiteit, een bepaalde duur en een bepaalde hoeveelheid neerslag van toepassing. Welke normbui dient te worden gehanteerd?	Voor de wijze waarop de bergingsvoorziening ontworpen moet worden, wordt verwezen naar het antwoord op vraag 94.
91	Eis VS1_0871 - capaciteit wegafwatering GOW, Eis VS1_0362 KW-maatgevende bui, Eis VS1_1243 - whh infiltreren	Er worden verschillende eisen gesteld m.b.t. hoeveelheid neerslag. Is er samenhang tussen deze eisen en kunt u die toelichten?	De bui genoemd in eis VS1_1243 (60 mm/24h) is een bergingsopgave, zie ook het antwoord op vraag 94. De bui genoemd in eis VS1-0362 is alleen van toepassing daar waar het hemelwater op kunstwerken valt. De intensiteit volgens eis VS1_0871 dient afgevoerd te kunnen worden door afvoerstelsels van putten, kolken en buizen.
92	Eis VS1_ kunstwerken en grondwater	Zijn de maatgevende grondwaterstanden bekend?	In 'N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf' is de informatie met gemiddelde hoogste, voorjaars en laagste grondwaterstanden (GxG) toegelicht voor zowel de huidige situatie als de worst case autonome situatie. Het daarin bedoelde bestand is opgenomen in Bijlage B0107: N69_GXG_DeDommel.zip. Het document 'N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf' is herzien in versie 4. Zie hiervoor wijziging WVSA015 in het wijzigingenoverzicht.
93	Eis VS1_0510 - whh waterbergingscapaciteit	Is de bestaande waterbergingscapaciteit gedefinieerd? Er ligt nu immers geen weg.	Nee, de bestaande waterbergingscapaciteit is niet gedefinieerd.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
94	Eis VS1_1243 - whh infiltreren	Is 60 mm/24 uur een infiltratiecapaciteit of een infiltratie- en bergingseis? Het is nl. onwaarschijnlijk dat in deze omgeving bij een bui van 60 mm de zaksloten (of andere voorzieningen) binnen 24 uur weer leeg zijn.	Hiervoor wordt verwezen naar de Hydrologische uitgangspunten uit de keur: https://www.dommel.nl/cvdr/360318_2/Hydrologische+uitgangspunten+bij+de+Keurregels+voor+afvoeren+van+hemelwater%2C+Brabantse+waterschappen.html De vergunningplicht in de Keur gaat in op het afvoeren naar een oppervlaktewaterlichaam van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak. In dit geval wordt getoetst aan de beleidsregel bij de Keur. De norm is minimaal 60mm in de berging in de periode oktober t/m februari. De 60mm is een bergingseis per hectare. De leegloop van een bergingsvoorziening mag maximaal 2 l/s/ha bedragen. Dit betekent dat bij een volle berging de maximale afvoer 2/l/s/ha mag zijn. Daar dient op gedimensioneerd te worden. Bovenop de eisen vanuit de keur heeft het Waterschap een uitdaging om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en toe te werken naar een robuuster watersysteem (actieplan Leven-de-Dommel).
95	VS1_1289, blz 34: TBS bomen door OG	Kunt u de locatie aangeven waar deze bomen staan en soort en diameter?	Deze informatie is te vinden in de bestanden 'N69_Bomen_Fauna_Groen_verh.zip' en 'N397 VTA bomen 201709.zip'. Deze zijn beide opgenomen in bijlage B05. Zie hiervoor wijziging WVSA007 in het wijzigingenoverzicht.
96	VS1_1300, blz 35: herplant perceel RHV00D1155	Kunt u op tekening aangeven waar dit perceel ligt?	Voor de locatie van dit perceel zijn de volgende bijlagen 'Toelichting bij eis VS01 1300 perceel RHV00D1155.docx' en 'Inrichtingsplan perceel RHV00D1155' toegevoegd in map B0101. Zie hiervoor wijziging WVSA010 in het wijzigingenoverzicht. De provincie heeft in het kader van de Boswet (herplantplicht) een compensatie verplichting, groot 5160m2 op zich genomen. Deze dient te worden gerealiseerd op perceel RHV00D1155. Dit perceel is 32.074m2 groot. In overleg met waterschap dienen nader afspraken gemaakt te worden over de concrete invulling van de

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
			herplant. Er is reeds een inrichtingsplan, op basis hiervan is een bestemmingsplanprocedure gestart. Zie www.ruimtelijkplannen.nl.
97	VS1_1294, blz 63 : versterken faunavoorzieningen	Kunt u een gedetailleerde inventarisatie van de bestaande voorzieningen verstrekken aangezien er geen gegevens bekend zijn?	De informatie over de bestaande ecologische voorzieningen is toegevoegd als 'N69_Bomen_Fauna_Groen_verh.zip' in map B05. Zie hiervoor wijziging WVSA007 in het wijzigingenoverzicht.
98	VS1_0485, blz 119: opstellen bewegwijzeringsplan door NBd	Dient ON deze bebording te leveren, plaatsen en vervangen of geschiedt dit door derden?	Ja, het leveren, plaatsen en aanbrengen behoort tot de scope van het Werk. Zie hiervoor ook de tabel in paragraaf 4.3 van VS Deel 1. Zie ook het antwoord op vraag 100.
99	VS1_1290 t/m VS1_1293, blz 62-64: werkzaamheden N69-Zuid	De uit te voeren werkzaamheden voor GOW N69_Zuid zijn ons niet geheel duidelijk. Er is ons inziens ook te weinig informatie verstrekt m.b.t. de huidige verhardingsopbouw, afwatering, faunavoorzieningen e.d. De VGD-metingen zijn uit 2009 en dus relatief oud. Op basis van de tot nu toe verstrekte informatie is niet duidelijk wat OG wenst. Kan OG minimaal de volgende gegevens aanleveren: bestaande constructiegegegevens en verhardingsonderzoeken van de huidige GOW N69_Zuid, gegevens m.b.t. afwatering, verlichting en ecologische voorzieningen. Kan OG een principedwarsprofiel aanleveren voor GOW N69-Zuid van hetgeen OG minimaal eist .	De Aanbesteder verstrekt extra informatie over de N69-Zuid. Zie hiervoor de bestanden N69_Radaronderzoek_Betonplaat_km44_3-45_0.pdf, N69_Draagkrachtscan_km33_7-44_5.pdf en N69 zuid bestemmingen Valkenswaard 25 april 2017.dwg. Deze zijn opgenomen in bijlage B0103 en B05. Zie hiertoe wijziging WVSA007 en WVSA011. Daarnaast is aanvullende informatie opgenomen in Vraagspecificatie deel 0. Zie hiertoe wijziging WVSA001 en WVSA014 in het wijzigingenoverzicht. Nee, er wordt geen principedwarsprofiel aangeleverd.
100	VS2: par 3.3.01.01.09.01, blz 51	Wie dient deze bebording te vervangen c.q. plaatsen?	De levering en plaatsing van de bewegwijzering behoort tot de scope van het Werk en behoren derhalve tot de opdrachtsom. Zoals in artikel 1.2.02 is aangegeven moet het ontwerpdeel hiervan door de Opdrachtnemer uitbesteed worden aan de NBd.
101	Annex XIII, blz 32 : niet gesprongen explosieven	Voor wie zijn de kosten voor het verwijderen van NGE? Zie ook Vs2 : 3.7.01.03 Omgang met NGE. Op voorhand is dit niet in te schatten door ON en OG.	Zie het antwoord op vraag 32.
102	Inschrijvingsleidraad, par 560, blz 59: "Onderhoudsplan"	Wordt hier niet "Onderhoudspaden" mee bedoelt?	Ja, dat is correct. Zie hiervoor wijziging WIB006 in het wijzigingenoverzicht.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
103	VS1_1291, blz 63: GOW N69-Zuid, oplossen knelpunten	De eerste regel "Door de Opdrachtnemer met de omgeving geïdentificeerde knelpunten op de N69-Zuid dienen opgelost te zijn." impliceert dat de knelpunten uit de werkateliersverkenning allemaal door ON opgelost dienen te worden, dit is echter binnen de contracteisen niet mogelijk. De 2e regel "Voor deze knelpunten dient tenminste een ongevallenanalyse en een bebordings- en bewegwijzeringsscan plaats te vinden." ontkracht regel 1. Regel 3 "Toelichting: Het betreft hier onder andere zogenaamde "koude oversteken". is niet SMART vanwege "onder andere". Kunt u nader specificeren wat ON met de genoemde knelpunten uit de werkateliersverkenning aan moet?	Zie het antwoord op vraag 99.
104	VS1-0197, blz 73: Functionele eis ETW Bubeko	"De Erftoegangsweg dient buiten de bebouwde kom (bubeko) te zijn ingericht als Erftoegangsweg type I" , echter diverse genoemde ETW (Broekhovenseeg, Gagelgoorsdeijk, Molenstraat, Riethovensdeijk) dienen ingericht te woren als type II. Wat is correct?	Ontwerpsnelheid voor de ETW's is 60 km/uur. Gagelgoorsedijk, Molenstraat en Riethovensedijk betreffen een ETW type II en de Broekhovenseweg een ETW Type I.
105	VS1_0008, blz 69: Berm GOW, draagkracht, insporingsdiepte in berm	Geldt dit ook voor de bermen van GOW N69_Zuid?	Eis VS1_0008 gaat niet over de berm. We gaan ervan uit dat u vraagt of de eisen gesteld in paragraaf 8.1.7 Berm GOW ook van toepassing zijn op de N69-Zuid. Het antwoord hierop is ja.
106	N69Zuid_Verhardingsoverzicht	De informatie in deze bijlage geeft geen inzicht over de verhardingsopbouw van N69-Zuid (km 44.5 - 52,26) aangezien de kilometrering in dit rapport van km 35,7 - km 44,5. Kunt u (aanvullende) onderzoeken en gegevens van de bestaande verhardingsopbouw aanleveren?	De Aanbesteder heeft reeds alle beschikbare informatie verstrekt via TenderNed.
107	N69Zuid_Deflectiemetingen	De VGD-metingen hebben plaatsgevonden in 2009 en inmiddels bijna 8 jaar oud. Kunt u VGD-metingen van een meer recentere datum aanleveren? Zo niet , kunt u aangeven hoe wij de gegevens moeten of kunnen intepreteren?	Er zijn geen recentere VGD-metingen. Interpretatie van aangeleverde metingen uit 2009 is aan de gegadigde.
108	VS1_1313, blz 42: Systeem, vormgeving, uitzondering basisprofiel onder kunstwerk	Welke zijde bedoelt u bij : "bij het landhoofd aan de noordzijde van kunstwerk Molenstraat, en noordzijde van kunstwerk Broekhovenseweg." De Noordzijde is niet mogelijk, bedoelt u Oost- of Westzijde?	Hier wordt zowel de oost- als de westzijde van de landhoofden van de Broekhovenseweg en de Molenstraat bedoeld.
109	Leidraad pg 71	Kunt u het verschil uitleggen tussen "prijs van de kans" en "impact op prijs"?	De formats zijn aangepast. Zie wijziging WIB003 in het wijzigingenoverzicht.

Volgnummer	Betreft	Vraag	Antwoord
110	Leidraad pg 71	In hoeverre stelt u er prijs op dat wij de "impact op prijs" onderbouwen in het kansendossier?	De formats zijn aangepast (zie ook het antwoord op vraag 109). In het aangepaste format dient de prijs van de kans aan te geven en wat de opbrengst is van de kans in tijd, geld en/of kwaliteit. Daarnaast heeft de Aanbesteder de passages over de financiële waardes van de kansen vermeerderd met de inschrijvingssom in relatie tot het plafondbedrag gewijzigd. Zie hiervoor wijziging WIB008 t/m WIB010 in het wijzigingenoverzicht.
111	VS2	Kunt u de vraagspecificatie deel 2 (proceseisen) ook beschikbaar stellen in excel? Dat scheelt Inschrijvers de nodige moeite om deze handmatig over te nemen in eisenmanagementsysteem. Bovendien wordt daarmee de kans op fouten verkleind.	Ja, zie het antwoord op vraag 3.
112	Leidraad pg 16	Bestaat de mogelijkheid om de vragen en antwoorden via een (eventueel door u voorgeschreven format van een) excel-formulier in te dienen i.p.v. via de "vraag en antwoord module" op TenderNed? Scheelt veel 'knippen en plakken' en kans op daarmee gepaard gaande fouten. Een excel-formulier werkt voor Inschrijvers veel prettiger en efficienter (en mogelijk voor u ook).	Nee, uw voorstel wordt niet gehonoreerd. Vanaf juli 2017 is digitaal aanbesteden verplicht. De Aanbesteder wil derhalve zoveel mogelijk van de aanbesteding via TenderNed laten lopen. Daarnaast wil zij graag zo snel mogelijk de vragen zien en kunnen ook de andere gegadigden zien welke vragen al gesteld zijn.
113	Leidraad pg 27	Bij de beschrijving van het kansendossier staat niet expliciet vermeld dat de twee pagina's enkelzijdig moeten zijn. Mogen wij ervan uitgaan dat dat wel de bedoeling is?	Ja, dat is de bedoeling. Zie hiervoor wijziging WIB011 in het wijzigingenoverzicht.
114	Leidraad pg 22 en 73	In de beschrijving van het kansendossier vraagt u ook de impact op "kwaliteit" te beschrijven. Hiervoor is echter geen ruimte geboden in het format van het kansendossier. Waar dienen wij de impact op kwaliteit op te nemen in het kansendossier? En kunt u aangeven wat u verstaat onder 'kwaliteit'?	Zowel deze passage als het format is aangepast. Zie wijziging WIB002 en WIB012 in het wijzigingenoverzicht.
115	Leidraad pg 22	Op pg 22 (in het kader) legt u uit welke twee typen kansen er zijn. Het is voor ons niet duidelijk wat het verschil is tussen deze twee bullets. Kunt u dat nader uitleggen?	Het kader geeft op twee manieren aan wat onder een kans wordt verstaan. Daar zit verder geen verschil tussen.
116	Leidraad pg 60	In de format Bijlage 4A - staat van ontleding staan er geen "xxxxx" bij "Brug N397 Keersop". Is dat bewust gedaan? Ofwel; dienen wij daar een bedrag in te vullen?	Nee, dat is niet bewust gedaan en ja, u dient bij dit object ook een bedrag in te vullen. Zie hiervoor wijziging WIB003.
117	Leidraad pg 39	In paragraaf 5.4.3. staat in de eerste regel "risicodossier". Daar moet vermoedelijk staan "kansendossier". Klopt dat?	Ja, zie het antwoord op vraag 69.
118	Eerste vragenronde aanbesteding	Kunt u de antwoorden inclusief alle gestelde vragen aangaande deze vragenronde toe te zenden via een bewerkbaar bestand (zoals Excel)?	Ja, de wijzigingen in het wijzigingenoverzicht worden als Excel-bestand ter beschikking gesteld. De antwoorden op vragen als PDF.

3 Mededelingen van de Aanbesteder

De Aanbesteder doet vijf mededelingen.

Nr.	Document	Paragraaf / pagina / Eis	Mededeling
1	Annexen	Annex I	De Aanbesteder heeft Annex I geactualiseerd. Zie hiervoor wijziging WAN001 in het wijzigingenoverzicht.
2	Vraagspecificatie Deel 0	Par 2.1.6 en 2.1.7	De Aanbesteder stelt gegevens beschikbaar over de totstandkoming van het Provinciaal Inpassingsplan. Zie hiervoor de wijzigingen WVSA003, WVSA004, WVSA012 en WVSA013.
3	Vraagspecificatie Deel 0	Par 4.1.4	De Aanbesteder stelt informatie beschikbaar over door derden te slopen opstallen. Zie hiervoor wijziging WVSA002.
4	Vraagspecificatie Deel 0	Par 2.1.7	De Aanbesteder breidt de scope van het Werk uit met het nemen van gevelmaatregelen in het kader van de wet Geluidhinder. Zie hiervoor wijziging WVSA005.
5	Inschrijvingsleidraad	Par 3.2	De Aanbesteder stelt de publicatie van de 1e Nota van Inlichtingen en de uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang met 2 dagen uit. Zie hiervoor wijziging WIB001.

4 Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende (aangepaste) bijlagen verstrekt:

Bijlage
N397 VTA bomen 201709.zip
N69 - 1e herziening_Bijlage 1 Verbeelding.pdf
N69 - 1e herziening-Bijlage 2 -achtertgrond-rapport bodem_ondergrond en water.pdf
N69 - 1e herziening-Bijlage 3 Externe veiligheid Buisleiding.pdf
N69 - 1e herziening-Bijlage 4 Quick scan Flora en Fauna.pdf
N69 - 1e herziening-regels.pdf
N69 - 1e herziening-toelichting.pdf
N69 - Jansen geluidsrapportage 55.400-RA1-0217.pdf
N69 - Lievense PBGP-N-1 Notitie risicoverhogend object 20170809.pdf
N69 - Lievense PBGP-V-2 overleg Deltares 20170623.pdf
N69 - Ligging PPS leiding incl watergangen.pdf
N69 - NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va03.dgn
N69 - Regels.pdf
N69 - Regels - Bijlage 3 Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbe.pdf
N69 - Regels - Bijlage 4 aansluiten watergangen.pdf
N69 - RO_Situatie_Blad_ 03.pdf
N69 - Toelichting.pdf
N69 - Verantwoording reparatie - Bijlage 28.pdf
N69 - Verbeelding blad Noord.pdf
N69 - Verbeelding blad Zuid.pdf
N69- Deltares 11201387-000-GEO-0001-b-Aanleg N69 nabij PPS leiding bij Feldbissbreuk.pdf
N69- Deltares Geologisch_Onderzoek_Westparellel_N69-3.pdf
N69- NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va01.dgn
N69- Toelichting tussenuitspraak RvS - Bijlage 29 .pdf
N69 Algemene toelichtingsbijeenkomst 5 sept 2017.pdf
N69 zuid bestemmingen Valkenswaard 25 april 2017.dwg
N69_asbest voegen.zip
N69_Bomen_Fauna_Groen_verh.zip
N69_ConventioneleExplosievenBewerkbaar.zip
N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf
N69_Draagkrachtscan_km33_7-44_5.pdf
N69_Inhoud_ZIPBestanden.xlsx
N69_Inrichtingsplan perceel RHV00D1155.pdf
N69_Milieu_ASF+FUN Braambos.zip



N69_Milieu_BRAAMBOS_NO.XML
N69_Milieu_TOTAAL_NO.XML
N69_Milieu_Verkennend (water)bodemonderzoek.zip
N69_Milieu_VO+_DES_S_001_010.zip
N69_Milieu_WBO WBE Braambos.zip
N69_Radaronderzoek_Betonplaat_km44_3-45_0.pdf
N69_VS1_1300_Toelichting_perceel_RHV00D1155.pdf
N69_VSDeel2_Bewerkbaar.xlsx
N69_Werkterrein Nieuwe verbinding N69-Blad 1 en 2.zip
N69_Werkterrein_Blad1.pdf
N69_Werkterrein_Blad2.pdf
N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen 2017-10-04.docx
N69_Wijzigingen behorende bij 1e NVI 2017-10-04.xlsx

5 Wijzigingen inschrijvingsleidraad

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Per	Inlichtingenronde/ NvI-nr
WIB001	Par 3.2, tabel	A	[…] Publicatie 1e nota van inlichtingen 29-09-2017 Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) 03-10-2017 Op verzoek Inschrijver(s): nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) 09 t/m 11-09-2017 […]	[…] Publicatie 1e nota van inlichtingen 03-10-2017 Uiterste datum indienen verzoek om nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) 05-10-2017, 14:00 uur Op verzoek Inschrijver(s): nadere inlichtingen met een gerechtvaardigd economisch belang (1e ronde individuele inlichtingen) 09 t/m 11-10-2017 […]	4-10-2017	1
WIB002	Par 3.9	A	Bij de Inschrijving dienen tevens de onderstaande documenten te worden ingediend als onderdeel van 'Zipbestand 3 Overige documenten' (zie ook bijlage 2): a. Planning; b. Toelichting op de projectorganisatie. […]	Bij de Inschrijving dienen tevens de onderstaande documenten te worden ingediend als onderdeel van 'Zipbestand 3 Overige documenten' (zie ook bijlage 2): a. Planning; b. Toelichting op de projectorganisatie; c. Toelichting prestatieonderbouwing. […] 3.9.3 Toelichting op de prestatie-onderbouwing 1. Het doel van de toelichting op de prestatie-onderbouwing is om de Aanbesteder te informeren over: a. Wat de maatregelen zijn per prestatie (bewering); b. Eventueel inclusief een verwijzing toelichting d.m.v. een "tekening/toelichtende schets". Met behulp van deze informatie kan de Aanbesteder de aanbieding beter doorgronden, een goed overzicht en een beter gevoel krijgen van de gemaakte keuzes. 2. De toelichting op de projectorganisatieprestatie-onderbouwing dient in totaal maximaal 5 pagina's A4 te zijn.	4-10-2017	1
WIB003	Bijlage 9	A	N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen.docx Versie: I, Datum: 23-8-2017	N69_Inschrijvingsleidraad_Bewerkbare bijlagen 2017-10-04 Versie: J, Datum: 4-10-2017	4-10-2017	1

WIB004	Par 5.4.3, lid 1	A	De beoordeling van het risicodossier opdrachtgever geschiedt aan de hand van een totaalbeeld op basis van de volgende aandachtspunten: […]	De beoordeling van het kansendossier ~~risicodossier opdrachtgever~~ geschiedt aan de hand van een totaalbeeld op basis van de volgende aandachtspunten: […]	4-10-2017	1
WIB005	Par 5.1	A	[…] De leden van een beoordelingscommissie beoordelen de documenten c.q. interviews onafhankelijk van elkaar en op basis van eigen deskundigheid. Het beoordelingsteam stelt na de individuele beoordelingen gezamenlijk de definitieve score en motivatie per criterium in consensus vast. Dit eindoordeel wordt aangeboden aan de Aanbestedingscommissie ter vaststelling van de definitieve scores per kwaliteitscriterium	[…] De leden van een beoordelingscommissie beoordelen de documenten c.q. interviews gesprekken onafhankelijk van elkaar en op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise eigen deskundigheid. Het beoordelingsteam stelt na de individuele beoordelingen gezamenlijk de definitieve score en motivatie per criterium in consensus vast. Dit eindoordeel wordt aangeboden aan de Aanbestedingscommissie ter vaststelling van de definitieve scores per kwaliteitscriterium.	4-10-2017	1
WIB006	Bijlage 4A, post 560	A	Onderhoudsplan	Onderhoudspaden	4-10-2017	1
WIB007	Par 5.4.2, lid 3		Bij de toekenning van het beoordelingscijfer geldt het volgende: a. De beoordelingscommissie beoordeelt het risicodossier Opdrachtgever integraal (en geeft dus niet per risico een score); b. Een leeg risicodossier opdrachtgever resulteert in het terzijde leggen van de inschrijving als ongeldig. c. De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico's op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise. d. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. e. De kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de score.	Bij de toekenning van het beoordelingscijfer geldt het volgende: a. De beoordelingscommissie beoordeelt het risicodossier Opdrachtgever integraal (en geeft dus niet per risico een score); b. Een leeg risicodossier opdrachtgever resulteert in het terzijde leggen van de inschrijving als ongeldig. c. De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico's op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op basis van eigen expertise. d. De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. e. De kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de score.	4-10-2017	1
WIB008	Par 3.7.3, lid 4	A	De totale financiële waarde van de kansen, vermeerderd met de inschrijvingssom, mag niet hoger zijn dan het plafondbedrag zoals vermeld in paragraaf 3.6.4 van deze Inschrijvingsleidraad. […]	De ~~totale~~ financiële waarde van ~~de~~ elke afzonderlijke kansen~~,~~ vermeerderd met de inschrijvingssom, mag niet hoger zijn dan het plafondbedrag zoals vermeld in paragraaf 3.6.4 van deze Inschrijvingsleidraad. […]	4-10-2017	1
WIB009	Par 3.8.2, lid 3	A	De kosten voor de kansen maken geen onderdeel uit van de inschrijvingssom, maar de inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen dient gelijk aan of kleiner te zijn dan het plafondbedrag.	De kosten voor de kansen maken geen onderdeel uit van de inschrijvingssom, maar de financiele waarde van elke afzonderlijke kans vermeerderd met de inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen dient gelijk aan of kleiner te zijn dan het plafondbedrag.	4-10-2017	1

WIB010	Par 5.6	A	[…] Inschrijvingen waarvan de inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen hoger is dan het plafondbedrag worden gekwalificeerd als ongeldige Inschrijvingen en als zodanig terzijde gelegd waarmee ze zijn uitgesloten van de verdere procedure. [...]	[…] Inschrijvingen waarvan de inschrijvingssom vermeerderd met de kans met de hoogste financiele waarde het totaal van de prijzen van de kansen hoger is dan het plafondbedrag worden gekwalificeerd als ongeldige Inschrijvingen en als zodanig terzijde gelegd waarmee ze zijn uitgesloten van de verdere procedure. [...]	4-10-2017	1
WIB011	Par 3.7.3	A	In het kansendossier dient de Inschrijver op maximaal 2 pagina's A4 de kansen voor de opdracht te identificeren. […]	In het kansendossier dient de Inschrijver op maximaal 2 pagina's A4 (enkelzijdig) de kansen voor de opdracht te identificeren. […]	4-10-2017	1
WIB012	Par 3.7.3, lid 1 sub d	A	de impact van de kans op tijd, geld en kwaliteit op te nemen;	de ~~impact~~ opbrengst van de kans ~~op~~ in tijd, geld en/of kwaliteit op te nemen;	4-10-2017	1
WIB013	Bijlage 4-A	A	140 Social Return xxxxx	~~140 Social Return xxxxx~~	4-10-2017	1
WIB014	Bijlage 4-A	A	619 Brug N397 Keersop	619 Brug N397 Keersop xxxxx	4-10-2017	1
WIB015	Bijlage 4-A	A	-	992 Social Return 400.000	4-10-2017	1

6 Wijzigingen vraagspecificatie deel 0

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Per	Inlichtingenronde/ Nvl-nr
WVSA001	2.3.1. Na het kopje "Openbaar vervoer"	N	-	*N69-Zuid* In 2016 heeft de Opdrachtgever een planstudie doorlopen met een verkeerskundige insteek, waarbij ook omgevingszaken zijn meegenomen. De conclusie hieruit is dat de verharding van de hoofdrijbaan en de aangrenzende fietspaden aan het eind van de levensduur zijn, waardoor doorstroming en veiligheid onder druk staan. Groot onderhoud is op korte termijn noodzakelijk. Belanghebbenden voor N69-Zuid zijn onder andere de gemeente Valkenswaard, gemeente Bergeijk, aanwonenden, provincie Limburg, gemeente Lommel, Vlaamse overheid, Natuurmonumenten, WBE zuid-oost Kempen, ZLTO, Centerparcs, Kempervennen en aanliggende bedrijven.	4-10-2017	1
WVSA002	Par 4.1.4	N	-	4.1.4 Sloop woningen Ten behoeve van de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69 worden woningen inclusief bijbehorende opstallen op reeds aangekochte percelen medio 2018 gesloopt. Het betreft de volgende woningen: - Monseigneur Smetsstraat 40, 5551 AB te Valkenswaard (sloop door Baetsen, begin 2018); - Broekhovenseweg 18, 5561 VA te Riethoven (sloop door Baetsen, begin 2018); - Gagelgoorsedijk 15, 5504 RJ te Veldhoven (sloop door eigenaar, medio 2018). De onroerende zaken omvatten vrijstaande woningen met aangebouwde garages, schuren annex veestallen, ondergrond, erf, tuin, overige voorzieningen en een gedeelte cultuurgrond. Opdrachtnemer ontvangt, na uitvoering van alle sloopwerkzaamheden, in een afzonderlijke rapportage (verkennend bodemonderzoek NEN 5740) dat de grond geen verontreinigingen meer bevat.	4-10-2017	1
WVSA003	Par 2.1.5	N	-	2.1.5. Bestemmingsplanprocedure PIP N69 **Vaststelling PIP N69** Op 31 oktober 2014 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het provinciaal inpassingsplan (PIP) Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 vastgesteld. Dit inpassingsplan maakt de realisatie van een nieuwe verbinding, de N69 mogelijk. **Beroepen PIP N69** Tegen dit vastgestelde PIP zijn door diverse personen / instanties beroepen ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zitting van de Raad van State heeft op 16 en 17 november 2015 plaats gevonden. **Tussenuitspraak Raad van State 17 mei 2017** In de tussenuitspraak over het "PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69", d.d. 17 mei 2017, heeft de RvS aan de provincie de volgende twee herstelopdrachten mee gegeven: 1. *Leg vast hoe de geplande stuw in een afvoergreppel in de keersopper--beemden moet worden ingezet om eutrofiering te voorkomen.* Met het waterschap De Dommel (beheerder van de Keersop) en Staatsbosbeheer (beheerder van de Keersopperbeemden) zijn afspraken gemaakt over de realisering, de inzet en het beheer en onderhoud van de stuw én een monitoringssysteem van de waterkwaliteit in de Keersopperbeemden. Hiervoor is gezamenlijk een	4-10-2017	1

				rapportage (Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden d.d. 6 juli 2017) opgesteld die geborgd is in het aangepaste ontwerp PIP N69 en door schriftelijke afspraken met beide instanties. 2. *Alsnog toereikend te motiveren of de mogelijke trillingen van zwaar vrachtverkeer op de weg en de mogelijke veranderingen in de waterhuishouding en de bodem door de verdiepte ligging van de Nieuwe Verbinding bij de kruising met de Broekhovenseweg, waar ook een geologische breuk aanwezig is, risicoverhogend kunnen zijn voor de buisleiding voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen met als gevolg dat de Nieuwe Verbinding moet worden aangemerkt als een risicoverhogend object.* Een onafhankelijk bureau heeft samen met Deltares en de beheerder van de PPS leiding een rapportage (Deltares 11201387-000-GEO-0001-b-Aanleg N69 nabij PPS leiding bij Feldbissbreukopgesteld). Hieruit blijkt dat het zware vrachtverkeer op de nieuwe weg niet risicoverhogend is. In het kader van deze herstelopdracht zijn de volgende rapportages opgesteld. - N69 - Deltares 11201387-000-GEO-0001-b-Aanleg N69 nabij PPS leiding bij Feldbissbreuk; - N69 - Deltares Geologisch_Onderzoek_Westparellel_N69-3; - N69 - Lievense PBGP-N-1 Notitie risicoverhogend object 20170809; - N69 - Lievense PBGP-V-2 overleg Deltares 20170623; - N69 - Ligging PPS leiding incl watergangen; - N69 - RO_Situatie_Blad_ 03. Tevens worden in het kader van aanpassing van het PIP de volgende documenten beschikbaar gesteld: - N69 - Regels - N69 - Toelichting - N69 - Verbeelding blad Noord - N69 - Verbeelding blad Zuid - N69 - Verantwoording reparatie – Bijlage 28 - N69 - Toelichting tussenuitspraak RvS – Bijlage 29 - N69 - Regels - Bijlage 3 Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden - N69 - Regels - Bijlage 4 aansluiten watergangen - N69 - NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va03 Met bovenstaande rapportages en de borging daarvan in het bijgaande ontwerp PIP N69 wordt verwacht dat wordt voldaan aan de opdracht van de RvS d.d. 17 mei 2017. De bovengenoemde documenten zijn opgenomen in bijlage B0402 PIP Reparatie.		
WVSA004	Par 2.1.6	N	-	2.1.6. Bestemmingsplanprocedure Eerste herziening PIP N69Vooruitlopend op de definitieve uitspraak van de Raad van State zijn er inmiddels, als gevolg van een verdere detaillering van het (civiele) ontwerp, inzichten ontstaan, die ertoe leiden dat het eerder door PS vastgestelde inpassingsplan op een paar kleine punten herzien dient te worden. De onderdelen welke met dit besluit herzien worden, zijn geen onderdelen waartegen in het (vorige) PIP beroep is aangetekend.Het betreft aanpassingen op de volgende punten:1) *Aanpassing bestemming t.b.v. PetroChemical Pipeline Services (PPS)*Belangrijkste wijziging is dat de PPS-leiding over een veel kortere lengte ten westen van de Nieuwe Verbinding zal worden verlegd. Er zijn geen veiligheidsrisico's voor de omgeving voor de thans voorgestelde ligging.2) *Aanpassing van de Regels en of de Verbeeldinga. Fietspad Keersopperdreef – Dommelsedijk*Op basis van het regionale advies is de afspraak gemaakt dat nabij de provinciale weg tussen Valkenswaard (Dommelen)-Eersel (N397), een fietspad wordt aangelegd dat aangesloten wordt op het onderliggende fietspadennetwerk. Om daadwerkelijk te kunnen garanderen dat dit	4-10-2017	1

	fietspad hier gerealiseerd kan worden, zijn binnen de bestemming Natuur ter plaatse de regels aangepast en is de aanduiding in de verbeelding opgenomen.b. *Toevoegen regel archeologie*In de Regels behorende bij het PIP N69 is voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, abusievelijk geen uitzonderingsregel opgenomen voor het doen van archeologische opgravingen met vergunning krachtens de Monumentenwet. Hierdoor zijn deze werkzaamheden dubbel vergunningplichtig geworden. Conform het advies van het Ministerie van OCW is daarom een uitzonderingsregel opgenomen.3) *Vergroting plangebieda. Landbouwpercelen VeldhovenAls gevolg van de aanleg van het fietspad en de landbouwweg onder de beekdalpassage van de Run (nabij Riethovensedijk), is een beperkt aantal kleine landbouwpercelen niet meer relevant voor de landbouw. Aangrenzende percelen hebben al een bestemming Natuur. Deze percelen vielen buiten het plangebied. Door deze herziening wordt het plangebied vergroot door deze huidige agrarische gronden te bestemmen als Groen en Natuur. Deze aanpassing is op plankaart (blad 1) weergegeven.b. Voetgangersbrug EinderheideOp de locatie Einderheide wordt nu de voetgangersbrug (met fietsgoot) gerealiseerd. Hiertoe wordt het plangebied op de locatie Einderheide vergroot. Deze aanpassing is op plankaart (blad 2) weergegeven.4) Op drie locaties van toepassing verklaring geldende bestemmingsplannen.Op enkele plaatsen is de plangrens te ruim genomen. De 'oude', onderliggende bestemmingsplannen doen meer recht aan de feitelijke en ook toekomstige juridisch-planologische situatie. Daarom is in de 1e herziening ten aanzien van deze gronden een specifieke gebiedsaanduiding opgenomen die het geldende gemeentelijke bestemmingsplan van toepassing verklaart. Het betreft een drietal locaties:a. Langs bestaande weg Heers (Veldhoven).Ter hoogte van de kruising met de bestaande weg Heers (gemeente Veldhoven) wordt het plangebied smaller gemaakt, om zo gronden van derden te mijden. Voor dit deel van het plangebied wordt door een gebiedsaanduiding het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009' van de gemeente Veldhoven van kracht verklaard. Deze aanpassing is op de plankaart (blad 1) weergegeven.b. Brug Takkers/Einderheide (Bergeijk).In het vastgestelde PIP N69 is ter hoogte van de onverharde weg "De Takkers" een brug voorzien. De regio had echter nog een keuzemogelijkheid om deze brug elders binnen het plangebied te plannen. De regio heeft besloten dat er een voetgangersbrug met fietsgoot komt op de locatie van Einderheide. Daarmee is de voetgangersbrug ter hoogte van de Takkers niet langer noodzakelijk. Deze brug wordt daarom door een aanduiding niet meer mogelijk gemaakt. Via een andere gebiedsaanduiding wordt het bestemmingsplan Buitengebied (2014) van de gemeente Bergeijk van kracht verklaard. Deze aanpassing is op de plankaart (blad 2) weergegeven. c. Beekdalpassage Keersop (Bergeijk en Valkenswaard).Ter hoogte van de beekdalpassage van de Keersop is gebleken dat de ondersteuningsconstructie van de brug, zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan, niet te realiseren is binnen de huidige vastgestelde grens. Met name het plangebied aan de oostzijde van de brug is te krap begrensd, terwijl aan de westzijde de huidige plangrens te royaal is genomen. Daarom is het wenselijk en mogelijk om de benodigde planologische ruimte op te schuiven in oostelijke richting en tegelijkertijd te verkleinen. Concreet betekent dit dat het plangebied met de bestemming 'Verkeer – 1' verkleind wordt met een oppervlakte van 2.805 m2 aan de westzijde. Via een gebiedsaanduiding wordt het bestemmingsplan Buitengebied (2014) van de gemeente Bergeijk van kracht verklaard. Het plangebied wordt vergroot met een oppervlakte van 905 m² aan de oostzijde. Deze aanpassing is op de plankaart (blad 3) weergegeven.In bijlage B0402 zijn de volgende documenten opgenomen:- N69 - 1e Herziening–Regels- N69 - 1e Herziening–Toelichting - N69 - 1e Herziening–Bijlage 1 - Verbeelding - N69 - 1e Herziening–Bijlage 2 - achtergond-rapport bodem, ondergrond en water. - N69 - 1e Herziening–Bijlage 3 - Externe veiligheid Buisleiding - N69 - 1e Herziening–Bijlage 4 - Quick scan Flora en Fauna- N69 - NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va01Naar verwachting zal er eind 2017 een onherroepelijk en Herzien PIP N69 zijn zodat gestart kan worden met de daadwerkelijk realisering van de Nieuwe Verbinding.*

WVSA005	Par 2.1.7	N	-	2.1.7 Geluidsisolatie Opdrachtnemer draagt zorg voor het coördineren van het proces en realiseren van het aanbrengen van de (n.a.v. Akoestisch onderzoek Goudappel Cofeng, 13 augustus 2014`, PIP Bijlage 05) wettelijk geconstateerde maatregelen. Het betreft gevelmaatregelen (5 woningen) en maatregelen t.b.v. geluidsluwe buitenruimte (4 woningen). De maatregelen zijn per woning beschreven in het onderzoek 'N69 - Jansen geluidsrapportage 55.400-RA1-0217.pdf; Onderzoek naar optredende binnen niveaus in geluidsgevoelige vertrekken van woningen gelegen nabij de nieuwe provinciale weg N69- Rapportage Onderzoeks- en voorzieningenfase (7 februari 2017)'. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage B0101. N.b. het betreft de volgende woningen en buitenruimte: - Woningen : Locht 68, 119, 119a, Molenstraat 35, Luikerweg 137 - Buitenruimte: Locht 68, 80, 119 en 119a. Door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden: - Informeren bewoners over de wettelijk geconstateerde maatregelen die genoemd zijn en afstemmen aanpak met bewoners voorafgaand en tijdens de uitvoering; - Afspraken dienen vastgelegd te worden in een door bewoners geaccordeerd verslag; - Op basis van verslag opstellen van overeenkomst met de te nemen maatregelen, op een format dat de provincie in de uitvoeringsfase zal verstrekken. ON legt deze overeenkomst ter ondertekening voor aan provincie en eigenaar woning; - Uitvoering gevelmaatregelen en maatregelen geluidsluwe buitenruimte; - Oplevering gebeurt via eindopname, welke Opdrachtnemer organiseert; - Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor beantwoording van technisch inhoudelijke vragen die betrekking hebben op het akoestisch onderzoek (Goudappel Cofen, 2014) en de geluidsrapportage (Jassen, 2017).	4-10-2017	1
WVSA006	Hoofdstuk 5, eerste alinea, laatste zin	A	Hierbij wordt uitgegaan van de versie die vigerend is op de dag, twee maanden voorafgaand aan de datum van gunning van de Overeenkomst, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.	Hierbij wordt uitgegaan van de versie die 28 dagen voor de datum van indienen inschrijvingen vigerend is ~~, de dag, twee maanden voorafgaand aan de datum van gunning van de Overeenkomst~~, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken in de Overeenkomst.	4-10-2017	1

WVSA007	Hoofdstuk5, Tabel B05 Bewerkbare bestanden	N	-	N69_ConventioneleExplosievenBewerkbaar.zip N69_VSDeel2_Bewerkbaar.xlsx N69_Werkterrein Nieuwe verbinding N69-Blad 1 en 2.zip N69_asbest voegen.zip N69_Bomen_Fauna_Groen_verh.zip N69 zuid bestemmingen Valkenswaard 25 april 2017.zip N397 VTA bomen 201709.zip N69_Milieu_ASF+FUN Braambos.zip N69_Milieu_BRAAMBOS_NO.XML N69_Milieu_TOTAAL_NO.XML N69_Milieu_Verkennend (water)bodemonderzoek.zip N69_Milieu_VO+_DES_S_001_010.zip N69_Milieu_WBO WBE Braambos.zip	4-10-2017	1
WVSA008	Hoofdstuk 5, Tabel B05 Bewerkbare bestanden	N	-	C3D-ALM-N69-GENIO-010.dwg N69_EisenExcelDump_VS1_VersieH.xlsx	4-10-2017	1
WVSA009	Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen	A	N69_Werkterrein_Blad1.pdf Datum: 1 mei 2017 N69_Werkterrein_Blad2.pdf Datum: 1 mei 2017	N69_Werkterrein_Blad1.pdf Datum: 28 september 2017, Versie 1 N69_Werkterrein_Blad2.pdf Datum: 28 september 2017, Versie 1 N69_Inhoudsopgave_ZIPbestanden.zlsx	4-10-2017	1
WVSA010	Hoofdstuk 5, Tabel B0101 Algemeen	N	-	N69_VS1_1300_Toelichting_perceel_RHV00D1155.pdf N69_Inrichtingsplan perceel RHV00D1155.pdf N69 - Jansen geluidsrapportage 55.400-RA1-0217.pdf	4-10-2017	1
WVSA011	Hoofdstuk 5, Tabel B0103	N	-	N69_Draagkrachtscan_km33_7-44_5.pdf N69_Radaronderzoek_Betonplaat_km44_3-45_0.pdf	4-10-2017	1

WVSA012	Hoofdstuk 5, Tabel B0402		-	B0401 PIP Reparatie 'N69 - Lievense PBGP-N-1 Notitie risicoverhogend object 20170809.pdf N69 - Lievense PBGP-V-2 overleg Deltares 20170623.pdf N69 - Ligging PPS leiding incl watergangen.pdf N69 - NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va03.dgn N69 - Regels - Bijlage 3 Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbe.pdf N69 - Regels - Bijlage 4 aansluiten watergangen.pdf N69 - Regels.pdf N69 - RO_Situatie_Blad_ 03.pdf N69 - Toelichting.pdf N69 - Verantwoording reparatie - Bijlage 28.pdf N69 - Verbeelding blad Noord.pdf N69 - Verbeelding blad Zuid.pdf N69- Deltares 11201387-000-GEO-0001-b-Aanleg N69 nabij PPS leiding bij Feldbissbreuk.pdf N69- Deltares Geologisch_Onderzoek_Westparellel_N69-3.pdf N69- Toelichting tussenuitspraak RvS - Bijlage 29 .pdf	4-10-2017	1
WVSA013	Hoofdstuk 5, Tabel B0401		-	B0402 PIP Herziening N69 - 1e herziening_Bijlage 1 Verbeelding.pdf N69 - 1e herziening-Bijlage 2 -achtertgrond-rapport bodem_ondergrond en water.pdf N69 - 1e herziening-Bijlage 3 Externe veiligheid Buisleiding.pdf N69 - 1e herziening-Bijlage 4 Quick scan Flora en Fauna.pdf N69 - 1e herziening-regels.pdf N69 - 1e herziening-toelichting.pdf N69- NL.IMRO.9930.IPGrenscorN69herz1-va01.dgn	4-10-2017	1
WVSA014	2.3.3. Na einde paragraaf	N	-	*N69-Zuid*De Opdrachtnemer heeft een voorkeursalternatief bereikt door een verkorte planstudie te doorlopen. Dit VKA wordt gedragen door alle stakeholders. Dit voorkeursalternatief is uitgevoerd waarbij:1. De weg en fietspaden weer voor 10 jaar veilig zijn;2. Het groen is afgestemd met en op de omgeving en het gebiedspaspoort;3. De verlichting is afgestemd op vigerend beleid met aandacht voor sociale veiligheid;4. Alle provinciale assets zijn meegenomen in het plan;5. Het resultaat is gevonden binnen de huidige contouren van het wegprofiel en binnen de bestemming verkeer;6. Het plan is uitgevoerd zonder dat daar een bestemmingsplanprocedure voor noodzakelijk is geweest;7. Er zijn geen parallelstructuren voor onder andere landbouwverkeer uitgevoerd;8. Koude oversteken met toestemming van de stakeholders opgeheven zijn;	4-10-2017	1
WVSA015	Hoofdstuk 5, Tabel B03	A	N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf Datum: 14 juni 2017	N69_Dommel_ToetsingWatervergunning.pdf Datum: 4 september 2017	4-10-2017	1

7 Wijzigingen vraagspecificatie deel 1

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Per	Inlichtingenronde/ Nvl-nr
WVSE001	VS1_1307	A	Eistekst: Van de uit het Werk vrijkomende eiken, dienen er 150 stuks afgevoerd te worden naar een terrein van de Opdrachtgever op een afstand van maximaal 10 km van het Werk. Deze bomen dienen gezonde bomen te zijn, en moeten zodanig behandeld en gerooid zijn dat zij geschikt zijn voor herplant op een andere locatie. Op het terrein van de Opdrachtgever dienen de bomen zodanig te staan en verzorgbaar te zijn, dat zij later op een andere plaats geherplant kunnen worden. De minimale diameter van de bomen dient 40 cm te bedragen op een hoogte van circa 1 m boven maaiveld. De Opdrachtnemer dient de bomen gedurende een periode van een half jaar te verzorgen en in leven te houden.	Eistekst: Systeem, externe raakvlakken, in depot zetten gerooide boomstammen Van de uit het Werk vrijkomende eiken, dienen er 150 stuks afgevoerd te worden naar een terrein van de Opdrachtgever op een afstand van maximaal 10 km van het Werk. Deze bomen dienen gezonde bomen te zijn, en moeten zodanig behandeld en gerooid zijn dat het hout van de bomen geschikt is voor ontwikkeling (buiten)meubilair. ~~Op het terrein van de Opdrachtgever dienen de bomen zodanig te staan en verzorgbaar te zijn, dat zij later op een andere plaats geherplant kunnen worden.~~ De minimale diameter van de bomen dient 40 cm te bedragen, met een lengte van de stam van minimaal 4m. ~~op een hoogte van circa 1 m boven maaiveld.~~ ~~De Opdrachtnemer dient de bomen gedurende een periode van een half jaar te verzorgen en in leven te houden.~~	4-10-2017	1
WVSE002	VS1_0072	A	Onderliggende eis: …, VS1_1095, …	Onderliggende eis: …, ~~VS1_1095~~, ...	4-10-2017	1
WVSE003	Par 5.2. Objectenboom	A	2.3.3. Grondwal 2.5 Zichtscherm	~~2.3.3. Grondwal~~ 2.5 Zicht~~beperkende voorziening~~	4-10-2017	1
WVSE004	VS1_1088	A	Werkende breedte: 1,20 m;	Werkende breedte: ~~1,20 m~~ klasse W4 conform NEN-EN 1317-2;	4-10-2017	1
WVSE005	VS1_1305	A	Eis gesteld aan object: Fietspad	Eis gesteld aan object: Voetpad (De eis verschuift naar paragraaf 8.4)	4-10-2017	1
WVSE006	VS1_0821	A	Eistekst eerste zin: Taluds onder kunstwerken dienen te zijn voorzien van een taludbekleding van gezet basalt in speciebed onder een hoek van maximaal 2:3.	Eistekst eerste zin: Taluds onder kunstwerken dienen te zijn voorzien van een taludbekleding van gezet basalt of basalton in speciebed onder een hoek van maximaal 2:3.	4-10-2017	1
WVSE007	par 4.1.1. Aandachtbolletje N69 - zuid, eerste zin	A	De N69-Zuid is het gedeelte van de N69 dat loopt van de bestaande kilometer 44.5 tot aan de Belgische grens op kilometer 52.26.	De N69-Zuid is het gedeelte van de N69 dat loopt van ~~de bestaande kilometer 44.5~~ aansluiting op de GOW N69 tot aan de Belgische grens. ~~op kilometer 52.26.~~	4-10-2017	1



WVSE008	VS1_1300	A	Eistoelichting: -	Eistoelichting: Informatie over het perceel RHV00D1155 is opgenomen in N69_VS1_1300_Toelichting_perceel_RHV00D1155.pdf en N69_Inrichtingsplan perceel RHV00D1155.pdf. Beide zijn opgenomen in bijlage B0101,	4-10-2017	1
WVSE009	VS1_0342	A	Eistekst: … conform NEN-EN 1991-1-2, ….. Eistoelichting: De verkeerscategorie nog te bevestigen door de Provincie o.b.v. aantal in rekening te brengen zware voertuigen; Nobs per jaar en per rijstrook voor zwaar verkeer.	Eistekst: conform NEN-EN 1991~~-1~~-2, Eistoelichting: ~~De verkeerscategorie nog te bevestigen door de Provincie o.b.v. aantal in rekening te brengen zware voertuigen; Nobs per jaar en per rijstrook voor zwaar verkeer.~~	4-10-2017	1
WVSE010	VS1_0029	A	Eistekst: … - voor 2015 dient voor de Omleiding Noord uitgegaan te worden van een intensiteit in auto's van 4900 - voor 2015 dient voor de Omleiding Oost te worden uitgegaan van een intensiteit in auto's van 7860	~~Eistekst: …~~ ~~- voor 2015 dient voor de Omleiding Noord uitgegaan te worden van een intensiteit in auto's van 4900~~ ~~- voor 2015 dient voor de Omleiding Oost te worden uitgegaan van een intensiteit in auto's van 7860~~	4-10-2017	1
WVSE011	VS1_1324	V	**Kunstwerken, vormgeving, materialisering constructies onder water** Constructiedelen van kunstwerken die permanent grondwater keren, dienen uitgevoerd te zijn als in het werk gestorte betonconstructie. Bovenliggend: VS1_1261 Onderliggend: Geen	-	4-10-2017	1

8 Wijzigingen vraagspecificatie deel 2

Nr	Verwijzing	N(ieuw) A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Per	Inlichtingenronde/ Nvl-nr
WVSP001	Eis 1.6.02 sub d	A	De volgende scope (objecten): i. Verhardingen; ii. Kunstwerken; iii. Grondverzet. In bijlage B03 'N69_DuboCalc' staat aangegeven welke scope de Aanbesteder heeft gebruikt bij de referentieberekening.	De volgende scope (objecten) voor het gedeelte Nieuwe verbinding N69 i. Verhardingen; ii. Kunstwerken; iii. Grondverzet. En voor het gedeelte N69-Zuid: i. Verhardingen (dek- en kleeflaag). In bijlage B03 'N69_DuboCalc' staat aangegeven welke scope de Aanbesteder heeft gebruikt bij de referentieberekening.	4-10-2017	1
WVSP002	Eis 1.5.09	A	De Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de bepalingen onder social return. Indien de Opdrachtnemer niet aan de invulling van het overeengekomen percentage voldoet, is de Opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van de opdracht het niet gerealiseerde bedrag in te houden.	De Opdrachtnemer is verplicht tot naleving van de bepalingen onder social return. Indien de Opdrachtnemer niet aan de invulling van het overeengekomen bedrag voldoet, zal het resterende bedrag van de stelpost niet worden uitgekeerd.	4-10-2017	1
WVSP003	Par 3.7.1	A	[…] 3.7.01.03 De Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan de opsporing van en/of verwijdering van NGE door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) of door daartoe gespecialiseerde bedrijven. 3.7.01.04 Par. 13 lid 4, 5 en 6 UAV-GC 2005 wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op NGE.	[…] 3.7.01.03 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen van de niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). 3.7.01.04 Par. 13 lid 4, 5 en 6 UAV-GC 2005 wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op NGE. 3.7.02 Uitgevoerde vooronderzoeken zijn als informatie beschikbaar gesteld en vermeld in B0104. Indien de ter beschikking gestelde informatie een of meer locaties met een verdacht gebied op de aanwezigheid van niet gesprongen conventionele explosieven aangeeft, dan dient de Opdrachtnemer ter plaatse van die locatie(s) een opsporing uit te voeren conform het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 3.7.03 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijke een niet gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulppersonen en materieel ter voorkoming van gevolgschade;	4-10-2017	1

				3. het in de WSCS-OCE genoemde projectplan dient aan de Opdrachtgever ter kennis te worden gebracht.		
WVSP004	Par 4.3.4	A	4.3.04 Tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden dient de Opdrachtnemer de objecten binnen de werkgrenzen te onderhouden, zodanig dat deze steeds voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het onderhoudsprestatiecontract (OPC) en het elektrotechnisch prestatiecontract (EPC) van de provincie Noord-Brabant die zijn opgenomen in bijlage 03. 4.3.04.01 De onderhoudsverplichtingen OPC en EPC vangen aan op het moment dat de Opdrachtnemer voor het eerst fysiek Werkzaamheden verricht aan een object dat valt onder het OPC of het EPC (de onderhoudsverplichtingen OPC en EPC worden vanaf dat moment gelijktijdig overgenomen voor alle objecten binnen de werkgrenzen) en eindigen op de feitelijke datum van oplevering van het Werk. 4.3.04.02 De Opdrachtnemer dient de objecten te onderhouden op het basisniveau. 4.3.04.03 De Opdrachtnemer houdt rekening met het feit dat het onderhoudsniveau van de te onderhouden objecten bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden één niveau lager is dan het basisniveau. 4.3.04.04 De Opdrachtnemer houdt rekening met de benodigde schouwen, overdrachtsbesprekingen, opstellen/aanvullen protocollen, etc. voor het tot stand brengen van de overname en de teruggave onderhoudsverplichting.	4.3.04 Tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden realisatie van het Werk dient de Opdrachtnemer de objecten binnen de werkgrenzen, indien en voor zover deze vallen onder het OPC en het EPC, te onderhouden, zodanig dat deze steeds voldoen aan de eisen die voortvloeien uit in hoofdstuk 6 van het onderhoudsprestatiecontract (OPC) en in hoofdstuk 3 van het elektrotechnisch prestatiecontract (EPC) van de provincie Noord-Brabant die zijn opgenomen in bijlage B03. 4.3.04.01 De onderhoudsverplichtingen OPC en EPC vangen aan 28 dagen na opdrachtverlening. op het moment dat de Opdrachtnemer voor het eerst fysiek Werkzaamheden verricht aan een object dat valt onder het OPC of het EPC (de onderhoudsverplichtingen OPC en EPC worden vanaf dat moment gelijktijdig overgenomen voor alle objecten binnen de werkgrenzen) en eindigen op de feitelijke datum van oplevering van het Werk. 4.3.04.02 De Opdrachtnemer dient de objecten te onderhouden op het basisniveau. 4.3.04.03 De Opdrachtnemer houdt rekening met het feit dat het onderhoudsniveau van de te onderhouden objecten bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden één niveau lager is dan het basisniveau. 4.3.04.04 De Opdrachtnemer houdt rekening met de benodigde schouwen, overdrachtsbesprekingen, opstellen/aanvullen protocollen, etc. voor het tot stand brengen van de overname en de teruggave onderhoudsverplichting.	4-10-2017	
WVSP005	Par 4.4.5	V	4.4.5 Piketdienst Meerjarig Onderhoud (MJO)Eis Eistekst4.4.05 De Opdrachtnemer dient een piketdienst Meerjarig Onderhoud in te stellen voor de te beheren en te onderhouden objecten.4.4.05.01 De piketdienst Meerjarig Onderhoud dient 24 uur per dag en zeven dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn.4.4.05.02 De Opdrachtnemer dient binnen acht uur na constatering of melding van schade te zijn begonnen met het herstellen van de schade, waarbij het exacte moment van schadeherstel in overleg met de beheerder dient te worden bepaald.4.4.05.03 De Opdrachtnemer dient bij constatering of melding van schade waarbij een veiligheidsrisico aanwezig is zo snel mogelijk te zijn begonnen met het herstellen van de schade, waarbij het exacte moment van schadeherstel in overleg met de beheerder dient te worden bepaald.	-	4-10-2017	1

WVSP006	Eis 4.4.02.01.12	V	In het DKP MJO dient de wijze te worden beschreven waarop de piketdienst Meerjarig Onderhoud ex eis 4.4.05 wordt ingevuld.	-	4-10-2017	1
WVSP007	Par 2.5.3	A	[...] 2.5.03.05 In het afwijkingsrapport dient het bevindingnummer te worden opgenomen van de Opdrachtgever. 2.5.03.05 Indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet kan worden gecorrigeerd en van blijvende aard is, dient de Opdrachtnemer een VTW in te dienen. 2.5.03.06 De Opdrachtnemer dient per termijn een trendanalyse te maken van de afwijkingen. 2.5.03.07 Correcties van afwijkingen dienen uiterlijk plaats te vinden vóór afronding van het betreffende werkpakket.	[...] 2.5.03.05 In het afwijkingsrapport dient het bevindingnummer te worden opgenomen van de Opdrachtgever. 2.5.03.06 Indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet kan worden gecorrigeerd en van blijvende aard is, dient de Opdrachtnemer een VTW in te dienen. 2.5.03.07 De Opdrachtnemer dient per termijn een trendanalyse te maken van de afwijkingen. 2.5.03.08 Correcties van afwijkingen dienen uiterlijk plaats te vinden vóór afronding van het betreffende werkpakket.	4-10-2017	1
WVSP008	Par 4.2.5	A	4.2.05 De Opdrachtnemer dient voor het hele Werk één primair meetkundig grondslagnet (PMG-net) in te richten en te beheren. 4.2.05.01 De Opdrachtnemer dient een inrichtings- en beheerplan op te stellen 4.2.05.01.01 Het PMG-net dient aan te sluiten op het Rijksdriehoekstelsel met NAP-hoogte. 4.2.05.01.01 Het inrichtings- en beheerplan dient een beschrijving te bevatten van de inrichting van het PMG-net. […]	4.2.05 De Opdrachtnemer dient voor het hele Werk één primair meetkundig grondslagnet (PMG-net) in te richten en te beheren. 4.2.05.01 De Opdrachtnemer dient een inrichtings- en beheerplan op te stellen 4.2.05.01.01.01 Het PMG-net dient aan te sluiten op het Rijksdriehoekstelsel met NAP-hoogte. 4.2.05.01.01 Het inrichtings- en beheerplan dient een beschrijving te bevatten van de inrichting van het PMG-net. [...]	4-10-2017	1
WVSP009	Par 1.5.08	A	De Opdrachtnemer dient aan de 'social return'-verplichting te voldoen binnen de looptijd van de Overeenkomst. Direct na de Meerjarige Onderhoudsperiode beoordeelt de Opdrachtgever of hieraan is voldaan. De Opdrachtgever kan zich hierbij laten adviseren door het ASR.	De Opdrachtnemer dient aan de 'social return'-verplichting te voldoen binnen de realisatie van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de basisovereenkomst. Direct na realisatie beoordeelt de Opdrachtgever of hieraan is voldaan. De Opdrachtgever kan zich hierbij laten adviseren door het ASR.	4-10-2017	1

9 Wijzigingen annexen

Nr	Verwijzing	N(ieuw)/ A(anpassing)/ V(ervallen)	Was	Wordt	Per	Inlichtingenronde/ NvI-nr
WAN001	Annex I, tabel	A	Nr. Activiteit Besluit/ vergunning/ ontheffing Wet Bevoegd gezag Verwachte datum verlening Opmerking 1 Realiseren van het Werk PIP Wro Provincie Noord-Brabant Vastgesteld Onherroepelijk op 22 septem-ber 2018 2 Realiseren van het Werk Wijziging PIP Wro Provincie Noord-Brabant 22 september 2018 Onherroepelijk op n.t.b. 3 Verkrijgen gronden (ont-eigening) Koninklijk besluit Onteigenings-wet Kroon N.t.b. 4 Vaststellen gebiedspecifiek bodembeleid over het toepassen van grond binnen het plangebied Collegebesluit Artikel 44 lid 1 Besluit bodem-kwaliteit (Bbk) Gemeenten N.t.b. 5 Beschermen van flora en fauna NB-vergunning, onderdeel gebiedsbescherming Wet Natuurbe-scherming Ministerie van I&M 22 juni 2019 6 Openstellen voor verkeer Verkeersbeslui-ten Verkeerswet Gemeenten en provincie Noord-Brabant N.t.b.	Nr. Activiteit Besluit/ vergunning/ ontheffing Wet Bevoegd gezag Verwachte datum verlening 1 Realiseren van het Werk PIP Wro Provincie Noord-Brabant Eind 2017 onherroepelijk 2 Realiseren van het Werk Wijziging PIP Wro Provincie Noord-Brabant Eind 2017 vastgesteld 3 Verkrijgen gronden (onteigening) Koninklijk besluit Onteigeningswet Kroon N.t.b. 4 Vaststellen gebiedspecifiek bodembeleid over het toepassen van grond binnen het plangebied Collegebesluit Artikel 44 lid 1 Besluit bodemkwaliteit (Bbk) Gemeenten Begin juli 2018 5 Beschermen van flora en fauna NB-vergunning, onderdeel gebiedsbescherming Wet Natuurbescherming Ministerie van I&M Begin juli 2018 6 Openstellen voor verkeer Verkeersbesluiten Verkeerswet Gemeenten en provincie Noord-Brabant N.t.b.	4-10-2017	1
WAN002	Annex VI, art. 1	A	1 Aard van de werkzaamheden Operationeel Prestatiegericht Contract (OPC): vast onderhoud provinciale wegen. Nevenopdrachtnemer N.t.b. Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer 2 Aard van de werkzaamheden Elektrotechnisch Prestatiegericht Contract (EPC): vast onderhoud weg-gerelateerde elektrotechnische installaties. Nevenopdrachtnemer Heijmans Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer [...]	1 Aard van de werkzaamheden Incidentenmanagement en calamiteitenafhandeling (via ~~Operationeel Prestatiegericht~~ het Onderhouds PrestatieContract (OPC) 0.2 versie 2.0) ~~vast onderhoud provinciale wegen inclusief service en calamiteiten~~. Nevenopdrachtnemer N.t.b. Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden Coördinatie door Opdrachtnemer ~~2 Aard van de werkzaamheden Elektrotechnisch Prestatiegericht Contract (EPC): vast onderhoud weg-gerelateerde elektrotechnische installaties.~~ ~~Nevenopdrachtnemer Heijmans~~ ~~Voorziene periode van uitvoering Doorlopend tijdens de Werkzaamheden~~ ~~Coördinatie door Opdrachtnemer~~ ~~[...]~~	4-10-2017	1

WAN003	Annex VIII	A	Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen met een totaalbedrag van € 400.000,- (zegge: vierhonderdduizend euro) exclusief BTW.	Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 ~~is~~ zijn bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 ~~een~~ zijn stelposten opgenomen met een totaalbedrag van € 800.000,- (zegge: vierhonderdduizend euro) exclusief BTW.	4-10-2017	1
WAN004	Annex VIII	A	Stelpost-Nummer 1 Onvoorzien N69 nieuwe wegverbinding Zie artikel 1 € 250.000,- 2 Onvoorzien N69-Zuid Zie artikel 2 € 150.000,-	Stelpost-Nummer 1 Onvoorzien N69 nieuwe wegverbinding Zie artikel 1 € 250.000,- 2 Onvoorzien N69-Zuid Zie artikel 2 € 150.000,- 3 SROI Zie artikel 3 € 400.000,-	4-10-2017	1
WAN005	Annex VIII	N	-	Artikel 3 Stelpost SROI 1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van de inzet van Social Return conform paragraaf 1.5 van de Vraagspecificatie deel 2. 2. In de inschrijvingssom dient een stelpost groot € 400.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen. 3. Opdrachtnemer ontvangt middels deze stelpost een vergoeding voor inzet van Social return. De waarde van deze vergoeding wordt in overleg met Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Adviescentrum Social Return vastgesteld. 4. De Inzet van Social Return vindt plaats in de periode vanaf startdatum opdracht tot oplevering Werk conform artikel 2 lid 5 van de basisovereenkomst. 5. Opdrachtnemer draagt zorg voor de werving en begeleiding van de in te zetten medewekers. Deze kosten worden geacht in de uitvoeringskosten van het Werk te zitten.	4-10-2017	1