Gemeente Amsterdam

Minicompetitie Inkoop Tijdelijke Huisvesting

Stap 0: Melding aan ROK manager
Opdrachtgever

–

- PvE
- Opgaaf gebruiker

Stap 1: Controle ROK manager
ROK manager

1 week

- Opdracht niet in raamovereenkomst → reguliere aanbesteding
- Opdracht in perceel 1 → productgerichte inkoop
- Opdracht in perceel 2 → kwaliteitgerichte inkoop

Stap 2: Check interesse
Projectmanager

1 week

- Leverancier niet geïnteresseerd → geen deelname
- Leverancier geïnteresseerd → stap 3

Niet inschrijven bij interesse

Vaker dan 2x niet inschrijven - terwijl wel interesse getoond en geselecteerd - kan reden zijn voor uitsluiting van de raamovereenkomst.

Stap 3: Uitnodiging Tenderned
Projectmanager

–

- € (<150K) → 1x
- €€ (150K - 500K) → 2x, 1x
- €€€ (>500K) → 3x, 2x

Hogere kans op uitnodiging

- Joker uit EMVI biedt kans op uitnodiging opdracht 1 en 2
- De leverancier is nog niet eerder uitgenodigd
*- Goede prestatiemetingen**

Samen met Inkoop Fysiek

Stap 4a: Aanlevering stukken
Opdrachtgever

1 week

- Opdracht
- → Gunningsleidraad
- → BLVC kader
- → Overeenkomsten

Stap 4b: Uitvoering minicompetitie
Leveranciers

3-6 weken

- Offerte
- → PvA + prijs
- → Certificaten + verzekering
- (→ Eventueel social return)

Stap 5: Beoordeling offertes
Opdrachtgever

2-4 weken

- € → Scoren op geld
- → Scoren op tijd
- (→ Eventueel scoren op kwaliteit of andere criteria)

20 dagen bezwaartermijn

Stap 6: Gunning en opdracht
Opdrachtgever

1 week

- → Grondhuurovereenkomst
- → Bouwcontract

OF

- → Koopcontract

*Prestatiemeting**

Met wederkerig prestatiemeten wordt de kwaliteit van uitvoering gemeten. Het prestatiemeten treedt in werking vanaf de start van de raamovereenkomst.