AANKONDIGING VAN EEN WIJZIGING

WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN

Werken

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationale identificatie:
361633343
Postadres:
Griffioenlaan 2
Plaats:
Utrecht
NUTS-code:
NL
Postcode:
3526 LA
Land:
NL
Contactpersoon:
Tim Klamer
Telefoon:
+31 615518531
E-mail:
Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Fax:
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:
http://www.rijkswaterstaat.nl
Adres van het kopersprofiel:
-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

31118932: Renovatie en onderhoud Veerhavens

Referentienummer: 31118932

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Subcategorie:
-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45350000 - Werktuigbouwkundige installaties
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
71334000 - Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Subcategorie:
-
Hoofdcategorie:
45442000 - Aanbrengen van beschermende lagen

Subcategorie:
-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL1 NOORD-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Zie korte beschrijving

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 26/04/2021
Einde: 30/04/2029

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Aankondiging van de gegunde opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 128-338690

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: -
Benaming: 31118932: Renovatie en onderhoud Veerhavens

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

03/06/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:
SPIE Nederland B.V.
Nationale identificatie:
14635629
Postadres:
Huifakkerstraat 15
Plaats:
Breda
NUTS-code:
NL
Postcode:
4815PN
Land:
NL
Telefoon:
+31 765445467
E-mail:
m.vromans@spie.com
Fax:
+31 765445496
Internetadres:
http://www.spie-nl.com

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten; exclusief btw)

Totale waarde van de aanbesteding: 28 690 000,00 Munt: EUR

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Postadres:
-
Plaats:
Den Haag
Postcode:
-
Land:
NL
E-mail:
voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon:
-
Internetadres:
http://www.rechtspraak.nl
Fax:
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

12/07/2023

AFDELING VII: WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1) BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDING NA DOORVOERING VAN DE WIJZIGINGEN

VII.1.1) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Subcategorie:
-

VII.1.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Subcategorie:
-

VII.1.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:
NL1 NOORD-NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:
Alle Veerhavens in Noord-Nederland (dus Harlingen, Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog, Lauwersoog, Holwerd en Ameland).

VII.1.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het project Renovatie en Onderhoud Veerhavens 2021-2029 heeft tot doel de aanleginrichtingen van de veerhavens in het Waddengebied in Noord-Nederland op tijd en volgens de afgesproken werkwijze te laten functioneren tot het einde van de lopende concessies (30 april 2029), middels het uitvoeren van zowel variabel onderhoud als vast onderhoud.
Deze aanbesteding middels een concurrentie gerichte dialoog light-procedure is op 23 juli 2020 gepubliceerd op TenderNed en uiteindelijk op 3 juni 2021 opgedragen aan de winnende combinatie.

VII.1.5) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst

Aanvang: 03/06/2021
Einde: 31/12/2029

VII.1.6) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 752 713,16 Munt: EUR

VII.1.7) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen

Officiële benaming:
VOF Combinatie Veerhavens (SPIE Nederland/De Boer en De Groot Civiele Werken)
Nationale identificatie:
-
Postadres:
Snekertrekweg 1
Plaats:
Leeuwarden
NUTS-code:
NL
Postcode:
8912 AA
Land:
NL
Telefoon:
-
E-mail:
-
Fax:
-
Internetadres:
-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

VII.2) INLICHTINGEN OVER DE WIJZIGINGEN

VII.2.1) Beschrijving van de wijzigingen

Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):
In de Overeenkomst is voorzien dat alle objecten dienen te worden getoetst aan de ROK. Hiervoor dienen herberekeningen te worden uitgevoerd. Hierbij is aangegeven dat indien blijkt dat bestaande constructies niet voldoen en deze conform de scope niet behoeven te worden vervangen of aangepast, het herstel om te voldoen aan de ROK geen onderdeel is van de inschrijvingssom. De uitkomst van een herberekening zijn op voorhand niet in te schatten en hiermee de omvang van de herstelmaatregelen ook niet af te prijzen. Hierom is vanuit een gezonde risicoverdeling tussen OG en ON gekozen om dit risico voor aanbesteding

bij OG te alloceren. De veerhavens dienen te voldoen aan de ROK. Hiermee wordt de constructieve veiligheid geborgd. Tevens is dit nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving (CE, machinerichtlijn). De herberekeningen zijn uitgevoerd en tonen aan de hoofdconstructie van het autobrugval van Harlingen niet voldoet aan de ROK en dient te worden aangepast. Ook dient het volledige dek te worden vervangen. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt de bestaande autobrugval hergebruikt en gerenoveerd. Daarnaast is uit de nadere inspecties gebleken dat er aanpassingen dienen te worden gedaan aan de bovenbouw. Dit betreft het bewegingswerk en de beplating.

VII.2.2) Redenen voor de wijziging

Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:
De aanvullende opdracht staat niet genoemd in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken, het gaat om een delta tussen de meegeleverde aanbestedingsstukken en de daadwerkelijke situatie buiten. De opdrachtnemer kan niet verder zonder deze wijziging. Zij kunnen die wijziging zelf uitvoeren, zijn daar al mee bezig en dat geeft dus efficiency-voordelen. Het laten uitvoeren door een ander brengt enorme nadelen met zich. Bijvoorbeeld vertraging vanwege de doorlooptijd van een uitvraag, inwerk- en afstemtijd met opdrachtnemer, schade aan eigendommen derden/stakeholders en hoge extra kosten.

VII.2.3) Prijsverhogingen

Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 3 023 713,82 Munt: EUR

Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 31 713 713,82 Munt: EUR