DESIGNFASE

Werksessie	Aantal	26-apr	27-apr	28-apr	29-apr	30-apr	3-mei	4-mei	5-mei	6-mei	7-mei	10-mei	11-mei	12-mei	13-mei	14-mei	17-mei	18-mei	19-mei	20-mei	21-mei	24-mei	25-mei	26-mei	27-mei	28-mei	31-mei	1-jun	2-jun	3-jun	4-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	21-jun	22-jun	23-jun	24-jun	25-jun	28-jun	29-jun	30-jun	1-jul	2-jul
Definitieve gunning																																																				
A. Kennismakings bijeenkomst																																																			
B. Projectteam	2					1													2																																	
C. Uitwerken werkprocessen PS	5-6																1										2					3					4					5						6				
D. Uitwerken werkprocessen andere gebruikers	2																								1											2																
E. Uitwerken ICT-afhankelijkheden	3																			1											2											2										
F. Informatiebeveiliging	2																																1					2														
G. Beheer en support uitwerken	2																																		1								2									
H. Overige zaken																																																				

Legenda
Reces
PS
Projectleider verlof
Externe adviseur verlof