Appendix 7 Bijlage 12 Planning op hoofdlijnen.

Tijdens de Bouwteam fase wordt de planning nader uitgewerkt.

	van	tot
Gunning	Mei 2021	Mei 2021
Inrichten Bouwteam organisatie	Mei 2021	Juni 2021
Uitwisselen informatie OG en ON	Mei 2021	Juni 2021
Opstellen Bouwteam planning	Juni 2021	Juni 2021
Herziening budgetraming tbv toetsing aan taakstellend budget	Juni 2021	Juli 2021
Opstellen 1e opdracht	Juli 2021	Sept 2021
Opstellen overige opdrachten	Juli 2021	Jan 2022
Einde bouwteamfase	Dec 2021	Feb 2022
Start 1e uitvoeringsopdracht	Sept 2021	Okt 2021
Uitvoering werkzaamheden	Sept 2021	Dec 2022