Bijlage P.13
Voorlopige planning bouwactiviteiten

Offerte aanvraag openbare procedure
Horende bij: Onderhoud Hoogspanningsinstallatie
d.d. 30-4-2021

Jaar	Omschrijving	Consequentie ten aanzien van het onderhoud
2021	Geen	
2022	Oplevering School-Werktuinen	Toevoeging 2 HS verdeelinrichtingen en 4 kabeltrace's
2023	Sloop gebouwen	Vervallen 4 HS verdeelinrichtingen en 8 kabeltrace's.
2024	Niewbouw	Toevoeging 4 HS verdeelinrichtingen en 4 kabeltrace's.
2025	Geen mutaties voorzien	Geen consequenties voorzien
2026	Geen mutaties voorzien	Geen consequenties voorzien