Concept Directieplanning Renovatie Stadhuis Hoorn

van Kruistum Bouwmanagement BV Leersum 0343 454646

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	Start voorbereiding en realisatietraject	0 dagen	maa 3-5-21	maa 3-5-21
2	Project inventarisatie	70 dagen	maa 3-5-21	vri 3-9-21
5	Projectplan	70 dagen	maa 3-5-21	vri 3-9-21
3	Contracteren architect schetsontwerp	30 dagen	maa 7-6-21	vri 16-7-21
4	Lokatiezoekfase tijdelijke huisvesting	100 dagen	woe 16-6-21	din 30-11-21
8	Schetsontwerp	90 dagen	maa 16-8-21	vri 17-12-21
6	Europese aanbesteding bouwkundig aanneme	78 dagen	woe 1-9-21	vri 17-12-21
7	Europese aanbesteding E en W instalateur	78 dagen	woe 1-9-21	vri 17-12-21
12	Definitief gunning bouwteampartners	4 dagen	don 13-1-22	din 18-1-22
10	Voorlopig ontwerp	63 dagen	woe 19-1-22	vri 15-4-22
9	Werkplekonderzoek	20 dagen	maa 14-2-22	vri 11-3-22
11	Definitief ontwerp	64 dagen	maa 18-4-22	vri 15-7-22
13	Ingebruikname tijdelijke huisvesting	40 dagen	vri 15-7-22	vri 7-10-22
18	Ingebruikname bouwdeel C	40 dagen	vri 15-7-22	vri 7-10-22
19	Bouwvoorbereiding	58 dagen	vri 15-7-22	woe 2-11-22
14	Asbest saneren en sloopwerk bouwdeel A en	30 dagen	woe 2-11-22	woe 14-12-22
15	Renovatie en nieuwbouw	356 dagen	woe 2-11-22	don 28-3-24
20	Europese aanbesteding meubilair	78 dagen	maa 3-4-23	woe 19-7-23
16	Inrichten stadhuis	60 dagen	don 28-3-24	don 20-6-24
17	Ingebruikname nieuwe stadhuis	6 dagen	don 20-6-24	vri 28-6-24



don 21-10-21