ZETTINGSPERIODE
VOORBELASTING
Q1 t/m Q3 2022

BOUWRIJPWERK
Q3-Q4 2022

BOUWTERREIN
GRONDWAL
Q2 t/m Q4 2022

BOUWRIJP
Q4-2021 tm Q1-2022

ONTSLUITING BOUWVERKEER GRONDWAL
n.t.b.

IN AANBOUW / RENOVATIE
Q2-2022 tm Q2-2023

IN AANBOUW
Q1-2022 tm Q4-2023

Heiwerk
Q1-Q2 2022

IN AANBOUW
Q2-2022 tm Q2-2023

Boren warmtebronnen
Q2-Q3 2022

Heiwerk
Q3 2022

IN AANBOUW
Q1-2022 tm Q2-2023

Boren warmtebronnen
Q1-Q2 2022

Heiwerk
Q2 2022

TOEGANG BOUWTERREIN VIJFSLUIZEN

Hargapad

mr. L.A. Kesperweg

Schiedamsedijk

Vijfsluizen Vlaardingen

onderwerp
Inrichtingsplan

opdrachtgever
Heijmans Vastgoed

tekeningnummer	fase	schaal	formaat
NL.Vla.01_12.0	VOIP	1:500	A0+

datum
20.07.2021

ondergrond
KC_S-VP-61816740-36-02

RUIJZENAARS LANDSCAPES
Bloemendalsestraat 53
3811 ER Amersfoort
www.ruijzenaars.nl
info@ruijzenaars.nl
+31 (0)6 111 47 650

Tekening niet bestemd voor uitvoering!
Op deze tekening is auteursrecht van toepassing. Zonder nadrukkelijke toestemming mag deze niet worden gebruikt, vermenigvuldigt of aan derden ter beschikking worden gesteld.