598 - IKC Klapwijk, te Pijnacker

ELEKTROTECHNISCHE, WERKTUIGBOUWKUNDIGE EN SANITAIRE INSTALLATIES

Projectnr.: 598
Datum: 8 oktober 2021
Ref.: 598 - Tekeningen- & documentenlijst.07

					Fase en datum								
Tek.Nr.	**Blad Nr.**	**Omschrijving**	**Schaal**	**Formaat**	SO	VO	C-DO	C-DO	DO	OA	CB	BS	**BS**
Werktuigbouwkundige- en Sanitaire Installaties													
W00	01	Werktuigbouwkundige Installaties, Begane grond	1:100	A0		n.v.t.	06-03-2020	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
W01	01	Werktuigbouwkundige Installaties, Dak	1:100	A0		n.v.t.	n.v.t.	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
V00	01	Werktuigbouwkundige Installaties, Verwarmingsinstallaties, Begane grond	1:100	A0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	24-09-21	**08-10-21**
W60	01	Werktuigbouwkundige Installaties, Principeschema Verwarmings- en koelinstallaties	n.v.t.	A1		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
W61	01	Werktuigbouwkundige Installaties, Principeschema Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallatie	n.v.t.	A1+		06-03-2020	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
V00	01	Werktuigbouwkundige Installaties, Verwarmingsinstallatie, Begane grond	1:100	A1		n.v.t.	06-03-2020	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
S00	01	Sanitaire Installaties, Begane grond	1:100	A0		n.v.t.	06-03-2020	19-05-20	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
S01	01	Sanitaire Installaties, Dak	1:100	A0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
S50	01	Sanitaire Installaties, Principeschema Hemelwaterafvoer	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
S51	01	Sanitaire Installaties, Principeschema Rioleringsinstallaties	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
S52	01	Sanitaire Installaties, Principeschema Koud- en Warmwater Installaties	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
Tekeningen versie						versie a	versie a	versie-b	versie-c	Versie-d	Versie-e	Versie-f	**Versie-g**
Elektrotechnische Installaties													
E00	01	Elektrotechnische Installaties, Begane grond	1:100	A0		n.v.t.	06-03-2020	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
E01	01	Elektrotechnische Installaties, Dak	1:100	A0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
E20	01	Elektrotechnische Installaties, Blokschema voedingstelsel	n.v.t.	A2		06-03-2020	n.v.t.	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
E21	01	Elektrotechnische Installaties, Installatieschema verdeelkast LK-S	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	n.v.t.	n.v.t.	24-09-21	**08-10-21**
E22	01	Elektrotechnische Installaties, Installatieschema verdeelkast LK-KDV	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	n.v.t.	n.v.t.	24-09-21	**08-10-21**
E50	01	Elektrotechnische Installaties, Principeschema Brandmeldinstallaties	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
E60	01	Elektrotechnische Installaties, Principeschema Aardingsinstallatie	n.v.t.	A2		06-03-2020	n.v.t.	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
E80	01	Elekrotechnische Installaties, PV-panelen	1:100	A0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
Tekeningen versie						versie a	versie a	versie-b	versie-c	Versie-d	Versie-e	Versie-f	**Versie-g**
Bijzondere Installaties													
B00	01	Bijzondere Installaties, Begane grond	1:100	A0		n.v.t.	n.v.t.	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
B20	01	Bijzondere Installaties, Principeschema Data Installatie	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	19-05-2020	04-09-20	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	**08-10-21**
B25	01	Bijzondere Installaties, Principeschema Beveiligingsinstallaties	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	**08-10-21**
B26	01	Bijzondere Installaties, Principeschema Toegangscontrole installaties	n.v.t.	A2		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	**08-10-21**
Tekeningen versie								versie-b	versie-c	Versie-d	Versie-e	Versie-f	**Versie-g**
Nutstekening													
N00	01	Nuts bestaande kabels en leidingen (klic)	1:150	A0		n.v.t.	n.v.t.	19-05-2020	04-09-20	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
N01	01	Nuts nieuwe situatie. Begane grond	1:100	A0		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
Tekeningen versie								versie-a	versie-b	Versie-c	Versie-d	Versie-e	**Versie-f**
Documenten													
598EW - Bouw.01		Bouwkundige voorzieningenlijst t.b.v. installaties										24-09-21	**08-10-21**
598E - Fabricatenlijst.01		Fabricatenlijst voor elektrotechnische installaties										24-09-21	**08-10-21**
598WS - Fabricatenlijst.01		Fabricatenlijst voor werktuigbouwkundige- en sanitaire installaties										24-09-21	**08-10-21**
598 - Ruimtestaat.02		Ventilatieberekening								11-12-20	15-01-21	24-09-21	**08-10-21**
598EW - Bestek.01		Bestek tekst										24-09-21	**08-10-21**
Informatie													
	Bedrijf/Ontvanger		**Contactpersoon :**		**Verzonden in:**								
Opdrachtgever	Gemeente Pijnacker-Nootdorp / R.Giorgi@pijnacker-nootdorp.nl		Richard Giorgi			Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	**Digitaal**
Architect	R4a architecten en ingenieurs / hklompenhouwer@r4a.nl		Hans Klompenhouwer			Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	Digitaal	**Digitaal**
Constructeur										Digitaal	Digitaal	Digitaal	**Digitaal**
Intern										Digitaal	Digitaal	Digitaal	**Digitaal**