Datum: 21-10-2021 v.1.1

Masterplanning De Geelvinck

	Week
Samenwerkingsovereenkomst definitief	41
Stedenbouwkundige uitgangspunten en participatieverslag defintief	41
Stukken gereed voor besluitvorming Woonopmaat en gemeent	42
Stuurgroep woningbouw Woonopmaat - gemeente	43
Gemeente Heemskerk besluitvorming SOK	
Portefieulle overleg gemeente	44
Kwaliteitsteam gemeente	45
Behandeling college	46
Commissie vergadering	50
Raadsbehandeling	51
Woonopmaat besluitvorming SOK	
MT overleg SOK en stedenbouw	45
Raad van Commisarissen	10
SOK en stedenbouwkundige uitgangspunten definitief	
Opstellen stiko vastgoed	
opstellen raming civiel	
Opstellen uitvraagstukken Vastgoed	
MT besluit Woonopmaat uitvraag vastgoed (investeringsbesluit)	6
RvC Besluit Woonopmaat uitvraag vastgoed (investeringsbesluit)	10
Versturen uitvraag vastgoed	11
Aanbestedingsprocedure vastgoed	
Beoordeling indieningen vastgoed	
Onwerpproces vastgoed	
Voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning	
Vaststellen reikwijdte bestemmingsplan	
Selectie RO adviseur	
Bestemmingsplanprocedure	
Indienen aanvraag omgevingsvergunning	
Procedure omgevingsvergunning	
Omgevingsvergunning definitief	
Mittigerende maatregelen wet natuurbescherming	
Ontheffing WNB	
Inrichtingsplan openbare ruimte	
Inrichtingsplan defintief	
Werkvoorbereiding	
Bewoners uitgeplaatst	
Sloop bestaande opstallen en infrastructuur	
Bouwrijp maken	
Realisatie	
Woonrijp maken