Referentie: .....
Versie: .....
Opgesteld door: MV

REALISATIE GEMEENTEHUIS KRIMPENERWAARD
Overall Planning

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum
1			
2	Kick-off project	0 dagen	woe 16-2-22
3			
4	**Inkoop adviseurs Ontwerpteam**	**124 dagen**	**woe 16-2-22**
5	**Europese aanbesteding Architect**	**124 dagen**	**woe 16-2-22**
30	Aanbesteding Constructeur	7 vwkn	vri 15-7-22
31	Aanbesteding Installatie adviseur	7 vwkn	vri 15-7-22
32	Inkoop bouwfysisch adviseur	7 vwkn	vri 15-7-22
33	Inkoop kosten adviseur	7 vwkn	vri 15-7-22
34	Inkoop overige adviseurs	7 vwkn	vri 15-7-22
35			
36	**Ontwerpfase**	**645 dagen**	**maa 5-9-22**
37	Kick off Ontwerpfase nieuwbouw met architect	0 dagen	maa 5-9-22
38	Voorontwerp fase inclusief besluitvorming raad	24 wkn	maa 5-9-22
39	Definitief ontwerp fase inclusief besluitvorming	16 wkn	maa 6-3-23
40	Technisch Ontwerp fase inclusief besluitvorming	16 wkn	maa 26-6-23
41			
42	Prijsvormingsfase uitvoerende partijen		
43	Gunningsfase	8 wkn	maa 13-11-23
44			
45	Plan procedures		
46			
47	Realisatiefase		
48	Werkvoorbereiding	8 wkn	maa 22-1-24
49	Start bouw	0 dagen	maa 18-3-24
50	Bouwperiode	57 wkn	maa 18-3-24
51	Oplevering	0 dagen	vri 30-5-25



Print versie: woe 6-4-22