CONCEPT planning Loon op Zand 2023	juni					juli				augustus					september				oktober					november			
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	OVERLEG FASE																										
Definitieve gunning	30-mei								Vakantieperiode																		
Twee-wekelijks overleg																											
Voorbereiden mailing			Concept brief			Definitieve brief					Drukken brieven																
Aanleveren adressen bestand gemeente				Adressen																							
Plannen omruilroutes containers op adresniveau					Planning omruilroutes																						
Registreren chips bij containers en adressen												Koppelen chips/barcodes															
													UITVOERINGS FASE														
Leveren en lossen containers													Leveren en lossen MC														
KCC telefonisch en per mail bereikbaar										KCC																	
Verzenden instructiebrief omruilen RST													Brieven														
Omruilen RST per wijk															Omruilen RST												

| CONCEPT | Maand | sept | | | | | | | | | | | | | | | | | | |