AANBESTEDING PARKEERMANAGEMENT SYSTEEM

ACTIVITEIT	start	eind	dlt
Opstellen MC document	15-feb	19-mrt	4
Akkoord MC / PID		23-mrt	
Publiceren MC (Tenderned)	24-mrt	26-mrt	1
Opstellen PSA (voor MC)	8-mrt	19-mrt	2
Opstellen PSA (voor PvE)	22-mrt	16-apr	4
Wachttijd marktconsultatie	*29-mrt*	*9-apr*	*2*
Inventarisatie antwoorden MC	12-apr	16-apr	1
Houden lev. bijeenkomst(en)	26-apr	7-mei	2
Opstellen PvE tot versie 0.3	29-mrt	25-jun	13
Akkoord PvE door Stuurgroep		29-jun	
Gereedmaken aanbesteding concurrentiegerichte dialoog	29-jun	16-jul	3
Publicatie van de aanbesteding		16-jul	
Nota van inlichtingen (vragen stellen)	19-jul	18-aug	4
Nota van inlichtingen (antwoorden formuleren)	19-aug	23-aug	0
Indienen van aanmeldingen (door leveranciers)	24-aug	3-sep	2
Evalueren/beoordelen aanmeldingen (selectiebeslissing)	6-sep	8-sep	1
Indienen bezwaren door leveranciers (mogelijk)	9-sep	28-sep	3
Dialoog			
Voorbereiden dialoog gesprekken	13-sep	24-sep	2
Voeren dialoog met geslecteerde leveranciers	27-sep	15-okt	3
Afronden aanbestedingsstukken (incl. PvE)	18-okt	22-okt	1
Verzenden uitnodiging tot inschrijven		26-okt	
Nota van inlichtingen (vragen stellen)	27-okt	11-nov	2
Nota van inlichtingen (antwoorden formuleren)	12-nov	16-nov	0
Indienen van de inschrijvingen (door leveranciers)		27-nov	
Beoordelen inschrijvingen en gunning	29-nov	3-dec	1
Indienen bezwaren door leveranciers (mogelijk)	6-dec	23-dec	3
Verificatie afronding		31-dec	
Contractondertekening	31-dec	14-jan	



Versie 3.0 (7 juli 2021)