## Planning niet-openbare procedure aanbesteding Elementenverharding

| Selectiefase | Initiële planning | Aangepaste planning |
|---|---|---|
| Publicatie opdracht en selectieleidraad | 25-09-2023 | |
| Indienen vragen | 09-10-2023 uiterlijk om 10:00 uur | |
| Verzenden Nota van Inlichtingen | 13-10-2023 | |
| Sluitingsdatum indiening verzoek tot deelname | 26-10-2023 uiterlijk om 10:00 uur | 02-11-2023 uiterlijk om 10:00 uur |
| Beoordelen | 26-10-2023 t/m 01-11-2023 | 02-11-2023 t/m 09-11-2023 |
| Verzenden voorlopige selectiebeslissing | 06-11-2023 | 13-11-2023 |
| Inleveren bewijsstukken (zie paragraaf 3.3.1) | 13-11-2023 | 20-11-2023 |
| Afloop stand still periode | 27-10-2023 | 04-12-2023 |
| **Offertefase** | | |
| Versturen van uitnodigingen tot het uitbrengen van offerte en delen offerteleidraad | | 05-12-2023 |
| Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen | | 12-12-2023 uiterlijk om 10:00 uur |
| Bekendmaken Nota van Inlichtingen | | 18-12-2023 |
| Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen (sluitingsdatum) | | 22-01-2024 uiterlijk om 10:00 uur |
| Beoordelen | | 22-01-2024 t/m 26-01-2024 |
| Versturen gunningsbeslissing | | 31-01-2024 |
| Inleveren bewijsstukken (zie paragraaf 3.3.1) | | 07-02-2024 |
| Afloop stand still periode | | 20-02-2024 |
| Inwerkingtreding van de raamovereenkomst | | 01-03-2024 |

Het is aanbestedende dienst toegestaan wijzigingen aan te brengen in de planning. Wijzigingen zullen met gegadigden worden gecommuniceerd.