## Penitentiare Inrichting Vught

**Status:** Voorstel
**Project:** Opstellen Bestek brandmeldinstallaties
**Doc.nr:** 7361.82.BF.P.002.c.GvdV
**Datum:** 1 juli 2022

| ID | Onderwerp | Aantal weken |
|---|---|---|
| 1 | Werkvoorbreiding | |
| 2 | (derden) Infra graafwerkzaamheden mantelbuizen ontbrekende gebouwen | |
| 3 | (derden) Infra aanbrengen / blazen subducts t.b.v. glasvezel | |
| 4 | (derden) Infra, aanbrengen subducts in gebouwen naar opstellingsplaats BMC | |
| 5 | Infra, blazen glasvezel in ringlus tussen alle gebouwen | |
| 6 | Infra, afmonteren glasvezels in wand patchkasten | |
| 7 | Infra, metingen glasvezel | |
| 8 | Infra, plaatsen nieuwe brandmeldcentrales | |
| 9 | Infra, plaatsen nieuw managementsysteem in CMK | |
| 10 | Infra, koppelen nieuwe hoofdbrandmeldcentrale met doormeldeenheid | |
| 11 | Infra, koppelen nieuwe hoofdbrandmeldcentrale met PZI | |
| 12 | SAT - GoNoGo infrastructuur | |
| 13 | Unit 3 gebouw 30 t/m 37 | |
| 14 | Unit 3 sport-arbeid gebouw 38-72 | |
| 15 | Unit 2 admin klein gebouw 70 | |
| 16 | Leef afdeling 9 gebouw 68 | |
| 17 | Administratie groot gebouw 80 | |
| 18 | Leef afdeling 9 gebouw 60 t/m 67 | |
| 19 | Arbeidscentrum hout-techniek gebouw 91 | |
| 20 | Leef afdeling 9 sport - arbeid gebouw 69 | |
| 21 | Unit 2 gebouw 20 t/m 27 | |
| 22 | Entree- en bruggebouw 50+51 | |
| 23 | Leef afdeling 4 gebouw 71,87,88,89 en 105 | |
| 24 | Arbeidscentrum poedercoating gebouw 95 | |
| 25 | Arbeidscentrum admin-td-ld gebouw 92 | |
| 26 | Unit 1 gebouw 40 t/m 45 | |
| 27 | Unit 6 gebouw 10 t/m 17 | |
| 28 | Arbeidscentrum metaal-boc gebouw 90 | |
| 29 | Unit 6 sport-arbeid gebouw 18-73 | |
| 30 | Unit 7 gebouw 100 t/m 103 | |
| 31 | Arbeidscentrum admin-bhv-opslag gebouw 93 | |
| 32 | SMC Pompkamer U7 | |
| 33 | Leef afdeling 8 gebouw 81 | |
| 34 | Arbeidswinkel kavel D | |

