GEMEENTE HOORN

AANTEKENEN

KPN
FAN IC Engineering Reconstructie
De heer [redacted]
Stationsstraat 115
3811 MH AMERSFOORT

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl
Contactpersoon
Dhr. S. Laan
Zaaknummer: 1740511
Bijlagen: 8 st

Hoorn, 18 december 2019

Onderwerp: Verzoek tot het nemen van maatregelen kabels van KPN

Geachte heer [redacted],

Het project Tussen de Wachters is in voorbereiding. Het project dient een maatschappelijk doel en bestaat uit het vervangen van de riolering in het gehele projectgebied.

In het kader van de realisatie van dit project is het noodzakelijk gebleken dat er maatregelen moeten worden getroffen aan de kabels van KPN. U bent hierover reeds in detail geïnformeerd tijdens de besprekingen op 18 april 2019, 15 oktober 2019, 6 november en 18 november 2019, zie bijgevoegde bijlagen voor de verslagen.

De riolering ligt op een grote diepte (>2 meter). De huidige riolering wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel met infiltratieriool. In de uitvoering zal dus de gehele openbare ruimte van gevel tot gevel uitgegraven moeten worden. Hierdoor zijn aanpassingen aan het net van KPN technisch noodzakelijk, zoals besproken in de overleggen met KPN en weergegeven in bijgevoegde notulen.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd en dit verzoek tot nemen van maatregelen heeft betrekking op fase 1. In de bijgevoegde tekening zijn het projectgebied en de fasering aangegeven. De uitvoering van de 3 fasen vindt in de volgende periodes plaats:

Fase 1:	1 april 2020 tot en met 31 december 2020
Fase 2:	1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
Fase 3:	1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

Overeengekomen is dat de werkzaamheden uitgevoerd worden door [redacted] KPN levert de materialen en het kwaliteitstoezicht via VolkerWessels.

VolkerWessels neemt namens KPN neemt contact op met [redacted] om offertes aan te vragen en opdracht te verlenen. [redacted]:

[redacted]

Op grond van artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet hierbij het formele verzoek tot het nemen van voornoemde maatregelen ten aanzien van uw kabels. De kosten van deze maatregelen komen ten laste van KPN.

Graag ontvang ik binnen 2 weken na verzending van dit verzoek, de schriftelijke bevestiging van u dat KPN zal beginnen met de (voorbereidende) werkzaamheden en dat KPN ervoor zal zorgen dat de te nemen maatregelen voor de bovengenoemde datums uitgevoerd en gereed zullen zijn.

Meer informatie
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. S. Laan via telefoonnummer 0229 25 22 00. U kunt uw vraag ook stellen via www.hoorn.nl/vraag. Als u op deze brief reageert, vermeld dan het zaaknummer. Dit nummer staat rechtsboven in de brief vermeld.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

Peter Hoogenveen
Teammanager Stadsbeheer

Bijlage(n): 8 st, te weten:

1. Tekening 161032_OT_DO_01- Overzicht werkgebied -vervangen riolering Tussen de wachters – 16 december 2019
2. Tekening 161032_OT_DO_2- Klic bestaande situatie -vervangen riolering Tussen de wachters – 16 december 2019
3. Tekening 161032_OT_DO_03- Beschikbare ruimte Kabels- en leidingen Trace's nieuwe situatie- vervangen riolering Tussen de wachters – 16 december 2019
4. verslag nutsoverleg 18 april 2019
5. verslag nutsoverleg 15 oktober 2019
6. E-mail – 161032-TDW: Verstrekking proefsleuven en verkennend bodemonderzoek – 16 oktober 2019
7. verslag bilateraal overleg 6 november 2019
8. verslag bilateraal overleg 18 november 2019