
Stappenplan van Aanvraag tot Uitvoering Relinen

Om tot uitvoering over te kunnen gaan moet per keer een deelopdracht overeengekomen worden tussen opdrachtgever en aannemer. Hieronder staat schematisch het te volgen stappenplan hiervoor weergegeven:



1. De opdrachtgever geeft bij de aannemer aan welke strengen gerenoveerd dienen te worden; De opdrachtgever doet dit middels onderstaande:
    a. Tekening(en) met locatie(s)
    b. Lijst met hoeveelheden
    c. Rib-x bestand met huidige gegevens
    d. Eventueel aanwezige inspectiebestanden
    e. Eventuele bijzonderheden mbt de locaties
2. De aannemer voert conform dit bestek een vooropname uit, dit met het doel om van de werkzaamheden en lokale situatie een beeld te krijgen waarna de volgende zaken in een rapportage opgenomen dienen te worden:
    a. Lijst met maatregelen te nemen door opdrachtgever voorafgaand aan uitvoering. (bv snoeiwerk, straatwerk, e.d.)
    b. Voorstel opstel-plekken (verkeersplan/evt werken op afstand)
    c. Voorstel toe te passen materialen(incl berekeningen), werkwijzes
    d. Lijst met bijzonderheden/afwijkingen die tot meerwerk leiden
    e. Uitvoeringsplanning met startdatum en duur van de werkzaamheden.
    f. Opstellen concept-inschrijfstaat
3. De opdrachtgever beoordeelt de vooropname en zal in overleg treden met de aannemer om tot overeenstemming te komen over de werkwijze, de kosten en hoeveelheden.
4. De aannemer past de inschrijfstaat aan naar een definitieve versie en zend deze als document naar de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever geeft schriftelijk opdracht met de definitieve inschrijfstaat als overeenkomst.
6. De aannemer gaat over tot uitvoering conform planning.