Zaaknummer 31187285.0001 Meerwerk calamiteit Prinses Margriet Tunnel
Tekst t.b.v. publicatie op TenderNed

Deze opdracht is uit de hand worden gegund aan Deltares, op grond van Meerwerk in de zin van Noodzakelijke aanvullende opdracht art. 2.163 sub d Aanbestedingswet 2012, geheel binnen het Afsprakenkader RWS-Deltares 2022-2027.

Gezien de complexiteit, urgentie en onzekerheid van die situatie heeft RWS de initiële aanbesteding uitgezet op basis van een beste inschatting op dat moment van de omvang van de werkzaamheden. De exacte scope van de opdracht en werkzaamheden was nog onzeker. E.e.a. hing mede af van de oorzaak van het omhoogkomen van de moot en de opties voor herstel. In de vraagspecificatie van de initiële aanbesteding zijn de eerste noodzakelijke werkzaamheden opgenomen, die toen door RWS konden worden voorzien. Aanvullende werkzaamheden zijn mogelijk, indien deze gewenst c.q. noodzakelijk zijn. Dit is ook opgenomen in die vraagspecificatie.

De aanvullende werkzaamheden waren bij de initiële aanbesteding onvoldoende te overzien dan wel in te schatten en waren niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken opgenomen.

Op basis van de kennis en expertise op het specifieke gecombineerde vakgebied van geotechnisch, hydrologisch en water(bouw)kundigonderzoek, welke voor deze opdracht benodigd is, is Deltares de meest geëigende deskundige partij op deze gebieden. De initiële aanbesteding is middels een GUH (met mandaatadvies, o.b.v. TR) enkelvoudig aanbesteed aan Deltares.