Vergaderschema
Behorend bij het project Herontwikkeling Kassencomplex
Versiedatum: 29 februari 2024
De vergaderfrequentie is gemiddeld gedurende de doorlooptijd van het project.

Soort overleg	KAS-B (Bouwkundig Adviseur)	KAS-CON (constructeur)	KAS-INS (installatie-adviseur)	KAS-COM (commissioning-manager)	DIR (Directie-voerder)	OPZ (Opzichter Bouwkunde en sloop)	OPZ-I (Opzichter installaties)
Definitiefase							
Ontwerpteamvergaderingen	1 x per 2 wkn.	1 x per 2 wkn.	1 x per 2 wkn.	1 x per 2 wkn.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Themasessie Programma invulling en logistiek (dagdeel)	3 keer	niet	2 keer	niet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Themasessie Klimaat (dagdeel)	2 keer	niet	2 keer	niet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Themasessie Veiligheid	2 keer	niet	2 keer	niet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Themasessie Financieel	2 keer	niet	2 keer	niet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toets PvE	2 keer	2 keer	2 keer	2 keer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Overleg met bevoegd gezag	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Presentatie PvE (dag)	2 keer	1 keer	2 keer	1 keer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Fase Ontwerp							
Ontwerpteamvergaderingen	1 x per 2 wkn.	1 x per 2 wkn.	1 x per 2 wkn.	1 x per 2 wkn.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Themasessie Programma invulling en logistiek (dagdeel)	3 keer	niet	2 keer	niet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Themasessie Klimaat (dagdeel)	2 keer	niet	2 keer	niet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Themasessie Veiligheid	2 keer	niet	2 keer	niet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Themasessie Financieel	2 keer	niet	2 keer	niet	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toets PvE	2 keer	2 keer	2 keer	2 keer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Overleg met bevoegd gezag	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Presentatie PvE (dag)	2 keer	1 keer	2 keer	1 keer	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Fase Technisch Ontwerp / Bestek met aannemer							
Ontwerpteamvergadering rest van de fase TO / Bestek (2 uur)	1 x per 2 wkn.	1 x per 4 wkn.	1 x per 2 wkn.	1 x per 4 wkn.	2 keer	n.v.t.	n.v.t.
Overleg met bevoegd gezag	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	n.v.t.	n.v.t.
Presentatie TO / Bestek (dag)	2 keer	2 keer	2 keer	2 keer	2 keer	n.v.t.	n.v.t.
Fase Uitvoeringsgereed Ontwerp met aannemer							
Bouwvergadering	1 x per 2 wkn.	1 x per 4 wkn.	1 x per 2 wkn.	1 x per 4 wkn.	2 keer	niet	niet
Overleg met bevoegd gezag	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	niet	niet	niet
Themasessie Uitvoeringsgereed Ontwerp (dag)	2 keer	2 keer	2 keer	2 keer	1 keer	niet	Niet
Fase Realisatie							
- bouwvergadering	1 x per 4 wkn.	1 x per 4 wkn.	1 x per 4 wkn.	1 x per 4 wkn.	1 x per 4 wkn.	1 x per 4 wkn.	1 x per 4 wkn.
- werk- en coördinatievergaderingen	1 x per 2 wkn.	Ad hoc	1 x per 2 wkn.	Ad hoc	1 x per 4 wkn.	1 x per 2 wkn.	1 x per 2 wkn.
- gebruikersoverleg	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc
- overleg met opdrachtgever / interne specialisten	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc
- overleg met externe specialisten	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc
- overleg met bevoegde instanties	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc	Ad hoc