Nieuwbouw basisschool De Nienekes
Cuijk

BESTEK

Procesplanning totaal
29-03-2024

Nr.	omschrijving
	ONTWERPFASE
1	Vergunningsaanvraag
	PRIJSVORMING
2	Bestekstukken gereed
3	Laatste controle bestekstukken en voorbereiding stuurgroep
4	Aanleveren stukken stuurgroep en stuurgroepvergadering
5	Rekentijd uitvoerende partijen
6	Aanwijzing op locatie voor uitvoerdende partijen
7	Vragen stellen Nota van Inlichtingen
8	Gebruikersoverleg ivm opstellen NVI
9	Nota van Inlichtingen verstrekken
10	Indienen inschrijving uitvoerende partijen
11	Beoordeling, opdrachtverstrekking
12	Stuurgroepvergadering ivm besluit gunning
13	Werktekeningen UO
	TIJDELIJKE HUISVESTING
14	Plaatsing (inclusief grondwerk en bestrating)
15	Tijdelijke huisvesting gereed
16	Verhuizing naar tijdelijke huisvesting
	NUTSAANSLUITINGEN
17	Plaatsen bouwmeterkast en bouwwaterput
18	Verwijderen bestaande bestaande 3x35A en gas gebouw Nienekes
19	Verplaatsen bestaande 3x50A van gebouw Spring als bouwaansluiting
	UITVOERING
20	Voorbereiding uitvoerende partijen
21	Sloop (inclusief voorbereidingen en NGE-onderzoek)
22	Grondwerk (NGE-onderzoek)
23	Bouwperiode (tot en met week 40-2025)