Versie: 19december 2024

Deze takenlijst is gebaseerd op de DNR-STB takenlijst d.d. 1 mei 2014. Voor een toelichting/inhoud op taken wordt verwezen naar de DNR-STB-2014, waarbij taaknummer + omschrijving overeenkomen met onderstaande lijst. Eventuele aanvullende taken t.o.v. de DNR-STB takenlijst zijn middels een (+) teken inzichtelijk gemaakt.

X = Verantwoordelijk
B = Bijdrage
C = Controlerend

Taak	taakomschrijving	03						04						05						07.1						06							07.2							08							09							10						
		Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer
01 Opdrachtgeving																																																										
01.010	Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project	X	B					X	B					X	B					X	B					X	B						X	B						X	B						X	B											
01.010 / 01.020	Nemen besluiten over resultaten en voortgang	X	B					X	B					X	B					X	B					X	B						X	B						X	B						X	B											
02 Contracten																																																										
02.010 / 02.020	Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)	B	X					B	X					B	X					B	X					B	X						B	X						B	X						B	X											
02.020 / 02.030 / 02.032	Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)	B	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B																																								
02.030 / 02.040	Contracteren van participanten / Contracteren van adviseurs	X	B					X	B					X	B					X						X							X							X							X											
02.030	Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming																			X	B	B	B	B	B								X	B	B	B	B	B	B																			
02.035	Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering																			X	B	B	B	B	B								X	B	B	B	B	B	B																			
02.040	Opstellen prijs- en contractvormingsplan																				X	B	B	B	B																																		
02.050	Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde																				X	B												X	B																						
02.060	Adviseren bij aanbesteden Interieur																				X	B												X	B																						
02.080	Adviseren bij aanbesteden Constructies																				X	B	B											X	B	B																						
02.090	Adviseren bij aanbesteden Installaties / bouwfysica																				X			B	B										X			B	B																		
02.100	Begeleiden aanbestedingen																			X	B	B	B	B	B								X	B	B	B	B	B																			
03 Programma van Eisen																																																										
03.020	Herijken en uitwerken / Actueel houden integraal PvE	B	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B							B	X	B	B	B	B								B	B	B	B	B	B	X												
04 Architectuur/ bouwkunde																																																								
04.04.020	Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving			X						X																																															
04.04.030	Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw			X						X																																															
04.04.035	Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw			X						X																																															
04.04.040	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde			X	B	B	B			X	B	B	B																																											
04.04.050	Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde									X																																														
04.04.055	Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde			X																																																					
04.04.080	Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde									X																																														
04.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde			X						X						X																																							
04.04.110	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde									X																																														
05.04.020	Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw															X																																							
05.04.030	Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw									X						X																																							
05.04.035	Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw									X						X																																							
05.04.040	Ontwerpen globale materialisatie gebouw									X						X																																							
05.04.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde															X	B	B	B																																					
05.04.060	Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde															X																																							
05.04.070	Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde															X																																							
05.04.080	Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen															X																																							
05.04.090	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde															X																																							
05.04.095	Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde															X																																							
06.04.030	Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde																											C			X																							
06.04.050	Opstellen technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Architectuur/bouwkunde															X												C			X																							
06.04.070	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde																											C			X																							
06.04.080	Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde																											C			X																							
06.04.085	Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen																											C			X																							
06.04.100	Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde																											C			X																							
06.04.110	Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde																											C			X																							
07.04.020	Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde																				X							X							X																			
07.04.030	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding																				X										X				C			X															
08.04.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw																																							C				X										
08.04.030	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw																																							C				X										
08.04.110	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten																																							C				X										
08.04.130	Maken revisietekeningen bouwkundig werk																																											X										
08.04.140	Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties																																							X														
09.04.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde																																												X									
09.04.020	Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek																																												X									
09.04.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde																																												X									
10.04.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde																																																					X			

Deze takenlijst is gebaseerd op de DNR-STB takenlijst d.d. 1 mei 2014. Voor een toelichting/inhoud op taken wordt verwezen naar de DNR-STB-2014, waarbij taaknummer + omschrijving overeenkomen met onderstaande lijst. Eventuele aanvullende taken t.o.v. de DNR-STB takenlijst zijn middels een (+) teken inzichtelijk gemaakt.

X = Verantwoordelijk
B = Bijdrage
C = Controlerend

	Versie: 19december 2024	03						04						05						07.1						06							07.2							08							09							10						
		Structuurontwerp						Voorontwerp						Definitief Ontwerp						Prijs- en contractvorming voorlopig						Technisch Ontwerp							Prijs- en contractvorming definitief							Uitvoeringsgereed Ontwerp							Uitvoering - Directievoering							Gebruik/Exploitatie						
Taak	**taakomschrijving**	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer
05 Interieur																																																												
04.05.020	Maken Voorontwerp Interieur									X																																																		
04.05.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur									X																																																		
04.05.040	Maken 3D-visualisaties Interieur									X																																																		
04.05.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur									X																																																		
05.05.010	Maken Definitief Ontwerp Interieur															X																																												
05.05.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur															X																																												
05.05.030	Maken 3D-visualisaties Interieur															X																																												
06.05.010	Maken Technisch Ontwerp Interieur (losse inrichting tbv EU aanbesteding)																											X				C																												
06.05.010	Maken Technisch Ontwerp VAST Interieur																											X				C																												
06.05.030	Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek																											X				C																												
06.05.080	Maken 3D-visualisaties Interieur																											X																																
06.05.100	Maken hoeveelhedenstaten Interieur (losse inrichting tbv EU aanbesteding)																											X																																
07.05.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur (vaste inrichting)																					X													X																											
07.05.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding (vaste inrichting)																					X													X				C																					
08.05.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur																																									C				X														
08.05.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten																																									C				X														
08.05.070	Maken revisietekeningen Interieur																																									C				X														
09.05.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur																																																X											
09.05.020	Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur																																																X											
09.05.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur																																																X											
10.05.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur																																																							X				
06 Landschap																																																												
04.06.020	Maken Voorontwerp Landschap																																																												
04.06.030	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap																																																												
04.06.040	Maken 3D-visualisaties Landschap																																																												
04.06.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap																																																												
04.06.070	Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen																																																												
05.06.010	Maken Definitief Ontwerp Landschap																																																												
05.06.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap																																																											
05.06.030	Maken 3D-visualisaties Landschap																																																												
05.06.032	Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen																																																											
05.06.040	(Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek																																																												
05.06.050	Maken beplantingsplan																																																												
05.06.070	Opstellen advies hemelwaterinfiltratie																																																												
05.06.080	Opstellen advies drainage terrein																																																												
06.06.010	Maken Technisch Ontwerp Landschap																																																												
06.06.040	Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)																																																												
06.06.060	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap																																																											
06.06.080	Opstellen advies grondverbetering en bemesting																																																												
06.06.090	Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie																																																												
06.06.100	Maken berekening en uitwerken drainage terrein																																																												
06.06.110	Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein																																																												
07.06.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap																																																												
07.06.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding																																																												
08.06.010	Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap																																																												
08.06.060	Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap																																																												
09.06.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap																																																												
09.06.020	Adviseren directie op gebied van Landschap																																																												
09.06.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap																																																												
10.06.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap																																																												
10.06.020	Opnemen beplanting na een groeiseizoen																																																												
07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid																																																												
04.07.010	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica						X						X																																															
04.07.020	Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek					B	X					B	X																																															
04.07.040	Uitbrengen advies stedenbouwfysica						X						X																																															
04.07.050	Uitvoeren beschaduwingsonderzoek						X						X																																															
04.07.060	Uitvoeren specifieke daglichtstudie						X						X																																															
04.07.070	Bepalen externe geluidsbelasting					B	X					B	X																																															
04.07.080	Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving					B	X					B	X																																															
04.07.090	Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek					B	X					B	X																																															
04.07.095	Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek					B	X					B	X																																															
04.07.200	Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid						X						X																																															
05.07.010	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten																	B	X																																									
05.07.020	Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen																	B	X																																									
05.07.030	Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen																		X																																									
05.07.034	Adviseren maatregelen stedenbouwfysica																		X																																									
05.07.038	Adviseren maatregelen windhinder																		X																																									
05.07.040	Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten																	B	X																																									
05.07.040	Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen																	B	X																																									
05.07.050	Adviseren bijzondere maatregelen trillingen																	B	X																																									
05.07.060	Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting																	B	X																																									

Versie: 19december 2024		03						04						05						07.1						06						07.2						08						09						10					
		Structuurontwerp						Voorontwerp						Definitief Ontwerp						Prijs- en contractvorming voorlopig						Technisch Ontwerp						Prijs- en contractvorming definitief						Uitvoeringsgereed Ontwerp						Uitvoering - Directievoering						Gebruik/Exploitatie					
Deze takenlijst is gebaseerd op de DNR-STB takenlijst d.d. 1 mei 2014. Voor een toelichting/inhoud op taken wordt verwezen naar de DNR-STB-2014, waarbij taaknummer + omschrijving overeenkomen met onderstaande lijst. Eventuele aanvullende taken t.o.v. de DNR-STB takenlijst zijn middels een (+) teken inzichtelijk gemaakt. X = Verantwoordelijk B = Bijdrage C = Controlerend		Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer
Taak	taakomschrijving																																																							
05.07.070	Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving																	B	X																																				
05.07.080	Adviseren maatregelen ruimteakoestiek																	B	X																																				
05.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan																		X																																				

Versie: 19december 2024

Deze takenlijst is gebaseerd op de DNR-STB takenlijst d.d. 1 mei 2014. Voor een toelichting/inhoud op taken wordt verwezen naar de DNR-STB-2014, waarbij taaknummer + omschrijving overeenkomen met onderstaande lijst. Eventuele aanvullende taken t.o.v. de DNR-STB takenlijst zijn middels een (+) teken inzichtelijk gemaakt.

X = Verantwoordelijk
B = Bijdrage
C = Controlerend

	Taak	taakomschrijving	03						04						05						07.1						06						07.2						08						09						10					
			Structuurontwerp						Voorontwerp						Definitief Ontwerp						Prijs- en contractvorming voorlopig						Technisch Ontwerp						Prijs- en contractvorming definitief						Uitvoeringsgereed Ontwerp						Uitvoering - Directievoering						Gebruik/Exploitatie					
			Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer
	05.07.210	Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)																		X																																		
	05.07.220	Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid																		X																																		
	05.07.230	Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie																		X																																		
	05.07.240	Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten																		X																																		
	05.07.250	Opstellen bewakingsplan																		X																																		
	05.07.260	Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit																		X																																		
	06.07.010	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten																												C	B	X																					
	06.07.020	Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)																												C	C	X																					
	06.07.030	Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten																												C	B	X																					
	06.07.040	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen																													B	X																					
	06.07.090	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid																												C	B	X																					
	06.07.100	Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek																												C	B	X																					
	06.07.110	Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies																												C	C	X																					
	06.07.200	Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan																													C	X																					
	06.07.210	Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten																													X	B																					
	07.07.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten																							X												X																
	07.07.020	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten																							X												X																
	07.07.030	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten																						B	X											B	X																
	07.07.040	Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten																						B	X											B	X																
	08.07.010	Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten																																																					
	08.07.110	Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten																																																				
	09.07.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica																																																				
	09.07.015	Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek																																																				
	R09.07.015 (+)	Afleggen incidentele werkbezoeken Brandveiligheid																																																				
	09.07.020	Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten																																																			
	09.07.030	Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek																																																		
	R09.07.030 (+)	Ondersteunen directie op het gebied van Brandveiligheid																																																			
	10.07.010	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten																																																			
	10.07.020	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten																																																			
	10.07.030	Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid																																																			
08	**Constructie**																																																			
	04.08.010	Maken Voorontwerp Constructies				X						X						X																																		
	04.08.015	Opstellen ontwerpnota constructies				X						X																																								
	04.08.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies				X						X																																								
	04.08.050	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek				X						X																																								
	05.08.010	Maken Definitief Ontwerp Constructies																X																																		
	05.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies																X																																		
	05.08.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies																X																																		
	05.08.030	Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen																X																																		
	05.08.040	Adviseren bouwkundige constructies																X																																		
	05.08.080	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek																X																																		
	06.08.010	Maken Technisch Ontwerp Constructies																												C		X																					
	06.08.015	Doorontwikkelen ontwerpnota constructies																												C		X																					
	06.08.020	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw																X												C		X																					
	06.08.030	Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek																X												C		X																					
	06.08.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies																B												C		X																					
	06.08.055	Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur																X												C		X																					
	06.08.060	Adviseren bouwkundige constructies																X												B		X																					
	06.08.090	Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies																												C		X																					
	06.08.140	Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek																												C		X																					
	07.08.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies																			X												X																			
	07.08.020	In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding																			X												C			X															
	08.08.010	Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies																																			C		X														
	08.08.020	Opstellen overzicht belastingen																																			C		X														
	08.08.030	Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal																																			C		X														
	08.08.035	Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies																																			C		X														
	08.08.040	Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)																																			C		X														
	08.08.060	Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)																																			C		X														
	08.08.080	Detaillering voor staalconstructies (cluster)																																			C		X														
	08.08.100	Detaillering voor houtconstructies (cluster)																																			C		X														
	08.08.150	Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies																																			B		X														
	09.08.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie																																											X								
	09.08.020	Adviseren directie op gebied van Constructie																																											X								
	09.08.030	Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies																																												B				X				
	09.08.040	Verwerken consequenties obstakels in de grond																																															X				
	10.08.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies																																																			

Deze takenlijst is gebaseerd op de DNR-STB takenlijst d.d. 1 mei 2014. Voor een toelichting/inhoud op taken wordt verwezen naar de DNR-STB-2014, waarbij taaknummer + omschrijving overeenkomen met onderstaande lijst. Eventuele aanvullende taken t.o.v. de DNR-STB takenlijst zijn middels een (+) teken inzichtelijk gemaakt.

X = Verantwoordelijk
B = Bijdrage
C = Controlerend

Versie: 19december 2024		03						04						05						07.1						06						07.2						08						09						10					
		Structuurontwerp						Voorontwerp						Definitief Ontwerp						Prijs- en contractvorming voorlopig						Technisch Ontwerp						Prijs- en contractvorming definitief						Uitvoeringsgereed Ontwerp						Uitvoering - Directievoering						Gebruik/Exploitatie					
		Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer
Taak	taakomschrijving																																																						
09 Installaties																																																						
04.09.010	Maken Voorontwerp Installaties					B	X				B	X																																										
04.09.012	Maken Voorontwerp Installaties landschap						X						X																																								
04.09.015	Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties						X						X																																								
04.09.020	Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties						X						X																																								
04.09.060	Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties						X						X																																								
05.09.010	Maken Definitief Ontwerp Installaties																	B	X																																		
05.09.012	Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap																		X																																		
05.09.015	Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties																		X																																		
05.09.020	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties																		X																																		
05.09.030	Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen																		X																																		
05.09.060	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten																		X																																		
05.09.070	Aangeven consequenties W-installaties																		X																																		
05.09.080	Maken aanvullende berekeningen E-installaties																	B	X																																		
05.09.090	Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties																		X																																		
06.09.010	Maken Technisch Ontwerp Installaties																												C	C	X																					
06.09.030	Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek																	B	X										C	C	X																					
06.09.040	Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw																		X											C	X																					
06.09.050	Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties																													C	X																					
06.09.055	Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten																													C	X																					
06.09.058	Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties																												C	C	X																					
06.09.060	Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties																												C	C	X																					
06.09.070	Maken functioneel bestek Installaties																													C	X																					
06.09.140	Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties																												C	C	X																					
07.09.010	Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties																					B	X											B	X																	
07.09.030	Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding																					B	X											B	X																	
08.09.010	Maken detailberekeningen Installaties																																									C	X									
08.09.020	Maken van werktekeningen Installaties																																							C	C	X								
08.09.030	Maken sparingstekeningen Installaties																																							C	X								
09.09.010	Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties																																									X	X							
09.09.020	Ondersteunen directie op gebied van Installaties																																									X	X							
09.09.030	Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties																																									X	X							
10.09.010	Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties																																																X	X
10.09.040	Adviseren over onderhoud Installaties																																															X	X
11 Ontwerpintegratie																																																					
11.010	**Coördineren en integreren deelontwerpen**			**X**	**B**	**B**	**B**			**X**	**B**	**B**	**B**			**X**	**B**	**B**	**B**								**B**	**B**	**B**	**B**	**X**			**B**	**B**	**B**	**B**	**B**																
(+)	**Optreden als BIM-manager**			**X**						**X**						**X**														**X**																						
(+)	**Opstellen BIM protocol / BIM uitvoeringsplan**		**C**	**X**	**B**	**B**	**B**		**C**	**X**	**B**	**B**	**B**		**C**	**X**	**B**	**B**	**B**								**C**	**B**	**B**	**B**	**X**			**C**	**B**	**B**	**B**	**B**																
(+)	**Actueel houden BIM uitvoeringsplan**			**X**						**X**						**X**														**X**																						
(+)	**Beheer BIM samenwerkingsomgeving**			**X**						**X**						**X**														**X**																						
(+)	**Uitvoeren ontwerpintegratie in BIM (clashcontroles, uitzetten + bewaken daaruit volgende acties)**			**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**								**B**	**B**	**B**	**B**	**X**			**B**	**B**	**B**	**B**	**B**																
(+)	**Ontwerpuitwerking in BIM**			**X**	**X**					**X**	**X**	**X**	**X**			**X**	**X**	**X**	**X**								**B**	**B**	**B**	**B**	**X**			**B**	**B**	**B**	**B**	**B**																
11.015	Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)																																	B	B	B	B	B			B	B	B	B	X						
11.020	Onderling beoordelen ontwerp per deelontwerp (M-taak)			X	X		X			X	X		X			X	X		X								B	B		B	X																		
11.020	Integreren beheerplannen																																																			X
11.030	Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven			X						X						X											C	C		C	X																			
04.11.040 / 05.11.070 /06. 11.080	Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp			X						X						X											C				X																			
11.081	Integreren technische specificaties																												C				X																		
05.11.090 / 06.11.120	Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan															X											C				X																		
11.100	Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)																										C	C	C	C	X																		
04.11.100 / 04.11.110	Opstellen principes / Ontwerpen/voorbereiden voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen			X						X								X									C				X																		
11.110	Verkennen toegankelijkheid bouwterrein															X															X																		

Versie: 19december 2024

Deze takenlijst is gebaseerd op de DNR-STB takenlijst d.d. 1 mei 2014. Voor een toelichting/inhoud op taken wordt verwezen naar de DNR-STB-2014, waarbij taaknummer + omschrijving overeenkomen met onderstaande lijst. Eventuele aanvullende taken t.o.v. de DNR-STB takenlijst zijn middels een (+) teken inzichtelijk gemaakt.

X = Verantwoordelijk
B = Bijdrage
C = Controlerend

		03 Structuurontwerp						04 Voorontwerp						05 Definitief Ontwerp						07.1 Prijs- en contractvorming voorlopig						06 Technisch Ontwerp							07.2 Prijs- en contractvorming definitief							08 Uitvoeringsgereed Ontwerp							09 Uitvoering - Directievoering							10 Gebruik/Exploitatie						
Taak	**taakomschrijving**	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer
12 Geld																																																												
12.020	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde			X						X						X																																												
12.020	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies				X						X						X																																											
12.020	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties					X						X	X					X	X																																									
12.020	Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur (los en vast)			X						X						X																																												
(+)	**Bijdrage leveren aan exploitatieraming**		**X**	**B**	**B**	**B**	**B**		**X**	**B**	**B**	**B**	**B**		**X**	**B**	**B**	**B**	**B**								**X**	**B**	**B**	**B**	**B**																													
12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde																				X	X												X	X																										
12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies																				X		X											X		X																								
12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties																				X			X	X									X			X	X																						
12.020	Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur																				X	X												X	X																										
12.010	Bewaken fasebudget / Bewaken fasebudgetten adviseurs		X	B	B	B	B		X	B	B	B	B		X	B	B	B	B		X						X	B	B	B	B			X							X							X												
12.020	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde																																																X											
12.030	Begroten bouwkosten	B	X																													X																												
12.030	Ramen bouwkosten		C	X	B	B	B		C	X	B	B	B		C	X	B	B	B																																									
12.040	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies																																																		X										
12.045	Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties																																																				X								
12.050	Adviseren kosten-kwaliteit		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X									X	X	X	X	X																						
12.080	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde																																																X											
12.082	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur																																																X											
12.086	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies																																																	X										
12.088	Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties																																																			X								
12.090	Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever																																															X												
12.110	Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen																				X													X																											
09.12.120 / 09.12.030	Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken																				X						X							X							X							X							X					
12.140	Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties																				X						X							X							X							X							X					
13 Organisatie/procesintegratie																																																												
13.010	Organiseren project	B	X					B	X					B	X					B	X					B	X						B	X						B	X						B	X						B	X					
13.020	Sturen en bewaken project	B	X					B	X					B	X					B	X					B	X						B	X						B	X						B	X						B	X					
13.030	Voorbereiden besluitvorming faseresultaten		X	B	B	B	B		X	B	B	B	B		X	B	B	B	B								X	B	B	B	B	B																												
13.010	Opzetten en instandhouden organisatie directievoering																																														B	X												
13.020	Opstellen en coördineren directievoeringplan																																															X												
13.030	Opstellen en coördineren toezichtplan																																															X												
13.050	Inrichten en beheren werkenadministratie																																															X												
13.060	Voeren van Directie																																															X												
14 Tijd																																																												
14.020 / 09.14.060	Bewaken planning projectdoorlooptijd		X						X						X						X						X							X							X												X							
04.14.010.01	Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde			X						X						X												C				X																												
04.14.010.02	Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur			X						X						X												C				X																												
04.14.010.04	Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies				X						X						X												C			X																												
04.14.010.05	Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties					X	X					X	X					X	X											C	C	X																												
14.020	Beoordelen uitvoeringstijd																				X	B										X		X																										
14.050	Beoordelen planning aannemer(s)																									B	X													B	X						B	X						B	X					
15 Informatie en Communicatie																																																												
15.001 / 08.15.005	Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan	B	X					B	X					B	X					B	X					B	X						B	X						B	X						B	X												
15.010	Bijwonen van de aanbesteding (M-taak)																			X	X	X	X		X																																			
15.010 / 15.020	Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X														
(+)	**Op verzoek deelnemen aan kernteamoverleg**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
15.015	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen		X						X						X												X														X																			
15.020	Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X		X																																			
15.015 / 15.024 / 15.025 / 15.070	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen		X						X						X						X						X							X							X							X												
15.010 / 15.025 / 15.027 / 15.050	Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)	X	X					X	X					X	X					X	X					X	X						X							X							X													
15.030	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen																										X														X																			
08.15.040	Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak)																										X	X	X	X	X	X									X	X	X	X	X	X														
15.035	Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)																																															X												
15.030	Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)																																																X	X	X	X	X							
15.030 / 15.080	Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X		X		X	X	X	X	X			X	X	X		X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X							
15.040	Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)																																															X												
15.040 / 15.090	Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)			X	X	X	X			X	X	X	X		X	X	X	X	X									X	X	X	X											X	X	X	X				X	X	X	X	X							
15.050	Uitvoeren wijzigingenbeheer			X						X					X						X						X							X							X																			
15.050 / 15.100	Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)			X		X	X			X		X	X			X		X	X									X		X	X	X										X		X	X	X			X		X	X	X							
15.060 / 15.070	Beheren projectdocumenten		B	X					B	X					B	X					B	X					B	X						B	B				X		B	B				X		B	B				X							
15.065	Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)		B	X					B	X					B	X					B	X					B	X						B	X						B	X						B	X						B	X				
15.080	Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak)		X	X					X	X					X	X											X	X													X	X						X	X											
15.110	Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)																											B	B	B	B	X										B	B	B	B	X			B	B	B	B	X							
15.120	Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer																																															X	X	X	X	X								
15.130	Rapporteren directievoering aan opdrachtgever																																															X												
15.140	Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)																																															X	X	X	X	X								
(+)	**Het ter beschikking stellen van communicatiemiddelen zoals maquettes en renders van zowel exterieur als interieur en overige media**			**X**						**X**						**X**																																												

Versie: 19december 2024

Deze takenlijst is gebaseerd op de DNR-STB takenlijst d.d. 1 mei 2014. Voor een toelichting/inhoud op taken wordt verwezen naar de DNR-STB-2014, waarbij taaknummer + omschrijving overeenkomen met onderstaande lijst. Eventuele aanvullende taken t.o.v. de DNR-STB takenlijst zijn middels een (+) teken inzichtelijk gemaakt.

X = Verantwoordelijk
B = Bijdrage
C = Controlerend

Taak	taakomschrijving	03						04						05						07.1						06						07.2						08						09						10					
		Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer
16 Kwaliteitszorg en risico's																																																					
16.030.01 / 08.16.050.01	Toetsen Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X						X						X										C				X																					
16.030.02 / 08.16.050.02	Toetsen ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving			X						X						X										C				X																					
16.030.04 / 08.16.050.04	Toetsen ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving				X						X						X										X			X																					
16.030.05 / 08.16.050.05	Toetsen ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving					B	X					B	X					B	X										B	X	X																					
R16.030.05 / R08.16.050.05 (+)	Toetsen ontwerp Bouwfysica/akoestiek aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving					B	X					B	X					B	X										B	X	X																					
R16.030.05 / R08.16.050.05 (+)	Toetsen ontwerp Brandveiligheid aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving						X						X						X											X	X																					
04.16.040	Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving									X																																										
16.010.01	Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde			X						X						X																																				
16.010.02	Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur			X						X						X																																				
16.010.04	Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies				X						X						X																																				
16.010.05	Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties					X	X					X	X					X	X																																			
R16.010.05 (+)	Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica/akoestiek					B	X					B	X					B	X																																			
R16.010.05 (+)	Analyseren en behandelen projectrisico`s Brandveiligheid						X						X						X																																		
16.010.01	Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde																											C				X																				
16.010.02	Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur																											C				X																				
16.010.04	Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies																												C			X																				
16.010.05	Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties																													C	C	X																				
R16.010.05 (+)	Herijken en behandelen projectrisico`s Bouwfysica/akoestiek																														C	X																				
R16.010.05 (+)	Herijken en behandelen projectrisico`s Brandveiligheid																														C	X																				
08.16.055	Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving																																						X												
05.16.050	Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp															X																																				
08.16.060	Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden																																						X												
08.16.070	Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk																																							X											
08.16.080	Controleren Interieurtekeningen van derden																																						X												
08.16.095	Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang																																							B											
08.16.100	Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef																																							X											
08.16.101	Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle																																							X											
08.16.105	Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden																																								X										
08.16.110	Controleren van sparingstekeningen Installaties																																							X		X									
09.16.010	Toezien op de uitvoering																																											X							
09.16.015	Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering																																											X							
09.16.020	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde																																												X						
09.16.030	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur																																												X						
09.16.050	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies																																													X					
09.16.060	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties																																														X				
R09.16.060 (+)	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Bouwfysica/akoestiek																																														X				
R09.16.060 (+)	Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Brandveiligheid																																														X				
09.16.065	Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen																																											X						
09.16.070	Beoordelen materialen en essentiële details Installaties																																														X				
09.16.075	Controleren van meet- en inregelstaten Installaties																																														X				
09.16.130	Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen																																												X						
09.16.160	Opnemen t.b.v. de oplevering																																											X						
09.16.170	Houden van de oplevering																																											B	X						
09.16.171	Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde																																												X						
09.16.172	Bijdragen aan oplevering, Interieur																																												X						
09.16.174	Bijdragen aan oplevering, Constructies																																													X					
09.16.175	Bijdragen aan oplevering, Installaties																																														X				
R09.16.175 (+)	Bijdragen aan oplevering, Bouwfysica/akoestiek																																														X				
R09.16.175 (+)	Bijdragen aan oplevering, Brandveiligheid																																														X				
09.16.180	Controleren beproeving Installaties bij oplevering																																														X				
09.16.190	Controleren revisiebescheiden																																														X	X		X		
09.16.210	Opnemen na uitvoering restpunten																																														X				
09.16.220	Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering																																																X			
09.16.230	Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering																																																X			
09.16.240	Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen																																																X			
09.16.250	Controleren bijzondere hulpconstructies																																															X			
09.16.270	Beproeven Installaties bij oplevering																																																X			
10.16.020	Opnemen werk na onderhoudsperiode																																																	X		X
10.16.070	Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode																																																	X	X	X

Versie: 19december 2024		03						04						05						07.1						06						07.2						08						09						10					
		Structuurontwerp						Voorontwerp						Definitief Ontwerp						Prijs- en contractvorming voorlopig						Technisch Ontwerp						Prijs- en contractvorming definitief						Uitvoeringsgereed Ontwerp						Uitvoering - Directievoering						Gebruik/Exploitatie					
Deze takenlijst is gebaseerd op de DNR-STB takenlijst d.d. 1 mei 2014. Voor een toelichting/inhoud op taken wordt verwezen naar de DNR-STB-2014, waarbij taaknummer + omschrijving overeenkomen met onderstaande lijst. Eventuele aanvullende taken t.o.v. de DNR-STB takenlijst zijn middels een (+) teken inzichtelijk gemaakt. X = Verantwoordelijk B = Bijdrage C = Controlerend		Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer	Opdrachtgever	Projectmanagement	Architectuur	Constructie	Theater techniek	Installaties + bouwfysica	Aannemer
Taak	taakomschrijving																																																					
17 Vergunningen																																																				
17.020	Uitvoeren vergunningcheck		B	X					B	X	B		B																																								
17.020	Herijken vergunningcheck														B	X	B		B								B			X																							
17.020	Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)																																																			
17.020 / 17.030	Sturen en bewaken vergunningaanvragen														B	X	B		B																																		
17.025	Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)																																																		
17.030	Analyseren planologische haalbaarheid		X	X	B		B		X	X	B		B																																						
R17.030 (+)	Planologie - meedenken + aanleveren documenten procedure			X	X		X			X	X		X																																						
17.040	Aanvragen omgevingsvergunning bouwen															X	B		B																																
17.040	Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening							X	B	X	B		B																																						
17.040	Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)																																																		
17.050	Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets														B	X	B		B																																
17.050	Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak)															X	B		B																																
17.070	Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw																																																	