# Slots 1 januari tot 31 december 2026

versie

| Naam | Fase naam | Verkeershindercategorie | Verkeershinderklasse | Weg van | Zijde van | tussen | en | Start | Eind | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | HRL 8168. 102 | A | 3 (10 - 30 min) | N33 | Li | Veendam | Gieten | 3-5-2026 19:00 | 11-5-2026 05:00 | voorbereiding |
| | HRL 8168.103 | A | 3 (10 - 30 min) | N33 | Li | Veendam | Gieten | 17-5-2026 19:00 | 25-5-2026 05:00 | voorbereiding |
| | | | | | | | | | | |
| | HRL 8168.104 | A | 3 (10 - 30 min) | N33 | Li | Siddeburen | Veendam | 5-6-2026 19:00 | 16-6-2026 05:00 | voorbereiding |
| | HRL 8168. 105 | A | 3 (10 - 30 min) | N33 | Li | Siddeburen | Veendam | 3-7-2026 19:00 | 14-7-2026 05:00 | voorbereiding |
| | | | | | | | | | | |
| | HRL 8168. 106 | A | 3 (10 - 30 min) | N33 | Re | Veendam | Siddeburen | 28-8-2026 19:00 | 8-9-2026 05:00 | voorbereiding |
| | HRL 8168. 107 | A | 3 (10 - 30 min) | N33 | Re | Veendam | Siddeburen | 18-9-2026 19:00 | 29-9-2026 05:00 | voorbereiding |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| Toelichting |
| |
| |
| |
| |
| Groot Onderhoud fase 2 |
| Groot Onderhoud fase 2 |
| |
| Groot Onderhoud fase 3 |
| Groot Onderhoud fase 3 |
| |
| Groot Onderhoud fase 4 |
| Groot Onderhoud fase 4 |
| |
| |
| |
| |
|