Stroomschema Werkproces
Werkzaamheden > 25 meter

RA+ ingenieurs

Vergunning verlening

Vergunningsaanvraag werkzaamheden > 25m

MOOR

Beoordeling door vergunningverlener (gemeente)

MOOR

Vergunning verlening

MOOR

Voorbereiding

Afstemming planning met K&L bedrijven. Proactieve houding aannemer op wijzingingen voortgang.

Organiseren schouw 5 dagen voor uitvoering met toezichthouder en aannemer gemeente

Maken graafmelding minimaal 5 dagen voor uitvoering bij aannemer

Uitvoering werkzaamheden kabels- & leidingbedrijven

Wijzigingen in planning/ uitvoering communiceren naar aannemer gemeente

Uitvoering

Toezicht houden

Acceptatie werkterrein

Uitvoering civiel-technische werkzaamheden

Weigering werkterrein

Toezichthouder betrokken bij weigering werkterrein in geval escalatie

Uitvoering restmaatregelen

Nazorg

1e & 2e oplevering

1e oplevering door aannemer

MOOR

Opleverdossier aanleveren bij toezichthouder

MOOR

Financiële afhandeling / samenstelling deelopdracht

MOOR

Nazorg

2e oplevering inplannen op jaarplanning

Tegen einde garantietermijn (12 maanden) 2e oplevering uitvoeren

Rapportage* 2e oplevering aanleveren bij toezichthouder

+ K&L bedrijven en aannemer halen benodigde informatie uit MOOR

+ K&L bedrijven en aannemer voeren geheel zelfstandig proces voorbereiding uit. Contact met toezichthouder beperkt tot hoogst noodzakelijke.

+ Aannemer houdt digitaal archief bij in Teams:
- jaarplanning
- rapportage 2e opleveringen
- overzicht lopende en afgeronde vergunningen
- overzicht termijnen en facturatie
- tussentijdse en jaarlijkse evaluatie / audit's

+ Opleverdossier dient door aannemer te worden opgesteld en binnen 3 werkdagen na gereedkomen aan toezichthouder teruggekoppeld te worden

+ Inmeting, opleverdossier en rapportage dienen te voldoen aan de eisen conform gestelde in art. 01.21.5 in deel 3 van de raamovereenkomst

Actie te ondernemen door:

Kabel-& Leidingbedrijven | Vergunningverlener | Aannemer gemeente | Toezichthouder

Wat wij buiten doen,
komt binnen.