Proces deelopdracht raamovereenkomst

Uitvoering

- 2w •Ontvangen uitvraag door ON
- 2w •Overleg opdracht en randvoorwaarden
- 2w •Opstellen maatregelen
- 2w •Toets maatregelen
- 4w •Opstellen deelopdracht incl. inschrijfstaat
- 2w •Toets deelopdracht en inschrijving
- 2w •Gunning deelopdracht
- 2w •Indienen werkplan incl. verkeersplan en planning
- 2w •Communicatie met buurt en hulpdiensten
- Var. •Uitvoeren werk
- 2w •Opname werk
- 2w •Herstel gebreken
- 2w •Oplevering
- 2w •Evaluatie
- •Totaal 28 weken + uitvoering

Legenda

Doorlooptijd en actiehouden

- 2w •Door Gemeente Ede
- 2w •Door aannemer