Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Annexen bij de vraagspecificatie

Basis Onderhouds Contract Rijkswaterenin het beheersgebied van Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM) voor het oplossen van storingen en klein correctief onderhoud vaste vaarwegmarkering Project “Zeker Zichtbaar”.

Datum	15 juli 2024
Versie	1.0
Status	definitief

Zaaknummer: 31187297

Colofon

sjabloonversie 1.0

Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Organisatieonderdeel Verkeer en Watermanagement (VWM)

Inhoud

Annex I.	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever dienen te worden verkregen	4
Annex II.	Planning	6
Annex III.	Acceptatieplan	7
Annex IV.	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	9
Annex V.	Vrijkomende materialen	10
Annex VI.	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	12
Annex VII.	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling	13
Annex VIII.	Stelposten	15
Annex IX.	Bankgarantie	16
Annex X.	Verzekeringen	17
Annex XI.	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	18
Annex XII.	Wijzigingen op de UAV-GCI 2019	19
Annex XIII.	Informatie	20
Annex XIV.	Samenwerkingsgericht-prestatiemeten	21
Annex XV.	Leerruimte	22

Annex I. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever/Opdrachtnemer dienen te worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking	Te verkrijgen door
Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat: zie http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01	Boswet; Wet natuur-bescherming	Vellen en herplanten van houtopstanden	Ministerie van Economische Zaken	Generieke verkregen vergunning	OG
Meldingsplicht Marine terrein Den Helder	Aanmeldingsprocedure via RWS	Aanmelden	Ministerie van Defensie	24 uur van te voren aanmelden met verplichte aanmeld-gegevens	OG
Werkvergunning Eemshaven	RWE		RWE		ON
Vergunning Spudpalen	Havenverordening	ontheffing	Gemeenten	Per gemeente toestemming gebruik spudpalen verifiëren	ON
Aanvraag Rijdende afzetting KTG	CROW 96b	Melding via email	Provincie Zeeland		ON
Werkzaamheden met een drijvend voorwerp op een waterweg	BPR 1.23	Meldingsplicht bij bevoegde autoriteiten	Nautisch beheerder RWS	Aan toestemming kunnen voorschriften worden verbonden	ON
Ontheffing rijverbod Marken (Paard van Marken)	Verkeersverordening Waterland	Ontheffing	Gemeente Waterland	Ontheffing nodig voor bezoek aan Paard van Marken	ON
Ontheffing rijverbod op Vlieland	artikel 149 WVW en van artikel 87 van het RVV 1990	T-ontheffing Oosterpad	Gemeente Vlieland		ON
Ontheffing rijverbod op Schiermonnikoog	artikel 149 WVW en van artikel 87 van het RVV 1990	Ontheffing aanvragen	Gemeente Schiermonnikoog		ON
Milieuvergunning voor afvalstoffen, brandgevaar, elektrische installaties, beveiliging tegen statische elektriciteit en blikseminslag, noodstroomaggregaat, bovengrondse opslag van brandstoffen, lichthinder en geluid	Activiteitenbesluit Internet module	Controleren of een vergunning of melding nodig is	Rijksoverheid		ON
BLBI	Besluit lozen buiten inrichtingen	Melding via het omgevingsloket	RWS		ON
Gebruik manbakken	Arbowet	Melding Arbodienst	Min. Sociale Zeken en		ON

			Werkgelegenheid		
Toegang Ballenlijn	Toegang OO-8002 KOP Oostelijk havenhoofd Roggenplaathaven	Melding bij Topshuis via cok@rws.nl	RWS	Toestemming voor werkzaamheden ballenlijn Oosterscheldekering	ON
Parkeervergunningen	APV	Verifiëren of parkeervergunning nodig is	Gemeenten		ON
Gedrachtscode soorten Overzicht gedragscodes (rvo.nl)	Wet natuurbescherming	Gedragscode-Soortenbescherming-Rijkswaterstaat-met-goedkeuringsbesluit_0.pdf (rvo.nl)	RWS	Geldig tot 01-01-2025	ON
Basis registratie Ondergrond	Wet BRO	Raadplegen en aanleveren sonderingsgegevens	RWS		ON
Doorlopende ontheffing parkeren langs A-wegen			RWS		ON
Meldplicht Vuurtorens		Werkzaamheden dienen 4 weken van te voren aangemeld worden. Bij storingen achteraf melden.	RWS Corporate dienst	Via online aanmeldings-formulier	ON

Artikel 2. Kabels en leidingen

Niet van toepassing

Tabel Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr.	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereen-stemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging
1				
2				
3				

Annex II. Planning

Niet van toepassing.

Nr.	Werkzaamheid	Toelichting	Datum gereed
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Annex III. Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1	7 dagen	UAV-GCI 2019, §2 leden 7 en 8
Het Projectmanagementplan	2 weken voor datum van aanvang	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM*, PM100
Alle plannen c.q. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan	2 weken voor datum van aanvang	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM* PM100, B-PM110
Deelplan Accustrategie	3 maanden na aanvang	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM, PM130*
Procesbeschrijving milieukosten (plan van aanpak MKI	2 weken voor datum van aanvang	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM*, DU010
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	2 weken voor start Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM*, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	4 weken na start overdrachtsperiode bij aanvang Overeenkomst	1 digitaal	7 dagen	*Vraagspecificatie PM*, IV100
Projectbeheersing				
Overdrachtsplan instandhouding	4 weken na start overdrachtsperiode bij aanvang Overeenkomst	1 digitaal	7 dagen	*Vraagspecificatie PM*, SM120
Planningsproces	4 weken voor datum van aanvang	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM*, PL020
Planning	4 weken voor datum van aanvang	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM*, PL100
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	4 weken na start overdrachtsperiode	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM*, FM100, FM120
Omgevingsmanagement				
Projectbeschrijving: omgaan met flora en fauna (ecologisch werkprotocol)	4 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	*Vraagspecificatie PM,* FF030

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Verkeersmanagementplan (droog)	4 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	*Bijlage H bij de Vraagspecificatie PM,* VM020
Verkeersmaatregelenplan (droog)	conform VM420 respectievelijk VM430	1 digitaal	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	*Bijlage H bij de Vraagspecificatie PM,* VM020
Verkeersincidentmanage-ment	4 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 werkdagen	*Bijlage H bij de Vraagspecificatie PM,* VM020
Scheepvaartverkeers-management (nat)	4 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	10 dagen	*Bijlage I bij de Vraagspecificatie PM,* VN020
Scheepvaart-verkeersmaatregelen	Conform SV400	1 digitaal	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	*Bijlage I bij de Vraagspecificatie PM,* VN020
Cultuurhistorische objecten	4 weken voor start Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM,* CW060
Technisch management				
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	4 weken voor start Werkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	*Vraagspecificatie PM*, UV300
Cybersecurity plan	4 weken voor start Werkzaamheden	1 digitaal	21 dagen	*Vraagspecificatie PM*, CY020
Procesbeschrijving V&V-methoden	2 weken voor start Uitvoeringswerkzaamheden	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie PM, VV120
Procesbeschrijving leveren gegevens	4 weken voor start Werkzaamheden	1 digitaal	28 dagen	Vraagspecificatie PM, LG020
Inkoopmanagement				
Derdenverklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Voorafgaande aan de inzet van een zelfstandige hulppersoon	1 digitaal	14 dagen	Vraagspecificatie PM, BI010

Annex IV. Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing

Annex V. Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Projectmanagement.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, baggeren, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen, maaien etc.). Ook grond en/of baggerspecie, die uit hun uitgangspositie wordt verplaatst, wordt beschouwd als vrijkomende materialen.

2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in de Overeenkomst anders is bepaald.

3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.

4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk dan wel elders nuttig te worden toegepast.

Artikel 2. Uitzonderingen met betrekking tot eigendomsoverdracht

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Nautische materialen van lichttorens ouder dan 25 jaar
2. Lantaarns en lichtunits
3. Niet-defecte nautische onderdelen
4. Defecte nautische verlichting

Onderdelen die vervallen aan de Opdrachtgever, dienen eens per twee maanden afgeleverd te worden op een depot van Opdrachtgever. Voor perceel Noord is dit depot Harderhaven, voor perceel Zuid is dit depot Hellevoetsluis.

Artikel 3. Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
   a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
   b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.

2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.

3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 4. Aziatische duizendknopen

Vrijkomende materialen, zoals grond, baggerspecie en maaisel, die levensvatbare (delen van) Aziatische duizendknopen (Fallopia japonica, F. sachalinensis en F. x bohemica) bevatten, dienen te worden afgevoerd (vervoerd en afgeleverd) van het areaal ter verwerking door een voor de verwerking van invasieve exoten erkende verwerker.

Artikel 5. Accu’s

Vrijgekomen accu’s dienen naar een erkende verwerker te worden afgevoerd.

Annex VI. Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Project	Werkzaamheden	Locatie	Periode van uitvoering	Instandhouding belegt bij

Annex VII. Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling

Artikel 1. Algemeen

Indien, in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst, gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen optreden, dan zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform de risicoregeling in deze annex.

Artikel 2. Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

V	=	het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt;
Ln	=	het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt;
La	=	het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst ;
Lb	=	het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2;
Tb	=	het termijnbedrag, zijnde het totaal van de termijnbedragen zoals bedoeld in § 3.3.3 van de Vraagspecificatie Projectmanagement en voor zover deze termijnbedragen betrekking hebben op de initiële prijzen voor het in artikel 1 van deze annex vermelde Werk, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt.

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de CBS vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.
   Tot de feitelijke datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 Basisovereenkomst gelden de volgende productgroepen en percentages:
   a) <u>voor het in artikel 2 lid 4 (a) en (b) Basisovereenkomst vermelde totaalbedrag voor het Werk en de voorgeschreven Werkzaamheden:</u>

      tot 2028:
      - Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %;
      - Productgroep01 gasolie met hoog accijnstarief Lb = 5 %;

      vanaf 2028:
      - Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %;
      - Productgroep 04 elektriciteit Lb = 5 %;

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

4. De verrekening vindt plaats over de termijnbedragen voor de betaling van de vaste scope zoals bedoeld in §3.3.3 B-FM300 en B-FM310 van de Vraagspecificatie Projectmanagement. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met overige Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3. Verrekening

1. Vervallen.

2. Loon- en prijswijzigingen na de feitelijke datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 Basisovereenkomst worden niet verrekend.

3. De verrekening vindt plaats in perioden van drie maanden, waarbij de eerste periode eindigt op de eerste dag van de vierde volledige maand na de datum van aanvang om 00:00 uur.

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4. Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GCI 2019.

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GCI 2019 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in de Overeenkomst.

4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII. Stelposten

Niet van Toepassing

Annex IX. Bankgarantie

Niet van toepassing

Annex X. Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI. Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII. Wijzigingen op de UAV-GCI 2019

Op de UAV-GCI 2019 worden de hierna volgende wijzigingen doorgevoerd.

Artikel 1. § 28b Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering

In afwijking van § 28b lid 1 van de UAV-GCI 2019 geldt het volgende:

> Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken in het Werk, tenzij die gebreken krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komen.

Toelichting
De afwijking van § 28b lid 1 UAV-GCI 2019 vloeit voort uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die per 1 januari 2024 lid 4 van artikel 7:758 BW introduceert. De gewijzigde bepaling § 28b lid 1 UAV-GCI 2019 implementeert de vestiging van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het werk na oplevering en is in lijn met de strekking van artikel 7:758 lid 4 BW.
Met de nieuwe formulering van § 28b lid 1 kan artikel 13 MBO UAV-GCI 2019 volledig geschrapt worden, omdat de optie om de bewijslast om te keren nu geen functie meer heeft.

De aanpassing van § 28b is vooralsnog zeer beknopt gehouden omdat deze van tijdelijke aard is, namelijk alleen voor de periode dat de Wkb al in werking is getreden maar nog niet duidelijk is of nog overeenstemming zal worden bereikt over de herziening van de UAV-GC 2005. In afwachting van de resultaten van de overleggen over een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 wordt nu voorlopig alleen lid 1 van § 28b UAV-GCI 2019 gewijzigd. Indien een paritaire herziening van de UAV-GC 2005 uitblijft zal Rijkswaterstaat zich beraden over een nieuwe aansprakelijkheidsregeling gebaseerd op de Wkb, waarin alle aspecten van de Wkb zullen worden meegenomen.

Artikel 2. § 44 Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

In afwijking van § 44 lid 2(b) van de UAV-GCI 2019 geldt het volgende:

Niet van toepassing

Annex XIII. Informatie

Areaal Informatie

Artikel 1. Inleiding

Op TenderNedbehorende bij de Overeenkomst Vraagspecificatie Werk zijn de bijlagen aanwezig met de areaalgegevens genoemd bijlage A1 t/m A19. Het gaat hierbij om de kwantiteit (waaruit bestaat het areaal) en de kwaliteit (toestandsinformatie en onderhoudshistorie) van het areaal.

A1.1	Objectenlijst
A1.2	Lijst Toegangenprocedures
A1.3	Historisch overzicht storingen en gebreken
~~*A1.4*~~	~~*vervallen*~~
~~*A1.5*~~	~~*vervallen*~~
A1.6	Keuringsplichtige delen van objecten
A1.7	Type lampen met programmers
~~*A1.8*~~	~~*vervallen*~~
A1.9	Snoeien binnen omheining
A1.10	Onderhoud vetgesmeerd optieklager
A1.11	Onderhoud oliegesmeerd optieklager
A1.12	Ter beschikking gestelde materialen - startvoorraad
A1.13	Procedure onderhouden noodstroomaggregaat havenlichten HvH
A1.14	Kritieke reserve onderdelenlijst
A1.15	Overzicht vaarwegen perceel Noord en Zuid
A1.16	Quickscan formulier
A1.17	Proces storing en schade afhandeling
A1.18	Vervangen verlichting Lichtenlijn of Sectorlicht
~~*A1.19*~~	~~*vervallen*~~
A1.20	Integraal Veiligheidsdossier

Annex XIV. Samenwerkingsgericht-prestatiemeten

Niet van toepassing

Annex XV. Leerruimte

Niet van toepassing